



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Župan – Sindaco

8

Številka: 843-9/2022

Datum: 10. 1. 2023

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

NASLOV: Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije«

**GRADIVO PRIPRAVIL: Medobčinska uprava Istre
Medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja**

IZDELOVALEC GRADIVA: Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto

POROČEVALEC: Igor Rakar, vodja Medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja

**PRISTOJNA DELOVNA
TELESA:**

/

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Koper sprejme predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije« v predloženem besedilu.

GRADIVO:

- predlog sklepa
- obrazložitev predloga sklepa
- investicijski program



ŽUPAN
Aleš Bržan, l.r.



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA

PREDLOG

Občinski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 23. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 20. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), je Občinski svet Mestne občine Koper, na seji, dne _____, sprejel naslednji

SKLEP

o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije«

1.

Potrdi se investicijski program »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije«, ki ga je izdelalo podjetje Espri d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto, meseca januarja 2023.

2.

Vrednost investicije v stalnih in hkrati tekočih cenah znaša 977.018,70 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost).

Investitor je Mestna občina Koper.

Investicija se bo izvajala do leta 2024.

Viri financiranja vseh stroškov investicije po letih v stalnih in hkrati tekočih cenah v evrih:

Postavka	2022	2023	2024	Skupaj	Delež
Mestna občina Koper – lastna sredstva	1.159,00	303.871,50	671.988,20	977.018,70	100,00%
Skupaj z DDV	1.159,00	303.871,50	671.988,20	977.018,70	100,00%

3.

Obstoječi projekt OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper se v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2022-2025 ustrezno uskladi, skladno z investicijskim programom in drugo točko tega sklepa.

Potrebna sredstva za izvedbo projekta v letih 2022 in 2023 se bodo zagotavljala v okviru sprejetega odloka o proračunu za leto 2022 na postavki 2619 Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture.

S tem sklepom Občinski svet Mestne občine Koper pooblasti župana Mestne občine Koper za potrditev morebitne uskladitve oziroma novelacije Investicijskega programa »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije«.

4.

Ta sklep velja takoj.

Številka: 843-9/2022
Datum:

Mestna občina Koper
ŽUPAN
Aleš Bržan

Vročiti:

- Uradu za finance in računovodstvo,
- Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet,
- Uradu za prostorski razvoj in nepremičnine,
- Medobčinski upravi Istre.

OBRAZLOŽITEV
predloga sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje
poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne
dokumentacije«

Za realizacijo obravnavanega projekta sta Direkcije RS za vode (v nadaljevanju: DRSV) in Mestna občina Koper dne 15. 3. 2022 sklenili Sporazum o skupni izvedbi dveh investicij: Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševice na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol, št. 2555-22-780001 (v nadaljevanju: sporazum), s katerim sta dogovorili način in financiranje izvedbe obeh investicij. Skladno s sporazumom Mestna občina Koper naroči izdelavo projektne dokumentacije DGD in pridobi gradbeni dovoljenji, DRSV pa nadaljuje s postopkom izbire izvajalca in nadzora gradbenih del ter vodi postopek izvedbe investicij do zaključka. Skladno s sporazumom bo DRSV krila Mestni občini Koper stroške izdelave projektne dokumentacije, na podlagi pogodbe, ki jo bosta DRSV in Mestna občina Koper sklenila po izdaji pravnomočnih gradbenih dovoljenj.

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 31. 3. 2022 sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – izdelava projektne dokumentacije«, s katerim se je uskladal in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Skladno s sklenjenim sporazumom je DRSV dne 8. 4. 2022 poslala Mestni občini Koper potrjeno Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper (št. projekta 8.1. in 8.2.). Projektna naloga je predvidevala izvedbo na podlagi Idejne zasnove »Strokovne podlage za ureditev Badaševice in zadrževanje voda (Šalara, Pradisjol)«, izdelane septembra 2005. V projektni nalogi je bilo predvideno, da Mestna občina Koper naroči tudi izdelavo projekta za razpis (PZR).

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper«, ki je bilo dne 26. 4. 2022 objavljeno na Portalu javnih naročil RS s številko JN002795/2022-B01, ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (23. 5. 2022) ni prijavil noben ponudnik. Mestna občina Koper se je v soglasju z DRSV odločila, da s projektom nadaljuje in javno naročilo ponovi.

Zaradi razširitve nabora potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila so bile zahtevane strokovne sposobnosti za ponudnika in vodjo projekta nekoliko znižane. Ravno tako je DRSV junija 2022 ažurirala projektno nalogo z Idejno zasnovo zadrževalnika visokih voda Pradisjol v MO Koper, št. L93-2/19, IZP, april 2021 (po recenziji). Ponovno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« objavljeno dne 21. 6. 2022 s številko JN004254/2022-B01. Tudi tokrat javno naročilo ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (1. 8. 2022) ni prijavil noben ponudnik.

Za nadaljevanje projekta je bilo potrebno še tretjič ponoviti javno naročilo. V začetku meseca novembra 2022 je Mestna občina Koper s strani DRSV prejela spremenjeno projektno nalogo. Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« je bilo ponovno objavljeno dne 14. 11. 2022 s številko JN007537/2022-B01. V roku za oddajo ponudb (13. 12. 2022) sta prispeli dve ponudbi.

Trenutno je javno naročilo v fazi pregleda prejetih ponudb. Mestna občina Koper se je glede prejete ponudbe sestala z DRSV ter jih seznanila tudi s ceno najugodnejše ponudbe. DRSV se strinja glede višine stroška za izdelavo projektne dokumentacije ter da se s projektom nadaljuje. V ta namen bosta Mestna občina Koper in DRSV januarja 2023 sklenili aneks k sporazumu. Da bi lahko Mestna občina Koper izbrala izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije mora, glede na

vrednost naročila in zagotovitve potrebnih sredstev, izdelati investicijski program (IP), katerega je potrebno potrditi pred izbiro najugodnejše ponudbe in podpisom pogodbe z izbranim izdelovalcem projektne dokumentacije.

Skupna ocenjena vrednost projekta izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper znaša 6.528.872,50 EUR. Da bi Direkcija RS za vode dobila sredstva za izvedbo projekta izboljšanja poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper, za katera je upravičena iz Sklada za okrevanje in odpornost na razvojnem področju: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3), mora z izvedbo del zaključiti do junija leta 2026.

Mestna občina Koper bo za naročilo izdelave projektne dokumentacije zagotovila lastna sredstva. V kolikor Mestni občini Koper ne bi uspelo pravočasno pridobiti pravnomočnih gradbenih dovoljenj skladno s sporazumom, ne more od Direkcije RS za vode uveljavljati povrnitev stroškov priprave projektne dokumentacije.


S projektom »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« se zgradi suhi zadrževalnik Pradisjol, uredi iztočni del Badaševice na dolžini 3,5 km, uredi krajši krak Stare Badaševice ter uredi sistem odvodnje internih padavinskih voda najbolj izpostavljenih območij v Šalari, s čemer se bodo izboljšale poplavne razmere. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Šalara in ostalega urbaniziranega dela ob Badaševici (Semedelska bonifika), je predvidena izvedba protipoplavnih ukrepov, s katerimi bo zagotovljena poplavna varnost na 100-letno povratno dobo.

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predloga sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper – Izdelava projektne dokumentacije« v predloženem besedilu.

Koper, 10. januar 2023

Pripravil:

Igor Rakar, višji svetovalec – vodja
Medobčinske službe za zaščito,
reševanje in varstvo okolja



Podsekretar - vodja
Medobčinske uprave Istre
Po pooblastilu
Ivan Koljesnikov, l.r.