

**OBRAZLOŽITEV
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
MESTNE OBČINE KOPER
za obdobje 2026-2029**

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov s celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa.

Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov oziroma po programski klasifikaciji proračuna;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun prihodnjih let;
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.

Letni načrt razvojnih programov mora biti usklajen s finančnim načrtom neposrednega proračunskega uporabnika in letnim proračunom. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje. V proračun tekočega leta se vključuje in sprejema načrt razvojnih programov za leto, na katerega se nanaša proračun. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj proračuna uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

V načrt razvojnih programov posameznega neposrednega proračunskega uporabnika vključeni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih nalog občine na vseh področjih ter osnova za razpis državnih pomoči na občinski ravni. V letne načrte razvojnih programov so vključeni projekti, ki predstavljajo prioritete občine, so izvedljivi v načrtovani dinamiki in pokriti z viri financiranja.

Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za vključitev projektov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev Evropske unije in razpisov ministrstev. Poleg ostalih projektov so v načrt razvojnih programov uvrščeni tisti projekti oziroma programi, ki so del programskih dokumentov nove finančne perspektive 2021-2027, trajnostne urbane strategije/ CTN, Sklada NOO ali katerega od regionalnih razvojnih programov. Pri tem je potrebno zagotoviti lastno udeležbo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov. Vključeni so tudi projekti, ki so jih predlagale krajevne skupnosti.

V nadaljevanju je podana obrazložitev načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2026-2029 po proračunski strukturi posebnega dela proračuna.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.243.293 €

0402 Informatizacija uprave 642.580 €

04029001 Informacijska infrastruktura 642.580 €

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 70.000 €

Namen in cilj

Namen dodeljenih sredstev je nakup ali najem programske ter računalniške opreme, s ciljem izboljšati podporo poslovnim procesom, poenostaviti in olajšati upravljanje virov IKT sistema, spremljati razvoj na področju IKT ter razširiti nabor storitev, ki jih občina nudi. Digitalizacija občinske uprave uvaja nove ter nadgrajuje obstoječe aplikacije oziroma informacijske rešitve, optimizira pisarniško delo in zagotavlja podporne storitve za bolj učinkovito delovanje občinske uprave.

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme 20.000 €

Namen in cilj

V okviru so zajeti nakup in nadgradnja osnovne IKT infrastrukture, kot so podatkovni centri in diskovna polja. Del opreme, ki predstavlja ključno infrastrukturo, je potrebno posodobiti ali zamenjati, predvsem zaradi potrebe po povečanju kapacitet za shranjevanje podatkov ter zaradi iztrošenosti obstoječih naprav. Načrtovana je širitev diskovnih polj in nadomestitev najstarejših delov infrastrukture, pri čemer bo večina sredstev namenjena zamenjavi stikal za podatkovna polja.

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme 5.000 €

Namen in cilj

Zaradi stalnih izboljšav in razvoja računalniške programske opreme je nujna redna nabava in zamenjava računalnikov ter druge računalniške opreme. Starejšo opremo se periodično nadomešča, hkrati pa se vzdržuje ustrezna zaloga uporabniške opreme za učinkovito reševanje nepredvidenih okvar.

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme 20.000 €

Namen in cilj

Projekt zajema financiranje za nakup, nadgradnje in prilagoditve IKT omrežja, kar vključuje tako pasivno (npr. vozlišča, kabli) kot aktivno komunikacijsko opremo (npr. stikala, požarni zidovi). Sredstva so namenjena tudi nabavi opreme za vzpostavitev brezžičnih omrežij ter zagotavljanje povezljivosti znotraj občine. V okviru projekta se nadaljuje širitev občinskega optičnega omrežja ob večjih gradbenih delih in posodobitev požarnih zidov. Priprava in začetek na vzpostavitev lastnega 5G omrežja.

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij 20.000 €

Namen in cilj

V sklopu razvoja elektronskega poslovanja so zagotovljena sredstva za posodobitev in prilagoditev aplikacij, ki jih Mestna občina Koper že uporablja. Te aplikacije je treba nadgraditi, da bodo bolje povezane v integriran sistem, usklajene z novimi zakonskimi zahtevami, prilagojene sodobnim tehnologijam ter učinkoviteje podpirale delovne procese.

Namen in cilji

Občinski svet Mestne občine Koper je na 24. redni seji dne 25.9.2025 sprejel sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega programa št. 023-21/2025 za projekt: »Brezpapirno poslovanje«, s katerim se je uskladi in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2025-2028. Vrednost projekta v tekočih cenah z vključenim DDV znaša 402.600 €.

Projekt temelji na strateški usmeritvi občine v celovito digitalno preobrazbo poslovanja. Namen projekta je vzpostaviti sistem, ki bo omogočil popolno elektronsko obdelavo vlog in postopkov, od vložitve do izdaje odločbe, ter odpravo papirnega poslovanja v občinski upravi. Projekt bo omogočil celovito digitalizacijo postopkov z uporabo dokumentnega sistema Vopi, uvedbo e-vlog in integracijo s prenovljenim portalom koper.si. Poseben poudarek bo tudi na nadgradnji sistema za izdajo dovolilnic (Edovolilnice), ki je tehnološko zastarel.

Cilj je optimizirati postopke, skrajšati čas obravnave vlog, povečati transparentnost, zagotoviti zakonsko skladnost (z zakonom o splošnem upravnem postopku, z zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Electronic IDentification, Authentication and trust Services) ter dvigniti kakovost storitev za občane.

Stanje projekta

Projekt je sestavljen iz štirih sklopov:

1. Digitalizacija notranjih pravil in postopkov,
2. Nadgradnja dokumentarnega sistema VOPI,
3. Vzpostavitev portala Koper.si kot enotne vstopne točke za e-vloge,
4. Implementacija sistema Edovolilnice.

Vsi sklopi so tesno povezani in skupaj tvorijo celovit sistem brezpapirnega poslovanja.

Na osnovi dejanskih podatkov Mestne občine Koper projekt omogoča:

- večjo odpornost občinske uprave v kriznih situacijah,
- večjo sledljivost postopkov, transparentnost in boljšo uporabniško izkušnjo za občane,
- prihranek 12.000-15.000 ur dela letno,
- zmanjšanje stroškov tiskanja in arhiviranja za 10.000-12.000 € letno.

Projekt se izvaja v obdobju od leta 2025 do leta 2026. Začetek izvedbe del bo predvidoma oktobra 2025, zaključek projekta, vključno z začetkom uporabe, pa decembra 2026.

Investicija se financira iz proračuna Mestne občine Koper, z možnostjo vključitve v nacionalne in evropske digitalne razpise.

Namen in cilji

Mestna občina Koper namerava izvesti celovito prenovo geoprostorsko-informacijskega sistema, skladno z novjšimi smernicami in novimi potrebami naročnika. Osnovni cilj je vzpostavitev in implementacija lastne integralne, enotne platforme prostorskih podatkov, ki temelji na odprtokodnih rešitvah. Omenjeno zagotavlja fleksibilnost, razširljivost in strokovno podprto integracijo z obstoječimi sistemi. V sklopu projekta bo občina postala izključna lastnica programske kode novega sistema, vzpostavil se bo javni prostorski portal,

vse trenutno uporabljene programske rešitve se bodo posodobile na nove tehnične zahteve in potrebe.

Namen platforme je omogočiti enoten in centraliziran dostop do prostorskih podatkov vsem uradom mestne uprave ter drugim pooblaščenim uporabnikom, s čimer se zagotavlja učinkovita podpora pri izvajanju njihovih nalog. Občina mora postati glavni subjekt upravljanja z informacijskim okoljem in prostorskimi podatki na svojem območju.

Investicija za Mestno občino Koper pomeni vzpostavitev tehnološko naprednega, digitalno usmerjenega in dolgoročno vzdržnega informacijskega okolja. Vzpostavlja temelj za sodobno, odprto in učinkovito upravljanje prostora v Mestni občini Koper, hkrati pa krepi njeno dolgoročno digitalno odpornost ter razvojne zmogljivosti na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja. Občanom zagotavlja boljši dostop do javnih informacij, večjo vključitev v prostorske procese, boljše storitve in zanesljive informacije za vsakodnevno življenje, poslovne odločitve ali sodelovanje z občino..

Začetek izvedbe projekta je predviden v letu 2026, zaključek pa v letu 2027. Projekt je razdeljen na dve fazi, ki sta med seboj neločljivo povezani. Skupna vrednost investicije znaša 375.000 €, od tega so v letu 2026 predvidene aktivnosti v višini 155.000 €. Mestna občina Koper bo investicijo financirala z lastnimi sredstvi.

0403 Druge skupne administrativne službe	1.600.713 €
---	--------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.600.713 €
---	--------------------

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred	185.000 €
---	------------------

Namen in cili

Finančna sredstva se bodo v proračunu za leto 2026 tako namenila za izvedbo vzdrževalnih del na skupnih prostorih oziroma skupnih gradbenih elementih na poslovno stanovanjskih objektih na naslovih Gortanov trg 13 in 14, Hrastovlje 53, Kidričeva ulica 6, Kidričeva ulica 41, Kidričeva ulica 43 in Kidričeva ulica 46, Prešernov trg 9, Pristaniška ulica 5, Trubarjeva ulica 2, Ulica Osvobodilne fronte 2, Verdijeva ulica 7 in 7a in Vergerijev trg 2.

Sredstva bodo koriščena tudi za kritje stroškov občinskega deleža za projektno dokumentacijo za sanacijo prizidka in ureditev pročelja na naslovu Istrska cesta 13.

Predvidena so tudi sredstva za plačilo občinskega deleža investicij, kjer bodo vlagatelji upravičeni do nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti ter za druge eventualne posege za katere se bodo odločili etažni lastniki na različnih lokacijah in je Mestna občina Koper dolžna po zakonu pristopiti k sodelovanju.

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor	50.000 €
--	-----------------

Namen in cili

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za pripravo projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore v lasti Mestne občine Koper. Sredstva bodo koriščena za kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvedbo nadzora ob izvajanju investicij ter za pripravo druge potrebne dokumentacije za ureditev poslovnih prostorov.

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore	5.000 €
--	----------------

Namen in cili

V letu 2026 bomo izvedli pobot vloženih sredstev z najemnino za izvedeno investicijo s strani najemnikov, za katere se bo tekom leta izkazalo nujno vložiti lastna sredstva v občinske poslovne prostore zaradi nemotenega/onemogočenega poslovanja.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije	180.000 €
---	------------------

Namen in cili

Sredstva se namenijo izvedbi manjših rekonstrukcij in investicijsko vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, ki so lasti Mestne občine Koper. V proračunskem letu 2026 načrtujemo izvesti dela v poslovnih prostorih na sledečih naslovih: Belveder 2, Kidričeva ulica 1, Kidričeva ulica 4, Kidričeva ulica 7, Kidričeva ulica 10, Kidričeva ulica 41, Kolarska ulica 10, Muzejski trg 2, Obzidna ulica 9, Prešernov trg 3, Prešernov trg 9, Pristaniška ulica 5, Staničev trg 19, Vanganelška cesta 55 E, Vergerijev trg 2 ter Župančičeva ulica 32 in Župančičeva ulica 43.

Poleg načrtovanih investicijskih vlaganj se sredstva nameni tudi za izvedbo nepredvidenih nujnih vzdrževalnih del, ki jih bo potrebno izvesti tekom leta 2026.

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS	85.000 €
---	-----------------

Namen in cili

Namen projekta je zagotovitev objekta za delovanje KS Zazid, ki sedaj nima ustreznih prostorov za opravljanje svojih nalog.

Cilj projekta je rekonstrukcija objekta na parc. št. 4033 in 4034, obe k.o. Zazid, ter ureditev dveh prostorov za potrebe delovanja KS Zazid

Stanje projekta

Objekt je dotrajan, brez strehe, notranje grede so podrte in je nevaren za okolico, saj se je v decembru 2022 delno porušil. Najnujnejša sanacijska dela na porušenem zidu so bila zaključena 31.12.2022. Na objektu se je s cementno malto popravilo in ojačalo venec ter steni zidu. Preventivno se je venec tudi podprlo z dvema gredama in odprtino v višini 150 cm tudi zagradilo z deskami. Gre za začasno rešitev predvsem iz varnostnega vidika.

V letu 2023 je bil zaključen postopek odkupa objekta. KS Zazid je naročila in pridobila statično poročilo, ki je bilo podlaga za sklenitev pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije DGD za rekonstrukcijo in novogradnjo objekta. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila vložena konec leta 2024. Izdajo gradbenega dovoljenja pričakujemo do konca leta 2025. V letu 2025 smo pristopili k izvedbi evidenčnega javnega naročila za izdelavo dokumentacije PZI, pogodbeni dela bodo zaključena februarja 2026.

V letu 2026 bomo, po pridobitvi gradbenega dovoljenja v sodelovanju in sofinanciranju s KS Zazid, pristopili k izbiri izvajalca za izvedbo gradbenih del.

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti	100.000 €
--	------------------

Namen in cili

V okviru postavke se predvidijo sredstva za plačilo kupnin za nepremičnine, na katerih Mestna občina Koper uveljavlja zakonito predkupno pravico kot predkupni upravičenec skladno z Zakonom o urejanju prostora in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper ter so potrebne za izvrševanje nalog lokalne skupnosti.

OB050-08-0022 Intervencije na področju združnih domov	38.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Med letom se pojavi veliko nepredvidenih, nujnih posegov na objektih, ki so v uporabi krajevnih skupnosti. Interventno reševanje zajema pripravo ustrezne dokumentacije, izvedbo interventnih posegov ali nabav opreme ter izvedbo nadzora nad gradbenimi deli.	
OB050-09-0027 KS Črni Kal Gabrovica - vaški dom	40.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru projekta se je v letu 2025 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za legalizacijo in DPP za prenovo vaškega doma Gabrovica. V skladu s prejetimi pogoji s strani soglasodajalcev sledi v letu 2026 izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in prenovo vaškega doma.	
<u>Stanje projekta</u>	
Vaški dom Gabrovica obstaja od leta 1948, kateremu sta bili kasneje dodani dve prizidavi brez ustreznih dovoljenj. Stavba je dotrajana in neprimerna za rabo. Potrebna je prenove. V letu 2026 se predvidevajo sredstva za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije.	
OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V okviru projekta se zagotavlja finančna sredstva izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov na plazovih v Mestni občini Koper. Monitoringi se izvajajo na zemeljskem plazu v Krnici in Črnem Kalu ter na skalnih podorih v Črnem Kalu in Kastelcu. Zagotavljajo tudi sredstva za izdelavo potrebnih študij ogroženosti ter dokumentacije za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.	
OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov	280.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se namenijo za pridobivanje stavb oziroma delov stavb (poslovnih prostorov) za namen izvrševanja nalog lokalne skupnosti in morebitni drugi odkupi.	
OB050-20-0094 KS Šmarje-Obnova Doma krajanov Šmarje	30.378 €
<u>Namen in cilj</u>	
V preteklih letih smo na objektu izvajali le nujna vzdrževalna dela (sanacija puščanja strehe, sanacija dela električne napeljave, sanacija udrtih stropov v nekaterih prostorih,...). Objekt je v propadajočem stanju in ostaja neizkoriščen, zlasti v nadstropju. Stavba je dotrajana in potrebna obnove.	
V sodelovanju s krajevno skupnostjo smo opredelili namembnost posameznih delov objekta ter pristopili k pripravi ustrezne projektne dokumentacije, s katero bomo lahko kandidirali za pridobitev EU sredstev.	
Zaradi dotrajanosti objekta se je izkazalo, da je najbolj smotrna rešitev rušitev in novogradnja objekta.	
V letu 2024 smo sklenili pogodbo z izvajalcem Aporia d.o.o. za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo in pridobitev gradbenega dovoljenja. Zaradi uskladitve s Krajevno skupnostjo in predstavitvijo krajanov ter upoštevanjem pripomb se je izdelava projektne dokumentacije zamaknila na konec leta 2025 in začetek 2026.	

Stanje projekta

V letu 2025 je izdelan DGD, v letu 2026 bo izdelan PZI, za kar se prenesejo sredstva iz 2025.

OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči	435.335 €
---	------------------

Namen in cilj

Namen 1. faze prenove Kulturnega doma v Hrvatinih je zagotoviti nujno posodobitev in sanacijo ključnih delov objekta, da se izboljšajo njegovi funkcionalni, varnostni in energetski standardi. Cilj prenove je zamenjava celotnega stavbnega pohištva, sanacija strehe in izvedba nove fasade ter prenova interne in meteorne kanalizacije. Ob objektu je predvidena tudi izvedba nove zunanje ureditve, ki bo izboljšala dostopnost in celostno podobo prostora.

Stanje projekta

Za izvedbo 1. faze prenove so v okviru projekta zagotovljena sredstva. Prvo javno naročilo, izvedeno julija 2025, je bilo zaradi preseganja zagotovljenih potrebno ponoviti. V ponovljenem postopku je bil konec oktobra izbran izvajalec, ki je bil v delo uveden sredi novembra. Rok za izvedbo del znaša pet mesecev od uvedbe v delo. Vsa predvidena dela, vključno s prenovo fasade, strehe, stavbnega pohištva ter kanalizacijskih sistemov, so vključena v potekajočo 1. fazo obnove.

OB050-20-0136 KS Bertoki-Prenova kompleksa zadružnega doma	20.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V okviru projekta so v letu 2026 predvidena nujna vzdrževalna dela, ki bodo zagotavljala nemoteno delovanje in uporabo zadružnega doma.

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza.	6.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izvajanju monitoringa na pilotnih stenah na zemeljskem plazu v Krnici.

OB050-23-0080 Sanacija zemeljskega plazu v Črnem Kalu	56.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Mestna občina Koper je skladno z izdelano projektno dokumentacijo IZN ter investicijsko dokumentacijo DIIP za projekt »Sanacija zemeljskega plazu v Črnem Kalu« v letu 2025 pristopila k izvedbi sanacije zemeljskega plazu v Črnem Kalu. Ministrstvo za naravne vire in prostor je sofinanciralo izvedbo gradbenih del iz državnega sanacijskega programa za odpravo posledic neurja s poplavami med 12. in 15. septembrom 2024.

V letu 2026 se načrtuje sredstva za plačilo izvedenih del decembra 2025 ter izvajanje monitoringa na pilotnih stenah in plazu.

Stanje projekta

Mestna občina Koper je upravičena do sredstev za financiranje ukrepov odprave posledic naravne nesreče, če izpolni pogoje, ki jih določa zakon. Ta določa, da mora občina v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh, porabiti svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, ko se izvajajo ukrepi (2025), kar je bilo tudi predvideno v investicijski dokumentaciji.

Po potrditvi investicijske dokumentacije je MOK izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca sanacijskih del na plazu ter tudi podpisala pogodbo z Ministrstvom za naravne vire in prostor za sofinanciranje investicije.

Z gradbeni deli se je pričelo septembra 2025 ter zaključilo decembra 2025, tako da bo končna situacija plačana januarja 2026.

OB050-24-0034 PP Ureditev fasade in okolice šole v Hrvojih	40.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026 in predvideva nadaljnjo ureditev objekta stare šole v Hrvojih. Ureditev zajema obnovo fasade, ureditev terase, postavitve nadstreška in namestitve kovinske zaščitne ograje pri klančini za invalide.

Pred časom je bila propadajoča stara šola delno obnovljena in zdaj služi kot večnamenski prostor za izvedbo dogodkov, večdnevni izobraževanj, delavnic, rekreacije, itd.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	195.000 €
------------------------------	------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	195.000 €
---------------------------------------	------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	195.000 €
---	------------------

OB050-07-0142 Nakup opreme	55.000 €
-----------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Projekt vključuje sredstva za delno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi potreb delovnih procesov. V projekt so vključena tudi sredstva za zagotovitev zamenjave dotrajanih hladilno/ogrevalno naprav in energetske učinkovitejši napravami. Zamenjave se izvajajo fazno glede na ugotovljeno stanje in okvare. V sklopu projekta je predviden nakup audio-vizualnih naprav za poenostavitev delovnih procesov uprave.

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi	140.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževalna dela na objektih občinske uprave zajemajo najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov za zagotovitev ustreznega delovnega okolja. V letu 2026 je predvidena sanacija pregradnih zidov na objektih občinske uprave, ureditev dodatnih pisarn, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva ter izvedba posameznih pleskarskih del.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.788.670 €
--	--------------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1.788.670 €
---	--------------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	15.000 €
---	-----------------

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ	15.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Nabave zaščitne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot za zaščito in reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter v okviru razpoložljivih sredstev. Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) načrtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči

ob nesrečah, predvsem nujno potrebna zaščitna in reševalna oprema za gasilce. V letu 2026 bo nabavljena potrebna oprema za intervencijske službe za posredovanje ob neurjih.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.773.670 €
--	--------------------

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper	828.296 €
--	------------------

Namen in cili

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v JZ Gasilska brigada Koper. Gre za sredstva požarne takse.

V letu 2026 se sredstva požarne takse zagotavljajo za sofinanciranje nabave gasilske avtolestve, katero sofinancirajo tudi ostale občine slovenske Istre ter Uprava RS za zaščito in reševanje, ter gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

V letu 2027 se sredstva namenijo za sofinanciranje nakupa srednjega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-2).

V letu 2028 se sredstva namenijo za sofinanciranje nakupa večjega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-3).

V letu 2029 se sredstva namenijo za sofinanciranje nakupa srednje gasilske cisterne za gozdne požare (GCCP-2).

Ravno tako se vsako leto tudi zagotavlja sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD	400.000 €
---------------------------------------	------------------

Namen in cili

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v prostovoljnih gasilskih enotah. Gre za sredstva požarne takse.

V letu 2026 se bo sofinanciralo izvedbo nadgradenj večjih gasilskih vozil za gašenje gozdnih požarov (GVGP-2) za PGD Krkavče in PGD Hrvatini. Ravno tako se zagotavlja sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva.

V letu 2027 se bo sofinanciralo nabavo večjega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-2) za PGD Movraž.

V letu 2028 se bo sofinanciralo nabavo večjega gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-2) za PGD Gradin.

V letu 2029 se sredstva namenijo za sofinanciranje nakupa srednje gasilske cisterne za gozdne požare (GCCP-2) za PGD Babiči.

Ravno tako se vsako leto tudi zagotavlja sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva.

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma	356.874 €
---	------------------

Namen in cili

V letih 2026 in 2027 se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dozidave gasilskega doma v Hrvatinih.

V mesecu marcu 2025 je PGD Hrvatini pridobilo gradbeno dovoljenje za prizidavo, nadzidavo in rekonstrukcijo gasilskega doma Hrvatini. Dozidava gasilskega doma zajema izgradnjo večnamenske dvorane. Začetek gradnje je predviden v drugi polovici leta 2026 ter zaključek je predviden v začetku leta 2027.

OB050-23-0017 PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini**31.000 €**

Namen in cilj

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.

PGD Hrvatini se že nekaj let ukvarja z idejo o prizidku gasilskega doma, v katerem so predvideli tudi prostor za zgodovinsko sobo. Birokratske ovire in zadnja sprememba gradbenega zakona ter izredno povišanje cen gradbenih materialov in dela, so projektno idejo pripeljale do te mere, da v zastavljenem okviru finančno in smiselno investicija v načrtovanem obsegu ni upravičena.

Objekt »Zgodovinska soba« bi bil zasnovan kot samostojni enostavni objekt dimenzij 5x10 m. Objekt bi bil zasnovan kot enoetažen opečni ali modularni objekt z betonskimi vezmi (finančno ugodnejša rešitev), ki je temeljen na pasovnih temeljih. Skrajni rob brežine bi bil urejen z podpornim zidom povprečne višine 1,5 m. Streha bi bila enokapna. Na SZ delu objekta bila izdelana drsna zasteklitev, ki bi obiskovalcem omogočala stalni vpogled v notranjost. Razsvetljava bi bila urejena z led svetili in s senzorjem vklopa. Osebni vstop bi bil urejen na Z delu objekta. PGD Hrvatini je pripravljen za projekt nameniti do 15.000,00 € lastnih sredstev. Izgradnja objekta »Zgodovinska soba« je predvidena na parceli številka 928, k.o. 2590 Hribi.

V letu 2023 je bila izdelana projektna dokumentacija, kjer je bilo ugotovljeno, da za tako izvedbo ni zagotovljenih dovolj sredstev, niti z lastnim prispevkom s strani PGD Hrvatini. Preverjene so bile ostale možnosti in prišli do rešitve obnove obstoječega pokritega odra. Pristopilo se je k pripravi popisa del za tako izvedbo in pridobitvijo ponudb. Ker s pridobitvijo ponudb nismo bili uspešni so predstavniki PGD pridobili ponudbe za samostojni enostavni objekt ter pridobitvijo ustreznih dovoljenj.

Ker v letu 2024 in 2025 niso bila pridobljena ustrezna dovoljenja in na povabilo k oddaji ponudbe se ni javil noben izvajalec, se izvedba del prestavi v leto 2026.

Stanje projekta

V teku je izbor izvajalca.

OB050-23-0081 Obnova strehe gasilskega doma v Krkavčah**156.000 €**

Namen in cilj

V letu 2026 se zagotavljajo sredstva za obnove strehe gasilskega doma v Krkavčah.

PGD Krkavče so v drugi polovici leta 2025 izvedli javno naročilo za obnovo strehe gasilskega doma ter podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem. Zaključek del je predviden v začetku leta 2026.

OB050-25-0047 Gasilski dom Osp**1.500 €**

Namen in cilj

V letu 2026 se zagotavljajo sredstva za pridobitev investicijske dokumentacije "Gasilski dom v Ospu".

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **1.554.466 €**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **1.243.129 €**

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu **72.400 €**

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave **72.400 €**

Namen in cili

V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij in storitve svetovanja. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti pridelave, izboljšanje naravnega okolja ter tehnološka modernizacija pridelave. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij **1.010.729 €**

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti **12.000 €**

Namen in cili

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti teh usmerjali v razvoj turističnih kmetij, kot dopolnilno dejavnost, ki povečuje konkurenčnost, dvig kvalitete storitev in v končni fazi ponudbe. Sredstva, ki se dodelijo na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE MINIMIS, so namenjen za nakup opreme in izvajanje promocije ter izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti, predelave in trženja, kot ključna pri razvoju dopolnilne dejavnosti.

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti **20.000 €**

Namen in cili

Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrujenosti teh in vremenskih neprilik prihaja do poškodb, ki otežujejo prevoznost in dostop do njihovih kmetijskih površin. Sredstva se dodeljujejo na osnovi ugotovljenih prioritet (poškodbe po večjih neurjih...), oz. na osnovi dodeljenih sredstev v posameznem proračunskem letu.

Da je višina sredstev opravičena dokazuje dejstvo, da vsako leto prejmemo več pobud za izvedbo del, določene celo v večjem obsegu.

OB050-23-0074 Urbani vrtovi **503.330 €**

Namen in cili

Mestna občina Koper je v letu 2024 pristopila, v sklopu projekta ZeleNatura, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Slovenija-Hrvaška, k izgradnji urbanih vrtov. V letu 2024 je bila naročena izdelava IZ in PZI. Projekt predvideva vzpostavitev območja namenjenega za urbano vrtnarjenje na kmetijskem zemljišču v Olmski dolini. V letu 2025 je bil izveden popis dreves, zelenih površin, grmovnic in gredic, vzpostavljen je bil kataster. Namenjen bo lokalnemu prebivalstvu, ki nima možnosti pridelave vrtnin na lastnih pridelovalnih površinah, sočasno pa bo nudil uporaben prostor v urbanem okolju, spodbujal

medgeneracijsko povezovanje ter socialno vključenost vseh skupin lokalnega prebivalstva. Sredstva v letu 2026 so namenjena izgradnji oz. ureditvi urbanih vrtov in drugim aktivnostim. Vir za sofinanciranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa INTERREG Slovenija - Hrvaška 2021-2027, v okviru projekta ZeleNatura.

Stanje projekta

V letu 2025 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Izvajalec je odstopil od podpisa pogodbe. V okviru ponovljenega javnega naročila je izbran novi izvajalec. Trenutno je v pripravi pogodba. Z deli se bo pričelo po podpisu pogodbe, uvedba v delo bo predvidoma konec leta 2025 oz. v začetku leta 2026.

OB050-23-0091 Program agromelioracij	10.230 €
---	-----------------

Namen in cili

Ukrep se bo izvajal na podlagi novega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper novega programskega obdobja (Uradni list RS, št. 116/2023 in 82/2024).

Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa.

Gre za nezahtevne agromelioracijske ukrepe na kmetijskih zemljiščih, ki zajemajo stroške izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča, splošne stroške honorarjev arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroške za študije izvedljivosti, stroške urejanja kmetijskih zemljišč, stroške izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroške nakupa opreme (npr. za ureditev napajališč za živino, za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, nakup sadik za vzpostavitev trajnih nasadov ipd).

OB050-25-0001 Rekonstrukcija obstoječega srednjeveškega obzidja Kubed	367.508 €
--	------------------

Namen in cili

Projekt obnove obzidja v Kubedu je namenjen rekonstrukciji srednjeveškega obzidja z namenom izboljšanja dostopnosti kulturnih spomenikov ter povečanja turistične privlačnosti območja. Investicija bo ozaveščala obiskovalce in lokalno skupnost o zgodovinskem, kulturnem in družbenem pomenu utrdbe ter spodbujala izobraževanje o dediščinskih vrednotah. Sanacijski ukrepi bodo povečali odpornost obzidja na okoljske vplive, naravne nesreče in podnebne spremembe, kar bo prispevalo k trajnostni ohranitvi objekta. Obnova bo utrdbo ponovno vključila v življenje kraja, okrepila kulturno identiteto in prispevala k razvoju kulturnega turizma.

Stanje projekta

Trenutno se izvaja obnova 1. faze obzidja. Do konca leta 2025 bodo izvedena dela v višini 72.932,00 € in počrpana sredstva v višini 36.466,00 €, preostala vrednost investicije pa bo realizirana v letu 2026.

OB050-25-0021 Projekt GOSHA	97.661 €
------------------------------------	-----------------

Namen in cili

Projekt odgovarja na potrebo po ohranjanju, sodobni interpretaciji in promociji nesnovne kulturne dediščine Istre. Zasnovan je kot odgovor na izziv izginjanja spomina na tradicionalne načine življenja in pomembne posameznike, ki so s svojim ustvarjalnim delom zaznamovali prostor med Kraškim robom in zaledjem Kopra.

V Bržanovi domačiji v Smokvici bosta postavljeni dve sodobni stalni razstavi: razstava istrskih glasbil in razstava o Šavrinkah, ženskah, ki so v preteklosti prehodile številne poti med Istro in Trstom, da bi preživele. V Gračišču bo na novo predstavljena zapuščina Marije Franca, Marjana Tomšiča in Alda Kumarja – pomembnih osebnosti kulturne zgodovine tega območja. Projekt bo s pomočjo digitalnih rešitev (digitalizacija vsebin, interaktivni prikazi) in aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva (prostovoljske delavnice, sodelovanje ranljivih skupin) prispeval k trajnostnemu razvoju območja LAS. Med pričakovane rezultate sodijo nova interpretacijska orodja, okrepljena lokalna identiteta in dostopnost kulturnih vsebin širšemu krogu obiskovalcev.

Inovativnost projekta se kaže v prepletu dediščine, sodobnih digitalnih pristopov in družbene participacije. Projekt prispeva k ciljem SLR z razvojem trajnostnega turizma, ohranjanjem kulturne dediščine in spodbujanjem lokalnega povezovanja.

Dodana vrednost projekta se kaže v trajnem učinku za skupnost, krepitvi družbene povezanosti in novih možnostih za vključujoč kulturni turizem.

Stanje projekta

Območje se sooča z izrazitim propadanjem kulturne dediščine in krajine. Veliko elementov nesnovne in stavbne dediščine ostaja javnosti nedostopnih ali slabo interpretiranih, številne zgodbe pa nepoznane širši javnosti. Zapuščene domačije, kot sta Bržanova v Smokvici in hiša Marije Franca v Gračišču, niso vključene v turistično ali izobraževalno ponudbo, hkrati pa propadajo zaradi pomanjkanja sredstev, nejasnih lastniških razmerij in nedorečenih odgovornosti. V številnih vaseh je opaziti tudi zaraščanje kulturne krajine ter opuščanje nekdanjih pomembnih kmetijskih površin, kot so figovi nasadi, kar vodi v izgubo identitete prostora, krajinske raznolikosti in priložnosti za razvoj trajnostnega turizma.

11029003 Zemljiške operacije	160.000 €
OB050-20-0180 Namakanje Vanganel	160.000 €

Namen in cili

Namen projekta je okrepiti kmetijska gospodarstva na območju Vangannelske doline, z uvedbo namakanja kot tehnološkega ukrepa, izboljšati učinkovito rabo vode pri pridelavi hrane ter zagotoviti možnost lokalne oskrbe z varno in zdravo hrano.

Stanje projekta

Mestna Občina Koper je v letu 2023 objavila javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije z vso potrebno dokumentacijo in soglasij za pridobitev odločbe o uvedbi lokalnega namakalnega sistema. Pridobljene ponudbe so presegajo s proračunom zagotovljena sredstva. Skladno s tem so se v letu 2024 predvidela višja sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in se je ponovil postopek za zbiranje ponudb za izvedbo projektne dokumentacije.

Prejete ponudbe so v začetku leta 2024 ponovno presegle zagotovljena sredstva.

Mestna občina Koper je v letu 2025 zagotovila dodatna sredstva in ponovila razpis za izbor izvajalca projektne dokumentacije. Izdana je bila odločitev o oddaji javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ponudniku LINEAL d.o.o.. MOK bo s ponudnikom sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	15.000 €
---	-----------------

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	15.000 €
---	-----------------

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali	15.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V letu 2026 bo z namenom zagotovitve boljših pogojev in kakovostnejše oskrbe živali, potrebno prenoviti in posodobiti bivalne prostore živali, predvsem mačk.

Urediti bo potrebno senčne površine in povečati število zunanjih izpustov za pse.

Kot vsako leto bo potrebno nabaviti dodatno opremo za lažje izvajanje vsakodnevne oskrbe živali in njihovo higijeno, med drugim pasje ute, inkubator, manjkajoča oprema kuhinje.

Vezano na investicijsko vzdrževanje bo potrebno zamenjati tudi dotrajane radiatorje.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

1105 Ribišтво	296.337 €
----------------------	------------------

11059001 Program razvoja ribištva	296.337 €
--	------------------

OB050-24-0049 Izgradnja ribiškega skladišča	296.337 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je povečanje kapacitet za shranjevanje ribiške opreme kot podpora lokalnim ribičem. Glavni cilj je ohranjanje oziroma podaljšanje življenjske dobe ribiške opreme ter zagotavljanje njene funkcionalnosti, saj je oprema sicer izpostavljena težkim zunanjim obmorskim razmeram na koprskem pristanišču. Ustrezno skladiščenje bo omogočilo boljšo organizacijo in večjo dostopnost opreme lokalnim ribičem. Z izgradnjo investicije bo omogočen tudi prosti prehod skozi ribiško mestno pristanišče, kjer je bilo gibanje ljudi, plovil in vozil do sedaj ovirano zaradi neurejenega shranjevanja ribiške opreme.

Stanje projekta

V letu 2024 je bila na podlagi javnega naročila pridobljena projektna dokumentacija za izgradnjo ribiškega skladišča, januarja 2025 pa pridobljeno gradbeno dovoljenje. Leta 2025 je bila na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddana prijava na prvi javni razpis za aktivnost Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in trajnostne pogoje za ribiče. Na tej podlagi je bila 11. 9. 2025 izdana odločba o pravici do sofinanciranja izgradnje ribiškega skladišča in nabave opreme v višini 333.707,32 €. Izvajalec gradnje je uveden v delo, gradnja in nabava opreme pa bosta zaključeni spomladi 2026. Do konca leta 2025 bodo izvedena dela v višini 108.001,00 € in počrpana sredstva v višini 63.133,32 €, preostala vrednost investicije pa bo realizirana v letu 2026.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	157.500 €
--	------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	157.500 €
---	------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	157.500 €
---	------------------

OB050-21-0016 Projekt SOPOREM	2.500 €
--------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Projekt SOPOREM (Sončna energija za zmanjšanje emisij) združuje tri projektne partnerje: Luko Koper, Mestno občino Koper in norveško podjetje Greenstat.

Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP), v višini 100 %. Sončna elektrarna na parkirni hiši P+R Sonce je bila zgrajena v začetku leta 2024 in v mesecu aprilu priključena v omrežje. Instalirana moč sončne elektrarne z več kot tisoč moduli znaša 459 kilovatov. Proizvedeno elektriko koristijo javni objekti v občini, in sicer Arena Bonifika, bazen Olimpijskega centra Koper, stavba Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper in občinske stavbe na Verdijevi ulici. Projekt SOPOREM se je aprila 2024 po dveh letih vsebinsko zaključil. V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje sončne elektrarne.

OB050-22-0009 Projekti postavitve sončnih elektrarn v MOK	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Sredstva v letu 2026 so namenjena identifikaciji nadaljevanja projektov izgradnje sončnih elektrarn in izdelavi potrebne dokumentacije na javnih objektih za izvedbo javnih naročil.

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in samooskrbe objektov v upravljanju Mestne občine Koper z električno energijo.

Projekte bo občina prijavila na razpise za sofinanciranje izgradenj sončnih elektrarn. Zaradi EU in nacionalnih strategij je velika verjetnost za določeno vrsto spodbud tudi v prihodnje.

OB050-25-0050 Nadgradnja SE z vgradnjo hranilnikov el. energije	150.000 €
--	------------------

Namen in cilj

V proračunu se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo sončnih elektrarn z vgradnjo hranilnikov električne energije, ki so postavljene na javnih zavodih Mestne občine Koper, kjer presega priključna moč več kot 43 Kw. Projekt bo občina prijavila na razpis za pridobitev ustreznega vira sofinanciranja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.238.885 €
---	---------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	12.238.885 €
---	---------------------

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.319.211 €
---	--------------------

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture	200.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in geodetskih načrtov za ureditev cest, križišč, pločnikov, kolesarskih površin, mostov, stopnišč in

kamnitih zložb. Zaradi velikega števila neurij, ki so poškodovale veliko število cest in objektov je potrebno pristopiti k pridobitvi dodatne projektne dokumentacije, ki bo podlaga za pristop k sanaciji nastale škode.

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V okviru sredstev na projektu se bo izvajalo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih mestnih ulic v mestnem jedru Kopra.

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah	340.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Intervencije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo usmerjeno predvsem v zagotavljanje boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi, sanaciji posedkov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanj meteornih voda iz javnih cest v zalednih predelih občine.

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče	434.000 €
--	------------------

Namen in cilj

V okviru projekta so v letu 2026 predvidena sredstva za nadaljevanje izvedbe rekonstrukcije ceste Šmarje - Puče. Sredstva vključujejo tudi izvedbo globokega temeljenja na nevarnem odseku.

Stanje projekta

Vozišče lokalne ceste LC 177231 Šmarje–Puče je v zelo slabem stanju. Cesta poteka skozi območje z gosto gozdno vegetacijo. Na cestišču so opazne številne poškodbe, kot so vzdolžne in mrežaste razpoke, ki so izrazite predvsem na zaledni strani. Vidne so tudi številne stare in nove krpe nepravilnih oblik, narejene z različnimi asfaltnimi zmesmi, nekatere udarne jame pa še niso bile sanirane oziroma so se obstoječe krpe že deloma izrabile. Cesta se že več let postopoma obnavlja po odsekih.

OB050-17-0084 KS Črni Kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb	13.823 €
---	-----------------

Namen in cilj

Prva faza rekonstrukcije lokalne ceste LC 177360 Kastelec - Socerb ni bila izvedena, ker projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste še vedno ni zaključena. Trenutno je v fazi izdelave hidravlična študija, ki je ključna za določitev ustreznih rešitev glede odvodnjavanja in stabilnosti cestišča. Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti študije ter potrebne natančnosti v projektiranju bo dokončanje celotne projektne dokumentacije zaključeno v letu 2026. Dokler ne bo pripravljena vsa potrebna dokumentacija, ki bo zagotovila ustrezno izvedbo del v skladu s predpisi in varnostnimi standardi, izvedba rekonstrukcije ni mogoča. Po zaključku projektne dokumentacije in pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj bo mogoče začeti z izvedbo prve faze rekonstrukcije ceste.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampil Brda	20.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V letu 2026 je predvidena izvedba novelacije projektne dokumentacije ter pridobitev potrebnih zemljišč. Namen in cilj aktivnosti je zagotoviti pogoje za izvedbo sanacije in širitev cestišča ter ustrezno ureditev odvodnjavanja, da bo projekt mogoče izvesti v naslednjih letih.

Stanje projekta

Obstoječa javna pot je dolga 220 metrov in je namenjena dvosmernemu prometu. Cesta je ozka, široka le med 2,45 in 2,80 metra. Vozišče je v slabem stanju – na asfaltu so razpoke, številne krpe in udarne jame. V cesti se nahaja tudi komunalna infrastruktura. Odvodnjavanje je slabo urejeno. Del meteorne vode teče po cesti in se preliva čez njen rob, del pa odteka proti cesti Koper–Vanganel. Cesta prečka tudi hudournik, ob desni strani pa je približno 35 metrov dolg plitek jarek, ki odvaja vodo z brežine in okolice. V zgornjem delu sta dva požiralnika, vendar je odtočna cev zamašena, zato voda ne odteka pravilno. Na začetku je cesta omejena z robnikom, nato pa rob preide v travnato ali makadamsko površino, ki vodi do bližnjih stanovanjskih objektov. Tudi ti dostopi so v slabem stanju.

Projektna rešitev je bila izdelana že leta 2018, vendar zaradi nestrinjanja vseh lastnikov do izvedbe sanacije in širitve cestišča ni prišlo.

OB050-19-0035 KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol	30.000 €
---	-----------------

Namen in cili

V okviru projekta smo v začetku leta 2024 pripravili popis del, izvedli javno naročilo ter sklenili pogodbo z izvajalcem Asfalti Plus, d.o.o. za ureditev odseka ceste Hrastovlje-Dol v obsegu cca 800 m v višini 139.222,45 € z DDV. Zaradi dotrajanega nevarnega odseka ovinka pri kmetiji Trček smo za leto 2025 predvideli sredstva za ureditev še tega odseka v dolžini cca. 120 m cestišča.

OB050-19-0036 Sanacija ceste Sv. Anton-Potok-Vanganel	56.000 €
--	-----------------

Namen in cili

V letu 2026 je predvideno urejanja javne ceste Sv. Anton - Potok - Vanganel. Cesta je bila ob avgustovskem neurju zelo poškodovana.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban	830.000 €
---	------------------

Namen in cili

Navedeni projekt vsebinsko obsega dva ločena projekta (dve ločeni projektni dokumentaciji), in sicer rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste skozi naselje GUCI (v dolžini 582 m), vključno s potrebnimi opornimi zidovi in ostalo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ter ureditev odvodnjavanja meteorčnih vod na območju Hliban -Stari Guci v zgornjem delu (ureditev hudournika).

Obstoječa cesta je zelo ozka, kar onemogoča tekoči prometni tok, cestišče se zato razširi kolikor omogoča obstoječa pozidava in dani robni pogoji (umesti se tudi izogibalšča in pločnik v začetnem delu ceste). Namen je izboljšati stanje na cesti v okviru cestnega zemljišča za vse udeležence prometa in posledično povečati varnost prometa na njej.

Stanje projekta

V letu 2024 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca. Izvajalec je bil uveden v delo. Zaradi stečaja izvajalca je bila izvedba del prekinjena. V letu 2025 je bil v okviru ponovljenega javnega naročila izbran novi izvajalec. Z deli se je pričelo v mesecu juniju. Uspešno so zaključena večina del na hudourniku in dela na zgornjem delu trase.

Zaradi hudih nalivov in poškodb vozišča, se je v začetku septembra zaprlo obvozna cesta . Obvozna cesta je na treh točkah poškodovana (zdrs brežine pod cesto). Slednja cesta je nujno potrebna za nadaljevanje del na gradbišču. Nujna nepredvidena dela za sanacijo obvozne ceste so pri izvajalcu naročena, obseg del je bil pred tem določen na podlagi geotehničnega strokovnega mnenja. Izvajalec bo nadaljeval dela na obravnavanem projektu po sanaciji

obvozne ceste (pogoj za zaprtje ceste in nadaljevanje ostalih gradbenih del). Zaradi omenjenih nepredvidenih okoliščin se dela zamaknejo in bodo zaključena do poletja 2026. Neporabljena sredstva se za dokončanje gradnje prenesejo v leto 2026.

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške	98.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V okviru projekta se bo v letu 2026 saniral odsek ceste od Trušk navzdol.

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih	45.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V okviru projekta so sredstva namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za izvedbo obnove slemenske ceste od Božičev do odcepa za Elerje.

Stanje projekta

Potrebno je izvesti javno naročilo za izbor projektanta.

OB050-19-0049 KS Črni Kal - cesta Krnica - Rižana	244.500 €
--	------------------

Namen in cilj

Namen 2. faze rekonstrukcije lokalne ceste LC 177 092 Rižana–Krnica je izvedba manjših geomehanskih sanacij, zamenjava spodnjega ustroja, sanacija zgornjega ustroja ter ureditev odvodnjavanja v dolžini 240m.

Stanje projekta

Projektna rešitev predvideva rekonstrukcijo lokalne ceste LC 177 092 Rižana–Krnica ter ureditev odvodnjavanja v sklopu celovite sanacije plazu. Skupna dolžina obravnavanega odseka znaša 540 metrov.

V letih 2024 in 2025 je bila izvedena 1. faza rekonstrukcije ceste v dolžini 220 metrov. V okviru te faze je bil izveden 2. odsek ceste, kjer so bili realizirani obsežnejši geomehanski ukrepi, vključno z izvedbo globoke drenaže, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ter ureditvijo odvodnjavanja površinskih meteornih voda.

OB050-19-0078 KS Bertoki - ureditev območja ceste I. Starca	335.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Sredstva v okviru projekta "Ureditev območja ceste Ivana Starca v Bertokih" zajemajo izvedbo gradnje asfaltirane ceste. V letu 2025 je podjetje Dromos d.o.o. izdelalo novo projektno dokumentacijo. Nov katastrski načrt je posredovan na Urad za nepremičnine, ki bo začela s pridobivanjem soglasij za poseg. Z novim načrtom se je zagotovila ustrezna širina ceste, kar bo omogočilo varno in funkcionalno prometno povezavo. Ureditev ceste je predvidena za leto 2026, po uspešni pridobitvi potrebnih zemljišč. Na ta način se bo rešil problem obstoječih omejitev in omogočil razvoj prometne infrastrukture v Bertokih.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za izvedbo je izdelana, potrebno je pridobiti pravico graditi na tangiranih parcelah.

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija c. Reparac -Pregara-Brezovica	130.000 €
---	------------------

Namen in cili

Cesta je trenutno v dokaj slabe stanju, je spremenljive širine od 3,10 m do 3,30 m in poteka skozi center vasi. Cesta ima zelo slabe horizontalne in vertikalne elemente ter nima urejenega odvodnjavanja. Odvodnjavanje je v vasi delno urejeno, na dveh mestih je izvedena kanaleta s talno rešetko, ki pobira vodo ter odvaja meteorno vodo po dveh kanalih v odvodnik. Predmet projekta je del odvodnjavanja na vzhodnem delu vasi.

Stanje projekta

V okviru projekta so v letu 2026 predvidena sredstva za izvedbo sanacije ceste in ureditev odvodnjavanja skozi vas Pregara.

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži	158.600 €
--	------------------

Namen in cili

Namen projekta je zagotoviti parkirišče v centru vasi Dekani, saj sedaj nimajo urejenega ustreznega parkirnega prostora. V centru vasi se nahaja pokopališče, združni dom s trgovino in barom, sedež krajevne skupnosti, zdravnik, pošta in cerkev.

Cilj:

V okviru projekta je tako predvidena ureditev parkirišča na nepremičnini, ki jo je Mestna občina Koper pridobila s tem namenom. Za ureditev parkirišča in dostopa do parkirišča je potrebna izgradnja mostu čez potok, kar bo omogočilo tudi povezavo parkirišča z centrom vasi in s pokopališčem.

Projekt se lahko izvede po fazah, in sicer najprej v letu 2026 izgradnja dostopa - mostička in ureditev cestne navezave, v nadaljevanju v letu 2027 in 2028 ureditev parkirišča s cestno povezavo do pokopališča.

Stanje projekta

V letu 2024 je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na UE Koper. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja v prvi polovici leta 2025, smo pristopili k izdelavi projekta za izvedbo del (PZI), ki bo podlaga za izvedbo javnega naročila za ureditev parkirišča in izgradnjo mostička s povezovalno potjo. KS Dekani bo projekt ureditve parkirišča sofinancirala.

Na podlagi projektantske ocene znaša vrednost izgradnje mostička z ureditvijo povezovalne ceste do centra vasi 158.600 € z DDV, izgradnja in ureditev parkirišča s povezovalno cesto do pokopališča pa 268.400 € z DDV.

OB050-20-0115 KS Marežige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek	275.400 €
---	------------------

Namen in cili

V letu 2023 smo pristopili k pripravi ustreznega geodetskega načrta za sanacijo dotrajanega in ozkega mostu na cesti za Trsek, ki je potreben obnove. V letu 2024 smo izbrali izvajalca, podjetje Corus Inženirji d.o.o., za pripravo dokumentacije obnove mostu. Dokumentacija je trenutno v izdelavi. Na osnovi projektantske ocene znaša ocenjena vrednost gradnje 266.000 €.

Stanje projekta

V letu 2025 so namenjena sredstva statični preveritvi obstoječega mostu in poplačilu pogodbениh obveznosti za pridobitev projektne dokumentacije.

OB050-20-0135 KS Škofije-Ureditev cest v Škofijah	50.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2026 je predvidena rekonstrukcija in asfaltiranje cestne mreže v Škofijah.	
OB050-20-0151 KS Gračišče-Gračišče - izgradnja pločnika	100.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2026, se bo zaradi zagotovitve prehodnosti in varnosti pešcev, izvedla investicija izgradnje pločnika ob državni cesti R1 Kortina-Gračišče. Na osnovi kalkulacije izvedbenih stroškov je načrtovano 100.000,00 €.	
OB050-20-0183 Krožišča na Dolinski	537.053 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je celovita rekonstrukcija križišča ob bencinskem servisu MOL na Šmarski cesti, s katero se obstoječe križišče preureja v kompaktno urbano krožišče zunanjega premera 30 metrov. Projekt stremi k izboljšanju prometne varnosti, zmanjšanju konfliktnih točk ter racionalnemu umeščanju posegov v obstoječe prometne površine ob upoštevanju že izvedenih in načrtovanih ureditev na območju Dolinske ceste. Cilj projekta je vzpostaviti preglednejšo in varnejšo prometno ureditev, zagotoviti ustrezne površine za pešce in kolesarje, urediti avtobusna postajališča ter zagotoviti učinkovito odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Poleg tega zasnova omogoča predstavitev oziroma zaščito potrebnih komunalnih vodov ter vzpostavitev prometne signalizacije in osnovne hortikulture ureditve, s čimer se zagotavlja funkcionalno, varno in dolgoročno vzdržno prometno vozlišče.	
<u>Stanje projekta</u>	
Pridobljena je projektna dokumentacija PZI za krožišče pri bencinskem servisu. Izvedeno je javno naročilo za izbiro izvajalca, sklenjena pogodba. Izvajalec je uveden v delo. Zaključek del je predviden do konca maja 2026.	
OB050-20-0185 KS Škofije - Cesta na Tinjan	798.366 €
<u>Namen in cilj</u>	
Cesta je zaradi dolgoletne uporabe dotrajana, kar se kaže v razpokah, posedkih in poškodbah vozišča. Takšno stanje vpliva na varnost prometa in udobje uporabnikov, zato je nujna celovita prenova vozišča. Ob tem je potrebno urediti še odvodnjavanje in urediti pločnike, da se izboljša varnost pešcev. Sredstva vključujejo tudi sredstva za pripravo projektov za sanacijo odseka, ki sledi.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 177061 Škofije - Tinjan od km 0,000 do km 0,500 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del in podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana konec oktobra 2025 in izvedba bo trajala 8 mesecev. Izvedena bo prva faza rekonstrukcije ceste, ki obsega odsek od novega krožišča na državni cesti do gostilne Maja nad pokopališčem. Skladno s terminskim planom izvedbe je konec del predviden avgusta 2026.	

OB050-20-0213 KS Pobegi - Čezarji-Cesta Elvira Vatovec	30.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta je predvidena rešitev problematike vdiranja meteornih vod. V okviru sredstev se bo en del ceste asfaltiralo.	
OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J	125.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Sredstva so namenjena izvedbi gradnje t.i. ceste J - na območju Zazidalnega načrta nad Šmarsko cesto v Kopru, v sklopu komunalnega opremljanja območja. Projekt predvideva krak ceste z dvema priključkoma, v skupni dolžini 315 m, skupaj s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Obravnavno območje je pretežno individualne stanovanjske zazidave. Z obravnavanim projektom se omogoči možnost za optimalno izrabo in ureditev preostalih razpoložljivih zemljišč. Mestna občina Koper (vključno z ostalimi lastniki zemljišč) bi s tem pridobila nove zazidljive in komunalno opremljene parcele (skupaj z ostalo GJI) za individualno gradnjo na obravnavanem območju. Glavni namen je spodbuditi zaokrožitev oziroma zgostitev zazidave na obravnavanem območju. S predlaganim projektom se dopolnjuje in izboljšuje prometno mrežo ter zagotavlja boljšo dostopnost in možnosti za gradnjo novih stanovanjskih objektov. Obstoječim objektom na zemljiščih, ki niso v celoti komunalno opremljene, se omogoči možnost priklopa (nujna ureditev odpadnih vod in pozitiven vpliv na okolje).	
<u>Stanje projekta</u>	
Projekt PZI je bil v letu 2025 poslan v pregled potrebnim mnenjedajalcem v potrditev, skladno z izdanimi mnenji (JRL, Istrabenz, Marjetica, RVK). Projektant ustrezno pripravlja/dopolnjuje projektno dokumentacijo PZI skladno z zahtevami mnenjedajalcev. Rižanski vodovod Koper namerava, zaradi neustreznosti obstoječih vodovodnih hišnih priključkov obstoječih objektov, premakniti obstoječe vodovodne HP (obstoječi HP se nahajajo v zemljiščih Mestne občine Koper, ki so predvidena za gradnjo ceste in ostale komunalne in druge GJI). Med lastniki in mnenjedajalcem/upravljalcem potekajo še usklajevanja zaradi premaknitev omenjenih HP (potrebno pridobiti soglasja s strani lastnikov za premaknitev HP). V letu 2025 so bile izvedene tudi predhodne arheološke raziskave, izvedba arheološkega testnega izkopa (12 testnih jarkov v velikosti 4x1,5 m2), skladno s kulturnovarstvenimi pogoji št. 35104-0198/2022/2 z dne 26. 4. 2022, OE Pira, in kulturnovarstvenim mnenjem št. 35104-0198/2022/2-II z dne 24. 8. 2022, OE Piran. Po usklajeni projektni PZI dokumentaciji, skladno z zahtevami vseh mnenjedajalcev, se bo pristopilo h gradnji. Začetek gradnje je ob zagotovljenih sredstvih predviden v letu 2026. Za doseg opisanih ciljev in namena je potrebno zagotoviti sredstva za obe fazi, ki bosta dokončani v letu 2027.	
OB050-23-0043 KS Boršt-Sanacija mostu čez reko Rokavo	633.245 €
<u>Namen in cili</u>	
Predmet obravnave je sanacija mostu čez potok Rokavo in obnovitev potrebnega dela ceste za varen uvoz vozila na most in izvoz vozila z mostu. Znotraj potrebne sanacije je treba zagotoviti tudi ustrezno odvodnjavanje vode z mostu. Most je prostorsko umeščen v občini Koper, in sicer na javni lokalni cesti LC 177146 Babiči-Glem-Boršt.	

Most je v slabem stanju. Most je sestavljen iz dveh krajnih opornikov ter treh vmesnih podpor. Vsi elementi podporne konstrukcije so v osnovi kamnite izvedbe, pri čemer so zgornji deli podpor armirano betonski. Armirano betonska prekladna plošča brez ležišč nalega na podpore. Vozišče na objektu je asfaltno, na obeh straneh sta izvedena hodnika, ki se zaključita z varnostno kovinsko ograjo (ni primerna). Dilatacije na mostu niso izvedene. Kamniti deli podpor so v večini v dobrem stanju, medtem ko je prekladna konstrukcija objekta celostno v zelo slabem stanju.

Namen projekta z gospodarno rešitvijo pristopa k sanaciji mostu je podaljšati uporabnost in zagotoviti trajnost mostu z ustrezno stabilnostjo in nosilnostjo (zagotavljanje varnosti v prometu in izboljšanje kakovosti cestnega omrežja in objekta).

Stanje projekta

V letu 2025 se je pristopilo k izdelavi projektne PZI dokumentacije, ki v svoji rešitvi ohranja obstoječe opornike, skladno s poročilom - Detajlni pregled mostu Marezige. PZI dokumentacija bo obsegala izvedbo nove voziščne plošče z izvedenimi dilatacijami in ustrezno izvedenim odvodnjavanjem vode z vozišča. Most se nekoliko razširi za potrebe izvedbe vencev (sedaj jih ni) in ureditve jeklene varnostne ograje, pri čemer širina vozišča ostaja enaka kot na preostalem delu trase. Most po usmeritvah HH študije, ni potrebno nadvišati, ker že danes prevaja Q100 in Q500.

V okviru izdelave PZI projektne dokumentacije za predvideno sanacijo je potrebno pridobiti tudi soglasja vseh pristojnih soglasodajalcev oz. mnenjedajalcev.

Na osnovi izdelane PZI dokumentacije se bo izvedla obnova mostu z delom ceste. Projektna dokumentacija je v izdelavi in bo zaključena v letu 2025. Ob zagotovljenih zadostnih sredstvih je obnova mostu predvidena v letu 2026, v začetku poletja, ko je struga suha.

OB050-23-0061 KS Škocjan - Obnova in sanacija ceste Manžan	35.000 €
---	-----------------

Namen in cili

V okviru projekta se zagotavlja sredstva za nadaljnjo sanacijo cestišča do Manžana in ureditvijo odvodnjavanja meteornih vod.

OB050-23-0093 Ureditev ceste na Markovec	100.000 €
---	------------------

Namen projekta je izgradnja pločnika na Cesti na Markovec na delu od hišnih števil 2 do 10. V izvedbi je projektna dokumentacija.

OB050-24-0015 PP Mali popravki kolesarskih stez v Olmu	10.000 €
---	-----------------

Namen in cili

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

Projekt predvideva popravke na kolesarskih stezah, ki so sicer odlične, potrebno je le mestoma kolesarske povezave dokončno urediti in izvesti manjše popravke.

OB050-24-0032 PP Asfaltiranje ceste v vasi Trsek	40.000 €
---	-----------------

Namen in cili

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

Projekt predvideva asfaltiranje obstoječe ceste od spodnjega dela vasi Trsek do zgornje vasi. Projekt bo povezal oba dela vasi.

OB050-24-0060 KS Bertoki - Sanacija podpor. zidu na cesti Ivana Starca	59.570 €
---	-----------------

Namen in cili

Mestna občina Koper namerava sanirati podporni zid na cesti Ivana Starca, in sicer zid pod objektom Cesta Bratstva 2 – »ZID 1« in zid pod objektom Prade-cesta VII 1 – »ZID 2«. Na podlagi terenskega ogleda in strokovnega projektantskega mnenja je potrebna sanacija obeh zidov. Sanacija podpornega zidu na cesti Ivana Starca se izvede zaradi dodatnih poškodb in povečane nevarnosti za porušitev.

Stanje projekta

V letu 2025 se je pridobila statična presoje in projektna dokumentacija. Naročena in narejena je ustrezna projektna dokumentacija. Izvedene so bile georadarske meritve z namenom ugotovitve o obstoječi armaturi v obstoječem zidu, geološko-geomehanske raziskave in poročilo ter projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI). Projektna dokumentacija je bila narejena ločeno za vsak zid posebej.

V skladu s terminskim planom je skrbnik projekta v septembru 2025 pristopil k izboru izvajalca za sanacijo zidu pod objektom Cesta bratstva 2. Z izbranim izvajalcem je za slednji zid podpisana pogodba. Izvajalec je bil uveden v delo v mesecu novembru, z deli se bo zaključilo v mesecu decembru.

Izvedba zidu pod objektom Prade-cesta VII 1 je predvidena v letu 2026.

OB050-24-0061 KS Vanganel - Izv. priklopa ceste Vanganel-Marezig	6.000 €
---	----------------

Namen in cili

Za izvedbo priklopa ceste za vas Vanganel iz LC Vanganel-Marezige je idejna zasnova narejena. V letu 2026 se bo nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije.

OB050-24-0064 Taktilna pot za invalide	80.000 €
---	-----------------

Namen in cili

V letu 2026 se pripravi izvedbena dokumentacije za funkcionalne in prometno varne taktilne poti v mestu Koper (15.000 €) in izgradnja dela taktilne poti za invalide na podlagi izvedbenega načrta (investicijska dela v javno korist). Gre za nadgradnjo že izvedene vodilne poti od glavne avtobusne postaje do tržnice v Kopru. Stanje trenutno ni funkcionalno in prometno varno.

OB050-24-0067 KS Šmarje - Ureditev odvodnjavanja in ceste Kožera	440.000 €
---	------------------

Namen in cili

Projekt vključuje ureditev odvodnjavanja območja v Šmarjah nad »Tremi lovci«. V fazi izdelave je projektna dokumentacije PZI za ureditev območja. V letu 2026 je predviden začetek ureditve odvodnjavanja in s tem zagotovitev varnosti tudi na cestišču.

OB050-24-0069 Ureditev Nove ulice	61.700 €
--	-----------------

Namen in cili

V letu 2026 je predvidena ureditev Nove ulice, ki vključuje preplastitev slepega kraka in ureditev meteornih vod.

OB050-24-0082 Kolesarska steza od mobilne povezave Koper do krožišča	3.000 €
---	----------------

Namen in cili

Namen projekta je zagotavljanje trajnostne mobilnosti z izdelavo projekta 300 m dolge kolesarske povezave naselja Markovec z Dvigalom na Markovec, ki poteka od parkirišča OŠ Antona Ukmarja do krožnega križišča Ul. Vena Pilon - Krožna cesta. Projekt zagotavlja večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšuje negativne vplive motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila, kot alternativo avtomobilskim prevozom.

Stanje projekta

V letu 2025 je izdelana projektna dokumentacija PZI za ureditev odseka kolesarske steze od mobilne povezave Markovec do krožišča. Gre za projekt v okviru projektov mobilnosti. V letu 2026 so predvidena sredstva za izvedbo recenzije projekta.

OB050-25-0003 Kolesarska steza s pločnikom Škocjan-Bertoki	752.953 €
---	------------------

Namen in cili

Razlog za investicijsko namero izhaja iz obstoječega stanja. Na obravnavanem odseku ni urejene varne kolesarske povezave in ustrezne infrastrukture za pešce. Temeljni razlog za investicijo je izboljšanje infrastrukturnih pogojev za kolesarje in pešce na obravnavanem odseku.

Z ureditvijo enostranskega pločnika skupne širine 3,50 - 3,70 m z nerazmejeno površino za pešce in kolesarje, bo izboljšana infrastruktura za kolesarje in pešce, kar pomeni neposredno spodbudo in omogočanje trajnostnih oblik mobilnosti, izboljšanje varnosti za kolesarje in pešce, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in izboljšanje stanja okolja.

Glavni cilj investicijskega projekta je ureditev enostranskega pločnika ob vozišču regionalne ceste R3-741 odsek 3751 Bertoki – Koper (Škocjan), pododsek od Arjola do Škocjana v dolžini 1,180 km (od km 1+200 m do km 2+380 m). Skupna širina pločnika znaša 3,50 – 3,70 m in se uredi kot nerazmejena površina za pešce in kolesarje.

Mestna občina Koper je oddala prijavo na poziv za sofinanciranje naložb trajnostne mobilnosti iz mehanizma CTN. Predvideni znesek sofinanciranja, ki ga Mestna občina Koper pričakuje iz sredstev evropske kohezijske politike znaša 617.246,59 €. Mestna občina Koper bo za izvedbo investicijskega projekta zagotovila sredstva v višini 154.311,65 €.

Stanje projekta

V letu 2025 je izdelana projektna dokumentacija in prijavljena investicija na poziv za sofinanciranje naložb trajnostne mobilnosti z mehanizma CTN. V letu 2026 je potrebno izvesti javno naročilo za gradnjo in izvesti pločnik.

OB050-25-0007 Kolesarska in pešpot Ferrarska ulica	11.501 €
---	-----------------

Namen in cili

Občinski svet Mestne občine Koper je na 23. redni seji dne 10.7.2025 potrdil Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije št. 351-129/2025 za projekt »Kolesarska in pešpot Ferrarska ulica«, s katerim se je uskladi in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2025-2028. Vrednost investicije v tekočih cenah z vključenim DDV znaša 624.098,69 €.

Namen investicijskega projekta je zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za kolesarjenje in pešačenje, kot pomembni obliki trajnostne mobilnosti. Izvedba investicijskega projekta bo prispevala k večji prometni varnosti kolesarjev in pešcev, zmanjševanju negativnih vplivov motornega prometa na okolje, spodbujanju trajnostne

mobilnosti in uporabe koles za dnevno mobilnost kot alternative avtomobilskim prevozom. Kolesarjenje združuje obliko vadbe in s tem pozitivno vpliva tudi na zdravje prebivalstva.

Cilj investicijskega projekta je rekonstrukcija dela Ferrarske ulice na odseku od krožišča pred sodiščem do krožišča pred Luko Koper v dolžini 656 m in umestitev kolesarske steze in pločnika. Glavna dela pri rekonstrukciji ulice se nanašajo na ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze, obnovo voziščne konstrukcije, enostransko ureditev pločnikov, obnovo avtobusnega postajališča, ureditev odvodnjavanja cestnih vod in prestavitev cestne razsvetljave.

Skladno s sprejeto Trajnostno urbano strategijo mesta Koper 2030 (TUS Koper 2030), izvedba projekta prispeva k dograditvi kolesarskega omrežja v Mestni občini Koper in ustvarjanju pogojev za trajnostno mobilnost, zmanjševanju izpustov ter trajnostnemu razvoju občine nasploh.

Stanje projekta

Časovni plan predvideva izvedbo investicijskega projekta od marca 2025 do decembra 2027.

Mestna občina Koper se je odločila, da bo investicijski projekt prijavila za sofinanciranje na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029 (oznaka JR EKP UTM 2025) v okviru »Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 5: »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2.: »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«, ki ga je 9.5.2025 v Uradnem listu RS objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Mestna občina Koper bo predmetno investicijo prijavila na:

- ukrep 2: Ureditev namenskih površin za JPP,
- ukrep 3: Infrastruktura za pešce,
- ukrep 4: Infrastruktura za kolesarje.

Predvidene vire financiranja predstavljajo sredstva Mestne občine Koper v višini 124.819,74 € in sredstva evropske kohezijske politike v višini 499.278,95 €.

V letu 2025 je bila naročena izdelava investicijskega programa in priprava projekta. V letu 2026 so predvidene nadaljnje aktivnosti.

OB050-25-0037 KS Črni kal - sanacija ceste Bezovica - Hrastovlje	32.000 €
---	-----------------

Namen in cili

V sklopu projekta se bo izvedla sanacija najbolj poškodovanih odsekov občinske javne poti JP 677430 Bezovica, in sicer pred in po podvozom pod železniško progo v smeri proti Hrastovljam.

OB050-25-0039 KS Črni Kal - Ureditev odvodnjavanja Kastelec	73.500 €
--	-----------------

Namen in cili

V sklopu projekta se bo izvedlo sanacijo hudournika v vasi Kastelec in posledic po neurju. Ustrezno bo urejeno odvodnjavanje.

OB050-25-0040 KS Sv. Anton - cesta v vas Kavaliči	40.000 €
<u>Namen in cilj</u> V okviru projekta se bo pristopilo k sanaciji zgornje dostopne ceste v Kavaliče, zaradi dotrajanosti je nujno potrebna preplastitev v dolžini 150 m.	
OB050-25-0052 KS Škofije - cesta do stare karavle	70.000 €
<u>Namen in cilj</u> V okviru projekta se v letu 2026 zagotavlja sredstva za ureditev oziroma preplastitev ceste do stare karavle v Plavjah.	
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.991.287 €
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš	30.000 €
<u>Namen in cilj</u> Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije za ureditev parkirišč.	
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov	110.000 €
<u>Namen in cilj</u> Sredstva so namenjena nabavi in zamenjavi dotrajane opreme za urejanje prometa v občini. Najela se bosta dva radarja, ki se bosta premeščala ali se bo kupilo lasten radar in popravilo semafor na Markovcu. Nabavili se bodo tudi dodatni merilci hitrosti in nadomestile dotrajane mehanske ovire.	
OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč	20.000 €
<u>Namen in cilj</u> Zagotavljajo se sredstva za dobavo avtobusnih čakalnic.	
OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovcu	937.478 €
<u>Namen in cilj</u> V letu 2025 smo pridobili gradbeno dovoljenje in izbrali izvajalca del. Dela so se pričela v letu 2025 in se nadaljujejo v 2026. V sklopu investicije je načrtovana rekonstrukcija Ceste na Markovec v dolžini 84 m in širini približno 5,5 m z ureditvijo 7 parkirnih mest za vzdolžno parkiranje ter enostranskim pločnikom širine 1,2 m. Prav tako bo potekala rekonstrukcija ulice Semedela v dolžini 49,5 m in povprečni širini približno 5 m, z enostranskim pločnikom do vhoda na parkirišče širine 1,8 m. Na dveh parkiriščih bomo uredili skupno 92 parkirnih mest, uredili cestni priključek na Cesto na Markovec in na cesto Semedela, izvedli dve kamniti zložbi na južni strani parkirišč ter uredili odvodnjavanje parkirišč (meteorne kanalizacije) v obstoječ zadrževalnik. Prav tako bomo poskrbeli za javno razsvetljavo in vodovodni priključek za namakalni sistem za predvideno zasaditev.	
<u>Stanje projekta</u> Projekt je v izvajanju. Za izvedbo del so planiran sredstva v letih 2025 in 2026.	

OB050-17-0073 E- mobilnost	5.000 €
<u>Namen in cili</u> V okviru projekta E-mobilnost so v letu 2026 predvidena sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za projekte, ki bi se sofinancirali s sredstvi EU za ta namen. Predvideni projekti so sledeči: e-polnilnice; bike sharing in kolesarske poti.	
OB050-17-0098 KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici	10.000 €
<u>Namen in cili</u> V letu 2026 je predvidena pridobitev projekta za nadaljevanje ureditve Erjavčeve ulice. Cilj je priprava za izvedbo druge faze projekta - "Nadaljevanje ureditve Erjavčeve ulice", ki zajema odstranitev nadstrešnic, ureditev parkirišča in vozišča.	
OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.	536.374 €
<u>Namen in cili</u> Namen investicije je zagotoviti varno, stabilno in trajno delovanje parkirne hiše na Krožni cesti v Kopru, ki je zaradi napredovale konstrukcijske degradacije postala statično in funkcionalno neustrezna. Cilji investicije: • zagotoviti statično stabilnost in varnost konstrukcije parkirne hiše, • sanirati poškodovane armiranobetonske elemente in preprečiti nadaljnjo korozijo, • izboljšati trajnost in uporabnost objekta z izvedbo novih hidroizolacijskih slojev, • zagotoviti požarno in konstrukcijsko skladnost z veljavnimi tehničnimi predpisi, • izvedba novih ograj, stopnišč in povoznih slojev za varno uporabo objekta, • podaljšati življenjsko dobo objekta, • zagotoviti racionalno in trajnostno rabo obstoječe infrastrukture Mestne občine Koper. <u>Stanje projekta</u> Izdelan je PZI projekt. Mestna občina Koper je naročila dodatne preiskave obstoječega stanja AB konstrukcije na podlagi katerih je bilo bolj natančno ugotovljeno stanje konstrukcije ter možnost racionalizacije investicije. Skladno s tem bo do konca leta 2025 izdelana novelacija projekta PZI. Mestna občina Koper bo pričela s postopkom javnega naročila po zaključku nepravdnega postopka zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), ki bo predvidoma v letu 2026. Sredstva v letu 2026 so predvidena za gradnjo, ki bo predvidoma potekala od oktobra 2026 do februarja 2027.	
OB050-23-0048 KS Sv. Anton-zasnova ureditve vaškega centra	15.787 €
<u>Namen in cili</u> V okviru projekta je bila izdelana arhitekturna zasnova ureditve vaškega jedra v Sv. Antonu. Dokument zajema celovito prostorsko in funkcionalno ureditev območja, vključno z oblikovanjem parka okoli spomenika NOB ter rešitvijo obstoječe problematike parkiranja. <u>Stanje projekta</u> Na podlagi pridobljenih soglasij in mnenj k projektni dokumentaciji je v letu 2025 predvidena izdelava projekta za izvedbo. Zaradi zahtev Direkcije Republike Slovenije za	

infrastrukturo glede priključevanja parkirišča na državno cesto je bila v letu 2025 pripravljena tudi projektna naloga za ureditev avtobusnega postajališča in cestnega priključka. Po potrditvi projektne naloge je bil izdelan ustrezen načrt, ki predstavlja pogoj za nadaljnjo pripravo načrta ureditve vaškega jedra. Končna projektna dokumentacija PZI bo izdelana v začetku leta 2026.

OB050-23-0100 projekt MED COLOURS**76.518 €**

Namen in cili

Cilj projekta MED COLOURS je preizkusiti že razvite skupne instrumente, politike, strategije in akcijske načrte za upravljanje mestne logistike. Osredotoča se na posebne ukrepe, ki ustvarjajo konkretno dodano vrednost v smislu učinkovitosti, zmanjšanja emisij in udobja za življenje v mestu. Projekt se loteva problemov, povezanih z mestno logistiko, z večplastnim pristopom, z razvojem različnih pilotnih akcij (tovorna kolesa in lahka e-vozila, mikro konsolidacijski centri, inteligentna uporaba za logistiko že obstoječih površin, zbiranje podatkov za skupne javno-zasebne rešitve za logistiko). MOK bo v okviru projekta pridobila načrt upravljanja mestne logistike in testirala »inovativni« način dostave v mestnem jedru.

Projekt se izvaja od januarja 2024 do junija 2026. V letu 2025 so se izvajale aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev. Kupljeno je bilo tovorno dostavno vozilo, ki bo od novembra 2025 do aprila 2026 pilotno testirano. Brezplačna storitev dostave na zahtevo prebivalcev mestnega jedra, poslovnih subjektov in turistov bo na voljo od ponedeljka do petka, po 5 ur dnevno.

Aktivnosti za MOK znašajo 189.400,00 €, Mestna občina Koper (MOK) pa bo zagotovila lastni delež v višini 37.880,00 €.

Predvideni viri za financiranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa Interreg EURO MED, v okviru projekta MED COLOURS. Razmerje sofinanciranja projekta: sredstva ESRR 80 %, MOK 20%.

OB050-23-0102 Občinska celostna prometna strategija**9.000 €**

Namen in cili

Občinska celostna prometna strategija (OCPS) je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Namen Občinske celostne prometne strategije (OCPS) je sprememba potovalnih navad v občinah in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti zaradi zmanjšanja obsega osebne motorne prometa. Priprava je potekala po predvidenih korakih, Občinski svet Mestne občine Koper je na 22. redni seji, maja 2025, sprejel OCPS. Vrednost pogodbe z zunanjim izvajalcem je znašala 71.736 €. Vir sofinanciranja s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je znašal 46.200 €, Mestna občina Koper pa je z lastnimi sredstvi prispeva 25.536 €.

V letu 2026 bomo izvajali aktivnosti spremljanja in vrednotenja OCPS kot je predvideno v načrtu spremljanja kazalnikov. Načrt spremljanja kazalnikov vključuje metode in frekvence spremljanja kazalnikov, pregled izhodiščnih in ciljnih vrednosti ter dinamiko in način poročanja. Poleg tega bo Mestna občina Koper sodelovala pri pripravi Regionalne celostne prometne strategije (RCPS).

OB050-24-0019 PP Projekt identitete - pripadnosti na obm. Vanganela	20.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.	
Na stenah vedno radi vidimo in občudujemo grafite (murale), ki lokalnemu okolju in mestu dajejo posebno energijo in življenje. Predlagamo, da se na zunanje strani avtobusnih čakalnic porišo in napiše simboliko kraja oz. njihovo preteklost, s pridihom rumeno-modre barve (koprskega grba in koprške navijaške pripadnosti). Izvede se ureditev okolice (obrez vegetacije, košnja), pleskanje grafitov, postavitve klopc in se s tem pridobi dvig urejenosti avtobusnih čakalnic, dvig lokalnega patriotizma, občutek pripadnosti kraju – občini, koprskemu grbu, ozaveščanje naše pripadnosti, nov način oglaševanja destinacij - nov turistični produkt.	
OB050-24-0029 PP Ureditev parkirišča v Bertokih	40.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.	
Projekt predvideva ureditev parkirišča v Bertokih vključno s prestavitvijo ekološkega otoka, gramoziranjem in očiščenjem parkirne površine, vzpostavitvijo parkirnega režima z abonmaji in postavitvijo parkomata.	
OB050-24-0031 PP Umestitev hitrostne ovire v Pobegih	40.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.	
Projekt predvideva umestitev hitrostne ovire v Pobegih, na prehodu za pešce na republiški cesti Cesta I. Istrske brigade, ob avtobusnem postajališču Cesta na Žanej/ Ilirija.	
OB050-24-0073 Projekt Smartmobair	88.615 €
<u>Namen in cili</u>	
Projekta SMARTMOBAIR si prizadeva izboljšati urbano mobilnost in spodbujati čistejšo možnosti prevoza z uvedbo inteligentnih prometnih sistemov. S sodelovanjem 16 različnih partnerjev projekt krepi sodelovanje in je v skladu z Evropskim zelenim dogovorom, kar prispeva k učinkovitejšemu prometnemu sistemu, ki koristi tako prebivalcem kot okolju. Mestna občina Koper bo v okviru projekta izvedla pametno pilotno rešitev za ureditev prometa v občini.	
Projekt se izvaja od septembra 2024 do avgusta 2027. V letu 2025 so bile aktivnosti izvedene skladno s projektno prijavnico in v okviru zagotovljenih sredstev. V letu 2026 bo občina izvedla ukrep urejanja mirujočega prometa v starem mestnem jedru Kopra.	
Aktivnosti za MOK znašajo 103.723,00 €, Mestna občina Koper (MOK) pa bo zagotovila le lastni delež v višini 15.558,45 €.	
Predvideni viri za financiranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa Interreg IPA ADRIION, v okviru projekta SMARTMOBAIR. Razmerje sofinanciranja projekta: sredstva ESRR 85 %, MOK 15%.	

Namen in cilj

Občinski svet Mestne občine Koper je na 25. redni seji dne 25.10.2025 sprejel Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta št. 371-153/2025 za projekt »Nakup e-vozil«, s katerim se je uskladil in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2025-2028. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 2.031.092,00 € brez DDV oziroma 2.477.932,24 € z vključenim DDV, skupaj z odbitnim DDV pa 2.031.877,84 €.

Predmet investicijskega projekta je nakup šestih novih vozil za izvajanje javnega mestnega potniškega prometa, in sicer električnih vozil dolžine do 8700 mm za prevoz cca 30 potnikov, z baterijo zmogljivosti vsaj 120 KWH, ki morajo biti nizkopodna, opremljena s klančino (rampo) za omogočanje vstopa invalidnim osebam in staršem z otroškimi vozički ter njihovo pritrditev, da bo potnikom z zmanjšano zmožnostjo gibanja, uporabnikom invalidskega vozička in potnikom z otroškim vozičkom omogočen varen vstop, vožnja ter izstop iz avtobusa. Prostor za uporabnike invalidskih in otroških vozičkov bo ustrezno označen. Predvidena je vgradnja sodobne informacijske opreme informacijsko opremo, ki bo dostopna slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam, skladno z določili Direktive (EU) 2019/882 o dostopnosti proizvodov in storitev ter s tehničnim standardom EN 301 549. Avtobusi bodo opremljeni s tehnično opremo za gluhe in naglušne osebe, ki vključuje implementacijo vizualnih obvestil preko notranjih informacijskih zaslonov. Ti zasloni bodo jasno prikazovali informacije o trenutni lokaciji vozila, naslednjih postajah ter hkrati v tekstovni obliki vsa glasovna obvestila.

Vozila bodo opremljena tudi s tehnično opremo za slepe in slabovidne osebe, in sicer:

- opremljena z zvočnim napovednikom postaj, ki samodejno napoveduje vsako naslednjo postajo nekaj minut pred prihodom, v slovenskem in angleškem jeziku;
- opremljena z notranjimi opozorilnimi tablami, ki prikazujejo celoten načrt poti z vsemi postajališči ter jasno označujejo postajo, ki se ji vozilo približuje. Opozorilne table bodo izdelane na kontrastni podlagi z velikimi črkami, skladno z zahtevami standarda WCAG 2.1 na ravni AA ali standarda WCAG 2.2, da so berljive tudi slabovidnim potnikom;
- na zunanji strani vozila bo nameščena opozorilna tabla z visokim kontrastom, z velikimi črkami (skladno z zahtevami WCAG 2.1 na ravni AA ali standarda WCAG 2.2), odporna na vremenske vplive, ki prikazuje smer vožnje in večja postajališča na liniji;
- sedeži v vozilu bodo trajno in jasno označeni s številkami v Brajevi pisavi.

Namen investicije je posodobitev voznega parka z nakupom novih avtobusov na električni pogon, kar bo omogočilo širitev zmogljivosti občinskega javnega prevoza ter obnovo obstoječega voznega parka. Posodobitev voznega parka predvideva nabavo okolju in potnikom prijaznih vozil. Cilj investicije je povečati število potnikov v mestnem javnem potniškem prometu ter izboljšati trajnostno mobilnost na območjih, kjer so presežene mejne vrednosti onesnaževal. Predmetna investicija prinaša številne pozitivne učinke, ki so v tem dokumentu večkrat poudarjeni. Celoten učinek investicije bo boljša kakovost zraka in bivalnega okolja na območju občine.

Stanje projekta

Predviden znesek sofinanciranja, ki ga Mestna občina Koper pričakuje za izvedbo investicijskega projekta na podlagi Javnega poziva za spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (oznaka: JP VPPŠ-2025) je 1.622.016,00 €. Znesek sofinanciranja znaša 80 % upravičenih stroškov projekta, preostalih 20 % upravičenih stroškov ter neupravičene stroške (kar predstavlja vrednost investicijske dokumentacije ter neodbitni DDV) mora zagotoviti upravičenec sam z lastnimi in/ali drugimi viri. V skupni

vrednosti investicije ni upoštevan odbitni DDV v znesku 446.054,40 €, saj za investitorja ta ne predstavlja stroška, ker si ga lahko povrne. Tako bo morala Mestna občina Koper za investicijo v tekočih cenah zagotoviti 409.861,84 €.

Za predvideno investicijo je načrtovano, da se začne v letu 2025 z izdelavo investicijske dokumentacije in zaključi v letu 2026 z nakupom vozil.

OB050-25-0030 Ureditev parkirišč obmorski park	6.247 €
---	----------------

Namen in cili

Namen projekta je zagotovitev ustrezne in trajnostne prometne ureditve v območju ob Obmorskem parku Žusterna z oblikovanjem javnega parkirišča, ki bo povečalo urejenost prostora, izboljšalo dostopnost do območja ter prispevalo k večji kakovosti bivanja in turistične izkušnje. Projekt sledi ciljem občine na področju urejanja javne infrastrukture, razvoja turistične destinacije ter celostnega prometnega načrtovanja.

Cilji projekta so:

- izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča z najmanj 200 parkirnimi mesti (PM) v območju ob Obmorskem parku Žusterna,
- pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev, soglasij in dovoljenj za izvedbo ureditve,
- zagotovitev prometno-varnostne in prostorske usklajenosti ureditve z obstoječo infrastrukturo in razvojnimi načrti območja.

Stanje projekta

V letu 2026 se predvidijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI.

OB050-25-0048 KS Vanganel-Ureditev vaškega jedra	15.000 €
---	-----------------

Namen in cili

V sklopu projekta so predvidena sredstva za izdelavo idejne zasnove ureditve parkirišča, vključno z ureditvijo odvodnjavanja ter pridobitev idejnega projekta ureditve vaškega jedra Vanganela.

13029004 Cestna razsvetljava	250.000 €
-------------------------------------	------------------

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve	200.000 €
--	------------------

Namen in cili

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter intervencijskemu vzdrževanju celotnega omrežja. Poleg nujne posodobitve in zamenjave javne razsvetljave v mestu Kopru, se javna razsvetljava dograjuje v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na njihovo pobudo na osnovi prioritet in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev	50.000 €
---	-----------------

Namen in cili

V okviru projekta je predvidena vsakoletna dopolnitev novoletne osvetlitve z novimi in nadomestnimi elementi.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	678.387 €
OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Namen projekta je ločiti tranzitni promet od lokalnega in s tem izboljšati pretočnost Šmarske ceste. Cilj projekta je obnoviti 2. in 3. odsek Šmarske ceste z izgradnjo deniveliranega krožišča pri Mercatorju, razširitev Šmarske ceste do navezave na obstoječo tropasovnico in izgradnja dodatnih krožišč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Na osnovi izvedenega javnega naročila za izbor projektanta za 2. in 3. odsek je DRSI sklenila pogodbe s projektanti v decembru 2020. Občina sofinancira projekt v višini 7% -nega dogovorjenega deleža v sporazumu. Terminski plan za dokončanje projektne dokumentacije za 2. in 3. odsek se spreminja zaradi usklajevanj na terenu.	
Trenutno potekajo odkupi zemljišč potrebnih za izvedbo projekta.	
OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti	208.387 €
<u>Namen in cilj</u>	
Predvidena je izgradnja manjkajočega pločnika v Sv. Antonu ob državni cesti, ki bo služil vsem uporabnikom avtobusnega prometa in ki bo bistveno povečal prometno varnost.	
<u>Stanje projekta</u>	
Skladno z zahtevami DRSI smo v letu 2025 naročili in izdelali dopolnitev PZI projekta, kateri bo po potrditvi recenzenta poslan soglasodajalcem, predvidoma v mesecu decembru 2025. Po pridobitvi soglasja bo Mestna občina Koper objavila javno naročilo za izbiro izvajalca, ki bo predvidoma v začetku leta 2026.	
OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica	10.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije za posamezne odseke sicer državnih cest, ki bi jih bilo potrebno prometno-tehnično prilagoditi ali drugače navezati na celotno prometno omrežje MOK. Za potrebe umeščanja obvoznice Podpeč so predvidena tudi sredstva za izdelavo strokovnih podlag glede vpliva načrtovane ceste na podzemne vode.	
OB050-23-0044 KS Podgorje -pločnik ob državni cesti	75.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2024 se je definiralo primerne ukrepe za umirjanje prometa na državni cesti skozi vas Podgorje ter umestitev predvidenega pločnika, ki bo potekal od gostilne do otroškega igrišča. Na DRSI je v potrjevanju projektna naloga, sledi izdelava PZI in gradnja.	
OB050-23-0063 KS Zazid - hitrostna ovira Zazid	5.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2026 se bo pristopilo k pridobitvi vseh soglasij, ki so potrebna za nemoteno izvedbo še ene hitrostne ovire na začetku vasi z namenom umiritve prometa.	

OB050-23-0095 KS Gračišče - pločnik ob državni cesti Lukini	15.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Definirana je trasa predvidenega pločnika in usklajena s KS Gračišče. Po pridobitvi soglasja DRSI za ureditev pločnika ob državni cesti se bo pristopilo k izdelavi dokumentacije.	
OB050-24-0063 Ureditev priključka na regionalno cesto v Dekanih	30.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V letu 2025 se ureja priključek na regionalno cesto R2-409/0313 Rižana – Dekani v km 4.1+82. V letu 2026 so sredstva namenjena javnemu naročilu na priključku.	
OB050-25-0018 Razširitev Bertoške vpadnice	330.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Projekt predvideva celovito posodobitev in širitev Bertoške vpadnice, ki predstavlja ključno prometno povezavo med mestom Koper, vzhodnimi primestnimi naselji, GORC Srmin ter Luko Koper. Zaradi dotrajanosti cestišča, neustreznih površin za kolesarje in pešce ter vse večjih prometnih obremenitev je cilj zagotoviti varnejši, pretočnejši in okoljsko sprejemljivejši prometni koridor.	
Cilj projekta je izboljšati prometno zmogljivost in pretočnost z nadgradnjo obstoječe dvopasovne ureditve, zagotoviti večjo prometno varnost za vse udeležence, vključno s sanacijo vozišča in ureditvijo ločenih kolesarskih ter peš površin, zmanjšati vplive prometnih zastojev, emisij in hrupa, ki nastajajo zaradi visoke obremenitve, zlasti tovornega prometa v/iz Luke Koper, omogočiti dolgoročno nemoteno delovanje ter razvoj Gospodarsko-obrtno in razvojne cone Srmin (GORC), pripraviti prometno infrastrukturo na pričakovano rast prometa ter preprečiti prehod v neustrezen nivo uslug, ki bi povzročil zamude in zastoje.	
<u>Stanje projekta</u>	
Mestna občina Koper je zagotovila pripravo celotne projektne dokumentacije, medtem ko je za izvedbo gradnje zadolžen DARS . Projekt je trenutno v fazi javnega naročanja, v kateri se izbira izvajalec del. MOK sofinancira izgradnjo ločenih kolesarskih ali peš površin ter del komunalne infrastrukture.	
14 GOSPODARSTVO	431.208 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.000 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.000 €
OB050-25-0051 Sofinanciranje opreme iz kataloga urbana oprema	10.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Na podlagi določenih pravil se bo izvedel razpis, ki bo omogočil podjetnikom sofinanciranje nabave opreme iz kataloga urbane opreme.	

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	421.208 €
---	------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	421.208 €
---	------------------

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V letu 2026 so sredstva namenjena za nabavo urbane opreme v vasi Pomjan.

OB050-24-0074 Projekt Šavrinke	219.384 €
---------------------------------------	------------------

Namen in cilj

Cilj projekta Šavrinke je oživiti čezmejno kulturno dediščino Šavrink s trajnostno turistično ponudbo, okrepiti gospodarstvo zaledja Istre in razvoj odgovornega turizma. Z valorizacijo dediščine Šavrink, razvojem strategije in akcijskega načrta za vključevanje dediščine v turizem, digitalizacijo rekreacijskih poti, orodjem za preverjanje trajnosti proizvodov in vzpostavitev pametne oskrbne verige zaledja se bo izboljšala kakovost življenja obiskovalcev, prebivalcev in nosilcev dejavnosti.

Projekt se izvaja od septembra 2024 do februarja 2027. Mestna občina Koper je v okviru projekta v letu 2025 pripravila Etnografsko študijo na temo potovanja in trgovine Šavrink v slovenski Istri ter sodelovala pri pripravi predloga nadgradnje tematskih poti. V letu 2026 bo v vasi Krkavče uredila dva perišča in vhodno točko na vhodu vasi, organiziran pa bo tudi festival Šavrink.

Aktivnosti za MOK znašajo 245.024,00 €, Mestna občina Koper (MOK) pa bo zagotovila lastni delež v višini 49.004,80 €.

Predvideni viri za financiranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška, v okviru projekta Šavrinke. Razmerje sofinanciranja projekta: sredstva ESRR 80 %, MOK 20%.

OB050-24-0075 Projekt KAŠTellieri	191.824 €
--	------------------

Namen in cilj

Glavni cilj projekta KAŠTellieri je ohraniti, ovrednotiti in zaščititi kulturno dediščino gradišč-kaštelirjev v okviru trajnostne kulturno-turistične destinacije Čezmejna Dežela prazgodovinskih gradišč – kaštelirjev Zgornjega Jadrana ter oživiti, promovirati in interpretirati izbrana gradišča skozi inovativne in trajnostno naravnane produkte čezmejnega turizma, s poudarkom na socialnem vključevanju in zelenem prehodu. Namen projekta je urediti kaštelir v Elerjih, očistiti rastje, narediti arheološke raziskave, postaviti urbano opremo in vzpostaviti informacijsko točko s pomočjo tabel in drugih rekvizitov. V sklopu projektnih aktivnosti bomo v letu 2026 nabavili opremo za interpretacijsko točko v Elerjih (kolesarski servisni stebrički, mize in klopi ter podobno), organizirali bomo prireditve in študijsko turo, pripravili petzvezdični turistični produkt ter nadgradili virtualni turistični vodič.

Projekt se bo izvajal v letih 2025 in 2026. Ocenjen je na 319.600 € in se financira delno iz občinskega proračuna v višini 63.920 €, delež za sofinanciranje pa znaša 255.680 €.

Vir za sofinanciranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa INTERREG Italija - Slovenija 2021-2027, v okviru projekta KAŠTellieri.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.550.061 €
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	248.181 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	248.181 €
OB050-21-0014 Projekt MULTI-E	91.487 €

Namen in cili

V letu 2024 je MOK kandidirala na sredstva za izvedbo dodatnih polnilnih mest za električna vozila. Investicija naj bi se izvajala fazno, predvidoma po vrstnem redu navedenem v strokovni podlagi "Mreža javnih polnilnih postaj za električna vozila v Kopru" in skladno s tekočimi investicijami v MOK. Projekt je imel predviden zaključek 31.12.2024. Potekali so sestanki s partnerji in koordinacija z vodilnim partnerjem glede potrebnih postopkov za namestitve novih električnih polnilnic, vendar ni prišlo pravočasno do ustreznih dogovorov, delež sofinanciranja na projektu je bil samo 20% izvedenih nalog. Občina ni pravočasno izvedla prijavljene naloge zato mora pridobljeni avans vrniti.

OB050-24-0072 Projekt CO ADRIA	33.711 €
---------------------------------------	-----------------

Namen in cili

Cilj projekta CO ADRIA je krepitev čezmejnega upravljanja z ustanovitvijo skupne strukture, ki premaguje administrativne ovire in podpira uresničevanje skupnih pobud na območju, namenjenem izboljšanju energetske učinkovitosti, zmanjšanju emisij ter spodbujanju uporabe obnovljivih virov v izbranih sektorjih, za doseganje podnebne nevtralnosti v regiji do leta 2050.

Projekt se izvaja od aprila 2024 do aprila 2026.

Aktivnosti za MOK znašajo 143.910 €, Mestna občina Koper (MOK) pa bo zagotovila le lastni delež v višini 28.782 €.

Predvideni viri za financiranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa Interreg Italija-Slovenija, v okviru projekta CO ADRIA. Razmerje sofinanciranja projekta: sredstva ESRR 80 %, MOK 20%.

Stanje projekta

V letu 2025 so se izvajale aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev. Med drugim smo pričeli z aktivnostjo analize in pregleda dobrih praks v Evropi na temo ustanovitve EZTS in podnebne nevtralnosti do leta 2050, pripravo potrebne dokumentacije za ustanovitev EZTS in delavnico/dogodek za javne uslužbence v sklopu promocije in izobraževanja na temo teritorialnega sodelovanja.

V marcu 2025 smo prejeli priliv v znesku 3.778,36 €, ter v septembru dodatnih 10.446,72€.

V letu 2026 bomo skladno s projektno prijavnico zaključili s projektnimi aktivnostmi povezanimi s pripravo ustanovitvene dokumentacije in izobraževanj za javne uslužbence v sklopu promocije in izobraževanja na temo teritorialnega sodelovanja.

Projekt se zaključi 21.4.2026.

OB050-24-0076 Bluecrab	44.530 €
-------------------------------	-----------------

Namen in cili

Projekt BLUECRAB obravnava izredne razmere v zvezi z modro rakovico z ohranjanjem biotske raznovrstnosti s celostnim pristopom, ki vključuje zaščito in upravljanje obstoječega

morskega ekosistema prostoživečih živali. Ta cilj je mogoče doseči z vključevanjem institucij, raziskovalcev, biologov, ribičev in lokalnih skupnosti. V sklopu projektnih aktivnosti bomo izvedli monitoring v slovenskem morju glede populacije modre rakovice. Izvedli bomo tudi kulinarčne delavnice in različne promocijske aktivnosti.

Projekt se izvaja od aprila 2024 do aprila 2026.

Aktivnosti za MOK znašajo 109.983,92 €, Mestna občina Koper (MOK) pa bo zagotovila le lastni delež v višini 21.996,78 €.

Predvideni viri za financiranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa Interreg Italija-Slovenija, v okviru projekta BLUECRAB. Razmerje sofinanciranja projekta: sredstva ESRR 80 %, MOK 20%.

Stanje projekta

V letu 2025 so se izvajale aktivnosti skladno s prijavnico projekta, ki so bile realizirane v okviru zagotovljenih sredstev, med drugim tudi kulinarčni dogodki v sklopu sobotne tržnice ter izpeljava pilotnega monitoringa modre rakovice, vključno s promocijskimi aktivnostmi.

V letu 2026 bomo skladno s projektno prijavnico zaključili s projektnimi aktivnostmi, vključno s pilotnim monitoringom modre rakovice pri katerem MOK sodeluje z lokalnimi ribiči.

Projektne aktivnosti se zaključijo aprila 2026.

OB050-24-0078 Kras II	78.453 €
------------------------------	-----------------

Namen in cili

Mestna občina Koper bo v sklopu projektnih aktivnosti vzpostavila tri vstopne točke za v naravo, in sicer uredila bo tri parkirišča, na njih postavila mizo in klopi, informacijsko tablo, servisni stebriček za kolesa in igrala za otroke. Vzpostavili bomo tudi interpretacijski center, namenjen spoznavanju pomena narave in Kraškega roba. Obnovili bomo suhozid. Pripravili bomo strokovne in pravne podlage za ustanovitev Krajinskega parka Kraški rob.

Projekt se izvaja od 1. 9. 2025 do 30. 9. 2029 (49 mesecev). Vrednost projekta je ocenjena na 748.296,40 €. Projekt je 100 % financiran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Vir za sofinanciranje investicije so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz programa Program evropske kohezijske politike 2021-2027, v okviru projekta KRAS II. Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost.

Specifični cilj RS02.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Ukrep za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.301.880 €
--	--------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	325.240 €
--	------------------

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	24.200 €
---	-----------------

Namen in cili

Sredstva so namenjena urejanju in izgradnji zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov v skladu s predlogi KS in izvajalcem gospodarske javne službe in pridobitvi projekta umestitve

podzemnih ekoloških otokov na območju mesta Koper. Cilj je ureditev odjemnih mest in izboljšanje stanja okolja.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori	301.040 €
---	------------------

Namen in cilj

V letu 2019 se je zaključilo z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori. V skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu okolja, Uredba o odlagališčih odpadkov in Evropsko direktivo o odlaganju odpadkov) je upravitelj zavezan vzdrževati deponijo še 30 let po zaprtju. V okviru predvidenih sredstev so v letu 2026 zajeti stroški tekočega vzdrževanja deponije, meritve emisij (monitoringi), stroški odvajanja in čiščenja izcednih vod in zaključek del delne sanacije plinovoda in bakle, ki se nadaljuje iz leta 2025.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.556.640 €
---	--------------------

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema	70.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu meteornih vod.

Investicijsko vzdrževanje vključuje sanacije sistema meteorne kanalizacije, kar vključuje sanacije posedov, zamenjavo poškodovanih pokrovov in jaškov, peskolovov, rešetk, cestnih propustov in koritnic.

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema	200.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Projekt zajema sanacije in obnove obstoječega kanalizacijskega sistema in objektov, ki se financira iz najemnine. V letu 2026 se bo zamenjalo stari krmilni sistem na fekalnem črpališču Sermin 2 in Sermin 3, izvedlo meritev pretoka na iztoku čistilne naprave (ČN) Rakitovec, postavilo grablje in dušilke na dotoku ČN Podgorje (ocena investicije 120.000,00 €) in dopolnilo obstoječi kanalizacijski sistem v Gračišču (ocena investicije 53.000,00 €).

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije	214.000 €
---	------------------

Namen in cilj

Sredstva so vezana na aktivnosti pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Obremenitev proračuna za leto 2026 zajema sredstva za plačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije Dekani 2. faza, Guci, Porton, aglomeracij nad 2000 PE - Hrvatini-Ankaran, Škofije, Bertoki, Vangannelska dolina in Sveti Anton (končno plačilo projekta se izvrši po prejemu gradbenega dovoljenja), izdelavo idejne zasnove in dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Rakitovec - območje železniške postaje in izdelavo projektne dokumentacije z lokalno čistilno napravo za spodnji in zgornji Črni Kal. Sredstva na postavki so namenjena novelaciji in korekciji projektov za katera imamo pridobljena veljavna gradbena dovoljenja iz leta 1998 in jih prijavljamo na razpis za pridobitev EU sredstev v sklopu aglomeracij nad 2000 PE.

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti	501.876 €
--	------------------

Namen in cilj

Program obnove zajema obnovo skupnega kanalizacijskega omrežja, ki se financira iz naslova najemnine v višini 58,29% MOK, 37,77% občina Izola in 3,94% občina Ankaran. Gre

za obnovo skupne fekalne infrastrukture, ki zajema črpališče Č1 in Č2, centralno čistilno napravo (CČN) in glavni tlačni kolektor Koper - Izola. Planirana sredstva se nanašajo na delež sofinanciranja Mestne občine Koper v skladu s potrjenim investicijskim programom in v skladu s cilji na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki izhajajo iz številnih zakonodajnih in nacionalnih operativnih programov. Zaradi dotrajanosti, predvsem elektro opreme, zastarelosti krmilne opreme na centralnem nadzornem sistemu, starosti postrojenja tehnološke vode, nezadostnega delovanja sistema čiščenja odpadne vode je predvidena izdelava študije nadgradnje CČN, rekonstrukcija kompresorske postaje na CČN, izvedba manipulativnega platoja in pridobitev projektne dokumentacije za zamenjavo naprave za sprejem peska iz čiščenja kanalizacijskega sistema in projektne dokumentacije za postavitev sončne elektrarne.

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje MKČN	15.000 €
--	-----------------

Namen in cili

Ukrep zajema sredstva namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju celotne občine. Sredstva se bodo zagotavljala upravičencem na podlagi razpisov skladno z veljavnim odlokom.

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik	227.500 €
---	------------------

Namen in cili

V letu 2026 je planirana izdelava hidravlične študije območja Žusterne, ki bo podlaga za projektiranje novega podmorskega izpusta in zaključitev projektov sanacije mešanega sistema kanalizacije z zadrževalniki, ki gravitira na "hudournik Žusterna". Nadaljuje se z ločevanjem mešanega kanalizacijskega sistema.

OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035)	328.264 €
---	------------------

Namen in cili

Namen investicijskega projekta je omogočiti enake možnosti vsem gospodinjstvom v Mestni občini Koper za priključitev na kanalizacijsko omrežje in ureditev odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda. S tem investicijskim posegom bo investitor zagotovil ureditev okoljske infrastrukture v aglomeraciji Škocjan in Bertoki v skladu z regionalnimi in občinskimi razvojnimi akti, kakor tudi državno in evropsko okoljsko regulativo.

Cilji investicije so:

- zmanjševanje onesnaženosti podtalnice in s tem zmanjšanje onesnaženosti morja;
- izpolniti zahteve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
- zagotavljanje urejenih sanitarno tehničnih pogojev in s tem zdravih pogojev bivanja na obravnavanem območju;
- revitalizirati kraje v podeželju mesta Koper in ohraniti oziroma povečati naseljenost obalnega zaledja;
- izboljšati kakovost okolja in podobe turistične občine ter zagotoviti nadaljnji razvoj turizma v občini;
- poskrbeti za čisto okolje, s tem, da se eliminira kar največje število možnih virov onesnaževanja in obremenjevanja okolja z anorganskimi in organskimi snovmi;
- izboljšanje okoljskih parametrov;

- spodbujati širši gospodarski razvoj v Obalno Kraški regiji;
- povečati konkurenčnost območja za investitorje;
- prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

Z izgradnjo projektiranega zbirnega fekalnega kanala F1, bo možno, obstoječe objekte, kakor tudi nove zazidave, po izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije, priključiti na centralni kanalizacijski sistem mesta s končno dispozicijo odpadne vode na centralni čistilni napravi.

Naselje bo z urejeno okoljsko infrastrukturo izboljšala življenjski standard sedanjim prebivalcem in pritegnila nove.

Stanje projekta

V letih 2024 in 2025 je bil v sklopu projekta izveden prvi sklop, ki je zajemal zbirni kanal F1 na območju aglomeracije Bertoki ter zbirni kanal F1 ter sekundarni kanali na območju aglomeracije Škocjan. V okviru investicije je bila izvedena tudi meteorna kanalizacija.

V letu 2026 in 2027 je predviden drugi sklop, ki zajema sekundarno in meteorno kanalizacijo na območju aglomeracije Bertoki.

OB050-24-0009 Kanalizacija aglomeracija Ankaran - Hrvatini

Namen in cili

V okviru tega projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Cilji Operativnega programa odvajanje in čiščenja odpadnih voda RS se bodo realizirali v aglomeracijah ID 2002 Ankaran – Hrvatini 2019, kjer bo več kot 98% obremenitve priključene na ustrezno čiščenje na CČN Koper. Ukrep za doseganje tega specifičnega cilja je izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 5.015 m in 4 črpališča.

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim nepovračljivim DDV znaša 2.949.006,43 €. Investicija se bo izvajala predvidoma od julija 2026 do decembra 2029 ob pridobitvi izvenproračunskih virov.

OB050-24-0010 Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki

Namen in cili

V okviru tega projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Cilji Operativnega programa odvajanje in čiščenja odpadnih voda RS se bodo realizirali v aglomeracijah ID 20022 Škofije 2019 in ID 20027 Bertoki 2019, kjer bo več kot 98% obremenitve priključene na ustrezno čiščenje na CČN Koper. Ukrep za doseganje tega specifičnega cilja je izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 13.690 m in 5 črpališč.

V projekt je poleg zamenjave vodovodnih cevi ob križanju s kanalizacijo v dolžini 1.430 m, ki so upravičeni stroški projekta, vključena tudi sanacija dotrajanih vodovodnih cevi v dolžini 200 m, za katere se bodo sredstva zagotavljala iz občinskega vira.

Mestna občina Koper namerava projekt prijaviti na Prvo dopolnitev povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim nepovračljivim DDV znaša 6.672.854,80 €. Investicija se bo izvajala predvidoma od januarja 2027 do decembra 2029.

OB050-25-0008 Kanalizacija aglomeracija Vanganelška dolina

Namen in cilj

V okviru tega projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Projekt zajema izgradnjo kanalizacije na območju Aglomeracija ID 20313 Vanganelška dolina s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Razlog za investicijsko namero je cilj Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda in sicer izpolnjevanje pogoja priključitve na odvajanje in čiščenje vsaj 98% celotne obremenitve v aglomeracijah nad 2.000 PE na javni kanalizacijski sistem.

Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 5.503.854,94 € brez DDV oziroma 6.714.703,03 € z DDV. Celotna vrednost investicije z nepovračljivim DDV je ocenjena na 5.812.302,51 €.

Investicija se bo izvajala v letih 2027, 2028 in 2029. Višina aktivnosti za leto 2027 znaša 1.435.291 €.

OB050-25-0009 Kanalizacija aglomeracija Sveti Anton

Namen in cilj

V okviru tega projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Projekt zajema izgradnjo kanalizacije na območju Aglomeracija ID 20030 Sveti Anton s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Razlog za investicijsko namero je cilj Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda in sicer izpolnjevanje pogoja priključitve na odvajanje in čiščenje vsaj 98% celotne obremenitve v aglomeracijah nad 2.000 PE na javni kanalizacijski sistem.

Vrednost investicije v tekočih cenah znaša 2.226.437,37 € brez DDV oziroma 2.716.253,59 € z DDV. Celotna vrednost investicije z nepovračljivim DDV je ocenjena na 2.325.627,96 €.

Investicija se bo izvajala v letih 2027, 2028 in 2029. Višina aktivnosti za leto 2027 znaša 569.954 €.

15029003 Izboljšanje stanja okolja	420.000 €
---	------------------

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi	420.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti, ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. V skladu z odlokom so dodeljena sredstva namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene z odlokom.

V letu 2026 bo Luka Koper d.d. v skladu z dogovorom, ki ga je sklenila z Mestno občino Koper, slednji donirala sredstva v višini 320.000 € za izvedbo razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov; poleg tega se v leto 2026 prenašajo vsa neporabljena namenska sredstva iz leta 2025. Tako zagotovljena nepovratna sredstva se bodo dodelila izbranim upravičencem z izvedbo novega javnega razpisa v letu 2026.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

18.311.601 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

793.330 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

793.330 €

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo

90.000 €

Namen in cili

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte, izdelavo strokovnih podlag ter pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN) za ureditev in dopolnitev komunalne infrastrukture na ureditvenih območjih za poselitev.

Načrtuje se izdelava in dokončanje priprave naslednjih aktov: OPPN za območje nezazidanih zemljišč v Pradah, Škofijah in Žusterni. Pripravile se bodo tudi strokovne podlage za pripravo OPPN za območje Pobegov (območje večjih nepozidanih zemljišč).

Načrtovan je tudi začetek postopka priprave OPPN za celovito prostorsko ureditev kontaktnega območja med pristaniščem in mestom Koper, na območju veljavnega državnega prostorskega načrta, in sicer po pridobitvi predhodnega soglasju upravljavca predmetnega območja in pridobitvi Sklepa Vlade Republike Slovenije.

OB050-07-0330 Drugi PIA

90.000 €

Namen in cili

Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za načrtovane prostorsko urbanistične ureditve ter samo pripravo prostorskih izvedbenih aktov.

Sredstva se bodo namenila za pripravo OPPN za območje kareja med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda. V okviru postopka priprave predmetnega akta bodo izdelane naslednje strokovne naloge, in sicer: priprava okoljskega poročila, usklajevanje strokovnih podlag in priprava usklajenega predloga OPPN. V letu 2026 se načrtuje zaključek priprave navedenega prostorskega akta ter sprejem na občinskem svetu.

Načrtuje se izdelava tudi naslednjih strokovnih podlag:

- urbanistične preveritve možnosti dopolnilne zazidave v posameznih enotah urejanja prostora,
- možnost dopolnitve zelenega sistema mesta Koper s primestjem – načrtovanje zelenih površin,
- strokovne preveritve komunalne in cestne infrastrukture, ki se urejajo s predlogom parcelacije,
- prostorska preveritev za določitev lokacije centra za ravnanje z odpadki in
- prostorsko-urbanistične preveritve za pripravo novih izvedbenih aktov.

Namen in cili

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je določil, da je potrebno na ravni razvojne regije do konca leta 2026 sprejeti regionalne prostorske plane (RPP), ki so predvideni kot prostorski strateški akti na ravni posamezne razvojne regije. Z RPP se država in občine na podlagi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, njenih akcijskih programov, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte. S pripravo RPP se uresničuje načelo usklajevanja interesov in sodelovanja državne in občinske ravni na območju posamezne razvojne regije. Z RPP se bodo določile usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, razvoj gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine s poudarkom na ohranjanju krajinske identitete. ZUreP-3 določa, da se sredstva za pripravo RPP zagotavljajo v občinskih in v državnem proračunu, pri čemer državni proračun zagotovi 60% stroškov, 40% stroškov pa prevzamejo občine posamezne razvojne regije.

Postavka vključuje sredstva predvidena za pripravo RPP, skupaj z okoljskim poročilom, ki jih mora zagotoviti MOK, na podlagi razdelitve stroškov MNVP na posamezne občine Obalno-Kraške razvojne regije. Skladno z izračuni Ministrstva za naravne vire in prostor je celotni strošek priprave RPP, ki ga mora zagotoviti MOK v štiriletnem obdobju 43.700 €, v letu 2026 znaša strošek 13.329 €.

OB050-24-0084 Strokovne podlage za Akumulacijo Griža**600.000 €**Namen in cili

Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran (v nadaljevanju: občine) so z namenom celovitega zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo za slovensko Istro, podale predlog za pripravo in izvedbo državnega prostorskega načrta izgradnje vodne akumulacije Griža.

V letu 2025 so občine z Ministrstvom za naravne vire in prostor Republike Slovenije (v nadaljevanju: MNVP) podpisale Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z umeščanjem v prostor in izgradnjo vodne akumulacije Griža.

MNVP bo zagotovil izdelavo:

- pobude za državni prostorski načrt akumulacije Griža,
- študije variant,
- državnega prostorskega načrta za vodno akumulacijo Griža,
- okoljskega poročila, vključno z okoljskimi strokovnimi podlagami.

V okviru dogovora pa so se občine zavezale, da bodo za pripravo državnega prostorskega načrta akumulacije Griža zagotovile izdelavo:

- idejne rešitve vodne akumulacije Griža z utemeljitvijo rešitve in izračunom potrebnega volumna,
- preliminarne geološko – geomehanskega poročila,
- geodetskega posnetka,
- idejne zasnove za pripravo državnega prostorskega načrta z vsemi spremljajočimi ureditvami za funkcionalno delovanje vodne akumulacije Griža,
- dopolnjenega geološko – geomehanskega poročila,

- strokovnih podlag na podlagi katerih je možno določiti območje državnega prostorskega načrta (katastrski elaborat) in
- investicijske dokumentacije.

Ocenjena vrednost priprave strokovnih podlag za pripravo državnega prostorskega načrta znaša 3.000.000 € in se zagotavlja iz proračunov občin, glede na ustanoviteljski delež v Javnem podjetju Rižanski vodovod Koper.

V letu 2026 in 2027 se v okviru proračuna Mestna občine Koper zagotavljajo sredstva za izdelavo zgoraj naštetih strokovnih podlag.

1603 Komunalna dejavnost	14.992.585 €
---------------------------------	---------------------

16039001 Oskrba z vodo	2.738.788 €
-------------------------------	--------------------

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture	200.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Program zajema skupni program vlaganj v obnove vodne infrastrukture obalnih občin po dogovorjenih deležih. Projekt predvideva obnovitev skupnih objektov obnovitev elektroenergetskih naprav in daljinskega upravljanja sistema oskrbe in obnovitev strojnih elementov in naprav na sistemu.

OB050-11-0030 Projekti za vodovode	89.655 €
---	-----------------

Namen in cilj

Načrtovana sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije za aktivnosti, ki so opredeljene in usklajene s programom obnove vodovodnega sistema.

OB050-20-0204 Obnova vodovoda Kortine - Mostičje	364.379 €
---	------------------

Namen in cilj

Sredstva zajemajo pogodbeno obveznost dvoletnega financiranja (v višini 242.000 €) obnove vodovoda v Kortinah v dolžini 1100 m in sicer do križišča za Črni Kal. Ker bo v letu 2026 DRI obnovila državno cesto do odcepa za Žgane, je predvideno nadaljevanje z obnovo dodatnega 300 m dotrajanega vodovodnega omrežja v državni cesti - do odcepa za Žgane, ki znaša 120.000 €.

OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju	30.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V okviru projekta so predvidena sredstva za intervencijske obnove vodovodnega sistema in obnove ob ureditvi ostale komunalne infrastrukture.

OB050-23-0088 Srminska vpadnica, vodovod	151.225 €
---	------------------

Namen in cilj

Projekt zajema sofinancerski delež sredstev za izgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja za odsek navezave Luke Koper na avtocesto v skladu s Sporazumom o izvedbi in sofinanciranju predavitve in novogradnje vodovoda v sklopu projektiranja in izgradnje navezave Luke Koper na AC omrežje (Srminska vpadnica) med MOK, DRSI in investitorja gradnje ceste

DARS. Celotni stroški izgradnje vodovoda v območju Srminske vpadnice znašajo 1.214.595,57 € brez DDV po sofinancerskem sporazumu.

Načrt vodovoda je v projektni dokumentaciji PZI z namenom ustrezne razdelitve stroškov gradnje vodovoda med MOK, DRSI in DARS razdeljen na 3 odseke, pri čemer 1. odsek predstavlja vodovod od križišča v nadaljevanju izvoza iz kraka 3. razcepa Srmin proti Luki Koper do črpališča, 2. odsek predstavlja vodovod od črpališča do glavnega vhoda Petrol, 3. odsek pa vodovod od glavnega vhoda Petrol do krožnega križišča Rižana. Sofinancer MOK prevzema strošek izgradnje 1. odseka in del stroška izgradnje 3. odseka (v deležu 16,21%), ki predstavlja povečanje profila prestavljenega vodovoda iz DN 300 na DN 400. Projekt je v izvajanju. DARS d.d kot nosilec investicije je v letu 2024 izbral izvajalca, ki je pričel z gradnjo. Celotni stroški izgradnje Srminske vpadnice znašajo 1.087.149,83 € brez DDV po pogodbenem predračunu. Delež sofinanciranja, ki ga zagotavlja Mestna občina Koper skladno s podpisanim sporazumom znaša 459.501,48 €. V letu 2026 je predvideno dokončno poplačilo obveznosti, ki ga zagotavlja Mestna občina Koper.

OB050-24-0062 Projekt Vodooskrbe slovenske Istre in Krasa**1.448.529 €**

Namen in cili

Mestna občina Koper, Občine Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana nameravajo zmanjšati vodne izgube ter zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov za prebivalce slovenske Istre in Krasa. Projekt predvideva obnovo vodovodnih sistemov, zmanjšanje vodnih izgub ter povezavo različnih vodnih virov, kar bo prispevalo k zmanjšanju odvisnosti od zunanjih virov pitne vode, še posebej v obdobjih suše. Vključenost vseh občin in sofinanciranje iz evropskih sredstev zagotavljata finančno vzdržnost projekta, ki je skladen s cilji trajnostnega razvoja in strateškimi usmeritvami občin ter države na področju oskrbe z vodo.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 116.907.820 € (brez DDV - glede na to, da gre za investicijo v okoljsko infrastrukturo je DDV v celoti povračljiv) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 2025 do 2029 (zaključek gradbenih del). V obdobju do 2026 je predvideno, da bo izdelana vsa potrebna dokumentacija, pridobljena vsa potrebna soglasja in dovoljenja ter izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalcev gradnje.

Investicija bo financirana iz proračunov Mestne občine Koper in občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana ter iz sredstev evropske kohezijske politike (Kohezijski sklad in nacionalni prispevek Republike Slovenije), in sicer v naslednjih deležih:

- 25,00 % - občine skupaj iz proračuna,

- 75,00 % - sredstva evropske kohezijske politike, od tega 63,75% EU sredstva (Kohezijski sklad) in 11,25 % sredstva proračuna RS.

Glede na ocenjeno vrednost projekta to za Mestno občino Koper pomeni, da iz lastnih sredstev zagotavlja 6.060.233 €.

Cilj investicije je:

- zmanjšati vodne izgube na vodovodnih sistemih v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., Kovoda Postojna, d.o.o. ter JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. z obnovo vodovodnih sistemov – za vsaj 20 % zmanjšati vrzel med povprečno triletno ravno trenutnih vodnih izgub, izračunano z uporabo metode ocenjevanja infrastrukturnega indeksa vodnih izgub (ILI),

- izboljšati varnost oskrbe s pitno vodo na območju dveh kohezijskih in treh statističnih regij (Obalno-kraške, Goriške ter Primorsko-notranjske regije) oziroma na območju občin Ankaran, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Piran, Pivka, Postojna in Sežana s povezovanjem vodnih virov in vodovodnih sistemov v upravljanju Rižanskega vodovoda Koper d.o.o., Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., Kovoda Postojna, d.o.o. ter JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. oziroma z zagotovitvijo rezervnih zajetij za pitno vodo,

- zagotoviti dodatno pitno vodo ustrezne kakovosti za slovensko Istro v skupni količini najmanj 100 l/s z ukrepi povezovanja vodovodnih sistemov, zagotavljanja rezervnih zajetij za pitno vodo ter zmanjševanja vodnih izgub,

- dograditev javnega vodovoda z namenom priključitve dodatnih objektov za oskrbo prebivalcev na javni vodovod z namenom izboljšanja dostopa do pitne vode.

V letu 2026 se zagotavljajo sredstva v deležu, ki odpadejo na Mestno občino Koper v višini 1.448.529 €, ostalih dvanajst občin zagotavlja svoj delež v skupni definirani višini. Sredstva se zagotavljajo za izdelavo potrebne dokumentacije, pridobitev potrebnih soglasij in dovoljenj ter stroškov inženiringa.

OB050-25-0024 KS Črni Kal - obnova vodovoda Gabrovica	195.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Glavni namen je obnova vodovodnega sistema, ki bo zagotavljal potrebno vodooskrbo območja. Predvidena je izgradnja vodovoda iz nodularne litine DN 100, dolžine 550m ter PE cevi visoke kvalitete za hišne priključke.

OB050-25-0035 Izgradnja javnega vodovoda Škocjan 28a - 26	260.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Glavni namen je obnova vodovodnega sistema, ki bo zagotavljal potrebno vodooskrbo območja. Predvidena je izgradnja vodovoda iz nodularne litine DN 80mm, dolžine 270m in ureditev javne poti v dolžini 270m.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	856.017 €
---	------------------

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan	310.000 €
--	------------------

Namen in cilj

Cilj investicije je rešiti problem pomanjkanja grobnih polj in zagotoviti dodatno število grobov. V skladu z novelacijo št. 2 investicijskega programa - "Širitev pokopališča Škocjan - izvedba grobnega polja GP6 - Etapa 5", september 2023 in novelacijo št. 3 avgust 2025, je bil izveden javni razpis in sklenjena pogodba v višini 373.668,72 €, ki se izvaja v dveh letih (2025 in 2026). Obsega pripravo skupaj 153 novih klasičnih in žarnih grobnih mest skupaj z nujno potrebnimi ostalimi objekti, kot so podporni in obodni zid, dostopne poti, kanalizacijsko in vodovodno omrežje ter elektro instalacije. Investicija bo zaključena v letu 2026.

V letu 2026 se zagotavljajo tudi sredstva za nadaljevanje sanacij podpornih zidov na starem delu pokopališča v ocenjeni vrednosti 129.352 €. S sanacijo "podpornega zidu na koti 14,0"3 se bo pridobilo še 13 dvojnih in 35 talnih žarnih grobov. Sredstva so namenjena tudi za in postavitev spominskih obeležij raztrošenih pokojnikov in ureditvi makadamskega parkirišča ob novem delu pokopališča.

Namen in cili

Namen posega je razširitev obstoječega pokopališča v Dekanih, ki glede na potrebe, postaja premajhno. Širitev pokopališča obsega enojne grobove za klasičen pokop, grobove za žarni pokop in žarne zidne niše umeščene ob obstoječem zidu med starim in novim delom pokopališča. V sklopu razširitve pokopališča je predviden tudi prehod v obstoječem severnem zidu, ki bo funkcijsko povezal stari in novi del pokopališča.

Stanje projekta

Na upravni enoti je vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi le-tega bo Mestna občina Koper objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje, ki bo predvidoma potekalo v letu 2026 in 2027.

OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani**55.550 €**Namen in cili

Namen projekta je pridobitev dodatnih grobnih mest, predvidoma 55 grobov, od tega 12 žarnih in 43 klasičnih enojnih grobov v Stepanih (KS Črni Kal). Po oceni projektanta to zadošča za nadaljnjih 30 let.

Cilj projekta je širitev pokopališča v Stepanih in ureditev obstoječega platoja pred pokopališčem, vključno z ekološkim otokom. Izvedba projekta je ena od prioritet KS Črni Kal.

Stanje projekta

Za potrebno širitev pokopališča v Stepanih (KS Črni Kal) je bila v letu 2024 planirana pridobitev potrebne dokumentacije, ki bo podlaga za izbiro izvajalca za izdelavo DGD dokumentacije. V letu 2024 smo pridobili projektne in druge pogoje (DPP dokumentacijo) za širitev pokopališča, kulturno-varstvene pogoje ter pristopili še k pridobitvi geološko-geomehanskega poročila za območje širitve pokopališča.

V letu 2025 smo naročili izvedbo arheoloških testnih izkopov, ki so pogoj za nadaljevanje postopkov izdelave DGD dokumentacije. Prav tako smo v drugi polovici leta 2025 izbrali izvajalca za izdelavo dokumentacije DGD in PZI. Dokončna priprava dokumentacije in vložitev zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja je vezana na sprejem občinskega prostorskega načrta.

V kolikor bomo gradbeno dovoljenje pridobili v letu 2026, bo potrebno izvesti postopke za izbiro izvajalca za širitev pokopališča. Zaključek projekta je predviden v letu 2027 oziroma 2028.

OB050-23-0051 KS Gradin-razširitev pokopališča Sv. Simon**68.157 €**Namen in cili

Namen projekta je pridobitev dodatnih grobnih mest na pokopališču Sv. Simon v Pregari (KS Gradin), in sicer predvidoma 36 grobov, od tega 15 žarnih in 21 klasičnih enojnih grobov. Po oceni projektanta to zadošča za nadaljnjih 30 let.

Pred širitvijo pokopališča je potrebno obnoviti obstoječe pokopališke kamnite zidove, ki so dotrajani in mestoma porušeni. Obnova bo potekala v skladu s smernicami pristojnega zavoda za varstvo kulturne in naravne dediščine.

Cilj projekta je širitev obstoječega pokopališča Sv. Simon in obnova obstoječih kamnitih zidov na pokopališču, ki je bila ena od prioritet KS Gradin.

Stanje projekta

Na podlagi dokumentacije IDZ za širitev pokopališča Sv. Simon (KS Gradin) smo v letu 2024 pristopili k pridobivanju ostale dokumentacije, ki bo v nadaljevanju osnova za izbor izvajalca za izdelavo DGD dokumentacije. Tako smo pridobili statično presojo obstoječega pokopališkega zidu ter smernice in projektne pogoje ZVKDS za sanacijo zidu.

V letu 2025 smo pridobili projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP). V nadaljevanju smo pristopili k izbiri izvajalca za izdelavo dokumentacije DGD in PZI, ki je v zaključni fazi priprave. Po sprejemu Občinskega prostorskega načrta bomo vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pridobili smo tudi dokumentacijo PZI za obnovo obstoječih pokopaliških kamnitih zidov in naročili popis dela za izvedbo obnove. V skladu s projektantsko ocenjeno vrednostjo v višini 22.050,00 € z DDV, bomo pristopili k izbiri izvajalca za obnovo zidov, in sicer takoj po sprejemu proračuna za leto 2026. Obnova zidov je pogoj za širitev pokopališča.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, predvidoma v drugi polovici leta 2026, bomo pristopili k postopku za izbiro izvajalca za izvedbo širitve pokopališča. Zaključek projekta je predviden v letu 2027.

OB050-23-0066 KS Šmarje - pokopališče Puče

152.000 €

Namen in cilj

V skladu s prioritetami KS Šmarje je namen projekta izgradnja nove mrliške vežice s pripadajočimi objekti, poslovilne ploščadi ter v nadaljevanju širitve pokopališča in ureditve parkirišča na oziroma ob pokopališču v Pučah.

Prebivalci vasi Puče bodo z izvedbo projekta pridobili primerno urejeno mrliško vežico ter prostor za izvajanje poslovilne slovesnosti. Obstoječe pokopališče sedaj še zadošča potrebam, vendar je že potrebno načrtovati njegovo širitev. Na območju tudi ni dovolj parkirnih prostorov, zato je potrebno urediti ustrezno parkirišče.

Cilj projekta je v prvi fazi (2026 in 2027) izgradnja nove mrliške vežice s poslovilnim platojem ob pokopališču v Pučah. V naslednjih fazah je cilj ureditev parkirišča in širitev pokopališča.

Stanje projekta

Mestna občina Koper je v skladu s prioritetami Krajevne skupnosti Šmarje v letu 2023 naročila geodetski načrt območja pokopališča v Pučah ter pridobila idejno zasnovo novega objekta - mrliške vežice in pripadajoče zunanje ureditve, vključno s širitvijo pokopališča in ureditvijo parkirišča. Po potrditvi idejne zasnove smo pristopili k izbiri izvajalca za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2024 je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Koper in tudi pridobili gradbeno dovoljenje.

V letu 2025 smo pristopili k izbiri izvajalca za izdelavo dokumentacije PZI, ki je podlaga za fazno izvedbo načrtovanih del. Izgradnja mrliške vežice s pripadajočimi objekti (shramba in sanitarije) ter poslovilnega platoje je predvidena v letih 2026 in 2027.

OB050-24-0024 PP Obnova fasade mrliške vežice na Škofijah

40.000 €

Namen in cilj

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

Fasada na mrliški vežici na pokopališču Škofije je bila nazadnje obnovljena leta 1998. Objekt je zaradi spomeniške zaščite bil obnovljen v obstoječih gabaritih, ki ne dopuščajo sprememb.

Nima hidroizolacije, zato je vlaga v vseh teh letih počasi načela fasado in notranje prostore. Investicija je nujno potrebna, saj je trenutno del prostorov zelo načetih od vlage in plesni. Žalne slovesnosti od pokojnikov se odvijajo v neprimernih prostorih.

Stanje projekta

V začetku leta 2026 bo občina izbrala ponudnika za izvedbo del. Projekt bo zaključen v letu 2026.

OB050-24-0035 PP Ureditev mrliške vežice v vasi Lopar

31.830 €

Namen in cilj

Z izvedbo projekta se bo uredilo okolico pokopališča oziroma vhod na pokopališče ter okolico mrliške vežice v vasi Lopar (KS Marezige). V okviru projekta se bo uredilo notranjost mrliške vežice in dobavilo opremo za vežico. Nadalje, postavilo se bo obeležje Sv. Jerufu.

Cilj je primerna ureditev mrliške vežice in območja pred vhodom na pokopališče, kar bo prispevalo k urejenemu videzu vasi Lopar.

Stanje projekta

Gre za projekt, izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Lopar (KS Marezige) bodo leta 2026 obeležili zgodovinski dogodek, 840. letnico prve pisne omembe vasi. V ta namen se bo iz projekta na vaškem pokopališču uredilo mrliško vežico, spominski park v objemu stoletnih hrastovih dreves ter izvedlo kulturne dogodke. Dela bodo potekala v skladu s smernicami in pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Obenem bi obeležili tudi 25. obletnico muzeja in 165. obletnico izgradnje Bardinčeve domačije. V okviru projekta se bo med drugim:

- uredilo mrliško vežico (dobava opreme in zaves),
- uredilo okolico vežice oziroma vhoda na pokopališče ter postavilo obeležje sv. Jerufu.

V letu 2025 smo v sodelovanju s predlagateljem projekta naročili idejno zasnovo s popisom del za ureditev okolice mrliške vežice, ki bo podlaga za izvedbo postopka izbire izvajalca del, pristopili k izbiri izvajalca za dobavo opreme za mrliško vežico ter izvajalca za izdelavo kamnitega obeležja sv. Jerufu.

Projekt se bo zaključil v prvem četrtletju 2026.

OB050-25-0026 KS Črni Kal - Obnova zidu na pokopališču v Gabrovici

20.000 €

Namen in cilj

Mestna občina Koper namerava pristopiti k sanaciji obstoječih kamnitih (podpornih) zidov na pokopališču v Gabrovici (parcels št. 59/1, 59/2, 58/3, vse k. o. 2601 Gabrovica). Obstoječi kamniti zidovi so v zelo slabem stanju in potrebni obnove, saj se na določenih mestih že rušijo.

Namen izvedbe projekta je preprečitev nadaljnjega rušenja obstoječih dotrajanih kamnitih zidov. Cilj je sanacija zidov, ki bo preprečila njihovo nadaljnje propadanje in s tem poškodovanje samega pokopališča.

V letu 2025 smo pridobili idejni projekt za izvedbo sanacije obstoječega kamnitega zidu na pokopališču v Gabrovici pri Črnem Kalu z ocenjeno vrednostjo. Skladno z idejnim projektom sanacija zidov zajema rušenje in izkop obstoječih zidov, izkop temeljev, zasipavanje kanalov, vgrajevanje tamponske podlage, betona, armature in izvedbo ometa kamnitih sten. Ocenjena vrednost investicije je 97.600 €. Potrebno je pridobiti še zemljišča, na katerih se že sedaj

nahaja pokopališče in se bo izvajala sanacija obstoječega pokopališkega zidu, in sicer na jugovzhodnem delu 17 metrov, na jugozahodnem delu pa 49 metrov zidu.

16039003 Objekti za rekreacijo	7.923.094 €
---------------------------------------	--------------------

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS	25.500 €
---	-----------------

Namen in cili

V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva za vzdrževalne posege, ki niso predvideni v samostojnih projektih oziroma sredstva za saniranje poškodb na igriščih v krajevnih skupnostih, ki se pojavijo med letom.

Intervencijske posege se izvaja tudi na podlagi prejetih opozoril uporabnikov igral, krajevnih skupnosti in na podlagi letnih varnostnih pregledov igrišč.

Namen projekta izvajanje sanacij otroških igrišč in obnova ali zamenjava poškodovanih igral, ki so pojavijo med letom. Pomembno je, da igrala in druga oprema na igriščih, ki jih uporabljajo otroki različnih starosti, ustrezajo standardom in so varna za uporabo.

Cilj projekta je popravilo poškodovanega igrala ali njegova zamenjava v najkrajšem možnem času.

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin	40.000 €
--	-----------------

Namen in cili

Projekt vključuje sredstva za popravila in ureditve javnih površin, stopnišč, poti. Predvidena so tudi sredstva za pridobitev idejnih zasnov ureditve določenih javnih površin v mestu in za projekte tehničnih rešitev za sanacije.

OB050-07-0187 Inv. vzdrževanje javne infrastrukture in urbana oprema	170.000 €
---	------------------

Namen in cili

Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne urbane opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa, popravila vodnih motivov, merilcev hitrosti, radarjev).

OB050-08-0015 video nadzor javnih površin	10.000 €
--	-----------------

Namen in cili

V okviru projekta so v letu 2026 namenjena sredstva za zamenjavo starih kamer na Verdijevi, Kampelu, Titovem trgu in Olmu.

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve	170.000 €
--	------------------

Namen in cili

V sklopu projekta za leto 2026 načrtujemo:

- nadaljevanje programa sanacije drevesnih kolobarjev s kovinskimi zaščitnimi konstrukcijami in tudi brez,
- izvedbo razširjenega programa Pomlad v Kopru (tulipani in narcise),
- izvedba in investicijsko vzdrževanje več drevoredov, parkovnih zasaditev ter ozelenitev peš poti med drugim tudi hortikulturno ureditev ob spomeniku v Bertokih,
- nadaljevanje natančnega popisa dreves za nov kataster zelenih javnih površin.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč	20.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V letu 2026 so predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih (Koper in Žusterna), vse z namenom tekočega vzdrževanja obstoječe infrastrukture.	
OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec	97.600 €
<u>Namen in cili</u>	
Mestna občina Koper želi vzpostaviti ustrezno vertikalno povezavo znotraj naselja Koper. Glavni namen vertikalne povezave je vzpostavitev nove in funkcionalno prijaznejše povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem, ki bo olajšala vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Ureditev bo predstavljala del regionalne trajnostne kolesarske mreže (Pot zdravja in prijateljstva Parenzana - Porečanka), na celotnem območju Kopra kot tudi med sosednjimi občinami.	
Vertikalno dvigalo bo del povezave med obalno kolesarsko stezo in kolesarsko stezo na Markovcu, hkrati bo omogočala udoben transport pešcem in samostojno rabo gibalno in drugače oviranim osebam.	
Znotraj tega projekta je predvidena izdelava celotne projektne dokumentacije.	
<u>Stanje projekta</u>	
V okviru projekta je v letu 2025 bila izdelana in vložena na Upravno Enoto, projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sredstva v letu 2026 so namenjena zaključevanju PZI projekta.	
OB050-23-0037 Ureditev kopališča v Žusterni	2.828.108 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta so predvidena sredstva za izvedbo 2. faze ureditve Kopališča v Žusterni. Avgusta 2025 je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca, ki je bil neuspešen. Po ponovljenem postopku izbire izvajalca je bil v mesecu novembru 2025 izbran izvajalec, ki je bil isti mesec tudi uveden v delo. Dela bodo zaključena do konca meseca maja 2026.	
<u>Stanje projekta</u>	
Za predmetno investicijo je bil v novembru 2022 že izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je predvideval izvedbo ureditve kopališča v letih 2023 in 2024, ocenjena investicijska vrednost projekta pa je znašala 1.461.591,00 € z DDV po tekočih cenah.	
V avgustu 2024 je bil za projekt izdelan tudi investicijski program, ki je predvideval izvedbo projekta v dveh fazah. Ocenjena investicijska vrednost projekta je znašala 1.459.733,00 € z DDV po tekočih cenah. Gradnja je bila predvidena v letih 2024 in 2025.	
V času od izdelave investicijskega programa se je v celoti izvedla faza A projekta, katere gradbena dela znašajo 905.500,00 €, delno pa se je spremenila tehnična zasnova faze B. Glede na stanje trga gradbenih del v Sloveniji, izkušenj pri izvedbi faze A in na osnovi izdelane projektne dokumentacije se ocenjuje, da se ocenjena vrednost celotnega projekta poveča na 3.300.133,33 € z DDV. Zaradi povečanja ocenjene vrednosti, delne spremembe tehnične rešitve in spremembe terminskega plana se je pristopilo k izdelavi predmetne novelacije investicijskega programa.	

Noveliran investicijski program v skladu s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) obravnava izbrano optimalno varianto z investicijo, ki predvideva izvedbo projekta »Ureditev kopališča v Žusterni« Mestna občina Koper bo zagotovila finančna sredstva za izvedbo vseh del do leta 2026.

Spremenjene predpostavke investicijskega projekta so naslednje:

- vrednost investicijskega projekta,
- terminski plan investicijskega projekta.

Vrednost investicijskega projekta se je zvišala zaradi višjih ponudb pridobljenih v 1. fazi ter zaradi povečanega obsega prenove in znaša 3.300.133,33 € z vključenim DDV, vir financiranja pa je proračun Mestne občine Koper.

Investicija bo zaključena do poletja 2026.

OB050-23-0039 Ureditev območja Garibaldijeve ul.-"Il Giardinett"	103.006 €
Namen projekta je urediti trg v območju Garibaldijeve ulice, kjer je bil še nedavno parkirni prostor za avtomobile. Dolga leta prej je tam stal notranji vrt palače Orlandini, nato pa park "Il Giardinett". V letu 2024 smo pristopili k izdelavi ustrezne projektne dokumentacija, ki je zaključen. Projekt z donacijo podpira tudi Luka Koper. Za projekt je pridobljeno kulturnovarstveno soglasje. Območje bo preurejeno v park, pri čemer bomo ohranili obstoječa drevesa in zagotovili prostor za razne prireditve. Fazna ureditev predvideva izvedbo celotne ozelenitve, pri čemer bi zelene otoke zakoličili ter asfalt rezali in rušili. Predvidena je posaditev grmovnic in dreves, postavitev dela predvidene urbane opreme, dela svetil ter na asfaltu označiti predvideno ureditev, ki bi nadomeščala poudarke iz belega kamna.	
OB050-23-0052 KS Črni kal-otroško igrišče v Bezovici	135.830 €
<u>Namen in cili</u> Namen projekta je obnova igrišča v Bezovici, da bo otrokom tamkajšnje in tudi okoliških vasi zagotovljena varna in primerna uporaba. Cilj projekta je pridobitev ustrezne projektne rešitve za sanacijo brežine, ki povzroča lomljenje dela igrišča. Nadalje je cilj, da se po sanaciji brežine sanira površina obstoječega igrišča. <u>Stanje projekta</u> V okviru projekta je bila v drugi polovici leta 2024 predvidena sanacija športnega igrišča v Bezovici. Obnova igrišča poteka v fazah, ker je bilo najprej potrebno pristopiti k sanaciji in ureditvi celotnega območja igrišča zaradi bližine hudourniške struge in posedanja terena. V letu 2025 smo, po pridobitvi geodetskega načrta območja, naročili in pridobili projektno rešitev za sanacijo brežine pod igriščem, ki zaradi plazenja povzroča lom obstoječega športnega igrišča in popis del za samo sanacijo brežine ter površine športnega igrišča. Nabava novih igral je predvidena po zaključku gradbenih del. V letu 2026 je predvidena sanacija brežine in ureditev igrišča.	
OB050-24-0012 PP Ureditev zunanjega prostora (Amfiteater Bonifika)	40.000 €

Namen in cili

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

Projekt predvideva ureditev letnega zunanega prostora za celoletno uporabo. In sicer, na že postavljeni pergoli-tendi, na prednji stranici namestiti vertikalna rolo senčila, ki bi omogočal zaprtje prostora v hladnejšem delu leta in namestitev grelnih teles. Zaradi dotrajanosti tal bi bilo treba urediti tudi primerno talno podlago za zunanje prostore za izvajanje različnih vadbenih in drugih dejavnosti.

Stanje projekta

V 2026 se bo pristopilo k izboru izvajalca in izvedbi.

OB050-24-0014 PP Evkaliptusova drevesa za hitro rastočo senco	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

Projekt predvideva zasaditev hitro rastočih dreves za zagotavljanje dodatne sence v mestu.

V novem mestnem parku raste eno samo drevo evkalipta. Najhitreje raste od vseh – morda je to sorta, ki bi lahko skrajšala čas, da vsaj na nekaj mestih poleti pregreti Koper dobi več naravne sence.

OB050-24-0025 PP Športni poligon-Pumptrack v Dekanih	39.999 €
---	-----------------

Namen in cilj

Pumptrack je urbani poligon, kjer uporabnik za premikanje uporablja tehniko "pumpanja" čez valove (grbine) in zavoje. S tehniko gibanja telesa gor in dol pridobivamo in ohranjamo hitrost čez celoten poligon. V Dekanih si želijo zgraditi pumptrack v skupni izmeri do 100m², s klopjo za počitek ter pitnikom za vodo.

Stanje projekta

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

OB050-24-0039 PP Ureditev okolice in objekta ob igrišču v sp. Črni Kal	35.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Večnamenski prostor ob igrišču je zaživel. Predvidena je nadgradnja z dokončanjem nadstreška, postavitvijo ekološkega WC-ja, ureditvijo okolice, nabavo miz, klopc ter multimedijskega paketa za izvedbo delavnic, izobraževanj in družabnih poletnih kino večerov.

Projekt predvideva zaokrožitev prostora ob igrišču in povezavo več generacij vaščanov.

Stanje projekta

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

OB050-24-0041 Priobalni pas Koper - Izola	177.181 €
--	------------------

Namen in cilj

Mestna občina Koper namerava izboljšati kakovost, uporabnost in dostopnost zelene infrastrukture mesta z ureditvijo dela priobalnega pasu med Koprom in Izolo, natančneje med Krožno cesto in kopališčem Žusterna.

Stanje projekta

V letu 2023 je bil skupaj z Občino Izola izpeljan postopek natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve »Ureditev priobalnega pasu med Koprom in Izolo« (pridobitev idejne zasnove in izdelovalca projektne dokumentacije). V začetku leta 2024 je bilo izdano

obvestilo o izidu javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Izdelana in potrjena je bila investicijska dokumentacija DIIP za fazo, ki predvideva sofinanciranje iz operacije zelene infrastrukture v mestnem okolju z mehanizmom CTN.

V drugi polovici leta je bilo objavljeno javno naročilo – pogajanja s projektanti za uskladitev cene za izdelavo potrebne projektne dokumentacije. Pogajanja so se nadaljevala v letu 2025. Postopek javnega naročanja je bil neuspešno izveden. Naročnik bo postopek s pogajanjem izvedel z drugo nagrajenim natečajnikom.

OB050-25-0002 Mobilna povezava Koper	3.935.870 €
---	--------------------

Namen in cilj

Na podlagi potreb po novih kolesarskih in peš poteh se je Mestna občina Koper odločila izvesti postopke za izvedbo mobilne povezave med Žusterno in Markovcem.

Predmet projekta je novogradnja objekta – povezava na Markovec; vertikalna konstrukcija s povezovalnim viaduktom. Objekt je zasnovan tako, da omogoči mobilno povezavo (pešpot in kolesarska steza) območja Markovega hriba s priobalnim delom Obmorskega parka Žusterna, ki nadaljuje svojo obstoječo navezavo proti Kopru oz. Izoli. Mobilna povezava Koper je kot celota sestavljen iz vstopno/izstopne ploščadi - viadukt in nadhod z vmesnim vertikalnim komunikacijskim jaškom z dvigali ter razglediščem. V sklopu projekta je prav tako predvidena vzpostavitev 300 m dolge kolesarske povezave Markovca z dvigalom.

Cilj investicijskega projekta je ureditev 300 metrov dolge kolesarske povezave, izgradnja premostitvenega objekta (dvigala) in dveh kolesarnic.

Z izvedbo investicije se bo pripomoglo k dvigu deleža trajnostnih prometnih načinov v dnevnih migracijah prebivalstva ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TPG), saj bo predvsem prebivalcem Markovega hriba omogočen dostop do središča Kopra za potrebe dnevnih migracij s kolesom ali peš.

Mestna občina Koper je projekt »Mobilna povezava med Žusterno in Markovcem v Kopru« prijavila na Povabilo Združenja mestnih občin Slovenije k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN.

Ocenjena vrednost investicije znaša 9.962.670,06 €.

Stanje projekta

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in po prejetem sklepu o odobritvi nepovratnih sredstev, bo Mestna občina Koper pristopila k javnemu naročilu za izbiro najugodnejšega izvajalca del in za izvedbo strokovnega nadzora.

Začetek izvedbe del bo predvidoma poleti 2026, zaključek projekta, vključno z začetkom uporabe, pa v začetku leta 2028.

OB050-25-0025 Ureditev igrišča na Vojkovem nabrežju	25.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Igrišče je dotrajano, zato je potrebno obnoviti igrala ter postaviti klopce in pitnike za vodo.

OB050-25-0036 KS Semedela - igrišče Puntarjeva	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V okviru projekta se bo v letu 2026 na igrišču uredil nadstrešek in pitnik.

OB050-25-0038 KS Črni Kal - Sanacija igrišča Rižana	40.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta se bo prenovilo igrišče na Rižani, ki vključuje odvodnjavanje in preplastitev oziroma prenovo igralne površine.	
OB050-25-0041 Hortikulturno urejanje mesta Koper	10.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta so predvidena sredstva oziroma sofinanciranje lastnikom površin v mestnem jedru za hortikulturno urejanje mesta Koper oziroma zelenih površin pri javnih in zasebnih objektih v mestu Koper.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	3.477.242 €
OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura	8.200 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta so predvidena sredstva za popise, nadzore, geodetske načrte in drugo dokumentacijo za nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi. Nadalje so namenjena za izdelavo dokumentacije, s katero se opredelijo investicijske naloge, ki bodo predlagane v izvedbo za naslednja proračunska obdobja.	
Namen projekta je pridobitev ustrezne projektne ali druge dokumentacije ter storitev, brez katerih ni možno pristopiti k izvedbi nalog, ki se pojavljajo med letom.	
Cilj projekta je pridobiti popise del, drugo dokumentacijo in storitve, ki so v nadaljevanju podlaga za izvedbo evidenčnega naročila za izbiro izvajalca ali pa za načrtovanje nalog v naslednjem proračunskem obdobju.	
OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo	40.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta so planirana intervencijska sredstva za nepredvidene posege, ki se pojavljajo med letom, na lokalni komunalni infrastrukturi in opremi.	
Namen projekta je, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, sanacija manjših poškodb ali obnova komunalne infrastrukture in opreme.	
Cilj je sanirana, obnovljena infrastruktura in oprema, ki je varna za uporabo oziroma ne povzroča nadaljnje škode uporabnikom ali okolju.	
OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč	50.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta se predvidijo sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja vodotoka Badaševce (od križišča pri Vinakoper do konca naselja) in Pjažentina z desnim pritokom ter zadrževalnika v naselju Šalara z namenom zagotavljanja pretočnosti. Zagotavlja se dodatna sredstva za čiščenje hudournikov v Olmu, Dekanih in v drugih krajevnih skupnostih skladno s prioritarnim načrtom.	
OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce	829.002 €
<u>Namen in cili</u>	
Za realizacijo obravnavanega projekta sta DRSV in Mestna občina Koper dne 15. 3. 2022 sklenili Sporazum o skupni izvedbi dveh investicij: Izboljšanje poplavnih razmer na povodju	

Badaševce v Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševce na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol, št. 2555-22-780001 (v nadaljevanju: sporazum), s katerim sta dogovorili način in financiranje izvedbe obeh investicij. Skladno s sporazumom Mestna občina Koper naroči izdelavo projektne dokumentacije DGD in pridobi gradbeni dovoljenji, DRSV pa nadaljuje s postopkom izbire izvajalca in nadzora gradbenih del ter vodi postopek izvedbe investicij do zaključka. Skladno s sporazumom bo DRSV krila Mestni občini Koper stroške izdelave projektne dokumentacije, na podlagi pogodbe, ki jo bosta DRSV in Mestna občina Koper sklenila po izdaji pravnomočnih gradbenih dovoljenj.

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 31. 3. 2022 sprejel sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce v Mestni občini Koper – izdelava projektne dokumentacije«, s katerim se je uskladil in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.

Skladno s sklenjenim sporazumom je DRSV dne 8. 4. 2022 poslala Mestni občini Koper potrjeno Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce v Mestni občini Koper (št. projekta 8.1. in 8.2.). Projektna naloga je predvidevala izvedbo na podlagi Idejne zasnove »Strokovne podlage za ureditev Badaševce in zadrževanje voda (Šalara, Pradisjol)«, izdelane septembra 2005. V projektni nalogi je bilo predvideno, da Mestna občina Koper naroči tudi izdelavo projekta za razpis (PZR).

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce v Mestni občini Koper«, ki je bilo dne 26. 4. 2022 objavljeno na Portalu javnih naročil RS s številko JN002795/2022-B01, ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (23. 5. 2022) ni prijavil noben ponudnik. Mestna občina Koper se je v soglasju z DRSV odločila, da s projektom nadaljuje in javno naročilo ponovi.

Zaradi razširitve nabora potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila so bile zahtevane strokovne sposobnosti za ponudnika in vodjo projekta nekoliko znižane. Ravno tako je DRSV junija 2022 ažurirala projektno nalogo z Idejno zasnovo zadrževalnika visokih voda Pradisjol v MO Koper, št. L93-2/19, IZP, april 2021 (po recenziji). Ponovno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce v Mestni občini Koper« objavljeno dne 21. 6. 2022 s številko JN004254/2022-B01. Tudi tokrat javno naročilo ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (1. 8. 2022) ni prijavil noben ponudnik.

Za nadaljevanje projekta je bilo potrebno še tretjič ponoviti javno naročilo. V začetku meseca novembra 2022 je Mestna občina Koper s strani DRSV prejela spremenjeno projektno nalogo. Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce v Mestni občini Koper« je bilo ponovno objavljeno dne 14. 11. 2022 s številko JN007537/2022-B01. V roku za oddajo ponudb (13. 12. 2022) sta prispeli dve ponudbi.

Dne 3. 3. 2023 je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce v Mestni občini Koper z družbo IZVO-R d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana.

Dne 30. 6. 2023 sta DRSV in MOK podpisali Aneks št. 1 k Sporazumu o skupni izvedbi investicije št. 2555-22-780001 »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševce v Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševce na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol«, s katerim se določa, da bo MOK zagotovila projektno dokumentacijo (DGD) in na upravno enoto podala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo glasilo na investitorja (DRSV), do dne 31.12.2023 ter da bo MOK zagotovila

projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) do 30.6.2024. V zvezi s spremenjenim obsegom del sta MOK in družba IZVO-R d.o.o. sklenili aneks št. 1 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije.

Dne 16. 3. 2024 sta DRSV in MOK sklenili Pogodbo o financiranju ukrepa »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševica v Mestni občini Koper«, št. C2561-24-780012 (v nadaljevanju: pogodba o financiranju), ki je nadomestila sklenjeni sporazum z dne 15. 3. 2024. Dne 26. 6. 2024 sta DRSV in MOK sklenili še Aneks št. 1 k pogodbi o financiranju, s katerim sta podaljšali pogodbeni rok za pridobitev pravice graditi, izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Dne 19.9.2024 sta DRSV in MOK sklenili še Aneks št. 2 k pogodbi o financiranju, s katerim sta podaljšali pogodbeni rok za pridobitev pravice graditi, izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dne 28. 6. 2024 sta MOK in družba IZVO-R d.o.o. sklenili aneks št. 2 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije, s katerim je bil podaljšan pogodbeni rok za pridobitev gradbenega dovoljenja in predajo DGD ter PZI dokumentacije do 20. 9. 2024. Dne 19. 9. 2024 sta MOK in družba IZVO-R d.o.o. sklenili aneks št. 3 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije, s katerim je bil podaljšan pogodbeni rok za pridobitev gradbenega dovoljenja do 15.1.2025 ter predajo PZI dokumentacije za Fazo I: Ureditve Badaševica na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje do 31. 1. 2025 ter za Fazo II: Zadrževalnik Pradisjol do 31. 3. 2025.

Dne 31. 3. 2025 sta MOK in družba IZVO-R d.o.o. sklenili aneks št. 4 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije, s katerim je bil podaljšan pogodbeni rok za pridobitev gradbenega dovoljenja do 30.6.2025 ter predajo PZI dokumentacije za Fazo I: Ureditve Badaševica na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje do 30. 6. 2025 ter za Fazo II: Zadrževalnik Pradisjol do 30. 9. 2025. Dne 30. 4. 2025 sta DRSV in MOK sklenili Aneks št. 3 k pogodbi o financiranju, s katerim sta podaljšali pogodbeni rok za pridobitev pravice graditi, izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in spremenili dinamiko stroškov po letih.

Zaradi zamud pri izdaji mnenj s strani mnenjedajalcev sta MOK in družba IZVO-R d.o.o. dne 30. 9. 2025 sklenili aneks št. 5 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije, s katerim je bil podaljšan pogodbeni rok za pridobitev gradbenega dovoljenja do 31. 1. 2026 ter predajo PZI dokumentacije za Fazo I: Ureditve Badaševica na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje do 5. 2. 2026 ter za Fazo II: Zadrževalnik Pradisjol do 31. 3. 2026. Dne 1. 12. 2025 sta DRSV in MOK sklenili Aneks št. 4 k pogodbi o financiranju, s katerim sta podaljšali pogodbeni rok za pridobitev pravice graditi, izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in spremenili dinamiko stroškov po letih.

V letu 2025 je Mestna občina Koper po pooblastilu DRSV uspešno izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo po določitih FIDIC (Rdeča knjiga) za 1. fazo projekta za naročnika MNVP, Direkcija Republike Slovenije za vode, ter pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na področju Badaševica v Mestni občini Koper« in sicer za 1. in 2. fazo. Izdelana je bila projektna dokumentacija PZI za 1. fazo projekta. Glede na to, da je bila na odločitev o izbiri izvajalca prve faze vložena revizija podpis pogodbe med DRSV in izbranim izvajalcem zavlekel v december 2025. Po sklenitvi gradbene pogodbe med investitorjem DRSV in izbranim gradbenim izvajalcem ter po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja se bodo začela dela na 1. fazi projekta.

V letu 2026 se zagotavljajo sredstva do končne višine pogodbene obveznosti ter plačilo predvidenih več del pri izdelavi projektne dokumentacije skladno z drugo novelacijo investicijskega programa. V letu 2026 bo Mestna občina Koper po pooblastilu DRSV izvedla javno naročilo za izbiro izvajalca za gradnjo za 2. fazo projekta za naročnika MNVP, Direkcija

Republike Slovenije za vode. V letu 2026 bo tudi izdelana projektna dokumentacija PZI za 2. fazo projekta ter izvedene bodo parcelacije zemljišč in vpisi v zemljiško knjigo, kot predvideva pogodba z DRSV.

Izdelava projektne dokumentacije se financira iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Izvedba gradbenih del v okviru projekta bo financirana iz kohezijskih sredstev. Ocenjujemo, da bodo protipoplavni ukrepi v okviru projekta v celoti zaključeni do sredine leta 2028.

OB050-23-0033 PP Ureditev poti ob športnem parku Rakitovec	40.000 €
---	-----------------

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024.

Z asfaltiranjem poti bi se zaokrožil sklop urejenosti športnega parka v Rakitovcu.

Predlagalo se je asfaltiranje naslednjih poti: a) POT: 1611713, K.O. Rakitovec, 1185/16 in 11857123, vse k.o. Rakitovec; dolžina cca 200 metrov, b) POT: 1611/9 K.O. Rakitovec; dolžina: cca 70 metrov.

V okviru navedenih parcel se usklajuje potek vodovoda, zato se s predlagateljem dogovarja ali se bo asfaltiranje dejansko izvedlo.

OB050-24-0013 PP Ureditev grape ob bloku na Kvedrovi 16	10.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026. Ob bloku na Kvedrovi 16 se je zaradi hudourniških voda spremenila struga - poglobila se je in razširila struga hudournika, kar je potrebno urediti.

OB050-24-0020 PP Park sprostitve na Vanganelški v Šalari	36.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2026.

Gre za preureditev parka s preureditvijo ekološkega otoka, umestitvijo urbane opreme in zasaditvijo. Predlaga se izkoristek obstoječega zemljišča z osvežitvijo prostora, ki bi vplivala na kakovost življenja prebivalcev, obiskovalcev in bi obogatilo prostor. Projekt predvideva očiščenje obstoječe vegetacije (grmovja, dreves oreha, borovca, platane), ureditev ekološkega otoka in umestitev urbane opreme (klopi, gugalnice, ograje) v notranjost parka, z namenom dviga uporabnosti in vrednosti proste zelene površine.

OB050-24-0037 PP Pri Jamci Podgorje	25.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2025.

Projekt predvideva ureditev obstoječe poti, imenovane »Pri Jamci«, ki se nahaja vzdolž zemljišča s parcelno številko 1454/29 k.o. Podgorje. V preteklosti je pot Pri Jamci služila vaščanom Podgorja za potrebe kmetijske dejavnosti (kmetijstva, pašništva, živinoreje) na Slavniškem pobočju.

OB050-24-0070 Ureditev sanacija hudournika I. v Žusterni	115.038 €
---	------------------

Namen in cilj

V letu 2026 je predvidena ureditev oziroma sanacija hudournika I v Žusterni z namenom zmanjšanja erozije ter priprave območja za nadaljnjo ureditev učne poti, ki je bila

poškodovana zaradi neurja v letu 2023. Pripravljena je PZI -Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.

OB050-24-0079 Urbani park Bonifika**2.106.002 €**

Namen in cili

Namen projekta je razširiti obseg kakovostno zasnovanih mestnih odrtih prostorov, tudi kot sestavni del zelenega sistema mesta, ki bodo obogatili ponudbo mesta s programi, ki ne povzročajo negativnih učinkov na okolje. V programskem smislu gre za dopolnitev športno rekreacijskih programov, ki bodo povezali obalni pas in rekreacijsko območje Bonifika. Urbani park Bonifika je zasnovan kot javno dostopno inkluzivno medgeneracijsko območje – prvenstveno bo namenjen vsem prebivalcem mesta, pa tudi obiskovalcem mesta, ki se bodo bodisi odločili za obisk tega programskega območja, ali pa ga bodo obiskali v sklopu obiska sistema širše zasnovanih rekreacijskih in sprehajalnih poti. Prostor bo poleg športa in rekreacije omogočal tudi druge oblike zadrževanja v odprtem prostoru (posedanje, izvedbo piknikov in praznovanj ipd.), kar bo ugodno vplivalo tudi na raven »okolju prijazne« turistične ponudbe.

Fizični cilj investicije je:

- ureditev 15.336 m² velikega območja zelene infrastrukture med stavbo Olimpijskega bazena, centralnim mestnim parkom, zunanjimi tenišskimi igrišči in kanalom Grande, ki obsega:
- ureditev približno 8.339 m² zelenih površin,
- ureditev približno 6.396 m² športno rekreacijskih površin,
- postavitev približno 600 m² spremljajočih ozelenjenih objektov, potrebnih za funkcioniranje zelene infrastrukture (sanitarije, kavarna, skladišče športnih rekvizitov,...).

Na osnovi idejne zasnove izhaja, da je skupna ocenjena vrednost investicije 5.172.996,25 € z DDV, od tega 4.789.811,34 € (priprave, rušitve, zemeljska dela, tlakovanje, gradnje, urbana oprema, zasaditev, stavba s tribuno, zeleno streho, komunalna infrastruktura) in 292.800,00 € projektiranje in 71.847,17 € nadzor. Za izvedbo bo občina potrebovala izvenproračunska sredstva in sredstva EU v okviru nove finančne perspektive 2021-2027.

Stanje projekta

Izveden je bil javni natečaj za izbor strokovno najprimernejše rešitve, z zmagovalcem natečaja sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. Projekt je trenutno v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD).

OB050-25-0034 KS Rakitovec - ograja okoli kala Skdenca**25.000 €**

Namen in cili

Namen projekta je postavitev ograje okoli kala Skdenca zaradi varnosti.

OB050-25-0042 KS Gračišče - ureditev parkirišča v Kubedu**9.000 €**

Namen in cili

Projekt vključuje sredstva za ureditev parkirišča (zakoličba, postavitev višin, izkop/odvoz materiala, dobava in vgradnja tamponskega materiala, strojno utrjevanje, dobava/vgradnja filca) in dobavo in montažo žične ograje med baliniščem in parkiriščem.

OB050-25-0043 Ureditev stopnišč v Prisojah in c. na Markovec	20.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Projekt vključuje sredstva za ureditev stopnišč v Prisojah in na Cesti na Markovec, kjer so se z leti posedla, z namenom zagotovitve varnosti pešcev.	
OB050-25-0044 KS Podgorje - ureditev ograje	15.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Projekt vključuje sredstva za postavitev oziroma zaključek postavitve ograje na Ravnici z namenom zagotovitve prometne varnosti.	
OB050-25-0045 Ukrepi protipoplavnih ureditev na Badaševici	99.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Za ukrepe, ki niso predmet DGD dokumentacije protipoplavnih ureditev na Badaševici (NOO), so predvidena sredstva za izdelavo projektov PZI na šestih ločenih lokacijah. Ta zajemajo dodatne posnetke, pridobitev PP in mnenj, gradbene načrte kanalizacije in objektov vključno s konstrukcijami (jaški z zapornicami in podobno), načrte elektroenergetskih priključkov in opreme na lokacijah objektov (avtomatske zapornice in črpališča), načrte telemetrije za črpališča in zapornice in geomehanske elaborate za temeljenje objektov in kanalizacij.	
OB050-25-0046 Ureditev izteka Piranske c.	50.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta so namenjena sredstva za ureditev izteka Piranske ceste z ureditvijo ustrezne infrastrukture in zasaditvijo.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	2.523.130 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	448.130 €
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom. objekti	25.000 €
<u>Namen in cili</u>	
V okviru projekta se predvidijo sredstva za izdelavo elaboratov in geodetskih posnetkov ter projektne dokumentacije za potrebe komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč.	
OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov	65.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Sredstva se namenjajo za izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov, ki služijo dopolnitvi javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne infrastrukture, s čimer se zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno (minimalno) komunalno opremljena. Obenem se v okviru projekta zagotavlja sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2025.	

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor	55.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva se namenajo za gradbeni nadzor nad izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov, ki služijo dopolnitvi javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne infrastrukture, s čimer se zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno (minimalno) komunalno opremljena.	
OB050-23-0079 Komunalno opremljanje Bivalne enote Hrvatini	303.130 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za potrebe pridobivanja gradbenega dovoljenja za Bivalne enote Hrvatini, se je v letu 2024 izdelovala projektna dokumentacija za dostopno cesto, ki predstavlja zaključno fazo ureditve področja (po pridobitvi vseh parcel, potrebnih za izvedbo) in pridobilo gradbeno dovoljenje. V letu 2025 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija in pripravljen razpis za pridobitev izvajalca del.	
<u>Stanje projekta</u>	
Z gradnjo dostopne ceste in infrastrukture se je pričelo v novembru leta 2025. Dokončanje del je predvideno spomladi leta 2026 sočasno z zaključkom izgradnje Bivalnih enot "Bella vista". Tako bo urejena potrebna infrastruktura, ki bo omogočila uporabo objekta Bella vista.	
16069002 Nakup zemljišč	2.075.000 €
OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč	500.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2026 so sredstva predvidena za zamenjavo zemljišč in dokončno ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno gospodarsko infrastrukturo, in sicer ureditev premoženjskopравnih razmerij za zemljišča, ki predstavlja javno gospodarsko infrastrukturo-cesto, zaokrožitev območij vzgojno izobraževalnih zavodov ter druge obstoječe javne infrastrukture.	
OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi	800.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2026 so predvidena sredstva namenjena za pridobivanje nepremičnin, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna gospodarska infrastruktura že zgrajena ter je z lastniki nepremičnin treba dokončno urediti premoženjskopравna razmerja.	
V letu 2026 je predvideno nadaljevanje postopkov urejanja premoženjskopравnih razmerij za realizacijo investicij lokalne skupnosti in sicer odkup zemljišč za ureditev novega priključka za cesto na Plavje, ureditev premoženjskopравnih razmerij vezano na izvedeno rekonstrukcijo ceste Kastelec – Socerb ter cest Rižana - Krnica, Kampel – Brda, odkup zemljišč za cesto Ivana Starca v Pradah, ceste v Kocjančičih in ceste Škofije - Tinjan, ureditev premoženjskopравnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica – Movraž, premoženjsko pravna ureditev razmerij za nepremičnine v okviru potreb posameznih KS v Mestni občini Koper, ureditev igrišča v Borštu in Movražu, odkup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarskih stez, pridobivanje zemljišč za širitev pokopališča v Marezigah in v Stepanih, pridobivanje zemljišč po rekonstrukciji dodatnega odseka ceste Prade – Bonini in ceste v Pregari, za ureditev premoženjskopравnih razmerij vezano na nadaljevanje rekonstrukcije ceste skozi dolino reke Dragonje, odkup zemljišč za ureditev	

Šmarske ceste, odkup zemljišč za protipoplavno zaščito, pridobivanje zemljišč za ČN Kastelec in ČN Movraž, pridobivanje zemljišč za ureditev parkirišč v Krkavčah in Marezigah in odkup cest po zaključenih komasacijskih postopkih ter odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami v drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih	280.000 €
---	------------------

Namen in cilj

V letu 2026 so predvidena sredstva namenjena za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja zakonite predkupne pravice občine, predvsem za potrebe izgradnje javne gospodarske infrastrukture ter odkup obstoječe komunalne infrastrukture na podlagi že uveljavljenih predkupnih pravic.

Proračunska sredstva se bodo v letu 2026 porabila za odkupe skladno s postopkom po ZUreP-3 in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine	400.000 €
---	------------------

Namen in cilj

V letu 2026 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij, plačilo odškodnin za potrebe ustanovitve služnosti, vezanih na zgrajeno komunalno infrastrukturo in načrtovano gradnjo komunalne infrastrukture ter izplačila na podlagi zaključenih sodnih poravnjav.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč	15.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Predvidena sredstva v letu 2026 so namenjena odkupom zemljišč za ureditev premoženjskopravnih razmerij za zgrajena krožišča v Kopru in krožišče na Škofijah.

OB050-08-0012 Stavbna pravica	80.000 €
--------------------------------------	-----------------

Namen in cilj

V letu 2026 so predvidena proračunska sredstva za plačilo ustanovljenih stavbnih pravic za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarske steze v Vanganelu, cestni priključek Krožne ceste, ceste na Sv. Brido, ceste v Gucih, krožišče v Dekanih ter ustanovitev stavbne pravice za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture v Mestni občini Koper.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	8.861.724 €
-------------------------------	--------------------

1702 Primarno zdravstvo	8.849.724 €
--------------------------------	--------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	8.849.724 €
--	--------------------

OB050-22-0013 Zdravstveni center Koper	8.693.024 €
---	--------------------

Namen in cilj

ZD Koper se sooča s prostorskimi težavami, tako da novih ambulant nima kam umestiti, prav tako potrebujejo nove prostore za izvajanje preventivne dejavnosti in dejavnosti promocije zdravega načina življenja. Z vidika optimalnega delovanja in celovite zdravstvene oskrbe za pacienta je delovanje zdravstvenega doma na eni sami lokaciji smotrnejše.

Glavni cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje zdravstvenih storitev, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi. Ostali cilji, ki jih bomo dosegli so:

- zagotoviti kakovostno, celovito in kontinuirano obravnavo pacienta s hitrim in enostavnim dostopom do najširšega možnega nabora zdravstvenih storitev in preskrbo z zdravili na isti lokaciji,
- zagotoviti zadostne prostorske kapacitete z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev za zaposlene in zagotavljanja kakovostnega izvajanja zdravstvene dejavnosti, vključno z lekarniško dejavnostjo,
- zagotoviti enake pogoje za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti oziroma zagotoviti kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje za vse prebivalce občine in ostale paciente,
- ureditev drive-in točke za primer epidemije oz. pandemije,
- urediti prostorske možnosti za kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev,
- ustrezati strokovnim standardom in razvojnim smernicam na področju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva,
- izboljšati pogoje dela zaposlenih,
- doseganje višje celovite kakovosti poslovanja ZD Koper, kot če bi se dejavnosti izvajale dislocirano,
- urediti lekarniško enoto z drive-in izdajo zdravil,
- povečati zadovoljstvo pacientov.

V okviru projekta so bila v letu 2023 predvidena in realizirana sredstva za plačilo obveznosti za izvedbo javnega natečaja na katerem je bil izbran izdelovalec projektne dokumentacije za novogradnjo Zdravstvenega centra Koper.

Zaradi spremenjenih okoliščin, potreb po dodatnih prostorih za delovanje Zdravstvenega doma Koper in preučitvi najracionalnejše zagotovitve le teh, je bila izdelana dopolnjena IZP, ki je obsegala tudi projektiranje dodatnih površin (nadzidava I. faze Zdravstvenega centra Koper, v nadaljevanju: nadzidava) v velikosti 1.958 m² bruto površin. Tako se je v letu 2024 pristopilo tudi k izdelavi projektne dokumentacije za nadzidavo. Dokončna pridobitev vseh dokumentov po fazah izdelave projektne dokumentacije je bila pridobljena v mesecu februarju 2025. Spremenila se je vrednost investicije kot tudi viri financiranja.

Celotna vrednost investicije znaša po tekočih cenah 31.830.843,49 € s sledečimi viri financiranja:

- Mestna občina Koper v višini 24.896.888,60 €
- ZD Koper v višini 2.881.074,89 €
- MZ, UNKIZ v višini 4.052.880,00 €

Stanje projekta

Po potrditvi nove investicijske vrednosti na julijskem občinskem svetu in opravljeni reviziji, se je pričelo s postopkom javnega naročanja, ki je bil zaključen v novembru 2025. Izvedba

del se oddaja s FIDIC pogodbo (rdeča knjiga, prav tako se sklepa Fidic pogodba za Inženirja (vključno z nadzorom).

Zaradi sprememb projektne dokumentacije, povečanja površin in posledično nove investicijske vrednosti ter sprememb pri sofinancerjih, se je izbor izvajalca zamaknil v drugo polovico leta 2025.

Začetek del je predviden v januarju 2026. Skladno s predvideno časovnico, se projekt izvaja v treh letih, do leta 2028, ko je predvidena otvoritev ZC Koper.

OB050-25-0006 Nakup vozil urgentnega zdravnika za ZD Koper**136.700 €**

Namen in cili

Občinski svet Mestne občine Koper je na 24. redni seji dne 25.9.2025 sprejel sklep o potrditvi Novelacije investicijskega programa št. 160-2/2025 za projekt »Nakup vozil urgentnega zdravnika za Zdravstveni dom Koper«, s katerim se je uskladi in dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2025-2028. Vrednost investicije v tekočih cenah z vključenim DDV znaša 195.860,26 €.

Osnovni namen predmetne investicije je zagotovitev kakovostne primarne zdravstvene dejavnosti in s tem ustrezne zdravstvene varnosti vseh pacientov. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo enake pogoje za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države oziroma zagotovilo kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje za vse prebivalce in ostale paciente, ki koristijo storitve ZD Koper. Izvedba projekta bo omogočila hitrejšo in kakovostnejšo odzivnost in posledično boljšo oskrbo vseh pacientov in državljanov na območju delovanja službe nujne medicinske pomoči ZD Koper.

Specifičen cilj investicijskega projekta je nakup dveh vozil urgentnega zdravnika (VUZ) in s tem posodobitev zdravstvenih zmogljivosti za nemoteno delovanje službe nujne medicinske pomoči ZD Koper.

Stanje projekta

Ministrstvo za zdravje – UNKIZ (Urad za nadzor, kakovost, in investicije v zdravstvu) je dne 31. 1. 2025 objavilo Javni razpis za »Sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026«, na katerega je Mestna občina Koper prijavila investicijo »Nakup vozil urgentnega zdravnika za Zdravstveni dom Koper«. V marcu 2025 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega (DIIP).

Predviden znesek sofinanciranja na podlagi Javnega razpisa za Sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2025 in 2026, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje - UNKIZ, znaša 136.700,00 €. ZD Koper bo za izvedbo investicijskega projekta zagotovil sredstva v višini 59.160,26 €. Glede na predvideno dinamiko investiranja, bo vsa sredstva potrebno zagotoviti v letu 2026, ko bo zaključena dobava in nadgradnja obeh vozil.

Ministrstvo za zdravje – UNKIZ je dne 4. 8. 2025 izdalo sklep št. 4110-9/2024-2718-129, s katerim je odobrilo sofinanciranje projekta v višini 136.700,00 €.

Zaključek vseh aktivnosti na projektu je predviden v mesecu februarju 2026.

OB050-25-0049 Projekti - druga faza ZC Koper**20.000 €**

Namen in cili

V letu 2026 se bo pristopilo tudi k izdelavi projektne dokumentacije za II. fazo ZC Koper.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	12.000 €
--	-----------------

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	12.000 €
--	-----------------

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev	12.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Sredstva za leto 2026 so planirana za nakup nove opreme, zamenjavo dotrajane opreme za vzdrževanje obstoječe mreže AED ter druge opreme.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.800.746 €
---	--------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	3.645.653 €
---	--------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.602.653 €
---	--------------------

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije	60.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Cilj ukrepa je predvsem obnova nepremičnih kulturnih spomenikov, ki načeloma niso v lasti občine ter s tem spodbujanje zavesti o kulturnih vrednotah dediščine ter izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala.

Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnega poziva.

OB050-16-0098 Inv. vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine	95.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

V okviru navedenega projekta bomo izvedli manjša investicijska in vzdrževalna dela na objektih kulturne dediščine v Mestni občini Koper. Sredstva bodo namenjena za nujne sanacije in vzdrževanja po programu. Planirana je izvedba namestitve tabel objektov kulturne dediščine na podeželju (cca 100 označevalnih tabel), vzdrževalnih del na pokopališču v Kopru (ureditev grobnih polj brez lastnika), ureditve kamnitih tlakovcev pred stolnico na Titovem trgu in osvetlitve, sanacija nadstreška ob Gledališču Koper in priprava dokumentacij ter druga nujna vzdrževalna dela.

OB050-23-0078 Libertas – stičišče kultur	3.250.867 €
---	--------------------

Namen in cilj

Objekt Libertas - Skladišče soli ob Izolskih vratih je industrijska stavba, ki je v register kulturne dediščine vpisana pod EID: 1995. Skladišče je kulturni spomenik lokalnega pomena. Od leta 2020 je razglašen za kulturno infrastrukturo, ki potrebuje temeljito prenovo in preobrazbo funkcionalne namembnosti. Historično grajeno okolje, ki se nahaja tik ob mestnem jedru obsega 1.548 m² zazidane površine, ki je slabo izkoriščena. Stavba ni energetske sanirana in ne omogoča razvoja dejavnosti kulturnih industrij v vsej svoji zmogljivosti. Salonitna streha in ostrešje so dotrajani, streha na več mestih pušča, v prostoru ni uporabnih sanitarij. Objekt je trenutno slabo izkoriščen in je potreben temeljite prenove, preobrazbe funkcionalnosti prostorov in energetske sanacije.

Namen investicije je učinkovitejša raba prostora v urbanem območju, spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulturne in naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnem območju ter spodbujanje izkoriščanja notranjih potencialov mestnega območja, kot izhaja tudi iz veljavne Trajnostne

urbane strategije Mestne občine Koper. Slednje bo Mestna občina Koper dosegla z oživitvijo razvrednotenega urbanega območja preko vzpostavitve kulturnega stičišča. V sklopu vzpostavitve projekta Libertas – stičišče kultur/crocevia di culture želi Mestna občina Koper institucionalizirati novo, drugačno, sodobno kulturo v širši in mednarodni javnosti. Mestna občina Koper želi prenoviti dotrajani objekt ter omogočiti pogoje za razmah sodobne umetniške prakse, zagotoviti infrastrukturo za delovanje sodobnih in intermedijskih umetnosti, prostore za koncertne dogodke, produkcijo, postprodukcijo, gledališke in plesne predstave ter ostale dogodke, ki bodo oblikovali kulturno in turistično podobo mesta in regije. S tem bodo ustvarjeni pogoji za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti, hkrati pa bo urbano okolje postalo bolj privlačno tudi za delo in bivanje. Z rekonstrukcijo in obnovo objekta Libertas bo pridobljenih uporabnih 1.871,9 m² neto stavbnih površin in obnovljenih 415,18 m² zunanjih površin.

V objekt bodo po prenovi v dveh etažah umeščeni: večnamenska dvorana, mala dvorana, avla z razstavnim prostorom, galerija ter vsi pomožni in servisni prostori. Izvedene bodo nove instalacije, ki sledijo sodobnim tehnološkim rešitvam in zadnjemu stanju stroke.

Z vzpostavitvijo večnamenske dvorane bo pridobljen prostor, v katerem bomo lahko gostili do 700 oseb. Prireditve, koncerti, filmske predstave, koncerti, gledališke predstave, performansi, sodobne intermedijske predstave in predavanja (tudi kot predavalnica Univerze na Primorskem), izobraževanja, okrogle mize, predstavitev, konference itd.

V mali dvorani bo vzpostavljen prostor za vaje in produkcijske aktivnosti namenjenem različnim deležnikom v kulturi. Primerna bo tudi kot samostojna enota za koncerte, gledališče, ples, razstave, kongrese, modne revije ...

V ustvarjalnem vozlišču bodo umeščene pisarne in sestankovalnica. Prostori bodo primerni za različne organizacije in vsebine. Prostor je namenjen sestankom, za izvedbo delavnic, izobraževanj, srečanj itd.

Velika veža - avla bo poleg svoje primarne funkcije zasnovana na način, da omogoča prostor druženja in izvedbe manjših, pogovornih prireditev. V veži bo omogočen tudi razstavni program, ki bo odslikoval sočasno kulturno in turistično ponudbo MOK.

Galerijski prostor bo prezentiral bogato premično dediščino in skrbel za predstavitev sodobne domače in tuje likovne umetnosti. Živa in aktualna muzejsko-galerijska ponudba bo skrbela za neprestan stik z domačimi in tujimi obiskovalci. Neposredna bližina galerijskega prostora in Ladijskega potniškega terminala pa je priložnost, za spodbujanje obiska vseh ladijskih gostov. Zunanja prostora bosta imela funkcijo kulturnega trga, na katerih bo možno izvajati manjše kulturne dogodke neformalnega značaja. Pogovori, recitali pesmi, pop up razstave, simpoziji in pogovori ob kavi bodo izkoriščali ugodno mediteransko klimo in prenesli dogodke tudi izven zidov skladišča.

Novembra 2023 je bila podana vloga za sofinanciranje iz operacije urbane prenove z mehanizmom CTN, v okviru "Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji". Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izdelana je projektna dokumentacija v vseh fazah (PGD; PZI) in investicijska dokumentacija ter konec leta 2024 izbran izvajalec del. Projekt je pripravljen za izvedbo, takoj ko bodo odobrena sredstva sofinanciranja.

Stanje projekta

Zaradi zahtev Ministrstva (sofinanciranja) je bilo potrebno popraviti investicijski program, ki je bil noveliran januarja 2025. Predvidena vrednost projekta skladno z novelacijo znaša 6.220.012,22 €, od tega znaša delež Mestne občine Koper v skupni višini 2.743.448,64 €.

Po prejemu odločitve o sofinanciranju, se je marca 2025 lahko pričelo z GOI deli. V letu 2025 so bila izvedena vsa rušitvena dela, novi temelji in plošča ter nova konstrukcija stavbe.

Konec leta se na novo prekrije streha stavbe, vključno s toplotno izolacijo. V letu 2026 se pričnejo dela znotraj objekta. Pripravljeno bo tudi javno naročilo za dobavo opreme (audio opreme, scenske tehnike in lesenega dela).

Skladno s terminskim planom izvedbe se investicija zaključi v letu 2026.

OB050-24-0077 Zvonik-Terra Ghotica Incognita	196.786 €
---	------------------

Namen in cilj

Glavni cilj projekta so ohranjanje skupne kulturne dediščine pred pozabo in propadanjem, njena turistična valorizacija z razvojem čezmejne kulturno-turistične destinacije in čezmejnih produktov, implementacija različnih metod interpretacije dediščine in promocije z namenom ozaveščanja lokalnega prebivalstva o njenem pomenu in potencialu ter obujanje skupne kulturne identitete.

Mestni stolp/zvonik bomo sodobno opremili. V letu 2025 smo nabavili varnostne sisteme, video nadzor in pripravili idejno zasnovo razstave ter PZI.

V letu 2026 bomo pripravili muzeološko postavitev. Prostor bo preplet klasičnih fizičnih predstavitvenih površin (ekrani, projekcijske površine, predmeti), interaktivnih vsebin (virtualna in razširjena resničnost) ter kombinacij obeh (360 stopinjske projekcije, interaktivne mape, ipd.). Rdeča nit postavitve bo zgodovina Kopra skozi čas. Večina razstavnih elementov bo zasnovana modularno ter bo omogočala raznoliko uporabo, kar bo pomenilo, da se bodo vsebine lahko menjavale in nadgrajevale.

V sklopu projekta bomo pripravili turistični produkt in druge promocijske vsebine.

Projekt je ocenjen na 340.008 € in se bo izvajal v letih 2025 in 2026. Financira se delno iz občinskega proračuna v višini 68.001,60 €, delno pa je sofinanciran v okviru Programa Interreg Slovenija-Hrvaška VI-A 2021-2027 v višini 272.006,40 €.

18029002 Premična kulturna dediščina	43.000 €
---	-----------------

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje	43.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2026 in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta zavoda.

V letu 2026 je predviden nakup funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioriteten seznamu in sredstva za sanacijo tal - parketa v glavni dvorani PMK-ja ter preureditvijo prostora recepcije / trgovine / garderobe v muzejski palači.

1803 Programi v kulturi	241.000 €
--------------------------------	------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	171.000 €
---	------------------

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica	171.000 €
---	------------------

Namen in cilj

S sredstvi za nakup opreme in investicijskim vzdrževanjem zagotavljamo Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper sredstva za sofinanciranje nabave potrebne računalniške ter knjižnične opreme (nov knjigomat, samopostrežno izposojevališče,...) ter za izvedbo nujnih

investicijsko vzdrževalnih del, skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2026 in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta zavoda.

V okviru predvidenih sredstev je vključeno tudi sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva.

V letu 2026 se bodo nadaljevale aktivnosti za preveritev umestitve dela Knjižnice na lokacijo Trg Brolo 3. Predvidena je pridobitev soglasja ZVKDS OE Piran za izvedbo rušitvenih del (odstranitev predelnih sten in gips stropov) ter priprava konservatorskega načrta, pridobitev projektnih pogojev in priprava osnov za dokumentacijo DGD.

18039002 Umetniški programi	70.000 €
------------------------------------	-----------------

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Gledališče Koper	35.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela, skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2026 in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta zavoda.

Sredstva za opremo so namenjena nakupu odrskih lučk, avdio, video, računalniške in druge opreme.

OB050-20-0196 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme Obalne galerije	35.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

V okviru projekta zagotavljamo sredstva za sofinanciranje nabave opreme in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda Obalnih galerij Piran (v galeriji Meduza in Loggia). Sredstva za opremo so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2026 in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta izvajalca.

V okviru projekta se zagotavljajo tudi sredstva za postavitev javno umetniškega obeležja ali spomenik v spomin na delavke in delavce tovarne Tomos – ene najpomembnejših industrijskih ustanov v povojni Istri, ki je bistveno prispevala k razvoju mesta Koper, njegove identitete in urbanega utripa. Obeležje bi postavili na dveh lokacijah, smiselno je, da sta obeležji vsebinsko dopolnjujoči. Lokaciji postavitve: ob STŠ in ob mestnem jedru.

1804 Podpora posebnim skupinam	86.400 €
---------------------------------------	-----------------

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim	86.400 €
---	-----------------

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN	86.400 €
---	-----------------

Namen in cilj

S sredstvi za nakup opreme in investicijskim vzdrževanjem zagotavljamo Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del, skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2026 in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta zavoda.

V letu 2026 je predvidena izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) palače Gravisi-Buttorai, posodobitev informacijske opreme, nabava pisarniške opreme v palači Carli, interventna sanacija stropa v pritličju palače Gravisi-Buttorai ter zamenjava stavbnega pohištva v objektu.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**3.827.693 €****18059001 Programi športa****3.787.893 €****OB050-07-0279 Nogometno igrišče Dekani****165.000 €**Namen in cilj

Menjava reflektorjev na glavnem nogometnem igrišču v Dekanih bo omogočila igranje NK Dekani v 2. SNL, saj trenutna razsvetljava na glavnem nogometnem igrišču v celoti ne izpolnjuje pogojev za igranje v 2. SNL. Predvideva se tudi pridobitev sredstev sofinanciranja investicije s strani Nogometne zveze Slovenije. V okviru projekta so vključena tudi sredstva za postavitve strelovoda na garderobah v Športno rekreacijskem centru Dekani.

OB050-15-0035 Centralno tenis igrišče**20.000 €**Namen in cilj

Ureditev objekta centralnega tenis igrišča bo z ureditvijo igrišča s peščeno in trdo podlago, ki bo izpolnjevala pogoje za izvedbo turnirjev na mednarodnem nivoju, zagotovitev nujnih spremljevalnih športnih prostorov in tribunami, predstavljal osrednji objekt za potrebe celotnega Športno rekreacijskega centra Bonifika, saj bo poleg javnih sanitarij nudil možnost gostinske ponudbe, prostore za potrebe društev kot tudi tehnične prostore za upravljavca.

V letu 2026 se nadaljuje z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo lahko podlaga za prijavo na različne razpise za sofinanciranje investicije.

OB050-16-0070 Inv. vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme**430.500 €**Namen in cilj

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer javnemu zavodu predvidena za ureditev objektov in igrišč v upravljanju javnega zavoda ter nabavo opreme, skladno s predlogom upravljavca (Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper), in sicer za:

- zamenjavo reflektorjev z LED svetili v Areni Bonifika,
- popravilo elektronike in softverja za klasično kegljanje na kegljišču Arena Bonifika,
- sanacijo instalacije za hlajenje/gretje v Areni Bonifika,
- zamenjavo alu vrat garderob v Areni Bonifika,
- sanacijo glavne telekomunikacijske omare Arena Bonifika,
- sanacijo tušev v garderobah v Areni Bonifika,
- sanacijo tartana na zunanjem fitnesu Športno rekreacijski center Bonifika,
- postavitve podlage iz gume (namesto kamenja) na otroških igralih v Športno rekreacijski center Bonifika,
- sanacijo šolskih igrišč pri Osnovni šoli Koper,
- zatemnitev stekel fitnesa na glavnem mestnem stadionu,
- nabavo opreme (računalniška oprema in nabava druge opreme za vzdrževanje športnih površin ter golov),
- urejanje igralnih površin športov na mivki.

Namen in cili

Namen investicijskega projekta je omogočiti ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno izvajanje športnih dejavnosti (športna tekmovanja, treningi, rekreacija, športna vzgoja, športne prireditve, srečanja, omogočanje rekreacije invalidov). Obnovljene in celostno urejene športne površine pomenijo pridobitev sodobnih javnih površin za izvajanje športnih aktivnosti za vse kategorije uporabnikov ter varne, ustrezne prostorske pogoje za izvajanje različnih športnih programov, ki so v javnem interesu. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo urejeno, kakovostno, varno in zdravo okolje za izvajanje različnih športnih programov različnih uporabnikov ter ostalih prireditev na prostem v rekreacijsko športnem parku. S tem se bo povečala dostopnost do zunanje javne športne infrastrukture vseh prebivalcev in obiskovalcev.

Cilj investicije je obnova zunanjih športnih površin v Šmarjah pri Kopru ter pridobitev sodobnih vadbenih površin za izvajanje različnih športnih aktivnosti ter izboljšanje infrastrukturne opremljenosti kraja in mestne občine. Različne oblike športnih aktivnosti in rekreacije so pomembne dejavnosti družbe, ki imajo pozitiven vpliv na zdravje in niso le sredstvo za doseganje drugih ciljev (socialnih, humanitarnih in preventivnih programov).

V okviru projekta se bo uredilo zunanje športne površine s spremljajočo infrastrukturo, ki vsebinsko zajema obnovo obstoječega nogometnega igrišča, izgradnjo večnamenskega igrišča, ureditev otroškega igrišča in park, krožno trim stezo, fitnes na prostem, manjši servisno gostinski objekt z javnimi sanitarijami in parkirišče.

Izbrani izvajalec del, CVP, d. o. o., je z deli pričel v letu 2025 in bo zaključil v letu 2026

Za projekt Ureditev zunanjih športnih površin Šmarje pri Kopru je občina prejela 250.000 € nepovratnih sredstev od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prek razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v letu 2025.

Stanje projekta

Investicija je v fazi izvedbe, njen zaključek pa je predviden v sredini leta 2026, ko bo objekt predan v uporabo.

OB050-20-0194 Sanacija strehe Arene Bonifika**200.000 €**Namen in cili

Načrtovana je sanacija strehe v Areni Bonifika. Sanacija je nujna, saj ob večjih nalivih skozi streho voda kaplja na igralno površino in je tako nevarna za uporabo.

OB050-21-0022 Dokumentacija - nov večnamenski športni objekt**10.000 €**Namen in cili

Skladno s prostorskimi pogoji in izdelavo elaborata za umestitev športne dvorane v prostor, ter izdelavo analize stanja in potreb po novi športni infrastrukturi, se v letu 2026 nadaljuje aktivnostmi za dokončno potrditev morebitnih potreb za izgradnjo dvorane s pripravo projektne dokumentacije, ki bo osnova za prijavo na različne razpise.

OB050-25-0023 Atletski stadion Bonifika**1.904.080 €**Namen in cili

Sanacija Atletskega stadiona Bonifika je nujna za nemoteno izvajanje procesa treniranja in tekmovanja izvajalcev letnega programa športa, ter za izvedbo različnih prireditev saj je Atletski stadion Bonifika je edini tovrstni objekt v Mestni občini Koper

Zaradi posedanja posameznih območij stadiona, ki so se od zaključka investicije leta 2010, do leta 2025 pogreznila za 10 do 43 cm, je potrebno pristopiti k sanaciji. Najizrazitejše posedanje je na severozahodnem delu stadiona, kjer je bil teren najnižji, hkrati pa je na tem območju potekal tudi nekdanji odprti kanal, ki je bil med gradnjo zacevljen in zasut. Posedanje je najopaznejše na celotnem delu steze za skok v daljavo – predvsem na doskočišču – ter na delu atletske steze v bližini severozahodnega konca tribun. Zaradi pogrezanja so nastale poškodbe na drenažnih in kanalizacijskih ceveh, kar povzroča zastajanje vode in dodatno pospešuje posedanje terena.

Za sofinanciranje investicije bomo uporabili likvidna sredstva iz naslova bančne garancije v višini 549.406,25 €. Mestna občina Koper se bo za pridobitev dodatnih sredstev prijavila tudi na napovedani javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, ki naj bi ga pristojno ministrstvo za šport objavilo v prvem kvartalu leta 2026.

Stanje projekta

Površine Atletskega stadiona je potrebno v celoti obnoviti, saj je zaradi posedanja terena uporaba stadiona otežena.

OB050-25-0033 Postavitev igrišč za padel	85.000 €
---	-----------------

Namen in cili

Postavitev igrišč za padel občanom ponuja dodatno možnost za rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa z enim izmed najbolj rastočih športov v Evropi.

Stanje projekta

Igrišči za padel bosta umeščeni na območju Športno rekreacijskega centra Bonifika, v neposredni bližini obstoječe infrastrukture (garderobe, WC, recepcija...). Umestitev igrišč ne bi trajno zasedala prostora in predstavlja ekonomsko optimalno realizacijo projekta.

18059002 Programi za mladino	39.800 €
-------------------------------------	-----------------

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT	39.800 €
---	-----------------

Namen in cili

Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje nabave opreme ter za nujna vzdrževalna dela, skladno z izhodišči za pripravo proračuna Mestne občine Koper za leto 2025 in na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta zavoda.

19 IZOBRAŽEVANJE	4.692.226 €
-------------------------	--------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	882.078 €
---	------------------

19029001 Vrtci	882.078 €
-----------------------	------------------

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih	245.000 €
---	------------------

Namen in cili

V sklopu investicijskega vzdrževanja vrtcev se v Vrtcu Semedela izvede dvig podpornega zidu enota Markovec, ureditev razpok, sanacija plošč na tleh - Markovec, sanacija plazov in podpornega zidu v enoti Rozmanova in dozidava podpornega zidu za vrtcem - enota Slavnik. V vrtcu Koper, enota Pobegi se sanira plaz in podporni zid, uredi se zaklonišči v enoti Ribica in Bertoki, v vrtcu Delfino blu, enota Koper se sanira toaletne prostore, postavitev lamelnih

pergol nad teraso malčkov in nad peskovnikom v vrtcu pri OŠ Šmarje. Izvede se tudi intervencijska dela na vseh objektih vrtcev.

Stanje projekta

V Mestni občini Koper je skupaj 19 objektov, v katerih delujejo vrtci in na katerih se vsakoletno izvajajo investicijsko vzdrževalna dela.

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev	60.000 €
--	-----------------

Namen in cili

Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in igral v vrtcih. Sredstva se zagotavljajo javnim zavodom med tekočim letom s proučitvijo nujnosti nabave opreme na podlagi potrjenega programa opreme, ki opredeljuje vse vire sredstev za nabavo navedene opreme.

OB050-21-0019 Vrtec Delfino Blu Koper- enota v Hrvatinih	5.124 €
---	----------------

Namen in cili

Namen projekta je bilo zagotoviti optimalno rešitev za umestitev novega tri oddelčnega vrtca Delfino Blu - Enota Hrvatini, ki bo omogočala ustrezne pogoje za izvajanje vzgojno-varstvenega procesa ter uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti ter zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev.

Stanje projekta

Od leta 2022 do 2025 so bile izdelane številne idejne zasnove umestitve novega tri oddelčnega vrtca Delfino Blu - Enota Hrvatini. V letu 2025 je bila izdelana in potrjena končna varianta, ki predvideva umestitev vrtca kot prizidek obstoječi OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio - podružnica v Hrvatinih.

Sredstva v letu 2026 so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije; pred-investicijske zasnove (PIZ) in investicijskega programa (IP).

OB050-24-0055 Vrtec Koper, enota Ribica - projekti za obnovo kuhinje	23.546 €
---	-----------------

Namen in cili

V letu 2026 se izdela projektna dokumentacija za obnovo kuhinje v Vrtcu Koper, enota Ribica.

Kuhinjo je potrebno obnoviti, saj ima dotrajane inštalacije, tudi nekatera oprema je že dotrajana.

OB050-24-0057 Vrtec Smedela, enota Markovec - obnova komunalne infr.	163.358 €
---	------------------

Namen in cili

Glavni cilj investicijskega projekta je obnova meteorne in fekalne kanalizacije Vrtca Smedela enota Markovec.

Stanje projekta

Poleti 2024 je bilo med obnovo Vrtca Smedela enota Markovec ugotovljeno, da so zunanji vodi meteorne in fekalne kanalizacije v zelo slabem stanju, izveden je bil pregled in pridobljeno poročilo. Cevi se pogosto mašijo, so razpokane in polne korenin. Do konca leta 2025 se izdela projektna dokumentacija, v letu 2026 pa se pristopi k investiciji.

OB050-24-0058 Vrtec Semedela, enota Hrvatini - obnova objekta**40.000 €**

Namen in cilj

V letu 2026 se izdela projektna dokumentacija za obnovo Vrtca Semedela, enota Hrvatini.

Stanje projekta

Vrtec Semedela, enota Hrvatini je dotrajan in je potreben temeljite obnove.

OB050-24-0059 Vrtec Škofije – projekti za obnovo objekta

Namen in cilj

V letu 2027 se izdela projektna dokumentacija za obnovo vrtca Škofije. Namen projekta je pridobitev ocenjene vrednosti za obnovo objekta ter najboljšo možno rešitev obnove, ki bo skladna s potrebami uporabnika ter časovno in finančno izvedljiva.

Objekt je potreben temeljite obnove, saj ima dotrajane inštalacije in opremo.

V okviru NRP-ja se izdela projektno dokumentacijo v višini 40.000 €.

OB050-25-0005 Delfino blu – Hrvatini**170.050 €**

Namen in cilj

Projekt obravnava investicijo v novogradnjo vrtca Giardino d'infanzia Delfino blu – enota Hrvatini, z namenom omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje vzgojno-varstvenega procesa, uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti ter zagotavljanje ugodnih delovnih pogojev.

Cilji investicijskega projekta so:

- zagotoviti sodobne in ustrezne prostore za izvajanje varstva predšolskih otrok,
- zadostiti prostorskim standardom predpisanih v državnih zakonih in pravilnikih, ki opredeljujejo varstvo otrok in prostorov potrebnih zanje,
- zagotoviti enakovredne pogoje za optimalen razvoj vseh otrok v Mestni občini Koper,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zgraditi otrokom, staršem in zaposlenim prijazen vrtec,
- zagotoviti kvaliteten vzgojno-varstveni in osnovnošolski izobraževalni proces.

Vrednost investicijskega projekta znaša po tekočih cenah 4.400.796,02 €. Viri za financiranje investicije so sredstva Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Stanje projekta

Mestna občina Koper je projekt »Vrtec Giardino d'infanzia Delfino blu – enota Hrvatini« prijavila na Javni razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo za obdobje od leta 2026 do leta 2029 ter izvedla vse aktivnosti projekta na podlagi 25. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 35/2001, 102/2007 – Zosn-F).

Po prejemu sklepu o odobritvi financiranja s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, bo Mestna občina Koper pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Začetek izvedbe del bo predvidoma v letu 2027, zaključek projekta, vključno z začetkom uporabe, pa konec leta 2028.

OB050-25-0027 Vrtec Gračišče - obnova igrišča	110.000 €
<u>Namen in cili</u> Pri vrtcu Gračišče je potrebno celovito obnoviti igrišče oz. le-tega vzpostaviti na novo, saj otroci trenutno nimajo ustreznega igrišča. Igrišče se ogradi, nabavi nova igrala, uredi ustrezno podlago ter ostale površine igrišča. Igrišče je potrebno celovito obnoviti, saj je trenutno igrišče neustrezno in zastarelo. Pred tem se izdela PZI dokumentacija.	
OB050-25-0028 Vrtec Smedela, enota Prisoje – obnova objekta	
<u>Namen in cili</u> V letu 2027 se izdela projektna dokumentacija za obnovo Vrtca Smedela, enota Prisoje. Notranjost Vrtca Smedela enota Prisoje je dotrajana in je potreben temeljite obnove. V okviru NRP-ja se izdela projektno dokumentacijo v višini 40.000 €.	
OB050-25-0029 Obnova igrišča vrtca v Bertokih - PPVIV	65.000 €
<u>Namen in cili</u> V letu 2026 se prične z izvedbo celovite obnove dotrajanega igrišča podružnice v Bertokih osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Zaključek del je predviden v letu 2027.	
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	3.780.148 €
19039001 Osnovno šolstvo	3.760.148 €
OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov	195.000 €
<u>Namen in cili</u> Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave računalnikov in ostale opreme zavodom, ki izvajajo osnovnošolsko dejavnost s sedežem v Mestni občini Koper. Vključena so dodatna sredstva za premično opremo v telovadnici OŠ Šmarje.	
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje	331.300 €
<u>Namen in cili</u> V sklopu investicijskega vzdrževanja osnovnih šol se sanira toplotno črpalko v OŠ Marezige, sanira se poškodbe poplav na OŠ Dekani, na OŠ Škofije se nadaljuje s preplastitvijo na igrišču, na OŠ Koper in OŠ Hrvatini se zaradi varnosti uredi prometni režim pred šolo, OŠ AU in OŠ Šmarje se izvede sanacija zaklonišča po inšpekcijskem nadzoru, izvede se sanacija nadomestnih prostorov, ki so jih uporabljali na OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in na GŠ Koper se izvede investicijsko vzdrževalna dela. Za OŠ Dekani se pripravi prostorsko analizo potreb glede na perspektivni vpis. <u>Stanje projekta</u> V Mestni občini Koper je skupaj 17 objektov v katerih delujejo Osnovne šole in na katerih se vsakoletno izvajajo investicijsko vzdrževalna dela.	

Namen in cili

V skladu s programom dela Mestna občina Koper sofinancira nabavo opreme in drobnega inventarja v letu 2026 za Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.

Nabavo sofinancirajo vse štiri obalne občine, delež sofinanciranja Mestne občine Koper je 58,09 %.

Namen in cili

Temeljni razlog za investicijsko namero je zagotovitev vadbenih prostorov v skladu z normativi. Zaradi naraščajočega vpisa otrok v OŠ Šmarje pri Kopru ter demografskih trendov je ugotovljena potreba po vadbenih prostorih za 18 oddelkov v prihodnjih šolskih letih. Investicija omogoča tudi ustrezne prostore za izvajanje različnih športnih panog v popoldanskem času. Obstoječa telovadnica, ki obsega 495 m² bruto površin in dosega višino le 5,50 m, ne zadostuje normativom za dvooddelčno šolo ter ne omogoča izvajanja določenih športnih iger, za katere je potrebna minimalna višina 7 m. Problem pomanjkanja vadbenih površin je mogoče dolgoročno rešiti le z dograditvijo nove telovadnice, obstoječa pa bo še naprej ostala v funkciji.

Stanje projekta

V novembru 2019 je bil izdelan DIIP, na podlagi katerega je bil projekt uvrščen v načrt razvojnih programov. Po pripravi dokumentacije DGD in PZI sta bila februarja 2023 izdelana predinvesticijska zasnova ter investicijski program, ki je obravnaval izbrano varianto izvedbe. Novembra 2023 je bilo izdelano poročilo o izvajanju investicije, ki je zajelo spremembe med izvajanjem projekta.

Mestna občina Koper je projekt uspešno prijavila na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 (Sklop 1 – Obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov), ki ga je 10. 5. 2024 objavilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Zaradi prijave je bila maja 2024 izdelana novelacija investicijskega programa. Po novelaciji je občina objavila javno naročilo in izbrala izvajalca gradbenih del. Ponujena vrednost GOI del je bila višja od ocenjene v investicijskem programu, medtem ko je bila ponudba za strokovni nadzor nižja od ocenjene. Zato je skupna vrednost projekta višja od predhodno predvidene, kar je zahtevalo dodatna sredstva; sofinanciranje MGTŠ je ostalo nespremenjeno. Zaradi višjih cen GOI del se je spremenila tudi dinamika investiranja: ocenjena vrednost investicije iz noveliranega programa je znašala 3.405.733,21 € brez DDV (4.154.994,52 € z DDV). Predvideni znesek za leto 2024 ostaja 521.241,93 €, za leto 2025 pa se je povečal na 3.982.475,93 €, kar je 407.075,94 € več kot v prvotnem načrtu. Z izvajanjem GOI del se je začelo avgusta 2024. Med delom so nastale upravičene zamude, zato je bil pogodbeni rok podaljšan iz decembra 2025 na marec 2026, kar je povzročilo tudi zamik financiranja. V letu 2025 bo predvidoma porabljenih 1.540.000 €, preostanek pa se prenese v leto 2026. Končni obračun in zaključek projekta sta predvidena aprila 2026. Sredstva sofinancerja v višini 600.000 € so že v celoti počrpana.

Namen in cili

Temeljni razlog za investicijsko namero je prostorska problematika vrtcev in šol za potrebe italijanske narodne skupnosti v Mestni občini Koper in v občini Ankaran. Investicija naslavlja tako prostorsko stisko kot dotrajanost obstoječih objektov ter potrebo po sanaciji in

reorganizaciji notranjih prostorov za zagotovitev primernih pogojev za kakovosten učni in vzgojni proces. Pomemben motiv za izvedbo projekta je tudi ohranjanje spomenika kulturne dediščine – stavbe z bogato zgodovino, ustanovljene leta 1612 kot prve šole v Kopru, ki je do danes ohranila izobraževalno vlogo. Osnovni namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje ter izboljšati bivanjske razmere za učence, otroke in zaposlene, s čimer se dvigne kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Glavni cilj projekta je bil zagotoviti 2.806,05 m² neto tlorisne površine zaprtih šolskih prostorov na lokaciji Gimnazijski trg 7, skupaj z nadzidavo telovadnice, prizidavo in rekonstrukcijo šolskih prostorov. Vsi posegi so se izvajali pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ohranile in obnovile so se zelene površine, dvorišče in atrij. Objekt ostaja v upravljanju OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper.

Stanje projekta

Občinski svet je 30. 6. 2022 potrdil Investicijski program »Zagotovitev prostorskih potreb OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu – II. faza«, v vrednosti 6.979.550,86 €. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v celoti financira investicijo, Mestna občina Koper pa je do januarja 2024 zagotovila sredstva za izvedbo GOI del, ki jih je MIZŠ skladno s sklepom Vlade RS refundiralo v letih 2022–2025. MIZŠ je že prej pristopilo k reševanju prostorske stiske na podlagi sklepa o izboru iz leta 2008 ter Pisma o nameri iz leta 2016 za zagotavljanje prostorskih zmogljivosti vrtcev in šol italijanske narodne skupnosti. Razvoj projekta sega v leto 2007, ko je bil izdelan prvi DIIP za adaptacijo in novogradnjo OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Usklajen DIIP za II. fazo (avgust 2020) je predstavljal podlago za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna (Sklep Vlade RS z dne 5. 11. 2020). Marca 2022 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (PIZ), ki je investicijsko vrednost v primerjavi z DIIP zvišala za 38,04 %. Vlada RS je povišanje vrednosti projekta potrdila maja 2022. Investicijski program je temeljil na enakih strokovnih podlagah kot PIZ. V januarju 2023 je bila na osnovi najugodnejše ponudbe GOI del potrjena nova vrednost projekta v višini 8.190.098,00 €. GOI, dela so se pričela izvajati maja 2023. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 9. 5. 2025, po čemer se je začelo nameščanje opreme. S 1. 9. 2025 sta se OŠ in gimnazija ponovno vselili v objekt. Izvajalec je novembra 2024 podal projekcijo končne vrednosti del. Zaradi preseganja sredstev pri nabavi opreme ter številnih dodatnih del, povezanih s spomeniškim varstvom, je bila pripravljena novelacija investicijskega programa, s katero je investicijska vrednost narasla na 9.398.388,50 €. Mestna občina Koper je zagotovila tudi lastna sredstva v višini 1.208.290 €, v letu 2025 pa je bilo predvideno sofinanciranje v višini 2.129.304 €. Decembra 2024 je bila pripravljena druga novelacija investicijskega programa, ki jo je MVI dopolnilo aprila 2025; vrednosti so ostale enake, celotno financiranje projekta pa je prešlo na MVI. Trenutno poteka končni obračun. Z MVI potekajo pogovori o povračilu stroškov v letu 2026, s čimer bi se zagotovilo 100-odstotno financiranje celotnega projekta. Predvidena sredstva v letu 2026 se nanašajo na izdelavo poročila o izvedbi investicije skladno s pogodbo.

OB050-20-0069 OŠ Marezige - obnova kuhinje

677.245 €

Namen in cili

Glavni cilj investicijskega projekta je obnova obstoječe kuhinje šole in vrtca s spremljajočimi prostori, vključno z dotrajanimi strojnimi instalacijami, v ta namen je že bila izdelana projektna dokumentacija.

Stanje projekta

Obstoječa kuhinja šole in vrtca je dotrajana in ne zagotavlja ustreznih delovnih pogojev za zaposlene. Kljub vzdrževanju kuhinja ne ustreza sodobnim standardom in predpisom. Dotrajane so vse strojne in elektro instalacije in večina opreme. PZI projektna dokumentacija

je izdelana. Gradbeno obrtniška dela ter vgradnja nove opreme se bo izvajala poleti 2026. V sklopu obnove kuhinje je potrebno zagotoviti ustrezne nadomestne prostore za vrtec.

OB050-24-0052 OŠ Antona Ukmarja - obnova kuhinje**3.050 €**

Namen in cili

Temeljni razlog za investicijsko namero je ureditev sodobnih kuhinjskih prostorov, ki bi bili po velikosti in opremi primerni količini obrokov, ki jih kuhinja OŠ Antona Ukmarja dnevno proizvede.

Stanje projekta

Trenutna kuhinja je dotrajana in ne zadošča zahtevanim kapacitetam. V ta namen je izdelana projektna dokumentacija. Dela se bodo izvajala poleti 2027 skladno s terminskim planom.

OB050-24-0054 OŠ Marezige - obnova strehe

Namen in cili

Obnovi in dodatno se izolira streho celotnega objekta OŠ Marezige, s tem se prepreči neprestana puščanja strehe, zmanjša stroške investicijskega vzdrževanja, ter zaradi dodatne toplotne izolacije bistveno poveča udobje v objektu. Streha se obnovi v dveh fazah, v letu 2027 streha telovadnice, v letu 2028 pa streha šole in vrtca.

V letu 2027 se predvidevajo aktivnosti za investicijo v višini 217.418 €, skupna vrednost investicije pa znaša 389.958 €.

OB050-25-0022 Ureditev Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan**147.800 €**

Namen in cili

Z investicijo si želimo doseči tudi vključevanje gibalno oviranih učencev. Cilji investicije so usmerjeni v izboljšanje pogojev za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, izboljšanje terapevtskih storitev, povečanje energetske učinkovitosti, varnosti in dostopnosti ter podporo trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti. Zasnova objekta skladno z idejno zasnovo predstavlja konkretnije posege v obstoječo stavbo. Del objekta z neustreznimi garderobami površina cca 120m² se poruši. Objektu se na mestu garderob doda razširjen prizidek. Celoten šolski kompleks bi se nadzidal za eno etažo in tako bi se optimiziral indeks zazidave. V novi etaži so predvidene dodatne učilnice, še nekaj pa jih je v načrtovani dozidavi vzdolž vhodne fasade.

Prizidava je načrtovana za dodatnih 16 novih učilnic s kabineti, ki omogočajo tudi individualno delo. Nove učilnice s kabineti in spremljajočimi tehnično-upravnimi prostori bodo nameščene na vzhodni strani objekta s prizidkom etažnosti P+2N ter z nadzidavo obstoječega objekta za eno etažo.

Objekt CUEVS predstavlja obstoječi dotrajan šolski kompleks, zgrajen v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V zavod se ne vključujejo samo učenci z lažjo motnjo, ampak tudi z zmerno, težjo in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.

Nosilka investicije je občina Piran, ki je projekt prijavila na sofinanciranje s strani pristojnih ministrstev z investicijsko dokumentacijo v višini 20.528.286,08 € z DDV. MOK zagotavlja sredstva v predvideni višini 21,51%, kar znaša 4.415.635,07 € skladno z investicijsko dokumentacijo.

OB050-25-0031 Obnova hidrantnega omrežja OŠ Šmarje pri Kopru	126.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V celoti se obnovi celotna zanka dotrajanega hidrantnega omrežja Osnovne šole Šmarje.	
<u>Stanje projekta</u>	
Hidrantno omrežje je zastarelo in dotrajano, večkrat na različnih odsekih po celotni trasi prihaja do puščanja, zato so potrebne intervencijske sanacije in s tem povezani stroški.	
OB050-25-0032 Obnova sanitarij telovadnice Osnovne šole Hrvatini	176.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Popolnoma se obnovijo sanitarije telovadnice ter vezni hodnik, vključno s prezračevanjem in vsemi inštalacijami.	
<u>Stanje projekta</u>	
Sanitarije so dotrajane in nefunkcionalne, saj od izgradnje objekta niso bile prenovljene.	
19039002 Glasbeno šolstvo	20.000 €
OB050-23-0099 Ureditev Glasbene šole	20.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva so planirana za pripravo dokumentacije za zagotovitev umestitve dodatnih prostorov za potrebe Glasbene šole Koper.	
1905 Drugi izobraževalni programi	30.000 €
19059001 Izobraževanje odraslih	30.000 €
OB050-24-0050 Obnova prostorov na Cankarjevi ulici	30.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2026 se nadaljujejo z izdelavo investicijske dokumentacije za obnovo prostorov na Cankarjevi ulici 33 (Ljudska univerza).	
20 SOCIALNO VARSTVO	131.503 €
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	131.503 €
20049002 Socialno varstvo invalidov	15.000 €
OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA	15.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Sredstva za leto 2026 so predvidena za nakup opreme za izvajanje programa Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica.	

20049003 Socialno varstvo starih	74.503 €
OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ	22.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Sredstva za leto 2026 so predvidena za nakup naprav za priklic pomoči, sodobne opreme za izvajanje storitve varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo (brezžični senzorji za padec, senzorji za dim, ipd.) ter druge opreme.	
OB050-24-0051 Ureditev prostorov in oprema za izvajanje dolgotrajne oskrbe	52.503 €
<u>Namen in cili</u>	
Skladno z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, se začenja izvajati dolgotrajna oskrba na domu postopoma.	
V skladu z zakonsko obvezo občin, da zagotavlja sredstva za prostore in opremo za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu, se v letu 2026 uredijo ustrezni prostori in nabavi oprema.	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	15.000 €
OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce	15.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Sredstva za leto 2026 so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme za izvajanje programov za brezdomne osebe.	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	27.000 €
OB050-24-0080 Prostori za programe na področju duševnega zdravja	25.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Namen projekta je zagotovitev oziroma ureditev ustreznih prostorov za izvajanje programov na področju duševnega zdravja - predvsem za Stanovanjsko skupino Val (stanovanjska skupina za osebe s težavami v duševnem zdravju) in program Dnevnega delovno terapevtskega centra Barčica (program dela skupine odraslih oseb s težavami v duševnem zdravju). Programa sta opredeljena kot programa lokalnega pomena na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper. Cilji in namen projekta je znižati stroške najemnine za prostore za izvajanje programov.	
V letu 2026 se pripravi projektna dokumentacija, ki bo lahko podlaga za prijavo na različne razpise za sofinanciranje ureditve prostorov za izvajanje programov na področju duševnega zdravja (razpisi pristojnega ministrstva, razpisi za evropska sredstva, ipd.).	
OB050-24-0081 Prostori za ranljive skupine	2.000 €
<u>Namen in cili</u>	
Mestna občina Koper v letu 2025 vzpostavila projekt socialnega vključevanja ranljivih skupin na trg dela, kavarno Caffè Verde. Sredstva so namenjena za nadaljnje urejanje prostora za projekt.	

410 MU Istra	43.370 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	43.370 €
0603 Dejavnost občinske uprave	43.370 €
06039001 Administracija občinske uprave	43.370 €
OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU	43.370 €

Namen in cilj

Projekt vključuje sredstva za nabavo računalniške in telekomunikacijske opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra.

V letu 2026 se načrtuje zamenjava dotrajane računalniške opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra in telekomunikacijske opreme.

Št.: 410-99/2025

Datum:

Pripravili:

Pristojni uradi

MESTNA OBČINA KOPER

ŽUPAN

Aleš Bržan