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1 UVODNO POJASNILO 
Predmet dokumenta je izvedba investicijskega projekta, ki zajema izgradnjo velikega 
nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika. Investicijski program vsebuje: 

 uvodna pojasnila ter povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIPa, 

 povzetek investicijskega programa, 

 osnovne podatke o investitorju, izdelovalcu tehnične dokumentacije, izdelovalcu 
investicijske dokumentacije ter prihodnjem upravljavcu, 

 analizo stanja s prikazom obstoječih potreb in potreb po izvedbi investicijskega projekta 
ter razvojne možnosti in cilje investicijskega projekta, cilje občine, usklajenost 
investicijskega projekta z državnimi strateškimi razvojnimi dokumenti in drugimi 
razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti 
strategij posameznih področij in dejavnosti, 

 analizo tržnih možnosti, 

 tehnično tehnološki del, 

 analizo zaposlenih, 

 oceno vrednosti investicijskega projekta po stalnih in tekočih cenah, 

 analizo lokacije, 

 analizo vplivov investicijskega projekta na okolje, 

 časovni načrt izvedbe ter analiza izvedljivosti investicijskega projekta, 

 načrt financiranja po dinamiki in virih financiranja, 

 projekcijo prihodkov in stroškov poslovanja investicijskega projekta v ekonomski dobi 
skupaj z analizo stroškov in koristi (CBA) ter presojo upravičenosti investicijskega 
projekta, 

 analizo tveganj in analizo občutljivosti ter 

 predstavitev in razlago rezultatov. 
 

Investitor – Mestna občina Koper namerava v okviru investicijskega projekta izpeljati 
investicijo: novo veliko nogometno igrišče. 

 

V marcu 2016 je bil izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Izgradnja 
velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika«, ki je, skladno z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), odgovoril na bistvena vprašanja in dileme 
glede investicijskega projekta. Že predhodno je investitor Mestna občina Koper naročila 
izdelavo ustrezne projektne dokumentacije, katera je bila sedaj nekoliko dopolnjena, zato se 
tudi podatki v IP nekoliko razlikujejo od podatkov upoštevanih v DIIP. 
 
Investicijski program (IP) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
izdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16). 
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1.1 Predstavitev investitorja – Mestna občina Koper 

Mestna občina Koper obsega 311,2 km2 ozemlja in spada v Obalno-kraško regijo, ki je po 
velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. 
Koper leži na nadmorski višini od 0 do 1.028 metrov (Slavnik), najvišje ležeče naselje pa je 
Rakitovec na 533 metrih. Občina Koper meji na občine Hrpelje – Kozina, Izola, Milje, Piran in 
Ankaran.  

 

Meje občine in ozemlje, ki ga občina obsega, sta razvidna iz slike 1. 
 

 

Slika 1: Zemljevid Mestne občine Koper 

 
Občina je imela po podatkih Statističnega urada RS v letu 2015 50.902 prebivalcev, od tega jih v 
mestu Koper živi 25.459, kar predstavlja 50 odstotkov vseh prebivalcev občine. Gostota 
poseljenosti je nad povprečje Slovenije in znaša 167,9 prebivalcev/km2. V občini do 104 naselja, 
ki so v smislu lokalne samouprave organizirana v 22 krajevnih skupnosti. 

Mestna občina Koper z mestom Koper kot svojim funkcionalnim in upravnim središčem igra 
pomembno vlogo v širšem prostoru. Koper predstavlja središče državnega pomena in središče 
ene od osmih funkcijskih regij Slovenije. Opredeljen je kot eno najpomembnejših tovornih in 
prometnih vozlišč ter severno jadranskih pristanišč. Kot vsako od regionalnih središč pomeni 
Koper na območju svoje funkcijske regije vodilno silo gospodarskega, družbenega in 
prostorskega razvoja, zaradi posebne identitete in prepoznavnosti pa tudi kulturno in 
percepcijsko stičišče v regiji. 
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1.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega programa 

Investicijski program je v sodelovanju z investitorjem izdelala Goriška lokalna energetska 
agencija, direktor Rajko Leban.  
 
Pri izdelavi so sodelovali: 

 Rajko Leban, univ.dipl.inž.str. IZS S-1396 (GOLEA, Nova Gorica) 

 Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol. (GOLEA, Nova Gorica) 

 Nejc Božič, dipl.inž.str. (GOLEA, Nova Gorica) 
 

1.3 Namen in cilji investicijskega projekta 

Osnovni namen investicije je ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega 
igrišča v športnem parku Bonifika, ki bo omogočila optimalno uporabnost in funkcionalnost 
športnega parka glede na evidentirane potrebe vseh uporabnikov parka. Poleg tega si Koper 
želi urediti celoten Športno rekreacijski center Bonifika, saj je dobil status olimpijskega 
športnega centra in bo prizorišče olimpijskih iger za mlade. 
 
Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

- prispevati k izboljšanju dostopnosti in zagotavljanju površin za rekreacijo, javno 
dostopnih vsem zainteresiranim občanom, članom športnih klubov in društev, turistom 
in ostalim obiskovalcem kraja; 

- zagotovitev primerne športne površine za izvajanje aktivnosti vseh nogometnih klubov 
in društvom, šolam in rekreativcem; 

- zagotovitev primerne športne površine za izvajanje aktivnosti domači nogometni zvezi 
(NZS) z vsemi reprezentančnimi selekcijami; 

- zagotovitev primerne športne površine za organiziranje turnirskih tekmovanj različnih 
selekcij ter rekreativnih srečanj podjetij; 

- spodbujati medgeneracijsko druženje, še posebej med mladimi in starejšimi, omogočiti 
vključevanje in družbeno aktivno vlogo v občini; 

- povečanje zanimanja za športno dejavnost s strani občanov MOK, kar je koristno in 
prispeva k boljšemu zdravstvenemu stanju in delovni sposobnosti prebivalstva. 

 

1.4 Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP  

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil pripravljen v skladu z Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 
V DIIP-u je bila opravljena analiza obstoječega stanja na predmetnem območju ter navedeni 
razlogi za investicijsko namero. Podani so bili razlogi in cilji investicije ter zakonodaja, ki ureja 
navedeno področje. Predstavljene so bile ocene investicijskih stroškov in sicer po stalnih in 
tekočih cenah. V zadnjem poglavju pa je bila ugotovljena smiselnost in možnost nadaljnje 
priprave investicijske, projekte, tehnične in druge dokumentacije. Podatki in izhodišča v IP se 
nekoliko razlikujejo od DIIP, zaradi dopolnjene projektne dokumentacije. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

2.1 Cilji investicije 

Cilj investicije je ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega igrišča v športnem 
parku Bonifika, ki bo prispevala k zagotavljanju primernih površin za rekreacijo, javno dostopnih 
vsem zainteresiranim občanom, članom športnih klubov in društev, turistom in ostalim 
obiskovalcem kraja ter tako omogočila optimalno uporabnost in funkcionalnost športnega 
parka glede na evidentirane potrebe vseh uporabnikov parka.  
Poleg tega je cilj investicije dvig kvalitete izvedbe tekmovanj vseh selekcij in nemoten sistem 
treningov domačega prvoligaša ter hkrati apliciranje športnega turizma na najvišji ravni. 
 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

Za obseg potrebne vsebine investicijskega programa smo upoštevali Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 
60/2006, 54/2010 in 27/16). V skladu s 4. členom te uredbe mora investitor zagotoviti 
naslednjo investicijsko dokumentacijo: 

 dokument identifikacije investicijskega projekta, 

 investicijski program. 
 
Za strokovno vsebino smo uporabili izhodiščne podatke PZI dokumentacije in projektantskega 
popisa del za projekt Ureditev športnega parka BONIFIKA – veliko nogometno igrišče, 
pripravljen s strani podjetja Zortar d.o.o., Koprska ulica 94a, 1000 Ljubljana. 
 
Vsa navedena dokumentacija je smiselno upoštevana pri izdelavi investicijske dokumentacije. 
 

2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

2.3.1 Varianta »brez« investicije  

Varianta "brez" investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta Mestne občine Koper.  
 
Z izgradnjo dodatne nogometne površine ter prispevkom k ureditvi Športno rekreacijskega 
centra kot celota občina sledi ciljem, ki si jih je zastavila. V primeru, da občina ne bi izvedla 
investicije, ne bi uresničevala cilja urediti celoten Športno rekreacijski center Bonifika ter ne bi 
prispevala k izboljšanju dostopnosti in zagotavljanju primernih športnih površin za rekreacijo, 
javno dostopnih vsem zainteresiranim občanom, članom športnih klubov in društev, turistom in 
ostalim obiskovalcem kraja. Ravno tako ne bi zasledovala ciljev zastavljenih s pridobitvijo 
statusa olimpijskega športnega centra in z namero za izvedbo olimpijskih iger za mlade. 
 
Neizvedba projekta bi pomenila stagnacijo razvoja športno rekreacijske dejavnosti v Kopru ter 
športno-turistično stagnacijo. 
 
Učinek na zadovoljstvo občanov, boljše zdravstveno stanje in sprostitev uporabnikov, v smislu 
izboljšanja počutja, se v takem primeru zgolj s finančnega vidika ne da izmeriti. 
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2.3.2 Varianta »z« investicijo 

Varianta “z” investicijo je mnogo ugodnejša z vidika družbenega pomena, kakovosti življenja in 
zadovoljstva občanov ter razvoja športno – rekreacijske infrastruktura. 
 
Z izvedbo investicije Mestna občina Koper sledi zastavljenim ciljem kot tudi razvojnim 
strategijam, politikam in razvojnim programom. 
 
Ureditev dodatne športne površine – velikega nogometnega igrišča bo imela številne koristi: 

- prispevek k izboljšanju dostopnosti za rekreacijo, javno dostopno vsem zainteresiranim 
občanom, članom športnih klubov in društev, turistom in ostalim obiskovalcem kraja; 

- omogočanje izvajanja aktivnosti vseh nogometnih klubov, društev, šol in rekreativcev 
ter aktivnosti domači nogometni zvezi z vsemi reprezentančnimi selekcijami; 

- zagotavljanje primerne športne površine za organiziranje turnirskih tekmovanj različnih 
selekcij ter rekreativnih srečanj podjetij; 

- spodbujanje medgeneracijskih druženj, še posebej med mladimi in starejšimi, ter 
omogočanje vključevanja v družbeno aktivno vlogo v občini; 

- prispevek boljšemu zdravstvenemu stanju in delovni sposobnosti ter zadovoljstvu 
občanov. 

 

2.4 Podatki o odgovornih osebah na projektu 

Odgovorna oseba investitorja je Boris Popovič, župan Mestne občine Koper. Odgovorni vodja 
projekta s strani občine je Viljan Tončič, Vodja samostojne službe. 
 
Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je Rajko Leban, direktor, Goriška 
lokalna energetska agencija GOLEA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 
 
Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije je Arnela Vidoševič, univ. dipl. inž. arh., 
ZAPS 1260-A, ZORTAR d.o.o., Vena Pilona 7, 6000 Koper. 
 
Odgovorna oseba za upravljavca – uporabnika objekta je Igor Hrvatin, v.d. direktor, Javni zavod 
za šport in mladino Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper. 
 

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje 
učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije 

 
Investicijo bo izvajala Mestna občina Koper. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren 
župan občine, g. Boris Popovič.  
 
Mestna občina Koper bo za izvedbo investicijskega projekta »Izgradnja velikega nogometnega 
igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika« imenovala projektno skupino. 
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2.6 Ocenjena vrednost investicije ter predvidene finančne konstrukcije z 
izračunanim deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna 
Republike Slovenije 

Ocenjena vrednosti investicije po stalnih oziroma tekočih cenah z vključenim DDV znaša 
1.185.009,91 €, pri čemer je za del izdelane projektne dokumentacije upoštevan 20% DDV, za 
ostale investicijske stroške pa 22% DDV.  
 
V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je ocena 
investicijskih stroškov v stalnih cenah enaka tekočim cenam, saj bo investicija zaključena v manj 
kot enem letu. 
 
Tabela 1: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po stalnih oziroma tekočih cenah v € 

SKUPAJ brez 

DDV (€)

pred 2016 

brez DDV (€)

2016 brez 

DDV (€)

2017 brez 

DDV (€) DDV

SKUPAJ z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 14.100,00 11.700,00 2.400,00 0,00 2.868,00 16.968,00
2. Investicijska dokumentacija 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 1.518,00 8.418,00
3. Gradbena dela 237.857,00 0,00 18.552,85 219.304,15 52.328,54 290.185,54
4. Obrtniška dela 562.893,00 0,00 42.432,98 520.460,02 123.836,46 686.729,46
5. Instalacijska dela 122.076,60 0,00 9.521,97 112.554,63 26.856,85 148.933,45
6. Projektantski in gradbeni nadzor 27.684,80 0,00 2.159,41 25.525,39 6.090,66 33.775,46

SKUPAJ 971.511,40 11.700,00 81.967,21 877.844,19 213.498,51 1.185.009,91

DDV 213.498,51 2.340,00 18.032,79 193.125,72
SKUPAJ z DDV 1.185.009,91 14.040,00 100.000,00 1.070.969,91

Investicijski stroški

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 
Vire financiranja po stalnih oziroma tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 
 
Tabela 2: Viri financiranja po stalnih oziroma tekočih cenah v € 

Vir financiranja Vrednost Delež

Lastna sredstva – občinski proračun MOK 1.185.009,91 100,00%

SKUPAJ 1.185.009,91 100,00%  
 
Mestna občina Koper bo za investicijo zagotovila skupaj 1.185.009,91 €. 
 
V nadaljevanju bo občina iskala možnosti kandidiranja na razpise za sofinanciranje projekta. 
 
 

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti 
investicijskega projekta 

Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj 
analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih 
enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta. 
 
Rezultati se nato ugotavljajo kot celota (neto koristi), s sklepi pa se je potrebno opredeliti do 
tega, ali projekt zaželen in se ga splača izvesti. Stroške in koristi je potrebno vrednotiti po 
pravilu diferenčnih vrednosti in sicer kot razliko »s projektom« in projekcijami »brez projekta«. 
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Finančna analiza stroškov in koristi izkazuje negativen rezultat. Rezultat je pričakovan, saj se s 
prihodki od poslovanja pokriva le stroške poslovanja.  
 
Izračunani finančni kazalci so predstavljeni v naslednjih tabelah. 
 
Tabela 3: Rezultati finančne analize stroškov in koristi  

investicija se ne povrne

-1.102.792 €

-6,92%

Neto sedanja vrednost

Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih

 
 
Seveda pa finančni kazalci uspešnosti investicije ne morejo predstavljati edine osnove za 
odločitev o investiciji, saj gre za naložbo, ki prinaša druge koristi, ki se ne dajo vedno meriti z 
denarnimi učinki, kot so: 

- prispevek k izboljšanju dostopnosti za rekreacijo, javno dostopno vsem zainteresiranim 
občanom, članom športnih klubov in društev, turistom in ostalim obiskovalcem kraja; 

- omogočanje izvajanja aktivnosti vseh nogometnih klubov, društev, šol in rekreativcev 
ter aktivnosti domači nogometni zvezi z vsemi reprezentančnimi selekcijami; 

- zagotavljanje primerne športne površine za organiziranje turnirskih tekmovanj različnih 
selekcij ter rekreativnih srečanj podjetij; 

- spodbujanje medgeneracijskih druženj, še posebej med mladimi in starejšimi, ter 
omogočanje vključevanja v družbeno aktivno vlogo v občini; 

- prispevek boljšemu zdravstvenemu stanju in delovni sposobnosti ter zadovoljstvu 
občanov. 

 
Upoštevanje samo finančnih kazalnikov pri utemeljevanju investicij s podobnimi vsebinami je 
nesmiselno. Zato moramo upoštevati druga, netržna merila, s katerimi se da dolgoročno 
dokazati ekonomsko upravičenost načrtovane naložbe. V nadaljevanju smo izdelali še 
ekonomsko analizo stroškov in koristi, kjer smo ekonomske koristi ovrednotili kot: 

 Pozitivni vplivi na zdravje 
Bolj zdravo življenje ljudi, ki se ukvarjajo s športom ter zmanjšanje pri stroških 
zdravljenja. 

 Pozitivni vplivi na dejavnosti domačih nogometnih klubov 
Boljši rezultati kluba, posledično večje število gledalcev na tekmah, manjša fluktuacija 
igralcev iz kluba ter višje odškodnine pri prodaji igralcev. 

 Pozitivni vplivi na turizem  
 
Tabela 4: Rezultati ekonomske analize stroškov in koristi  

Enostavna doba vračanja v letih 12,3 leta

322.942 EUR

Interna stopnja donosa 6,75%

Neto sedanja vrednost

 
 
Zaradi vseh naštetih koristi lahko zaključimo, da bo imela izgradnja velikega nogometnega 
igrišča v Športno rekreacijskega centra Bonifika pozitivne učinke tako na neposredne 
uporabnike, kot tudi na širši družbeni pomen, zato je investicija smiselna, potrebna in 
upravičena. 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 
IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER UPRAVLJAVCU – 
UPORABNIKU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB  

3.1 Podatki o investitorju 

 

INVESTITOR 

Naziv: Mestna občina Koper 

Naslov: 
Verdijeva ulica 10 
6000 Koper 

Odgovorna oseba: Boris Popovič, župan 

Podpis in žig:  

Telefon: +386 (0)5 664 61 00 

Telefax: +386 (0)5 627 16 02 

E-pošta: obcina@koper.si 

ID za DDV: SI40016803 

Transakcijski račun: SI56 0125 0010 0005 794, Banka Slovenije 

Odgovorna oseba za izvajanje 
investicije: 

Viljan Tončič, dipl. ing. grad., Vodja samostojne službe 

Telefon:  +386 (0)5 664 62 67 

Telefax: +386 (0)5 664 62 92 

E-pošta: viljan.toncic@koper.si  

 

  
 

mailto:obcina@koper.si
mailto:viljan.toncic@koper.si
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3.2 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: ZORTAR d.o.o. 

Naslov: Vena Pilona 7, 6000 Koper 

Odgovorna oseba: Arnela Vidoševič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1260-A 

Odgovorna oseba za pripravo 
projektne dokumentacije: 

Arnela Vidoševič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1260-A 

Podpis in žig:  

Telefon: 051 362 833 

Telefax: / 

E-pošta: arnela.vidosevic@amis.net 

ID za DDV: SI38535661 

 
Projektna skupina za izdelavo projektne dokumentacije: 

 Arnela Vidoševič, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1260-A, odgovorni vodja projekta, odgovorni 
projektant načrta arhitekture; 

 Darjo Mirc, u.d.i.gr., IZS G-0546, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij; 

 Marjan Orel, u.d.i.s., IZS S-0298, odgovorni projektant strojnih instalacij;  

 Marko Miklavec, u.d.i.el., IZS E-1014, odgovorni projektant elektro instalacij, 

 Bogdan Viler, d.i.geod., IZS Geo-0393, odgovorni geodet. 
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3.3 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Goriška lokalna energetska agencija GOLEA 

Naslov: 
Mednarodni prehod 6, Vrtojba,  
5290 Šempeter pri Gorici 

Odgovorna oseba: Rajko Leban, direktor 

Podpis in žig:  

Telefon: 05 393 24 60 

Telefax: 05 393 24 63 

E-pošta: rajko.leban@golea.si 

ID za DDV: SI78059038 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol. 

 
Projektna skupina za izdelavo investicijske dokumentacije: 

 Rajko Leban, univ.dipl.inž.str. IZS S-1396 

 Ivana Kacafura, univ.dipl.ekol. 

 Nejc Božič, dipl.inž. str. 
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3.4 Podatki o upravljavcu – uporabniku objekta 

UPRAVLJAVEC OBJEKTA 

Organizacija Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper 

Naslov Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper 

Odgovorna oseba  Igor Hrvatin, v.d. direktor 

Žig in podpis:  

Telefon (05) 614 60 12 

Fax / 

E-pošta info@zavodzasport-kp.si 

Spletna stran http://www.sportvkopru.si/objekti/single/sportni-park-bonifika-10  

Število zaposlenih 12 

 
 
 

mailto:info@zavodzasport-kp.si
http://www.sportvkopru.si/objekti/single/sportni-park-bonifika-10
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 

4.1 Predstavitev obstoječega stanja – Športno rekreacijski center Bonifika 

Center pokriva 52.411 m2 in obsega nogometni stadion s tribunami, veliko in malo nogometno 
igrišče z umetno travo in razsvetljavo, pomožno travnato nogometno igrišče, 9 peščenih 
teniških igrišč, 4 asfaltirana teniška igrišča, atletski stadion z 8 steznim tartanskimi atletskim 
stadionom, skakališči za skok v daljino in višino, metališče za met diska, 2 zunanji igrišči za mali 
nogomet, 2 zunanji igrišči za odbojko, 2 zunanji igrišči za košarko in trim stezo. Štiri peščena 
teniška igrišča se pozimi pokrijejo z balonom. 
 
Športni center je namenjen šolski športni vzgoji, športni vadbi lokalnih športnih klubov, 
občinskim športnim programom za otroke in mladino, športnim igram, državnim ligaškim 
tekmovanjem v nogometu in atletiki. Športni center vsako leto obišče okoli 170.000 
uporabnikov in obiskovalcev prireditev. V športnem parku Bonifika se je oblikoval center 
različnih športnih aktivnosti, ki se glede na trende in tendence spreminjajo in s tem zahtevajo 
preoblikovanje parka. 
 

 

1 -    2 -  3 -  

4 -  5 -  

Slika 2: Zemljevid Športnega parka Bonifika 
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Arena Bonifika je večnamenski objekt, prenovljen leta 2014. Objekt, ki je velik 3.330 m2 ima 
veliko dvorano za igre z žogo (rokomet, odbojka, košarka) s tribunami, ki imajo 3.000 sedežev 
ter tri manjše dvorane za borilne športe in ples. Osrednja dvoranska površina je primerna za 
rokomet, mali nogomet, košarko in odbojko. Manjši vadbeni prostori so namenjenim raznim 
vadbam (borilni športi, rekreacija - brez žoge, sprostilne vadbe, ples…). V kletni pasaži je 
kegljišče s štirimi stezami. V dopoldanskih urah v dvorani poteka srednješolski pouk športne 
vzgoje. Svojo prepoznavnost dvorana gradi z rednimi domačimi vadbenimi in tekmovalnimi 
programi ter s številnimi odmevnejšimi domačimi in mednarodnimi športnimi dogodki, 
koncerti, sejemskimi, kongresnimi in drugimi družabnimi prireditvami. Športni objekt vsako leto 
obišče 287.000 uporabnikov in obiskovalcev prireditev. 
 
Teniški center Bonifika obsega 9 peščenih igrišč (4 pokrita igrišča v zimskem času), 4 s trdo 
podlago, 3 osvetljena peščena igrišča, ter teniški zid. V svoji zgodovini je center gostil številne 
vrhunske mednarodne teniške prireditve (FED CUP WORLD GROUP, ITF FUTURES turnirje, 
Tennis Europe turnirje do 12, 14 let, Summer Cup do 18 let) in mnoge druge domače in teniške 
turnirje pod okriljem Teniške zveze Slovenije. 
 
Nogometni stadion je bil povsem prenovljen leta 2010. Pridobil je pokrito vzhodno tribuno, 
medtem ko je nova zahodna tribuna na novo opremljena s tako imenovanim  novinarskim 
stolpom. Povsem nova je tudi profesionalna reflektorska razsvetljava, prav tako je nov 
spremljajoči objekt z garderobami, prostorom za sodnike, za delegata, prostorom za novinarje 
in za tiskovne konference, pisarne ter fitnes. Spremljajoči objekt je zgrajen  bliže igralni 
površini, katera je tudi bliže tribunam. Atleti so namreč  v neposredni bližini dobili popolnoma 
nov atletski stadion kot zamenjavo za obstoječega, dotrajanega, kateri se je umaknil tribunam, 
sredina katerega služi kot dodatno nogometno igrišče s pravo travo. Nogometni stadion 
zadostuje vsem pogojem igranja v 1. ligi ter začetnih tekem UEFA. Do sedaj je tudi gostil kar 
nekaj odmevnih prireditev, proslav in tekem. 
 
Atletski stadion  je zrasel na območju takratnega peščenega igrišča, ima 8 tekaških stez 
in  tribuno za gledalce ter zadostuje  pa vsem standardom za državna atletska  prvenstva in 
mednarodne atletske  tekme.   
 
Športno rekreacijski center Bonifika leži med starim mestnim jedrom in Semedelo in je 
idealen prostor za vse vrste športov, zabavo in druženje vseh generacij. Športna 
infrastruktura je pomembna za vse segmente športa in zagotavlja osnovo za razvoj športa, 
pomembno pa vpliva tudi na razvoj turističnega gospodarstva. Šport kot dejavnost 
pomembno vpliva na zdrav način življenja. Prav ustrezna ponudba športnih programov v 
športnih objektih in na športnih površinah lahko bistveno pripomore k odločitvi prebivalcev 
za zdravo življenje s športom.  
 
Zaradi različnih športnih aktivnosti in novih trendov ter tendenc se park spreminja in dopolnjuje 
s športnimi dejavnostmi. Predmet obravnave je lociran znotraj obroča trim steze v Športno 
rekreacijskem parku Bonifika. Natančnejša lokacija je označena na naslednji sliki. 
 
 



INVESTICIJSKI PROGRAM 
Izgradnja velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika 

20 

 
Slika 3: Lokacija obravnavanega območja za investicijo 

 
 

4.2 Potrebe, ki jih bo zadovoljevala investicija 

 
Obravnavana investicija bo zadovoljevala potrebe nogometnih klubov in društev za treninge in 
tekmovanja. Prav tako bo pridobljena nova nogometna igralna površina zadovoljevala potrebe 
šol in fakultete glede izvajanja kvalitetne športne vzgoje ter prirejanja različnih šolskih 
tekmovanj. Povečane kapacitete pa bodo zadovoljevale tudi potrebe po organizaciji raznih 
dogodkov, kot so turnirska tekmovanja in rekreativna srečanja podjetij itd. 
 
 

4.3 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim 
dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter 
strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in 
dejavnosti 

 
Usklajenost operacije z razvojnimi strategijami in politikami je sledeča: 

 Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020, 

 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023, 

 Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016,  

 Regionalni razvojni program Južne Primorske 2014 – 2020, 

 Trajnostna urbana strategija mesta Koper v obdobju 2014-2020. 
 
Projekt »Izgradnja velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika« je 
usklajen s Strategijo razvoja Slovenije 2012 – 2016, ki opredeljuje blaginjo prebivalstva kot 
najvišji razvojni cilj ob upoštevanju prostorskih razvojnih prednosti, okoljskih omejitev in skrbi 
za zdravje ljudi. Športno udejstvovanje je pomemben dejavnik pri splošnem počutju državljanov 
in državljank. Pomaga pri krepitvi dobrega stanja telesa in duha. Zadovoljni in sproščeni se bolj 
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uspešno spopadajo s stresnimi situacijami v življenju in na delu, posledično so bolj zdravi, 
produktivni in kreativni. 
 
Projekt je usklajen z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 saj 
realizira postavljene cilje v smislu izgradnje športne infrastrukture za vse generacije, zato da 
povečamo odstotek športno aktivnega prebivalstva ter vsakemu posamezniku omogočimo 
dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju. 
 
Projekt je usklajen s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012 – 2016 in razvojnimi 
usmeritvami Evropske unije na področju turizma, športa in ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine. Športna infrastruktura bo lahko izkoriščena za prireditve za povečanje 
prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe, saj se bodo organizirale razne športne in 
kulturne prireditve. 
 
Planirana investicija je usklajena z Regionalnim razvojnim programom Južne Primorske 2014 –
2020, saj zasleduje cilje prioritete 2: Krepitev kvalitete življenja in vključujoča družba z 
aktivnostmi in investicijami na različnih področjih družbenega življenja (otroško varstvo, šolstvo, 
zdravje, kultura in šport). 
 
Projekt je usklajen s Trajnostno urbano strategijo mesta Koper v obdobju 2014-2020, saj 
zasleduje najmanj cilje prednostnega razvojnega področja 8.3. Zeleni sistem mesta.  Izhodišča 
urejanja zelenega sistema urbanega območja Koper so povečanje deleža zelenih površin v 
mestu (z aktivacijo neizkoriščenih in degradiranih urbanih površin), prenova in dodatne 
ozelenitve ter vsebinska nadgradnja obstoječih zelenih površin, vzpostavljanje zelenih 
povezovalnih koridorjev znotraj urbanega območja Koper in s kontaktnim prostorom itd. 
Možne aktivnosti in ukrepi: 

- prenova in dograjevanje mreže športno-rekreacijskih površin in infrastrukture, otroških 
igrišč, sprehajališč, 

- promocija in aktivnosti za spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga 
najširšega kroga populacije. 

 
 
Planirana investicija bo predvidena v naslednjih programih in načrtih:  

 v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Koper 2016-2019. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 
Ocena oziroma analiza tržnih možnosti investicijskega projekta je raziskava, ki podpira različne 
strateške poslovne odločitve občine, s poudarkom na odločitvah s področja trženja. Na tržne 
možnosti investicijskega projekta navadno v največji meri vplivajo dejavniki, kot so: velikost 
trga, moč konkurence ter potencialna rast trga.  
 
Projekt »Izgradnja velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika« je 
neprofitne narave. Cilj predvidene investicije je ureditev dodatne športne površine – velikega 
nogometnega igrišča v športnem parku Bonifika, ki bo prispevala k zagotavljanju primernih 
površin za rekreacijo, javno dostopnih vsem zainteresiranim občanom, članom športnih klubov 
in društev, turistom in ostalim obiskovalcem kraja ter tako omogočila optimalno uporabnost in 
funkcionalnost športnega parka glede na evidentirane potrebe vseh uporabnikov parka. Z 
investicijo želi občina omogočiti dvig kvalitete izvedbe tekmovanj vseh selekcij in nemoten 
sistem treningov domačega prvoligaša ter prispevati k razvoju. 
 
Prihodki iz naslova projekta »Izgradnja velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem 
centru Bonifika« so prikazani v poglavju Analiza stroškov in koristi in so namenjeni pokrivanju 
stroškov obratovanja in vzdrževanja. 
 
V skladu z upoštevanjem Smernice glede metodologije za izvedbo analize stroškov in koristi 
Delovni dokument 4 (Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno politiko, 2006) so 
posredne koristi upoštevane v družbeno-ekonomski analizi.  
 
Investicijski projekt je namenjen obstoječim ciljnim skupinam v ožjem in širšem območju 
naselja in sicer:  

 aktivnim uporabnikom športno rekreacijskega centra Bonifika, 

 občasnim obiskovalcem, 

 turistom. 
 
Neposredni in posredni uporabniki:  
Med neposredne uporabnike lahko štejemo aktivne obiskovalce (redne ali občasne) športno 
rekreacijskega centra Bonifika. Med posredne uporabnike pa lahko štejemo tudi druge 
obiskovalce, ki športno rekreacijski center obiskujejo kot gledalci, navijači. Obenem so posredni 
uporabniki tudi turisti in obiskovalci tega območja.  
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 
Novo nogometno igrišče se uredi na osrednjem delu obravnavanega območja, kjer danes stojijo 
asfaltirana igrišča za košarko in rokomet oz. mali nogomet. Obstoječe večje nogometno igrišče 
na jugo vzhodni strani in malo nogometno igrišče, ki je postavljeno na severo-vzhodni strani 
obravnavanega območja, sta zatravljena z umetno travo in ostaneta nespremenjena. 
 

 
Slika 4: Obstoječe stanje 
 

 
Slika 5: Novo stanje 
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Občina bo z investicijo izvedla novo veliko nogometno igrišče, kar zajema: 

- Izvedba novega nogometnega igrišča, zemeljska dela 
- Ureditev nogometnega igrišča s kombinacijo umetne in naravne trave 
- Postavitev ograje in vrat na novem nogometnem igrišču 
- Razvod za zalivanje igrišča z razvodom za priklop-namakalni sistem 
- Elektrika, izvedba temeljev in kabelske kanalizacije za bodočo morebitno osvetlitev 

igrišča 
- Izvedba pešpoti ob severni strani novega igrišča in osvetlitev pešpoti 

 
Nogometno igrišče 
Uredi se novo nogometno igrišče, ki bo zatravljeno s kombinacijo umetne in naravne trave, 
velikosti 68,00m x 106,00m, igralna površina 64,00m x 100,00m. Samo igrišče ostane na višini 
KT (kota terena in igrišča)=0.00m=+0.25m.n.v. Na vzhodni strani se bo igrišče stikalo z ograjo 
obstoječega malega nogometnega igrišča, ki je zatravljen z umetno travo. Zaradi izvedbe 
temelja novega igrišča, bo potrebno izvesti tudi poseg na malem igrišču. Za izvedbo novega 
velikega igrišča bo potrebno odstraniti obstoječi asfaltni igrišči, del pešpoti ter urediti drenažo 
in tampon. Predvidi se, da se uredi drenaža na zemljini, ki se jo obvezno zaščiti s filcem 250g. 
Uredi se namakalni sistem igrišča. Igrišče bo ograjeno s panelno ograjo, višine h=2.00m, kot npr. 
sistem Axis DR, vertikalne palice deb. 6mm, horizontalne deb. 8mm, ojačitev ograje z dvojno 
horizontalno palico. Velikost okna 5cm x 20cm. Ograja bo postavljena na AB temelje dim. 
30x30xh=50cm, med stebrički ograje postavljen betonski robnik dim.5x25cm. Vse po zgledu na 
že obstoječe ograje obstoječih nogometnih igrišč v obravnavanem delu športnega parka. Za 
dostop do igrišča se predvidijo drsna vrata dim. 4,00m x 2,00m, ki bodo locirana na severo 
vzhodni strani novega igrišča. Na vsako stran igrišča se bodo izvedla pomožna mala vrata, dim. 
1,00m x 2,00m, za servisni dostop. Za goli se po celotni dolžini predvidijo zaščitne mreže, ki 
bodo postavljene na kovinske drogove višine h=6,00m, vse po zgledu na obstoječi dve igrišči. 
Igrišče mora biti izvedeno in opremljeno s kvalitetnimi materiali ter prostorsko in funkcionalno 
mora ustrezati veljavnim pravilnikom. Vse mora biti skladno in izvedeno s pravili in odločbami 
NZS ter ustrezati zahtevam za organizacijo mednarodnih tekem. 
 
Elekto dela 
Predvidi se izvedbo 6 novih objektov: temeljev in kabelske kanalizacije za bodočo morebitno 
osvetlitev igrišča. Izvede se AB točkovne temelje, ki so v celoti utopljeni v tla. Temelji bodo 
velikosti 5,50m x 5,50m, višine 3,20m. Pod vsak temelj potrebno izvesti 16 lesenih pilotov, kot 
npr. borov les, primerno zaščiten. Piloti bodo globine 10m, fi 30cm. Ob vsakem temelju se 
izvede kabelska kanalizacija. Priključna moč se bi povečala za 69kW, objekt bo priključen na NN 
omrežje 7050409 ŠRC BONIFIKA v transformatorski postaji 7050259 TN459 VEČNAMENSKA 
DVORANA.  
 

Ureditev okolice 
Na severni strani novega igrišča se uredi pešpot, po vzoru na vse ostale urejene poti v 
Športnem parku Bonifika. Izvede se asfaltna podlaga deb. 7cm, širine 2,60m, zaključene z AB 
robniki in uredi kot pot, finalno obdelana s slojem sintetične površine deb. 10mm, kot npr. 
POLYTAN MAY GREEN v zeleni barvi RAL 6017. Asfaltno površino obvezno zaključiti z AB robniki 
dim.5x25cm. Izvede se tampon iz tolčenca v granulaciji 16-32mm, asfalt v deb. 7cm. Pešpot se 
dodatno osvetli s svetilkami, ki morajo biti enakega izgleda kot obstoječe. Predvidi se LED 
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svetlobni stebrički, kot npr. CL LED Bollard 90 (Siteco), nameščeni na razdalji cca. 15m, v barvi in 
izgledu kot obstoječa svetila. 
Funkcionalne površine kot npr. vhod na igrišče, se tlakujejo. Izvedejo se betonski tlakovci, ki so 
enake oblike in barve (siva in rdeča), kot ostali tlakovci v Športnem parku Bonifika, položeni v 
sloj peska, deb. 10cm, fugirani s kremenčevim peskom. Pri polaganju se ponovi obstoječi barvni 
vzorec. 
 
Urbana oprema 
Izvede se urbana oprema, ki sledi izgledu celotnega parka (klopi in koši za odpadke). Klopi se 
predvidijo kot npr. klop ALBATROS z lesenimi letvami in hrbtnim naslonom, koši kot že obstoječi 
v športnem parku. 
Klopi naj imajo stranice iz jeklene pločevine. Sedalo in hrbtni naslon iz lesenih letev, trdi les kot 
npr. severni bor, odporen na zunanje vplive. Vsi jekleni deli vroče cinkani in 2x prašno barvani, 
npr. v barvi RAL 7016 ali 9007. Lesene letve tlačno impregnirane in lakirane z UV obstojnim 
lakom. Sidrni vijaki vključeni v dobavo. Predvideti, da so vsi materiali odporni na morje oz. sol. 
Dokončno obliko in barvo potrdita investitor in projektant. 
Smetnjaki so montirani na podstavek in nerjaveči steber, okrogli. Na sprednji strani izveden 
znak sonca, v barvi in obliki kot obstoječi. Vsi koši morajo biti jekleni, vroče cinkani in 2x prašno 
barvani, npr. v barvi RAL 7016 ali 9007. Predvideti, da so vsi materiali odporni na morje oz. sol. 
Dokončno obliko in barvo potrdita investitor in projektant. 
Vodna oskrba je zagotovljena iz sistema Rižanskega vodovoda, obstoječ vodomerni jašek na 
parceli št. 1428/17, k.o. Koper, lastnik investitor. V športnem parku je izvedena obstoječa javna 
meteorna in fekalna kanalizacija. S predvidenim posegom izvedbe novega nogometnega igrišča 
in reflektorjev za osvetlitev le tega se ne posega v obstoječo javno kanalizacijo. 
 
DOVOLJENJA in SOGLASJA 
Za postavitev novega nogometnega igrišča s pripadajočimi reflektorji za osvetlitev je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-605/2013-11, datum 15.11.2013, katero je bilo 
podaljšano dne 16.12.2014 in velja do 26.11.2017. 
 
S strani ZVKDS, Območna enota Piran, je bilo pridobljeno soglasje št. 35104-0526/2013/3, 
datum 17.06.2013. 
 
S strani ARSO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Oddelek povodja Jadranskih rek z morjem, so 
bili pridobljeni pogoji št. 35506-1436/2013-3, datum: 12.07.2013 in soglasje št.: 35506-
3084/2013-7, datum 04.11.2013. 
 
S strani Komunale Koper d.o.o. je bilo pridobljeno soglasje za kanalizacijo in odpadke, št. 7/108-
13, datum: 25.07.2013. 
 
S strani Elektro Primorska, d.d. je bilo pridobljeno soglasje za priključitev na električno omrežje, 
št. 541177, datum: 03.07.2013. 
 
S strani soglasodajalca Rižanski vodovod Koper, d.o.o. je bilo pridobljeno soglasje za priključitev 
na vodovod, št. SO-13/277-1-VS/vs, datum: 04.06.2013. 
 
S strani MOK, Urad za javne službe in promet je bilo pridobljeno soglasje za prometno ureditev, 
št. 351-276/2013, datum: 17.06.2013. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH  
Projekt ne bo imel vpliva na dodatno zaposlovanje na področju izvajanja športne dejavnosti, saj 
se obseg dejavnosti ne bo širil, poleg tega uporabnik objekta razpolaga s potrebno delovno silo, 
posledično se število zaposlenih ne bo spremenilo.  
 
Investicija bo omogočila morebitno posredno dodatno zaposlovanje v podjetjih, ki bodo izbrana 
za izvedbo investicijskega projekta (podizvajalci/izvajalci investicije ter v času ekonomske dobe 
investicije) na obravnavanem območju. 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA  
V nadaljevanju je navedena ocena celotne investicijske vrednosti za izvedbo velikega 
nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika. 
 
V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati vse gradbeno obrtniške in instalacijske 
stroške. Prav tako pa je v projektu zajeta tudi priprava projektne in investicijske dokumentacije, 
ter strokovno tehnični nadzor. 
 
Celotna investicijska vrednost je ocenjena v EUR z DDV. Predvidoma se bo investicija fizično 
izvedla do maja 2017. Projektna in investicijska dokumentacije je izdelana v juniju 2016, stalne 
cene izvedbe investicije so podane za junij 2016.  
 
V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) je ocena 
investicijskih stroškov v stalnih cenah enaka tekočim cenam, saj bo investicija zaključena v manj 
kot enem letu. 
 

8.1 Celotna ocena investicijskih stroškov 

Investicijska vrednost je pridobljena s strani izdelovalca PZI projektne dokumentacije Zortar 
d.o.o. (junij 2016) 
 
Tabela 5: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih oziroma tekočih cenah brez in z DDV 
Zap. 

Št. Investicijski stroški

VREDNOST brez 

DDV VREDNOST z DDV

1. Projektna dokumentacija 14.100,00 16.968,00

2. Investicijska dokumentacija 6.900,00 8.418,00

4. Gradbena dela 237.857,00 290.185,54

3. Obrtniška dela 562.893,00 686.729,46

5. Instalacijska dela 122.076,60 148.933,45

6. Projektantski in gradbeni nadzor izvedbe operacije (3 %) 27.684,80 33.775,46

SKUPAJ 971.511,40

DDV 213.450,51
SKUPAJ z DDV 1.185.009,91  

 
Skupna vrednost investicije po stalnih oziroma tekočih cenah z DDV-jem znaša 1.185.009,91 €, 
pri čemer je za del izdelane projektne dokumentacije upoštevan 20% DDV, za ostale 
investicijske stroške pa 22% DDV.  
 
V nadaljevanju je prikazana vrednost in dinamika investiranja po stalnih oziroma tekočih cenah. 
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Tabela 6: Vrednost in dinamika izvedbe investicije po stalnih oziroma tekočih cenah v € 

SKUPAJ brez 

DDV (€)

pred 2016 

brez DDV (€)

2016 brez 

DDV (€)

2017 brez 

DDV (€) DDV

SKUPAJ z 

DDV

1. Projektna dokumentacija 14.100,00 11.700,00 2.400,00 0,00 2.868,00 16.968,00
2. Investicijska dokumentacija 6.900,00 0,00 6.900,00 0,00 1.518,00 8.418,00
3. Gradbena dela 237.857,00 0,00 18.552,85 219.304,15 52.328,54 290.185,54
4. Obrtniška dela 562.893,00 0,00 42.432,98 520.460,02 123.836,46 686.729,46
5. Instalacijska dela 122.076,60 0,00 9.521,97 112.554,63 26.856,85 148.933,45
6. Projektantski in gradbeni nadzor 27.684,80 0,00 2.159,41 25.525,39 6.090,66 33.775,46

SKUPAJ 971.511,40 11.700,00 81.967,21 877.844,19 213.498,51 1.185.009,91

DDV 213.498,51 2.340,00 18.032,79 193.125,72
SKUPAJ z DDV 1.185.009,91 14.040,00 100.000,00 1.070.969,91

Investicijski stroški

DINAMIKA INVESTIRANJA

 
 

8.2 Navedba osnove za oceno vrednosti 

Strokovna podlaga za pripravo vrednosti investicije je PZI za projekt Ureditev športnega parka 
BONIFIKA – veliko nogometno igrišče, pripravljen s strani podjetja Zortar d.o.o. 
 
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so 
neposredno vezani na investicijo in jih investitor nameni za študije, pridobivanje dokumentacije, 
soglasij in dovoljenj, pripravljalna dela, izvedbo gradbenih in obrtniških del, nabavo materiala, 
svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve.  
 
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 
27/2016) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize 
stroškov in koristi (08/2006). 
 



INVESTICIJSKI PROGRAM 
Izgradnja velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika 

29 

9 ANALIZA LOKACIJE 
Predmetna investicija se bo izvajala na lokaciji Športno rekreacijskega centra Bonifika, na 
parcelah št. 1425, 1426/1, 1427/2 in 1428/16 k.o. Koper. Lokacija za veliko nogometno igrišče 
je na naslednji sliki označena z rumeno barvo. 
 

Slika 6: Lokacija za igrišče na parcelah  
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE  
Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in 
standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih 
vplivov  na okolje. 
 
Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno 
omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. 
 
Vpliv na okolje bo nastajal med izvedbo, po izvedeni investiciji pa projekt ne bo imel negativnih 
vplivov na okolje. Da bomo med in po investiciji omejili vpliv na okolje, bodo pri izvedbi 
investicijskega projekta upoštevana naslednja izhodišča: 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin odpadkov in 
ločeno zbiranje odpadkov) 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);  

 zmanjševanje vplivov na okolje;  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin); 

 pri izvedbi naročanj se upošteva Uredba o zelenem javnem naročanju. 
 
Okoljska učinkovitost  
Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba projekta bo težila 
k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in najprijaznejših tehnik ter načinov 
izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor emisij in 
tveganj. V Športno rekreacijskem centru Bonifika je že organizirano ločeno zbiranje odpadkov. 
 
Trajnostna dostopnost 
Izvedba investicije bo prispevala k varnosti občanov na urejenih športno rekreacijskih površin, 
urejeno okolje bo prispevalo k trajnostnemu razvoju občine. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje  
Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal, da bo izvedba projekta 
potekala v skladu z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode in podtalne vode 
ne bo prihajalo. Hrup bo pod mejno vrednostjo. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov  
Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni 
učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi substituti in ekonomična 
poraba energije. Pri tem se bodo vgrajevali energetsko učinkoviti materiali. Za razsvetljavo so 
uporabljene varčne sijalke. 
 
Ocena vpliva na okolje za projekt ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih 
vrednosti. 
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Tabela 7: Pričakovani (predvideni) vplivi na okolje 

Element okolja Med gradnjo Med obratovanjem 

Tla in podtalnica Onesnaževanje tal zaradi emisij 
strojev za dostavo materiala in 
opreme. 
Onesnaževanje tal zaradi uporabe 
gradbenih materialov. 

Vpliv med obratovanjem ne bo 
nastajal. 

Površinske in 
odpadne vode 

Onesnaževanje površinskih vod in 
podtalnice ne bo povečano. 

Med obratovanjem objekta 
onesnaževanje površinskih vod 
in podtalnice ne bo povečano.  

Zrak Emisije dimnih plinov zaradi 
dodatnega transporta opreme in 
materialov, izkopov in zakopov, 
emisije prašnih delcev pri izkopih 
in zakopih, emisije topil pri 
protikorozivni zaščiti spojev in 
varilnih mest. 

Emisije v zrak ne bodo 
povečane. 

Hrup Nastajal bo hrup pri dostavi 
materialov ter opreme in hrup pri 
vgradnji opreme. 

Med obratovanjem objekta hrup 
ne bo nastajal. 

Odpadki Odpadna embalaža, odpadni 
gradbeni material, odpadno 
steklo in odpadna kovina bodo 
odstranjeni v skladu z Uredbo o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/2008). 

Nove ali povečane količine 
odpadkov niso predvidene. 

Kulturna dediščina Vpliv na kulturno dediščino ne bo 
nastajal. 

Po končani rekonstrukciji se bo 
kulturna krajina izboljšala zaradi 
prenovljene podobe parka. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH 
AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN 
IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI 

Obseg investicije je izgradnja velikega nogometnega igrišča v Športno rekreacijskem centru 
Bonifika. 
 
Glede na možnosti zagotavljanja finančnih sredstev se predvideva, da se bo projekt realiziral do 
konca maja 2017. Operativni program priprave in izvedbe investicije je predstavljen v naslednji 
tabeli. 
 
Tabela 8: Okvirni terminski plan 

Faze 
Pričetek 

(mesec, leto) 

Zaključek 

(mesec, leto) 

 Izdelava projektne dokumentacije April 2013 Junij 2016 

 Izdelava investicijske dokumentacije Marec 2016 Junij 2016 

 Uskladitev NRP Junij 2016 Julij 2016 

 Izvedba razpisa za izbor izvajalca Avgust 2016 Oktober 2016 

 Izvajanje del  November 2016 Maj 2017 

 Končni obračun Maj 2017 Maj 2017 

 
V časovnem načrtu so predstavljene vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta.  
 
Investitor Mestna občina Koper bo projekt vodila s pomočjo strokovnih služb. Te vključujejo 
zunanje strokovne sodelavce pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, nadzoru 
izvajanja del ter pripravi dokumentacije za interni tehnični pregled. 
 
Investicijo bo izvajala Mestna občina Koper. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren 
župan občine, g. Boris Popovič.  
 
Mestna občina Koper bo za izvedbo investicijskega projekta »Izgradnja velikega nogometnega 
igrišča v Športno rekreacijskem centru Bonifika« imenovala projektno skupino. 
 
Vloge in odgovornosti vodje pri izvedbi investicijskega projekta so:  

 priprava časovnega načrta izvajanja investicije,  

 zbiranje ponudb na podlagi popisov del posebej za vsak investicijski poseg,  

 vodenje postopka za izbiro izvajalca in nadzornika gradnje,  

 koordinacija izvajanja projekta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj,  

 ocenjevanje doseženih rezultatov projekta glede na zastavljene cilje,  

 spremljanje finančnega načrta. 

 
Projektna skupina bo v občinski upravi skrbela za izvajanje operacije in za arhiviranje vse 
dokumentacije, ki jo zadeva investicijski projekt (spremljanje izvedbe, plačila, arhiv, poročanje 
ipd.). Njene naloge bodo tudi spremljanje finančnega načrta, razreševanje morebitnih 
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problemov pri izvedbi investicijskega projekta ter ocenjevanje doseženih rezultatov. Ključne 
odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal župan Mestne občine Koper.  
 
Za inženiring gradbenih del bo skrbel zunanji nadzornik, ki bo prevzel odgovornost za 
načrtovanje vseh izvedbenih del, napredovanje del, časovno usklajenost, nadzor, kontrolo 
kakovosti, ter poročal projektni skupini in odgovorni osebi o stanju del na investicijskem 
projektu.  
 
Projektna skupina bo redno izvajala vmesne kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Ob 
zaključku investicijskega projekta bo projektna skupina pripravila zaključno vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedenem investicijskem projektu.  
 
Izvedbo postopka izbire izvajalca gradbeno obrtnih in instalacijskih del oziroma dobaviteljev 
blaga in storitev bo izvedel naročnik s svojimi strokovnimi službami. Pri izbiri izvajalca bo 
projektna skupina uporabila dosedanje lastne izkušnje pri podobnih projektih, tako da bo 
zagotovljena optimalna izvedba postopka javnega razpisa za izbor izvajalca gradbeno obrtnih in 
instalacijskih del oziroma izbor dobaviteljev blaga in storitev skladno z ZJN-3. 
 
Po podpisu pogodbe z izvajalcem del in pridobitvi pogodbe bo odgovorni vodja izvedbe 
investicijskega projekta pripravil predlog za morebitno novelacijo Investicijskega programa. 6. 
člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in izdelavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) določa, da če se 
spremenijo ključne predpostavke iz investicijskega programa (npr. sprememba vrednosti 
investicije, tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor 
tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno 
spremenili pričakovani stroški ali koristi investicijskega projekta v njegovi ekonomski dobi, zlasti 
pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20% ocenjene vrednosti investicijskega 
projekta, se mora investicijski program spremeniti in dopolniti (novelirati). Če upoštevamo, da 
je že pripravljena investicijska, projektna in tehnična dokumentacija za izvedbo investicijskega 
projekta, da imajo strokovne službe izkušnje tudi s pripravo in izvedbo javnega razpisa za 
izvajalca del in postopkov za začetek del, je investicijski projekt izvedljiv v predvidenem 
časovnem roku. 
  
Ob optimalnem poteku aktivnosti bo za izvedbo vseh aktivnosti investicijskega projekta od 
izdelanega PZI in IP (junij 2016) do končnega obračuna (maj 2017) potrebno cca 12 mesecev oz. 
1 leto. 
 
Upoštevajoč tudi analizo tveganj in občutljivosti z vidika izvedljivosti investicijskega projekta, 
smo prišli do sklepa, da je realno pričakovati, da se bo investicijski projekt izvedel skladno s 
časovnim načrtom investicije in da bo predan v uporabo maja 2017. Zaključni obračun pa je 
predviden konec maja 2017. 
  
Investicijski projekt ima jasno časovno in upravljavsko strukturo, poleg tega so rešena bistvena 
vprašanja, zato menimo, da je investicijski projekt s tega vidika realen in izvedljiv. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH 
FINANCIRANJA  

 
Vire financiranja po stalnih oziroma tekočih cenah prikazuje naslednja tabela. 
 
Tabela 9: Viri financiranja po stalnih oziroma tekočih cenah v € 

Vir financiranja Vrednost Delež

Lastna sredstva – občinski proračun MOK 1.185.009,91 100,00%

SKUPAJ 1.185.009,91 100,00%  
 
Mestna občina Koper bo za investicijo zagotovila skupaj 1.185.009,91 €. 
 
V nadaljevanju bo občina iskala možnosti kandidiranja na razpise za sofinanciranje projekta. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 
VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 
DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 
V analizi stroškov in koristi sta za navedeno problematiko obdelani dve varianti in sicer: 

 varianta 0: investicija se ne izvede; 

 varianta 1: investicija v izgradnjo velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika. 
 

Varianta 0 predstavlja neizvedbo investicijskega projekta, ter ne ustvarja investicijskih stroškov, 
prihodkov in operativnih stroškov. 
  
V analizi rentabilnosti investicije je najpomembnejši izračun prihodkov ter stroškov ter s tem 
prikaz upravičenosti investicije. Skladno z Delovnim dokumentom 4  (Navodila za uporabo 
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, 2008) je analiza izdelana  na podlagi stalnih 
cen. 
 

13.1 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja 
investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta 

 
Projekcija prihodkov in stroškov je ocenjena na podlagi poslovanja primerljivega nogometnega 
igrišča na Atletskem stadionu Bonifika. Podatki so pridobljeni s strani Javnega zavoda za šport in 
mladino Mestne občine Koper. 
 
Odhodke v ekonomski dobi projekta bodo predstavljali naslednji stroški: 

Stroški materiala za nogometne površine 20.000,00 eur 

Stroški materiala za tekoče vzdrževanje 6.000,00 eur 

Stroški električne energije 16.000,00 eur 

Stroški porabe vode 16.000,00 eur 

Stroški tekočega vzdrževanja objektov 5.000,00 eur 

Stroški vzdrževanja opreme 1.000,00 eur 

Stroški najema opreme za vzdrževanje objektov 300,00 eur 

Stroški vzdrževanja strojne ter vozne opreme 1.000,00 eur 

Stroški komunalnih storitev 2.000,00 eur 

Stroški prevoza delovnih strojev in opreme 2.500,00 eur 

STROŠKI SKUPAJ 69.800,00 eur 

Vir: Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper 
 
Amortizacija: Amortizacija je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti 
amortizljivega osnovnega sredstva na poslovne učinke in je obračunana kot produkt 
amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Pri obračunu višine amortizacije smo z ostalimi 
stroški (dokumentacija, storitve nadzora, …) obremenili posamezno osnovno sredstvo v 
razmerju. Izračun je v tabelah v nadaljevanju. Višina letne amortizacije znaša 34.286,02 €/leto. 
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Tabela 10: Plan amortizacije in ostanek vrednosti investicije 

 Struktura osnovnega 

sredstva po stalnih 

cenah brez DDV 

 vrednost OS z 

deležem ostalih 

stroškov 

 letna stopnja 

amortizacije v 

% 

 mesečni znesek 

amortizacije v 

EUR 

 letni znesek 

amortizacije v 

EUR 

 življenjska 

doba v letih 

 ostanek 

vrednosti 

projekta 

INSTALACIJE 128.516,89 € 7,00 749,68 € 8.996,18 € 14,29 0,00 €

 GRADBENA DELA 842.994,51 € 3,00 2.107,49 € 25.289,84 € 33,33 210.748,63 €

 SKUPAJ 971.511,40 € 2.857,17 € 34.286,02 € 210.748,63 €  
 
Tabela 11: Izračun deleža ostalih stroškov za obremenitev z amortizacijo 

Struktura osnovnega 

sredstva po stalnih 

cenah brez DDV

vrednost OS deleži ostali stroški

 INSTALACIJE 122.076,60 € 13% 6.440,29 €

 GRADBENA DELA 800.750,00 € 87% 42.244,51 €

Skupaj 922.826,60 € 100% 48.684,80 €

+ Ostali stroški 48.684,80 €

Skupaj investicija brez DDV 971.511,40 €
 

 
 
Prihodki v ekonomski dobi projekta: 
Prihodke poslovanja predstavljajo prihodki od najemnin, za katere ima Javni zavod za šport in 
mladino Mestne občine Koper sestavljen cenik, ter prihodki proračuna MOK, ki Javnemu 
zavodu za šport in mladino Mestne občine Koper namenja sredstva za zapiranje finančne 
konstrukcije. S prihodki od poslovanja se pokriva stroške obratovanja. 
 
Prihodki bodo generirani iz naslednjih postavk z ocenjenimi letnimi vrednostmi: 

Prihodki od najemnin 10.470,00 eur 

Prihodki proračuna MOK 59.330,00 eur 

PRIHODKI SKUPAJ 69.800,00 eur 

Vir: Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper 
 
Za prihodke od najemnin ima Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper vzpostavljen 
cenik storitev, ki je za primerljivo nogometno igrišče sledeč: 

 
 
 
V analizi stroškov in koristi so upoštevane zgoraj predstavljene ocenjene vrednosti prihodkov in 
stroškov. 
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13.2 Projekcija izkaza uspeha po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje 
ekonomske dobe investicijskega projekta 

 
Pri projekciji so bile uporabljene naslednje predpostavke: 

- ekonomska doba, za katero so navedene napovedi v analizi stroškov in koristi, je 25 let. 
- investicija bo predana upravljavcu v upravljanje maj 2017, kot prvi polni mesec 

poslovanja smo upoštevali junij 2017, leto 2017 smo tako upoštevali kot prvo leto 
obratovanja. 

 
Tabela v nadaljevanju prikazuje projekcijo prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi projekta. 
Poslovni izid, kot rezultat obeh kategorij, je prikazan z upoštevanjem amortizacije in brez tega 
stroška. 
 
Tabela 12: Poslovni izid 

PRIHODKI
POSLOVNI IZID Z 

AMORTIZACIJO

POSLOVNI IZID 

BREZ 

AMORTIZACIJE

stroški 

obratovanja in 

vzdrževanja

amortizacija
SKUPAJ 

ODHODKI

1 2017 40.716,67 40.716,67 20.000,18 60.717 -20.000 0

2 2018 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

3 2019 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0
4 2020 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

5 2021 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

6 2022 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

7 2023 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

8 2024 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

9 2025 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

10 2026 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

11 2027 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

12 2028 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

13 2029 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

14 2030 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0
15 2031 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

16 2032 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

17 2033 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

18 2034 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

19 2035 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

20 2036 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

21 2037 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

22 2038 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

23 2039 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

24 2040 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

25 2041 69.800,00 69.800,00 34.286,02 104.086 -34.286 0

1.715.916,67 1.715.916,67 842.864,61 2.558.781,27 -842.864,61 0,00

Leta ODHODKI

 
 
Poslovni izid z amortizacijo je negativen, brez upoštevanja amortizacije pa je 0, saj se s prihodki 
od poslovanja točno pokriva stroške obratovanja. Mesta občina Koper iz proračuna Javnemu 
zavodu za šport in mladino Mestne občine Koper namenja sredstva za zapiranje finančne 
konstrukcije.  
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO 
UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO 
FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE 

 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj 
analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih 
enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta. 
 
Rezultati se nato ugotavljajo kot celota (neto koristi), s sklepi pa se je potrebno opredeliti do 
tega, ali projekt zaželen in se ga splača izvesti. Stroške in koristi je potrebno vrednotiti po 
pravilu diferenčnih vrednosti in sicer kot razliko » s projektom« in projekcijami »brez projekta«. 
 
Učinke je potrebno prikazovati glede na vnaprej določene cilje. Z vrednotenjem projekta glede 
na mikroekonomske kazalnike je treba v okviru analize stroškov in koristi oceniti skladnost 
projekta z določenimi makroekonomskimi cilji, kot tudi njegov pomen za dosego teh ciljev.  
 
Analiza stroškov in koristi se uporablja za oceno, ali določen investicijski projekt prispeva k 
doseganju ciljev regionalne in  kohezijske politike EU. 
 

14.1 Finančna analiza  
 

Poglavitni namen finančne analize je izračun finančnih rezultatov projekta in je izdelana s 
stališča investitorja. 
 
Finančni kazalniki se izračunavajo na osnovi izkaza uspeha posamezne naložbe za ekonomsko 
dobo projekta ter likvidnostnega toka kot kombinacije finančne konstrukcije naložbe in bilance 
uspeha. 

 
V tabelah v nadaljevanju smo vrednosti donosov oz. prihodkov in vlaganj oz. investicijskih 
stroškov (te lahko smatramo za negativne donose), najprej preračunali na isti časovni trenutek, 
na isto leto. Kot je običajno smo letne donose kot letna vlaganja preračunali na začetno ali 
nulto leto, t.j. 2016. 
 
Govorimo torej o sedanji vrednosti donosov oz. sedanji vrednosti vlaganj. Za izračun teh 
vrednosti smo uporabili predpisano splošno diskontno stopnjo v višini 4 %. Poiskali smo razliko 
med sedanjo vrednostjo donosov oz. diskontiranimi neto prilivi in sedanjo vrednostjo vlaganj oz. 
diskontiranimi investicijskimi stroški ter dobili neto  sedanjo vrednost investicije.   
 
Izračunali smo še interno stopnjo donosnosti investicije ter dobo vračanja naložbe. 
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Tabela 13: Finančna analiza stroškov in koristi 

Investicijski stroški
Operativni

stroški
Prihodki

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Diskontirani 

neto 

denarni tok

0 2016 in pred 114.040,00 -114.040,00 -114.040,00

1 2017 1.070.969,91 40.716,67 40.716,67 -1.070.969,91 -1.029.778,76

2 2018 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

3 2019 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

4 2020 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

5 2021 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

6 2022 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

7 2023 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

8 2024 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

9 2025 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

10 2026 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

11 2027 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

12 2028 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

13 2029 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

14 2030 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

15 2031 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

16 2032 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

17 2033 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

18 2034 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

19 2035 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

20 2036 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

21 2037 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

22 2038 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

23 2039 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

24 2040 69.800,00 69.800,00 0,00 0,00

25 2041 69.800,00 69.800,00 210.748,63 210.748,63 79.055,35

Leta

 
 
 
Tabela 14: Rezultati finančne analize stroškov in koristi  

investicija se ne povrne

-1.102.792 €

-6,92%

Neto sedanja vrednost

Interna stopnja donosa

Enostavna doba vračanja v letih

 
 
Neto sedanja vrednost investicije (NSV) je eno od najpogosteje uporabljenih meril za 
presojanje smiselnosti investicijskega projekta. Višina neto sedanje vrednosti je neposredno 
odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od uporabljenega 
pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne tokove na 
začetni trenutek.  
Neto sedanja vrednost predmetnega projekta je negativna, kar pomeni, da so sedanji 
investicijski stroški večji od neto prilivov oz. sedanja vlaganja večja od sedanjih donosov. 
Neto sedanja vrednost pri 4 % diskontni stopnji: -1.102.792 € 
 
Interna stopnja donosa (ISD) je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 
enaka 0.  S tržnega vidika donosa investicije bi morala biti naša interna stopnja donosa večja od 
diskontnega faktorja, to je večja od 4 %.  
Tega kriterija investicija ne dosega.   
Interna stopnja donosa naložbe: -6,92% 
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Enostavna doba vračanja je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov v času 
obratovanja investicije doseže vsoto investicijskih stroškov.  
Ob pričakovanih neto prilivih iz finančnega toka izračun kaže, da se investicija v ekonomski 
dobi projekta ne bo povrnila, kar je tudi bilo pričakovati, saj se s poslovanjem pokriva le 
stroške obratovanja.  
 
Seveda pa finančni kazalci uspešnosti investicije ne morejo predstavljati edine osnove za 
odločitev o investiciji, saj gre za naložbo, ki prinaša druge koristi, ki se ne dajo vedno meriti z 
denarnimi učinki, kot so: 

- prispevek k izboljšanju dostopnosti za rekreacijo, javno dostopno vsem zainteresiranim 
občanom, članom športnih klubov in društev, turistom in ostalim obiskovalcem kraja; 

- omogočanje izvajanja aktivnosti vseh nogometnih klubov, društev, šol in rekreativcev 
ter aktivnosti domači nogometni zvezi z vsemi reprezentančnimi selekcijami; 

- zagotavljanje primerne športne površine za organiziranje turnirskih tekmovanj različnih 
selekcij ter rekreativnih srečanj podjetij; 

- spodbujanje medgeneracijskih druženj, še posebej med mladimi in starejšimi, ter 
omogočanje vključevanja v družbeno aktivno vlogo v občini; 

- prispevek boljšemu zdravstvenemu stanju in delovni sposobnosti ter zadovoljstvu 
občanov. 

 
 

14.2 Ekonomska analiza  

V ekonomski analizi se ocenjuje prispevek projekta k družbeno ekonomskemu razvoju.  Ocena 
je zasnovana na predpostavki, da se zaradi opisane naložbe izboljšuje kvaliteta življenja 
občanov z vidika boljšega zdravja, pozitivnega vpliva na domače nogometne klube, razvitosti 
turizma, itd. 
 
Izhodišče ekonomski analizi predstavljajo denarni tokovi iz finančne analize.  
Predpostavke ekonomske analize: 

 ekonomska doba projekta je od leta 2017 do leta 2041, 

 ekonomska diskontna stopnja je 4 %. 
 
Stroški investicije 

 Ekonomski stroški kapitala brez DDV in popravkom tržnih cen 
 
Koristi investicije 
Ekonomske koristi so ovrednotene kot : 

 Pozitivni vplivi na zdravje 
Bolj zdravo življenje ljudi, ki se ukvarjajo s športom ter zmanjšanje pri stroških 
zdravljenja. 

 Pozitivni vplivi na dejavnosti domačih nogometnih klubov 
Boljši rezultati kluba, posledično večje število gledalcev na tekmah, manjša fluktuacija 
igralcev iz kluba ter višje odškodnine pri prodaji igralcev. 

 Pozitivni vplivi na turizem  
 
V tabeli v nadaljevanju je prikazan izračun ekonomskega toka. 
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Tabela 15: Ekonomska analiza stroškov in koristi  

Investicijski 

stroški

Operativni

stroški
Prihodki

Pozitivni 

vplivi na 

zdravje

Pozitivni vplivi 

na delovanje 

domačega NK

Pozitivni 

vplivi na 

turizem

Ostanek

vrednosti 

projekta

Neto 

denarni tok

korekcijski 

faktor 0,820 0,9 1,1

0 2016 in prej 93.475 0 0 0 -93.475

1 2017 877.844 36.645 44.788 0 -869.701

2 2018 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

3 2019 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

4 2020 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

5 2021 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

6 2022 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

7 2023 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

8 2024 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

9 2025 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

10 2026 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

11 2027 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

12 2028 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

13 2029 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

14 2030 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

15 2031 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

16 2032 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

17 2033 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

18 2034 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

19 2035 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

20 2036 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

21 2037 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

22 2038 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

23 2039 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

24 2040 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 0 78.960

25 2041 0 62.820 76.780 20.000 30.000 15.000 210.749 289.709

SKUPAJ 971.320 1.544.325 1.887.508 480.000 720.000 360.000 210.749 1.142.612

Leta

ODLIVI PRILIVI

 
 
Rezultati ekonomske analize so prikazani v naslednji tabeli. 
 
Tabela 16: Rezultati ekonomske analize stroškov in koristi  

Enostavna doba vračanja v letih 12,3 leta

322.942 EUR

Interna stopnja donosa 6,75%

Neto sedanja vrednost

 
 
ENSV (ekonomska neto sedanja vrednost)  pri 4 % diskontni stopnji je pozitivna in znaša 
322.942 €, kar pomeni, da je družba (občina in s tem tudi regija) v boljšem položaju, če se 
investicija izvede, ker ob danih predpostavkah koristi presegajo stroške. 
Ekonomska interna stopnja donosa (EIRR) je 6,75 %, kar pomeni, da je vlaganje v takšno 
investicijo smiselno, saj bi takšne učinke kapitala dosegli pri obrestni meri 6,75 %. 
Doba vračanja naložbe znaša 12,3 let. 
 
Zaradi vseh naštetih stroškov in koristi lahko v splošnem zaključimo, da bo imela izgradnja 
velikega nogometnega igrišča pozitivne učinke tako na neposredne uporabnike kot tudi na širši 
družbeni pomen.  
Investicija v izgradnjo velikega nogometnega igrišča ŠRC Bonifika je torej smislena, 
ekonomsko upravičena in potrebna za doseganje zastavljenih ciljev. 
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15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

15.1 Analiza tveganj 

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je 
mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema 
ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) 
in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).  
 
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je 
stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno 
pozornost.  
 
1. Poslovna tveganja 
Na področju poslovnih tveganj je Mestna Občina Koper izpostavljena obratovalnemu tveganju, 
investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem.  
 
2. Finančna tveganja 
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni tveganje za Mestno Občino Koper, 
zato občina išče možnosti kandidiranja na razpise za sofinanciranje projekta. 
 
Kreditno tveganje ni prisotno, saj Mestna Občina Koper za to investicijo ne bo najela kredita. S 
tem tudi ne bo imela valutnega tveganja.  
  
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z 
načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev. 
 
3. Ekološko tveganje  
Ekološko tveganje je omejeno z izbiro najbolj primernih materialov in tehnologij, ki ne 
zahtevajo velikega ekološkega obremenjevanja. 
  
4. Tveganje javnega interesa  
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal pogoje športno 
rekreacijskih dejavnosti. 
 
5. Organizacijska struktura projekta  
Strokovno podkovani vodja investicije in sodelavci na projektu imajo zadostne reference za 
gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje. 
 
 
Tveganja (npr. podaljšanje trajanja izvedbe) lahko vplivajo na projekt na več načinov in faz 
projekta: 

 faza priprave projekta, 
 faza gradnje, 
 faza uporabe. 

 
Ocenjujemo, da verjetnost tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za nadaljevanje izvedbe 
projekta. 
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Projektna tveganja so zelo nizka. Ocena je prikazana v naslednji tabeli. 
 
Tabela 17: Ocena tveganja projekta  

Projektna tveganja Ocena 

Tveganje razvoja projekta Nizko 

Tveganje izvedbe projekta Nizko 

Tveganje obratovanja projekta Nizko 

 
Projekt je družbeno zelo koristen, saj pomeni izboljšanje pogojev za ohranjanje in razvoj 
športno rekreacijskih dejavnosti. S projektom se zagotavlja visoko raven športno – turistične 
infrastrukture, ki omogoča aktivno družbeno in športno življenje ter zadovoljstvo občanov.  
 

15.2 Analiza občutljivosti 

Pri analizi občutljivosti ugotavljamo vplive sprememb potencialnih kritičnih faktorjev na 
rezultate investicije, podane v finančni analizi. Cilj je opredeliti kritične spremenljivke projekta, 
katere so: 

 spremembe investicijske vrednosti  

 spremembe prihodkov investicije 

 spremembe stroškov vzdrževanja in obratovanja. 
 
Ker so rezultati finančne analize negativni, tudi odmiki ključnih spremenljivk z 10 % povečanjem 
in z 10 % zmanjšanjem ostajajo z negativnimi rezultati kazalnikov finančne analize, kar je 
prikazano v naslednji tabeli. 
 
Tabela 18: Rezultati analize občutljivosti 

Izhodišče 

finančne 

analize

Povečanje  

investicijskih 

str.

Zmanjšanje 

investicijskih 

str.

Povečanje 

operativnih 

str.

Zmanjšanje 

operativnih 

str.

Povečanje 

prihodkov

Zmanjšanje 

prihodkov

0% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Enostavna doba vračanja v letih ni povračljivo ni povračljivo ni povračljivo ni povračljivo ni povračljivo ni povračljivo ni povračljivo

Neto sedanja vrednost -1.102.792 -1.221.293,3 -984.291 -1.213.288 -992.297 -992.297 -1.213.288

Interna stopnja donosa -6,92% -7,28% -6,51% -8,54% -5,46% -5,46% -8,54%  
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16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 
Omogočanje in vzdrževanje kvalitetnih pogojev za izvajanje športno rekreacijskih dejavnosti v 
Mestni občini Koper je možno le z investiranjem. Upoštevanje čistih ekonomskih meril pri 
utemeljevanju investicij s podobnimi vsebinami je nesmiselno. Zato moramo upoštevati druga, 
netržna merila, s katerimi se da dolgoročno dokazati ekonomsko upravičenost načrtovane 
naložbe. 
 
Izvedba investicijskega projekta ima pozitiven vpliv na družbeni pomen, kakovost življenja in 
zadovoljstvo občanov ter na razvoj športno – rekreacijske infrastrukture. Z realizacijo 
načrtovanih investicijskih posegov bodo izpolnjeni pogoji za ohranjanje in razvoj športno 
rekreacijskih dejavnosti v Mestni občini Koper. 
 
Pomembna ugotovitev je, da so predvidena investicijska dela potrebna za kontinuiran razvoj 
športno – rekreacijske ter športno – turistične infrastrukture, ki omogoča aktivno družbeno in 
športno življenje ter zadovoljstvo občanov. 
 
Z izvedbo investicije Mestna občina Koper sledi zastavljenim ciljem kot tudi razvojnim 
strategijam, politikam in razvojnim programom. 
 
Investicijski projekt prinaša številne koristi: 

- prispevek k izboljšanju dostopnosti za rekreacijo, javno dostopno vsem zainteresiranim 
občanom, članom športnih klubov in društev, turistom in ostalim obiskovalcem kraja; 

- omogočanje izvajanja aktivnosti vseh nogometnih klubov, društev, šol in rekreativcev 
ter aktivnosti domači nogometni zvezi z vsemi reprezentančnimi selekcijami; 

- zagotavljanje primerne športne površine za organiziranje turnirskih tekmovanj različnih 
selekcij ter rekreativnih srečanj podjetij; 

- spodbujanje medgeneracijskih druženj, še posebej med mladimi in starejšimi, ter 
omogočanje vključevanja v družbeno aktivno vlogo v občini; 

- prispevek boljšemu zdravstvenemu stanju in delovni sposobnosti ter zadovoljstvu 
občanov. 

 
Zaradi vseh naštetih koristi lahko zaključimo, da bo imela izgradnja velikega nogometnega 
igrišča v Športno rekreacijskega centra Bonifika pozitivne učinke tako na neposredne 
uporabnike, kot tudi na širši družbeni pomen, zato je investicija smiselna, potrebna in 
upravičena. 
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17 PRILOGE  
 

 Projektantski popis del s predračunom - rekapitualcija 
 

UREDITEV VELIKEGA IGRIŠČA Z RAZSVETLJAVO

A. GRADBENA DELA

I. RUŠITVENA DELA 31.685,00 €

II. ZEMELJSKA DELA 104.149,50 €

III. BETONSKA DELA 55.968,50 €

V. TESARSKA DELA 3.264,00 €

VI. KANALIZACIJA 42.790,00 €

A. SKUPAJ GRADBENA DELA 237.857,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA

II. KLJUČAVNIČARSKA DELA 32.250,00 €

VI. ASFALTERSKA IN ZAKLJUČNA DELA 530.643,00 €

B. SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA 562.893,00 €

C. INŠTALACIJSKA DELA

I. STROJNE INŠTALACIJE 73.771,80 €

II. ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA 48.304,80 €

C. SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA 122.076,60 €

SKUPNA REKAPITULACIJA

A. GRADBENA DELA 237.857,00 €

B. OBRTNIŠKA DELA 562.893,00 €

C. INŠTALACIJSKA DELA 122.076,60 €

SKUPAJ GOI DELA 922.826,60 €

DDV 22 % 203.021,85 €

SKUPAJ 1.125.848,45 €

INVESTITOR:         Mestna občina Koper, Verdijeva ulica št. 010, 6000 Koper

OBJEKT:                Ureditev športnega parka BONIFIKA - VELIKO IGRIŠČE

LOKACIJA            1425, 1426/1, 1427/2, 1428/16, 1429/2, 1557/14 in 1557/17,   

                                vse k. o. 2605 Koper

PROJEKT:             Popis in predizmere GOI del

PROJEKTANT:     Arnela VIDOŠEVIČ univ. dipl. ing. arh.

POPIS DEL IN PREDIZMERE GRADBENIH, 

OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL

 
 


