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O projektu

Ozadje

Mestna občina Koper, Občina Izola in Občina Piran so skupaj izvedle javno naročilo storitve male vrednosti za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje zelenega sistema v obalnem pasu Slovenske Istre in conacijo celotne Slovenske Istre. Izvajalec javnega naročila je podjetje Oikos d.o.o.. Z izvajalcem je bila 9. 8. 2002 sklenjena pogodba o izvedbi projekta, ki bo potekal v dveh fazah in mora biti zaključen do 18. 11. 2002. 

Projekt izhaja iz Programa varstva okolja (LPVO) za Slovensko Istro, in sicer iz ukrepa oblikovanja strokovnih podlag za oblikovanje zelenega sistema in njegovo upravljanje, navezuje pa se tudi na ukrepe, ki naj bi zagotovili ohranjanje in trajnostno upravljanje naravnih vrednot. 

Pri zelenem sistemu gre za inventar zelenih površin glede na njihov tip, trenutno in potencialno rabo ter dostopnost, ki je nadgrajen z določitvijo namena rabe v prihodnosti, potrebnimi upravljavskimi ukrepi za neko določeno obdobje (na primer za prihodnjih 5 let), in določitvijo upravljavca posameznih zelenih površin. Predmet tega projekta je le inventarizacija zelenih površin v obalnem pasu, ki pa mora biti zastavljena tako, da bo možno kasneje hitro in učinkovito določiti namen, ukrepe in način upravljanja posameznih zelenih površin. Meja območja zelenega sistema je bila v projektni nalogi tega projekta omejena na arbitrarno določeno območje obalnega pasu med obalno črto in linijo Ankaranski polotok – Škofije – Dekani – Vanganel – Šalara – Gažon – Šared – Malija – Parecag – Krog – mejni prehod Sečovlje.

Conacija je metoda prostorskega načrtovanja, pri kateri na podlagi stanja v območju, analize strokovnih podlag različnih sektorjev, okoljskih omejitev in možne rabe območje razdelimo na več con, za katere tudi določimo režime rabe in varovanja. Conacija služi kot orodje za natančnejše prostorsko planiranje, saj so pri njeni izdelavi zajeti vsi interesi in načrti različnih sektorjev, za določene segmente pa tudi ranljivost okolja.

Namen in cilji projekta

Namen projekta je pripraviti conacijo Slovenske Istre in omogočiti oblikovanje dobro upravljanega zelenega sistema v ožjem priobalnem pasu, s čimer bo izboljšana kakovost življenja v Slovenski Istri in olajšano prostorsko načrtovanje ter varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Cilji projekta so:

· [image: image10.wmf]pripraviti inventar zelenih površin v obalnem pasu Slovenske Istre, ki bo zastavljen tako, da bo kasneje omogočil oblikovanje zelenega sistema in njegovo upravljanje,

· pripraviti conacijo Slovenske Istre - torej oblikovati cone posameznih območij s skupnimi značilnostmi oz. funkcijami, nato pa zanje oblikovati cilje, ukrepe in režime, primerne njihovi funkciji.

· olajšati delo občinskih služb na področju prostorskega načrtovanja in upravljanja z zelenimi površinami v obalnem pasu.

Delo na projektu

Do sedaj opravljeno delo

V prvem mesecu poteka projekta smo od naročnikov pridobili digitalne kartografske podlage celotnega območja Slovenske Istre, in sicer TTN5 in DOF5, DKN. Poleg tega smo pridobili in delno pregledali različne strokovne podlage, študije in drugo gradivo, ki obravnavajo prostorske vidike razvoja Slovenske Istre, varovanje naravnih vrednot in upravljanje zelenih in prostočasnih površin.

Na podlagi projektne naloge, ponudbe, terenskega ogleda in pregledanih strokovnih podlag smo oblikovali popisni list za popis zelenih površin v obalnem pasu in zarisali mejo, ki ločuje območje, v katerem bomo popisovali zelene površine od območja, v katerem bo izvedena le conacija. 

Mejo območja zelenega sistema in predlog popisnega lista smo predstavili na sestanku 5. 9. 2002 na Občini Izola, na katerega so bili s strani vseh treh naročnikov vabljeni skrbniki projekta ter skrbniki oz. uporabniki prostorskih podatkov, poleg njih pa tudi predstavniki javnih podjetij, ki upravljajo z zelenimi površinami v mestnih središčih vseh treh občin. Udeleženci so podali nekaj predlogov, ki bodo izboljšali uporabnost in možnost ažuriranja podatkov na popisnih listih. Glede meje območja je bilo predlagano, naj bodo robna naselja v zelenem sistemu zajeta v celoti, med njimi pa naj meja poteka po naravnih oz. jasno razvidnih ločnicah. Predstavnica občine Koper in predstavniki občine Piran so predlagali delno razširitev zelenega sistema na območju njihovih občin, zato je bilo dogovorjeno, naj predstavniki vsake občine v roku enega tedna pripravijo predlog poteka meje na svojem območju, potem pa bomo mejo natančno uskladili v skladu z željami in obsegom naročila. 

Popisni list za inventarizacijo zelenih površin v obalnem pasu je podan v prilogi.
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1. Priprava metodologije za conacijo (september)
V okviru priprave metodologije za conacijo bomo jasno določili naslednje parametre:

· kriterije za določitev posameznih območij,

· način določanja minimalne površine za izločitev v posamezno območje, 

· način določanja režimov za posamezna območja.

Na podlagi tega bomo pripravili praktičen primer coniranja in določanja režimov v posameznih conah, s katerim bomo naročnikom predstavili metodologijo in jo uskladili z njimi.

2. Analiza obstoječih prostorskih podlag in pogovori z interesnimi skupinami (september, oktober)
Pregledali in ovrednotili bomo strokovne podlage, študije, prostorske akte in podobne dokumente, ki obravnavajo rabo prostora v Slovenski Istri. Obenem bomo organizirali sestanke s predstavniki nekaterih strokovnih organizacij in interesnih skupin, na katerih se bomo pogovorili o njihovih razvojnih načrtih in pogledih na rabo prostora v Slovenski Istri, predvsem v obalnem pasu, in pregledali njihove specifične strokovne podlage in študije. Med te organizacije sodijo:

· Zavod RS za varstvo narave, OE Piran

· Zavod za gozdove Slovenije, 

· Kmetijsko svetovalna služba pri Kmetijsko - gozdarski zbornici,

· turistične organizacije,

· Hidro Koper,

· različne rekreativne in turistične organizacije in društva.

3. Inventarizacija za conacijo in zeleni sistem (oktober)
Pregledali bomo dejansko rabo in stanje na terenu v Slovenski Istri in inventarizirali zelene površine v obalnem pasu. Za inventarizacijo zelenih površin bomo uporabljali usklajen popisni list, pri evidentiranju stanja v celotnem območju projekta pa si bomo pomagali s kartografskimi podlagami in predhodno zbranimi podatki o rabi in prostorskih usmeritvah. Popisni list za inventarizacijo zelenega sistema je v prilogi.

4. Določanje con, usmeritev in režimov (oktober)
[image: image12.wmf]Na podlagi ugotovitev terenskega dela, prostorskih aktov, namembnosti območij ter stopnje in vrste varovanja nekaterih območij bomo Slovensko Istro razdelili na cone, za katere bomo določili cilje rabe, na podlagi tega pa bomo oblikovali tudi usmeritve in režime za posamezne cone. 

Inventar zelenih površin in predlog conacije (razdelitev na cone, predlagani režimi) bomo konec oktobra predstavili naročniku in strokovnim organizacijam, s katerimi bomo sodelovali med projektom.

5. Priprava usklajene conacije in zelenega sistema (november)
Predlog conacije bomo uskladili s predlogi in pripombami naročnikov in strokovnih organizacij. Inventar zelenih površin bomo po potrebi dopolnili in ga oblikovali tako, da bo kasneje čim bolj uporaben za hitro in učinkovito oblikovanje zelenega sistema.

Z upravljavci podatkov pri naročnikih in javnih podjetjih, ki upravljajo zelene površine v mestnih središčih vseh treh občin, se bomo dogovorili o natančni obliki in načinu prenosa baz prostorskih podatkov ter načinu in postopku njihovega ažuriranja po zaključku projekta.

Sodelovanje z naročniki 

Z vsemi tremi naročniki se nameravamo v času izvedbe projekta usklajevati glede dejanskega poteka projekta in metod dela. Od naročnikov pričakujemo, da nam bodo posredovali podatke prostorskih aktov, ki jih imajo na voljo v digitalni obliki, saj bomo tako učinkoviteje in natančneje oblikovali območja zelenega sistema in cone celotne Slovenske Istre, poleg tega pa bodo režimi in usmeritve tako bolj natančno usklajeni. Naročniki naj bi nas tudi obveščali o morebitnih dogodkih ali novostih, ki bi lahko značilno vplivali na potek projekta, posredovali morebitno novo gradivo, ki bi lahko koristilo pri izvedbi projekta.

Konec septembra oz. v začetku oktobra bomo organizirali sestanek vseh treh naročnikov, na katerem jim bomo predstavili metodologijo coniranja in jo uskladili z njimi. Osnutek inventarja zelenih površin in predloga conacije bomo predstavili konec oktobra ali v začetku novembra, in sicer tako naročnikom kot strokovnim organizacijam in izvajalcem javnih služb. 

Sodelovanje z drugimi projekti

Istočasno poteka projekt izdelave prostorskih usmeritev za Razvojni program za turizem in rekreacijo na območju predvidenega Krajinskega parka Dragonja. Ugotovitve tega projekta bomo smiselno uporabili pri pripravi conacije območja predlaganega Krajinskega parka. Poleg tega bomo upoštevali ugotovitve in priporočila različnih urbanističnih projektov in delavnic, ki bodo potekale v območju projekta.

Zaključki in priporočila 

Sodelovanje med izvajalcem in naročniki je zgledno in omogoča učinkovito izvajanje projekta. Naročniki so že v uvodni fazi podali nekaj konstruktivnih predlogov za lažje upravljanje podatkov in večjo uporabnost rezultatov, na podlagi katerih smo izboljšali metode dela. Pričakujemo, da se bo operativna podpora naročnika pri izvajanju programa še izboljšala, saj je bilo poletno obdobje zaradi odsotnosti ključnih akterjev dokaj neugodno za začetek projekta. 

Meja območja zelenega sistema še ni popolnoma natančno določena, razhajanja so na območju med Vanganelom in Gažonom ter južno od Parecaga, delno tudi zaradi različnih interpretacij določitve meje (meja vedute z obalne linije proti meji območja rabe neposredno iz obalnih naselij). Pričakujemo, da bodo predstavniki naročnikov pravočasno podali svoje predloge poteka meje zelenega sistema, pri katerih bodo upoštevali želje in dejanske potrebe, pa tudi stroške projekta. 

Posebej razveseljivo je dejstvo, da so javna podjetja, ki upravljajo z zelenimi površinami v mestnih središčih v Slovenski Istri, pokazala velik interes za sodelovanje in izmenjavo podatkov. Na podlagi lastnih izkušenj so predlagali tudi nekaj izboljšav in dopolnitev popisnega lista za zelene površine.

Do konca projekta nameravamo organizirati še dva skupna sestanka z vsemi tremi naročniki, na katerih bomo uskladili metodologijo conacije in predstavili končni rezultat. Pričakujemo, da bodo nadaljnje pripombe in predlogi naročnikov omogočili, da bo končni rezultat čim bolj uporaben zanje in za druge organizacije (npr. javna podjetja), katerim nameravajo rezultate projekta dati v uporabo.
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Priloga: Popisni list za zeleni sistem
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	Potreba po 
	 
	ŠIFRANTI
	

	
	
	
	
	
	upravljanju
	
	

	RABA zelenih površin
	
	
	
	
	da/ne
	RABA zelenih površin
	

	tip rabe
	trenutna raba 
	potencialna raba
	trenutni uporabniki
	upravljavci
	
	
	Uporabniki:
	šifra

	park
	 
	 
	 
	 
	
	
	domačini, obiskovalci
	1

	igrišče
	 
	 
	 
	 
	
	
	le domačini
	2

	zelenica
	 
	 
	 
	 
	
	
	le obiskovalci
	3

	sprehajališča, povezoval. poti
	 
	 
	 
	 
	
	
	le lastniki
	4

	tematska pot
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	drevored
	 
	 
	 
	 
	
	
	Upravljavci:
	šifra

	pokopališče
	 
	 
	 
	 
	
	
	le lastniki
	1

	vrt
	 
	 
	 
	 
	
	
	javna podjetja
	2

	kopališče
	 
	 
	 
	 
	
	
	turistične organizacije
	3

	kamp
	 
	 
	 
	 
	
	
	civilna družba
	4

	zavarovano območje
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	gozd
	 
	 
	 
	 
	
	
	DOSTOPNOST zelenih površin
	

	kmetijska površina
	 
	 
	 
	 
	
	
	Dostopnost:
	šifra

	ni/majhen potencial za javno rabo
	 
	 
	 
	 
	
	
	peš
	 

	
	
	
	
	
	
	
	neurejena pešpot
	1

	DOSTOPNOST zelenih površin
	
	
	
	
	
	
	urejena pešpot, pločnik
	2

	sredstvo
	šifra dostopnosti
	ocena dostopnosti
	
	
	
	
	po javni cesti
	3

	peš
	 
	 
	
	
	
	
	s kolesom
	 

	s kolesom
	 
	 
	
	
	
	
	neurejena steza/npr. kolovoz
	4

	z javnim prevozom
	 
	 
	
	
	
	
	urejena, a neoznačena steza
	5

	z osebnim vozilom
	 
	 
	
	
	
	
	urejena in neoznačena steza
	6

	
	
	
	
	
	
	
	po javni cesti
	7

	Potrebe po urejanju
	
	
	
	
	
	
	z javnim prevozom
	 

	 
	označitev
	dolžina
	širina
	makadam/ asfalt
	
	
	avtobusna postaja blizu
	8

	pešpot
	 
	 
	 
	 
	
	
	avtobusna postaja daleč
	9

	kolesarska pot
	 
	 
	 
	 
	
	
	primerna frekvenca
	10

	cestni dovoz
	 
	 
	 
	 
	
	
	premajhna frekvenca
	11

	
	
	
	
	
	
	
	z osebnim vozilom
	

	 
	število
	tip
	
	
	
	
	makadam, kolovoz
	12

	parkirišča
	 
	 
	
	
	
	
	asfalt
	13

	otroška igrišča
	 
	 
	
	
	
	
	primerna parkirišča
	14

	koši za odpadke
	 
	
	
	
	
	
	neprimerna parkirišča
	15

	klopi
	 
	
	
	
	
	
	
	

	počivališča (miza, dve klopi, koš)
	 
	
	
	
	
	
	Ocena dostopnosti:
	šifra

	 
	
	
	
	
	
	
	ni dostopna 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	slabo dostopna
	2

	
	
	
	
	
	
	
	zmerno dostopna
	3

	Potrebe po urejanju
	
	
	
	
	
	
	zelo dobro dostopna
	4

	predlagan tip parkirišč
	makadam
	1
	
	
	
	
	
	

	 
	asfalt
	2
	
	
	
	
	
	

	predlagan tip igrišč
	do 3 igrala
	1
	
	
	
	
	
	

	 
	do 5 igral
	2
	
	
	
	
	
	

	 
	6 - 10 igral
	3
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