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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 

UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 

PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, 

TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 
 

 

 Opredelitev investitorja 

 

 

Investitor:    MESTNA OBČINA KOPER 
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d.o.o.-s.r.l. 

Naslov: Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper 

Telefon: +386 (0)5 66 33 700 

E-mail: info@marjeticakoper.si 

Spletna stran: https://www.marjeticakoper.si 

Odgovorna oseba: Davor Briševac, direktor 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

 

Žig: 
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Telefon: +386 (0)5 66 33 700 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

 Osnovni podatki o investitorju 

 

Površina:   303,2 km2 

Število naselij:   104 

Število prebivalcev:  53.875 (2023, SURS)  

Število gospodinjstev: 21.065 (2021, SURS) 

Gostota poselitve: 178 prebivalcev na km2 

 

 

Mestna občina Koper je del obalno-kraške statistične regije. Meri 303,2 km². Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 7. mesto. 

 

 

Slika 2.1: Umestitev Mestne občine Koper v prostor 

 
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Mestna_ob%C4%8Dina_Koper 

 

 

 Demografski in drugi osnovni podatki  

 

Na začetku leta 2023 je imela Mestna občina Koper 53.875 prebivalcev (od tega 26.663 moških in 27.212 žensk). 

Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 178 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti 

tu večja kot znaša povprečje v državi (104 prebivalca na km²). 

 

Iz preučevanih podatkov je ugotovljeno, da se je v obdobju 2015-2023 prebivalstvo v Mestni občini Koper v 

povprečju povečevalo za 0,71% letno.  

 

 

Tabela 2.1: Gibanje prebivalstva v obdobju 2015 – 2023 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Povp. rast 

Moški 25.114 25.191 25.259 25.560 25.846 26.027 26.367 26.488 26.663 0,75% 

Ženske 25.788 25.854 26.102 26.234 26.388 26.603 26.925 26.974 27.212 0,67% 

SKUPAJ 50.902 51.045 51.361 51.794 52.234 52.630 53.292 53.462 53.875 0,71% 

Vir: SURS 
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Slika 2.2:  Gibanje števila prebivalcev 

 
 

V letu 2022 je bilo število živorojenih nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 

torej v tem letu negativen, znašal je -2,2 (v Sloveniji -2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje 

od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal 

je 10. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 7,7 (v 

Sloveniji 4,6). 

 

Povprečna starost občanov je bila 44,5 let in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,9 leta). 

 

V občini je delovalo 25 vrtcev, obiskovalo pa jih je 2.020 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1-5 let, 

jih je bilo 80% vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (82%). V tamkajšnjih osnovnih 

šolah se je v šolskem letu 2022/2023 izobraževalo približno 4.960 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo 

okoli 1.840 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 31 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo 

na 1.000 prebivalcev povprečno 38 študentov in 8 diplomantov. 

 

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 69% zaposlenih 

ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju. 

 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto in neto znesku za 

približno 4% višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. 

 

Med 1.000 prebivalci občine jih je 598 imelo osebni avtomobil. Ta je bil star povprečno 11 let. 

 

 

 Gospodarski vidik 

 

Glede na zadnje dostopne podatke Statističnega urada RS je v letu 2022 v Mestni občini Koper delovalo 6.893 

podjetij s 24.164 zaposlenimi osebami. Podjetja so ustvarila prihodek v višini 5.292 mio EUR. 

 

Število delovno aktivnega prebivalstva v Mestni občini Koper je v letu 2023 znašalo 24.964, od tega je bilo 22.676 

zaposlenih oseb in 2.288 samozaposlenih oseb. Glede na leto 2022 je bilo v letu 2023 za 1,2% več delovno 

aktivnega prebivalstva. 
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Turizem je v Mestni občini Koper dobro razvit, saj so prenočitvene zmogljivosti v letu 2023 znašale 5.880 ležišč. 

V letu 2023 je bilo zabeleženih 123.215 prihodov in 360.128 prenočitev turistov. 

 

Povprečna bruto plača v Mestni občini Koper je v letu 2023 znašala 2.262 EUR, neto plača pa 1.474 EUR kar je za 

7,9% več kot v letu 2022 ter za 29 EUR več kot je znašala povprečna neto plača v Sloveniji. 

 

 

 Stanje na področju odvajanja in čiščenja 

 

Javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na področju Mestne občine Koper 

izvaja javno podjetje Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. 

 

 

 Obstoječe stanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Koper 

 

Poglavitni del izvajanja javne službe predstavlja zagotavljanje in izvajanje obratovanja in vzdrževanja sistemov 

javne fekalne in mešane kanalizacije.  

 

Dolžina teh sistemov znaša skupaj cca 280 km. Od tega je 45 km mešanega sistema in 235 km ločenega sistema 

javne kanalizacije. Preko teh sistemov se komunalna odpadna voda odvaja na 11 čistilnih napravah (CČN Koper, 

ČN Škofije, ČN Žgani, ČN Osp, ČN Lukini, ČN Kubed, ČN Podgorje, ČN Movraž, ČN Kastelec, ČN Rakitovec, ČN 

Zazid), kjer se pred izpusti v odvodnike tudi ustrezno mehansko in biološko očisti, na CČN Koper pa je tudi 

terciarna stopna čiščenja. 

 

Na kanalizacijskem omrežju obratuje tudi 24 črpališč za prečrpavanje odpadnih vod, in sicer od kapacitete 3 l/s 

do največje 1.000 l/s (zbirno črpališče v Luki za območje Kopra z zaledjem), preko katerih se zagotavlja normalno 

gravitacijsko delovanje kanalizacijskih sistemov. 

 

V Mestni občini Koper se javno službo izvaja na 48 aglomeracijah, ki obsegajo 104 naselja s preko 51.000 stalno 

prijavljenimi prebivalci.  

 

 

 CČN Koper 

 

Na CČN Koper je bilo v letu 2022 odvedeno in očiščeno 3.222.491 m³ komunalne odpadne vode, ki jo uporabniki 

porabijo iz javnega vodovodnega sistema, in sicer iz Mestne občine Koper 2.163.118 m³, iz Občine Ankaran 

224.500 m³ in iz Občine Izola 834.873 m³.  

 

Poleg tega so na CČN tekom leta preko sistema kanalizacije dotekale tudi tuje vode (padavinske, podtalne, vdori 

morske vode) v količini približno 1.694.929 m³.  

 

Na Centralni čistilni napravi so v letu 2022 iz komunalne odpadne vode odstranili naslednje količine odpadkov: 

 odpadke iz grabelj cca 209 ton, 

 odpadke iz peskolova cca 11 ton, 

 odvečno blato iz dehidracije 5.572 ton. 

 

  



K A N A L I Z A C I J A  A G L O M E R A C I J I  Š K O F I J E  I N  B E R T O K I  

D I I P    9  |  S t r a n  

 Obstoječe stanje odvajanja in čiščenja v aglomeracijah ID 20022 Škofije 2019 in ID 20027 Bertoki 2019 

 

Na predmetnih območjih predvidenih gradenj fekalne kanalizacije v aglomeracijah ID 20022 Škofije 2019 in ID 

20027 Bertoki 2019 je večinoma že zgrajena ločena fekalna kanalizacija, del fekalnih odpadnih voda pa se še 

vedno odvaja v individualne male čistilne naprave ali lastne pretočne greznice iz katerih ponikajo v zemljo oz. se 

iztekajo v grape ali na nižje ležeča zemljišča. 

 

Obremenitev aglomeracije ID 20022 Škofije znaša 2.627 PE, od tega 2.318 PE gospodinjstev in 309 PE ostalih 

dejavnosti, ob zaključku projekta Čisto za Koper in Ankaran bo dosežena 89,11% priključenost na kanalizacijski 

sistem in s tem na ustrezno čiščenje. 

 

Danes je na območju aglomeracije ID 20022 Škofije 2019 zgrajeno: 

 Meteorna javna kanalizacija:    6.211,70 m 

 Fekalna skupaj (sekundarna in primarna):   15.786,30 m 

 

 

Obremenitev aglomeracije ID 20027 Bertoki 2019 znaša 3.137 PE, od tega 2.711 PE gospodinjstev in 426 PE 

ostalih dejavnosti, ob zaključku projekta Čisto za Koper in Ankaran bo dosežena 75,10% priključenost na 

kanalizacijski sistem in s tem na ustrezno čiščenje. 

 

Danes je na območju aglomeracije ID 20027 Bertoki zgrajeno: 

 Meteorna javna kanalizacija:   5.149 m 

 Mešana javna kanalizacija:    3.539,2 m 

 Fekalna skupaj (sekundarna in primarna):   8.164,1 m 

 

 

 Količine prodane odvedene in očiščene komunalne odpadne vode 

 

V letu 2022 je bilo na CČN Koper, ki je v upravljanju Marjetice Koper 3.361.491 m³ očiščene obračunane 

komunalne odpadne vode. Od tega iz Mestne občine Koper 2.321.742 m³, iz Občine Ankaran 207.329 m³ in 

Občine Izola 832.420 m³.  

 

 

Tabela 2.2: Količine odvedene in očiščene komunalne odpadne vode na CČN Koper  

Vsa očiščena (prodana) voda  2018 2019 2020 2021 2022 

Mestna občina Koper 2.237.741 2.276.791 2.321.742 2.235.742 2.163.118 

Občina Ankaran 207.721 214.079 207.329 199.137 224.500 

Občina Izola 810.553 843.752 832.420 846.570 834.873 

Skupaj: 3.256.015 3.334.622 3.361.491 3.281.449 3.361.491 

Poraba vode nepriključeni (storitve greznice in MKČN) 2018 2019 2020 2021 2022 

Mestna občina Koper 632.845 631.481 694.031 709.789 694.336 

Občina Ankaran 47.851 47.128 40.586 40.313 40.970 

Občina Izola 112.193 112.193 112.193 112.193 112.193 

Skupaj: 792.889 790.802 846.810 862.295 847.499 

 

Storitve, povezane z greznicami in MKČN, se izvajajo sistematsko in kontinuirano od leta 2014. Okrog 14.845 

prebivalcev iz Mestne občine Koper in občine Ankaran je priključenih na greznice in MKČN (od 4 do 50 PE), ki niso 

del javnega kanalizacijskega sistema.  
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V letu 2022 (na 31.12.2022) je bilo v obeh občinah evidentirano 4.437 greznic in 171 MKČN. Poraba pitne vode 

za uporabnike storitev greznic in MKČN je za leto 2022 znašala:  

 Mestna občina Koper – 694.336 m³  

 Občina Ankaran – 40.970 m³  

 

 

 Obdelava, predelava in odstranjevanje blata 

 

Zakonska podlaga za ravnanje z odpadki, tako tudi z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, je Zakon o varstvu 

okolja (ZVO-2). 

 

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 77/22 in 113/23) z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja 

določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov 

in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe 

naravnih virov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008.   

 

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS, št. 99/13, 

56/15, 56/18 in 44/22 – ZVO-2) določa pravila ravnanja in druge pogoje v zvezi s predelavo biološko razgradljivih 

odpadkov in uporabo komposta ali digestata v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (Ur. l. št. 312 z dne 22.11.08, str. 3) ter 

dajanje komposta ali digestata v promet. 

 

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2) določa pogoje 

v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov in obvezno ravnanje pri načrtovanju in izvedbi vnašanja 

zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal. Ta uredba določa 

tudi pogoje uporabe gradbenega materiala, pripravljenega iz obdelanih ali neobdelanih, izvornih ali odpadnih 

mineralnih surovin, če se ob stiku s padavinsko, podzemno ali površinsko vodo nevarne snovi lahko začnejo lužiti. 

 

Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 62/08 in 44/22 – ZVO-2) v skladu 

z Direktivo Sveta (86/278/EGS) z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav 

uporablja v kmetijstvu (UL L št. 181 z dne 4.7.1986, str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 807/2003 

z dne 14. aprila 2003 (UL L št. 122 z dne 16.5.2003, str. 36), določa ukrepe in ravnanja z blatom iz komunalnih 

čistilnih naprav, če se uporablja kot gnojilo v kmetijstvu, prepovedi in omejitve v zvezi s tako uporabo ter 

obveznost poročanja Evropski komisiji.  

 

Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Ur. l. RS, št. 96/14 in 44/22 – ZVO-

2) določa pogoje za predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter pogoje za njegovo uporabo v kurilnih 

napravah, sežigalnicah in napravah za sosežig. 

 

Odvečno blato na CČN Koper se dodatno obdela oz. dehidrira s centrifugalno napravo. Ti odpadki se ne odvažajo 

na komunalno deponijo, ampak jih prevzemajo za to specializirana podjetja. Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. blato 

po dehidraciji preda odstranjevalcu tovrstnih odpadkov. 

 

V zadnjem kvartalu leta 2021 so izvedli javni razpis za nakup sistema za sušenje komunalnega blata. V letu 2022 

so prejeli opremo ter pričeli s postopki umestitve sistema za sušenje dehidriranega blata na CČN Koper.  

 

  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=85867
http://www.uradni-list.si/1/content?id=104812
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 Temeljni razlogi za investicijsko namero 

 

Aglomeraciji, ki sta predmet tega projekta, sta v primerjavi s projektom »Čisto za Koper in Ankaran« spremenjeni 

ob upoštevanju meril iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in ob upoštevanju poselitve 

oziroma trenda rasti prebivalstva ter iz geografskih značilnosti. 

 

Od leta 2008 do konca leta 2018 se je število stalnih prebivalcev, ki živijo v aglomeracijah v Sloveniji, zmanjšalo, 

posledično se je spremenila gostota poselitve. Glede na navedeno so se ob upoštevanju meril in korakov za 

določitev aglomeracij spremenile tudi geografske meje aglomeracij. Tako so se nekatere aglomeracije združile, 

druge razdružile, nekatere pa so nastale na novo. 

 

Ključna sprememba pri merilih za določitev aglomeracij glede na predhodne aglomeracije je upoštevanje 

pozidanih stavbnih zemljišč. Za pozidana stavbna zemljišča se štejejo stavbna zemljišča s takšno namensko rabo 

prostora in pozidana s takimi objekti, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode. Bistvena novost je 

tudi, da se omogoči dokončanje v preteklosti zasnovanih celovitih projektov, kjer je to upravičeno, da se skupina 

veljavnih aglomeracij za potrebe dokončanja lahko obravnava kot sestavljena aglomeracija, če so izpolnjeni 

predpisani pogoji. 

 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode določa obveznost opremljanja aglomeracij z javno 

infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter obveznost odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode kot obvezno storitev javne službe.  

 

Za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektih v aglomeraciji, je treba zagotoviti odvajanje po javnem 

kanalizacijskem sistemu, kot to izhaja iz 3. člena Direktive 91/271/EGS (zahteve za aglomeracije z obremenitvijo, 

enako ali večjo od 2.000 PE) ter iz zahtev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (zahteve za 

opremljanje aglomeracij). 

 

Roke za izpolnitev predpisanih zahtev za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, določa 

pristopna pogodba RS k EU. 

 

V pristopni pogodbi RS k EU so določeni naslednji roki za izpolnitev predpisanih zahtev: 

 odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji bi moralo biti zagotovljeno najpozneje do 31. 

decembra 2010 za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, in najpozneje do 

31. decembra 2015 za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 

15.000 PE; 

 odvajanje komunalne odpadne vode po javni kanalizaciji z iztokom v občutljivo območje ali v vodo na 

prispevnem območju občutljivega območja bi moralo biti zagotovljeno najpozneje do 31. decembra 

2008 za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, in najpozneje do 31. 

decembra 2015 za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 

10.000 PE; 

 sekundarno čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja po javni kanalizaciji, bi moralo biti pred 

posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode zagotovljeno najpozneje do 31. decembra 2010 za 

aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE, in najpozneje do 31. decembra 2015 

za aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE in manjšo od 15.000 PE; 

 terciarno čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja po javni kanalizaciji, bi moralo biti pred 

posrednim ali neposrednim odvajanjem v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju 

občutljivega območja zagotovljeno najpozneje do 31. decembra 2008 za aglomeracije s skupno 

obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, in 
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 primerno čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja po javni kanalizaciji, bi moralo biti pred 

posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode zagotovljeno najpozneje do 31. decembra 2015 za 

aglomeracije s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 50 PE in manjšo od 2.000 PE. 

 

Razlog za investicijsko namero je cilj Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda 

in sicer izpolnjevanje pogoja priključitve na odvajanje in čiščenje vsaj 98% celotne obremenitve v aglomeracijah 

nad 2.000 PE na javni kanalizacijski sistem: 

- 20022 Škofije 2019 

- 20027 Bertoki 2019 

 

S predmetnim projektom se bo zadostilo omenjenemu kriteriju ter tako omogočilo: 

 zaščito kakovosti podtalnice, 

 izboljšano kakovost površinskih in podzemnih voda, 

 izboljšano varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, 

 povečanje nadzora nad onesnaževalci, 

 varovanje pred širjenjem bolezni, 

 kakovost bivanja prebivalcev, 

 povečanje pokritosti prebivalcev s kanalizacijo in 

 povečanje priključenosti prebivalcev na kanalizacijo in čistilno napravo. 

 

 

Tabela 2.3: Seznam predmetnih aglomeracij in % priključenosti na kanalizacijsko omrežje pred in po projektu 

Aglomeracija ID 20022 Škofije 2019 
Obremenitev v 

aglomeraciji (PE) 

Stanje pred 

projektom (PE)  

Bodoče stanje (PE) - 

leto 2029 

Dodatni 

priključeni (PE) 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

PE prebivalci  2.318 2.032 2.272 240 

PE storitve (šolstvo, vrtci, gospodarske dejavnosti  309 309 309 0 

PE skupaj  2.627 2.341 2.581 240 

% priključenosti    89,11% 98,25%   

Odvajanje in čiščenje odpadne vode - individualne rešitve 

Št. priključenih PE na MKČN, interna črpališča in 

greznice 

  
286 46 

  

% priključenosti na individualne rešitve   10,89% 1,75%   

Aglomeracija ID 20027 Bertoki 
Obremenitev v 

aglomeraciji (PE) 

Obstoječe stanje (PE) 

- konec leta 2024 

Bodoče stanje (PE) - 

leto 2029 

Dodatni 

priključeni (PE) 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

PE prebivalci  2.711 1.930 2.660 730 

PE storitve (šolstvo, vrtci, gospodarske dejavnosti  426 426 426 0 

PE skupaj  3.137 2.356 3.086 730 

% priključenosti    75,10% 98,37%   

Odvajanje in čiščenje odpadne vode - individualne rešitve 

Število priključenih PE na MKČN, interna črpališča 

in greznice 

  
781 51 

  

% priključenosti na individualne rešitve   24,90% 1,63%   
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 

USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Novelirane aglomeracije so stopile v veljavo 1.1.2020 s spremembami in dopolnitvami Uredbe o odvajanju in 

čiščenju komunalne odpadne vode. Kljub dosedanjim vlaganjem na področju odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode, Slovenija še ne izpolnjuje zahtev Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode, na 

podlagi katere bi morala v skladu s pristopno pogodbo zgraditi ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. 

 

 

 Cilji projekta 

 

Cilj je zagotoviti skladnost z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja 

in čiščenja odpadnih voda in izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda. 

 

Projekt Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki zajema izgradnjo kanalizacije na območju Mestne občine Koper 

(v aglomeracijah ID 20022 Škofije 2019 in ID 20027 Bertoki 2019) s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih 

prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode. 

 

Projekt sledi specifičnemu cilju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v okviru prednostne 

naložbe »CP 2:Bolj zelena, nizkoogljična družba« in prednostne naloge 3: Zelena preobrazba za podnebno 

nevtralnost in sicer: 

 Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) - odprava neskladij v 

aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS) 

 

V okviru tega specifičnega cilja se bo s projektom doseglo naslednja rezultata: 

 več prebivalcev, priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda: V predmetnih 

aglomeracijah ID 20022 Škofije in ID 20027 Bertoki bo na sistem odvajanja in čiščenja po izvedbi projekta 

dodatno priključenih 970 PE, (vsi iz gospodinjstev).  

 Po izvedeni investiciji bo tako v predmetnih aglomeracijah ID 20022 Škofije 2019 in ID 20027 Bertoki 

2019 vsaj 98% PE priključenih na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja 

odpadnih voda. 

 

Specifični cilj RSO 2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) - odprava 

neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS). 

 

Odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE v skladu z Direktivo o 

čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: načrtuje se 

opremljanje aglomeracij, ki ne izpolnjujejo zahtev iz navedene direktive, in sicer v skladu z Operativnim 

programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je vlada sprejela 17.9.2020. Operativni 

program se nanaša na celotno območje Republike Slovenije in je eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje 

ciljev na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem komunalne odpadne vode. V okviru ukrepa 

bodo tako sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 namenjena za izgradnjo in obnovo še 

manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah s skupno 

obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. Tako se bo nadaljevalo z izvajanjem investicij iz evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020 in upoštevanjem potreb lokalnih skupnosti, saj se bo ukrepe izvajalo preko pristopa 

regionalnega razvoja. 
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Tabela 3.1: Kazalnik rezultatov 

Id Kazalnik 
Merska 
enota 

Izhodiščna 
vrednost 

Izhodiščn
o leto 

Ciljna vrednost 
(za leto 2029) 

Vir podatkov 
Pogostost 
poročanja 

RCO42 Prebivalci, priklopljeni 
vsaj na sekundarno 

javno omrežje za 
čiščenje odpadne vode 

osebe Podatek OP: 2018 Podatek OP: OP odvajanja 
in čiščenja 
komunalne 

odpadne vod 

letno 

0 29.332 

PROJEKT: PROJEKT 

0 970 

Vir: Operativni program * od tega v agl. Škofije 240 PE in agl. Bertoki 730 PE 
 

 

Tabela 3.2: Kazalnik učinka  

Id. Kazalnik 
Merska 
enota 

Sklad 
Kategorija 

regije 
Mejnik (2024) Cilj (2029) 

RCO31 Dolžina novih ali nadgrajenih 
cevi v javnem omrežju za 
zbiranje odpadne vode 

km KS Celotna 
Slovenija 

SLO SLO 

0 154 

PROJEKT PROJEKT 

0 13,7 

Vir: Operativni program   * od tega v agl. Škofije 2,068 km in agl. Bertoki 11,62 km 
 

 

Tabela 3.3: Cilj projekta po aglomeraciji – priključenost na odvajanje in čiščenje 

Aglomeracija ID 20022 Škofije 2019 
Obremenitev v 

aglomeraciji (PE) 

Stanje pred 

projektom (PE)  

Bodoče stanje (PE) - 

leto 2029 

Dodatni 

priključeni (PE) 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

PE prebivalci  2.318 2.032 2.272 240 

PE storitve (šolstvo, vrtci, gospodarske dejavnosti  309 309 309 0 

PE skupaj  2.627 2.341 2.581 240 

% priključenosti    89,11% 98,25%   

Odvajanje in čiščenje odpadne vode - individualne rešitve 

Št. priključenih PE na MKČN, interna črpališča in 

greznice 

  
286 46 

  

% priključenosti na individualne rešitve   10,89% 1,75%   

Aglomeracija ID 20027 Bertoki 
Obremenitev v 

aglomeraciji (PE) 

Obstoječe stanje (PE) 

- konec leta 2024 

Bodoče stanje (PE) - 

leto 2029 

Dodatni 

priključeni (PE) 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

PE prebivalci  2.711 1.930 2.660 730 

PE storitve (šolstvo, vrtci, gospodarske dejavnosti  426 426 426 0 

PE skupaj  3.137 2.356 3.086 730 

% priključenosti    75,10% 98,37%   

Odvajanje in čiščenje odpadne vode - individualne rešitve 

Število priključenih PE na MKČN, interna črpališča 

in greznice 

  
781 51 

  

% priključenosti na individualne rešitve   24,90% 1,63%   

 

V okviru tega projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za odvajanje komunalnih odpadnih voda na območju, 

ki je v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljeno kot območje, ki mora 

biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje 

onesnaževalcev aglomeracij. Cilji Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda RS se bodo 

realizirali v aglomeracijah ID 20022 Škofije 2019 in ID 20027 Bertoki 2019, kjer bo več kot 98% obremenitve 

priključene na ustrezno čiščenje na CČN Koper. Ukrep za doseganje tega specifičnega cilja je: 

 Izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 13.690 m in 5 črpališč. 

 

V projekt je poleg zamenjave vodovodnih cevi ob križanju s kanalizacijo v dolžini 1.430 m, ki so upravičeni stroški 

projekta, vključena tudi sanacija dotrajanih vodovodnih cevi v dolžini 200 m, za katere se bodo sredstva 

zagotavljala iz občinskega vira. 
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 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje 

 

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije 

projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo in slovensko zakonodajo. 

 

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi: 

 Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) (Ur. l. RS št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24), 

 Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Ur. l. RS št. 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10-

ZUKN, 57/11-ORZGJS40),  

 Zakona o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS št. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrl-A, 41/04 ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/2013, 40/2014, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) in 

 Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l RS št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – 

ZIUOPZP in 23/24). 

 

Zakon o varstvu okolja določa odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda kot obvezno 

lokalno javno službo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za pripravo sanacijskega programa za 

komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzročenega onesnaževanja. Za spodbujanje 

manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanje njegovih posledic predpisuje država instrumente v 

obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo povzročitelji onesnaževanja okolja.  

 

Zakon o gospodarskih javnih službah določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb. Gospodarske 

javne službe se določijo z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva 

in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo druga področja 

gospodarske infrastrukture. Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju 

javnih potreb. 

 

Zakon o vodah ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. 

Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi 

voda. Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področju voda, vodne objekte in naprave ter druga 

vprašanja, povezana z vodami. Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega 

stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, 

ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe 

voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Zakon določa tudi 

prepovedi in omejitve na področju odvajanja odpadnih voda. 

 

Zakon o urejanju prostora ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje 

načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenje sistema zbirk 

prostorskih podatkov. Določa tudi pogoje za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa prekrške 

v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega načrtovanja. 

 

Na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je pomembna Uredba o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), ki je nadomestila:  

 Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 88/11, 08/12, 

108/13); 

 Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07, 

63/09, 105/10); 

 Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 

98/07 in 30/10), ter  
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 Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11). 

 

Ta uredba se uporablja za odvajanje in čiščenje: 

 komunalne odpadne vode, 

 padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 

 mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 

 mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem omrežju, 

in 

 mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, s padavinsko 

odpadno vodo, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem omrežju. 

 

Uredba se uporablja za komunalne in skupne čistilne naprave, namenjene čiščenju komunalne odpadne vode ali 

mešanic odpadnih voda. 

 

Z uredbo so določena merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda, mejne vrednosti onesnaženosti odpadne 

vode na iztoku iz čistilnih naprav ter pravila ravnanja, zagotavljanje izvajanja javnih služb, evidence izvajalcev 

javnih služb, Operativni program odvajanja in čiščenja odpadne vode ter nadzor. 

 

Uredba določa mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz komunalne čistilne 

naprave s sekundarnim in terciarnim čiščenjem v Prilogi 1 Uredbe. Uredba prav tako določa, da za objekte, ki niso 

priključeni na javno kanalizacijo in za odvajanje in čiščenje odpadne vode uporabljajo greznice ali male 

komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo do 50 PE, praznjenje greznic , odvzem blata iz MKČN in oskrbo 

obojega  zagotavlja izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod kot obvezno storitev 

javne službe. Praznjenje greznic in odvzem blata iz MKČN se izvaja po terminskem načrtu prevzema blata iz 

greznic ali MKČN, ki je pripravljen v programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 

vsako občino in je potrjen s strani občin in odgovorne osebe izvajalca javne službe. 

 

Uredba predpisuje naloge, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri 

opravljanju javne službe ter standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za odvajanje in čiščenje 

komunalne odpadne vode.  

 

Javna služba obsega naslednje naloge:  

 odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatna obdelava 
komunalne odpadne vode, 

 redno vzdrževanje javne kanalizacije, 

 prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno 
napravo ter njeno čiščenje, 

 prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih 
komunalnih čistilnih naprav na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, 

 obdelava blata, 

 pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 

 odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin, 

 odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to 
padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 

 odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih 
površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda 
ali padavinska odpadna voda s streh, če tako določa občinski predpis, ki ureja javno službo, 

 obveščanje uporabnikov javne službe, 
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 izdelava programa izvajanja javne službe, 

 vodenje evidence o izvajanju javne službe, 

 poročanje o izvajanju javne službe in 

 priključevanje novih uporabnikov javne službe. 
 

Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se šteje 

za naloge javne službe, kot posebne storitve. 

 

Javna služba se mora izvajati v skladu s programom izvajanja javne službe, ki mora vsebovati naslednje vsebinske 

sklope: 

1. Osnovne podatke, 

2. Podatke o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe, ki so podatki o: 

 javnem kanalizacijskem omrežju,  

 komunalnih čistilnih napravah, 

 cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih 

greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih 

komunalnih čistilnih naprav, 

 številu delovnih mest, namenjenih izvajanju nalog, povezanih z izvajanjem javne službe, in 

 drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe. 

3. Opredelitev načina izvajanja javne službe, ki mora vsebovati: 

 način izvajanja javne službe v posameznih objektih, 

 načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije,  

 opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javne kanalizacije in njihovo 
dokumentiranje, 

 opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javne kanalizacije in dokumentiranje odpravljanja 
napak, 

 načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 

 načrt izvajanja javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, 

 načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v nepretočne 
greznice, 

 načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v male 
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 

 načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v male 
komunalne čistilne naprave, 

 način zagotavljanja obdelave blata, 

 način obveščanja uporabnikov javne službe in 

 načrt izvajanja posebnih storitev. 
4. Pogoje in časovni načrt izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe. 

 

Predmetno področje urejajo še naslednji predpisi: 

 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS št. 94/14, 98/15 in 44-22 – 

ZVO-2).  

Ta pravilnik določa parametre, vrste in obseg prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda ter 

metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, metodologijo merjenja pretoka odpadnih voda, 

vrednotenje, vsebino poročila o opravljenih prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter 

način in obliko sporočanja podatkov o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda v skladu z EU 

zakonodajo. Ta pravilnik določa tudi tehnične pogoje za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa 

odpadnih voda ter podrobnejše razloge za odvzem pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih 

voda. 
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Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12, 98/15 

in 44/22 – ZVO-2).  

Ta uredba določa vrste onesnaževanja, za katere se plačuje okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), osnovo za obračun okoljske dajatve, 

prejemnike okoljske dajatve, zavezance za plačilo posamezne vrste okoljske dajatve in plačnike okoljske dajatve, 

enote obremenitve in način izračuna enot obremenitve za posamezno vrsto okoljske dajatve ter način 

obračunavanja, odmere in plačevanja posamezne vrste okoljske dajatve.  

 

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07, 61/17 – ZUreP-2 in 20/19).  

Ta pravilnik določa merila za odmero komunalnega prispevka in način njegove odmere: 

 površina stavbnega zemljišča, 

 neto tlorisna površina objekta, 

 opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, 

 namembnost objekta in 

 izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 

 

Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega reda Evropske Unije: 

 Sewage Sludge (86/278/EEC) 

 Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC) 

 Nitrates Directive (92/43/EEC) 

 Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC) 

 Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 

91/692/EEC) 

 Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC) 

 Cadmium Discharges (83/513/EEC) 

 Other Mercury Discharges (84/156/EEC) 

 HCH Discharges (84/491/EEC) 

 List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC) 

 Habitats Directive (92/43/EEC) 

 Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC) 

 Fish Water Directive (78/659/EEC) 

 Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 

90/656/EEC, 91/692/EEC) 

 Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC) 

 Water Framework Directive (COM/97) 49-final 

 

Programska izhodišča 

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo izboljšanje, 

obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega razvoja gospodarskih ter 

negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog. 

 

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v Sloveniji 

uresničili številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države.  

V obdobju hitrih sprememb, ki jih narekujeta zeleni in digitalni prehod, so za Slovenijo ključnega pomena ukrepi 

v smeri večje odpornosti gospodarstva in družbe, izkoriščanja novih priložnosti ter pospešitve prehoda v visoko 

produktivno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, s končnim ciljem kakovostnega življenja za vse. Temu bodo 

namenjena evropska kohezijska sredstva v obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja do leta 2029, v višini 3,2 

milijarde evrov. 
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Njeno izvajanje temelji na ključnih programskih dokumentih – predvsem na Programu evropske kohezijske 

politike in Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027. 

 

Regionalni razvojni program Obalno-Kraške regije za obdobje 2021-2027 je temeljni programski dokument na 

regionalni ravni s pomočjo katerega se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo 

uresničevanje. Vsebinsko in metodološko je usklajen z nacionalnimi razvojnimi politikami.  

 

RRP 2021-2027 opredeljuje sledeče razvojne prioritete regije: 

 Gospodarstvo močno in pametno, 

 Družbeni razvoj, 

 Narava, podeželje, kmetijstvo in ribištvo/marikultura, 

 Prometno povezana regija, 

 Zelena regija, 

 Prostorski razvoj in regija bližje prebivalcem. 

 

Razvojna prioriteta Zelena regija zajema tudi Ukrep 3: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, katerega 

cilj je zagotoviti ustrezne sisteme odvajanja in čiščenja za komunalno odpadno vodo z območij poselitve. 

 

Ukrep obsega izvajanje investicij operativnih programov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda občin 

(kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave) na območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 

PE ter tudi s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 50 do 500 PE, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 

PE (kjer gre za pomembna občutljiva območja). 

 

Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske dokumentacije 

projekta je potrebno upoštevati merodajno zakonodajo: 

 Gradbeni zakon (GZ-1) (Ur. l. RS št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), 

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – 

ZIUOPZP in 23/24); 

 Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 – odl. US, 100/22 – ZNUSZS, 

28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); 

 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 

 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB, 123/06, 57/08 – ZFO-1A, 36/11, 14/15 

– ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2). 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 

55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – zdu-10 in 76/23), 
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4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI »BREZ« INVESTICIJE IN ALI MINIMALNO 

ALTERNATIVO 

 

Danes je območje aglomeracij ID 20022 Škofije 2019 in ID 20027 Bertoki 2019 že pretežno opremljeno s sistemom 

odvajanja odpadnih voda. V aglomeraciji Škofije bo priključenost, po zaključku projekta Čisto za Koper in Ankaran, 

na sistem odvajanja in čiščenja znašala 89,11%, v aglomeraciji Bertoki pa 75,10%. Skladno z Operativnim 

programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda RS in zahtevami Direktive 91/271/EGS (zahteve za aglomeracije 

z obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE) ter Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 

(zahteve za opremljanje aglomeracij) je omenjeni aglomeraciji potrebno opremiti z javnim sistemom odvajanja 

odpadnih voda, ki se zaključuje z ustreznim čiščenjem. 

 

Opcijska analiza je pripravljena za dve varianti od katerih predstavlja prva varianta ohranjanje obstoječega stanja, 

druga pa predvideva investicijo v sistem odvajanja odpadne vode. 

 

 

 Minimalna varianta ali ohranitev obstoječega stanja – varianta 1 

 

Minimalna varianta oz. varianta »brez investicije« predstavlja sedanje stanje, ki pa ni skladno z zakonodajo in 

potrebami okolice. 

 

V primeru te variante bi to pomenilo tudi v prihodnosti komunalno neprimerno stanje glede na obveze 

Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in z Direktive o čiščenju komunalne 

odpadne vode (91/271/EGS). 

 

 

 Investicija v odvajanje komunalne odpadne vode – varianta 2 

 

Varianta 2 obravnava dogradnjo kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracij ID 20022 Škofije 2019 in ID 

20027 Bertoki 2019 in priključitev objektov na Centralno čistilno napravo Koper v okviru Dogovora za razvoj regij. 

Navedena varianta bo zgrajena po modernih standardih in bo omogočila doseganje cilja vsaj 98% priključenosti 

na kanalizacijsko omrežje in posledično čiščenje odpadnih voda na centralni čistilni napravi.  

 

ID 20027 Bertoki 2019 

Naselja na Škocjanskem hribu se nahajajo v bližini uradno določenega občutljivega območja Škocjanskega zatoka 

(Ur.l.RS št. 20/98). Odpadne komunalne vode iz obstoječih objektov se nekontrolirano spuščajo preko obstoječih 

greznic v odprte meteorne odvodnike (cestne prepuste pod regionalno in obalno cesto) ter odtekajo v recipient 

- Škocjanski zatok. Z izgradnjo fekalne kanalizacije, bo možno, obstoječe objekte, kakor tudi nove zazidave, po 

izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije, priključiti na centralni kanalizacijski sistem mesta s končno dispozicijo 

odpadne vode na centralni čistilni napravi.  

V sklopu projekta bo na območju zgrajena tudi meteorna kanalizacija. 

 

Za odvajanje odpadne vode iz območij KS Bertoki, KS Pobegi – Čežarji in KS Sv. Anton je že izveden primarni 

zbiralnik od naselja Bertoki do priključka na CČN Koper. 

 

S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Instalacija, Bazillo, Čin Čin, Kortina – Kručola 

in Jug (Šantoma), kjer danes še ne obstaja zgrajena fekalna kanalizacija. 

 

Skupaj je v aglomeraciji ID 20027 Bertoki 2019 predvidena izgradnja cca 11.622 m fekalne kanalizacije, 5 črpališč 

in cca 1.355 m meteorne kanalizacije. 
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ID 20022 Škofije 2019 

Na območjih Četrta Škofija v Zgornjih Škofijah in na območju Valmarin še ni zgrajene javne fekalne kanalizacije, 

zato imajo stavbe odvod fekalnih vod pretežno speljan v greznice in deloma v MKČN. S projektom je predvidena 

izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije na omenjenih območjih ter opremljanje območij Buža in Sp. Škofij nad 

Čukom proti Purisimi. V sklopu projekta bo zgrajeno tudi vodovodno omrežje. 

 

Skupaj je v aglomeraciji Škofije predvidena izgradnja cca 2.068 m fekalne kanalizacije in 971 m meteorne 

kanalizacije. 

 

Izgradnja s projektom »Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki« predvidene komunalne infrastrukture zajema 

fekalno kanalizacijo s 5 črpališči v skupni dolžini cca 13.690 m. 

 

Z uresničitvijo navedene variante bi dosegli priključitev na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo kjer to še ni 

omogočeno. S tem se bo povečal delež gospodinjstev, priključenih na centralno čistilno napravo.  

 

Obravnavana varianta je zastavljena tako, da bo omogočala tudi zmanjšanje emisij v vode in podtalje, zaradi 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ter doseganje boljšega stanja voda in ohranjanja narave. 

 

Za predvidene investicije je načrtovano, da se pričnejo graditi pred koncem leta 2026 in zaključijo decembra leta 

2029 kot je razvidno iz terminskega plana. 

 

 

Tabela 4.1: Terminski plan 

Aktivnosti 
do vključno 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 

1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 

Izdelava projektne dokumentacije                

Dokument identifikacije investicijskega projekta            

Predinvesticijska zasnova, investicijski program            

Priprava vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev            

Pregled in potrditev vloge s strani MNVP            

Podpis pogodbe o sofinanciranju            

Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo            

Izvedba javnega naročila            

Podpis pogodb            

Gradnja fekalne kanalizacije            

Gradnja meteorne kanalizacije            

Gradnja vodovoda            

Nadzor nad gradnjami            

 
 

Varianta 2 je ovrednotena na 6.044.633,00 EUR v stalnih cenah z nepovračljivim DDV. 
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Tabela 4.2: Investicijska vrednost Variante 2 v stalnih cenah (EUR) 

Zap. št.  Postavka Stroški skupaj 

I. GOI dela   

A. Kanalizacija Škofije  

1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije 690.400,00 

2. Meteorna kanalizacija  331.550,00 

3. Vodovod 20.000,00 

  Skupaj A: 1.041.950,00 

B. Kanalizacija Bertoki   

1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije  3.851.959,00 

2. Meteorna kanalizacija  550.560,96 

3. Vodovod 220.000,00 

  Skupaj B: 4.622.519,96 

  Skupaj GOI dela: 5.664.469,96 

II. Zunanji izvajalci   

1. Nadzor, obveščanje javnosti… 179.934,10 

  Skupaj stroški storitev zunanjih izvajalcev II.: 179.934,10 

  Skupaj I.+II.+III.: 5.844.404,06 

III. DDV 1.285.768,89 

   - povračljiv DDV 1.085.539,95 

   - nepovračljiv DDV 200.228,94 

  Skupaj I.+II.+III. (z DDV): 7.130.172,95 

 Skupaj z nepovračljivim DDV 6.044.633,00 

 
 

 Izbor optimalne variante 

 

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije. Dejstvo je, 

da je projekt izgradnje fekalne kanalizacije na območju aglomeracij večjih od 2.000 PE, kar ID 20022 Škofije 2019 

in ID 20027 Bertoki 2019 sta, nujno potreben, da se zadosti obvezam Operativnega programa odvajanja in 

čiščenja komunalne odpadne vode in Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) in da se 

zmanjša obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami. 

 

Iz zgoraj zapisanega sledi, da minimalna varianta oz. varianta 1 ni primerna. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN 

TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE (NEUPRAVIČENE) 

STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 
 

Med investicijskimi stroški po stalnih cenah prikazujemo investicijske stroške celotnega projekta, prikazani pa so 

tudi tisti stroški, ki so v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) opredeljeni kot »upravičeni stroški«, 

torej kot stroški, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu.  

 

Predmet povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij so investicije 

v izgradnjo manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v aglomeracijah s 

skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 populacijskih ekvivalentov (PE) v skladu z Direktivo o čiščenju 

komunalne odpadne vode (91/271/EGS) za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  

 

V dogovor je mogoče vključiti projekte z naslednjimi vsebinami: 

1. opremljanje aglomeracij s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE v primeru da je zbrana 

skupna obremenitev v javni kanalizaciji manjša od 98 % in da je skupna obremenitev, ki se zbere z 

individualnimi sistemi čiščenja (IAS), večja od 2 % skupne obremenitve aglomeracije ali večja od 2.000 

PE; 

2. izgradnja čistilne naprave ali nadgradnja čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijsko omrežje v 

aglomeraciji s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE. Z investicijo se mora povečati 

učinkovitost čiščenja odpadnih voda na podlagi tehničnih parametrov, kot je manjša vsebnost dušika in 

fosforja v izpustu odpadnih voda, pri čemer se kot pričakovane vrednosti navedejo standardi evropske 

direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. 

 

Upravičeni stroški za sofinanciranje so zaradi pričakovanih prihodkov zmanjšani ob upoštevanju obvezne uporabe 

pavšalnega odstotka neto prihodka v višini 75 % v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje 

o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. 

Upravičeni stroški za sofinanciranje so sestavljeni iz 85 % prispevka EU in 15 % prispevka RS. Upravičenec mora 

zagotoviti lastna sredstva za financiranje razlike med skupnimi priznanimi upravičenimi stroški investicije (100 %) 

in upravičenimi stroški za sofinanciranje (75 %) ter za vse neupravičene stroške investicije. 

 

 

 Opredelitev vrste investicije 

 

 

Tabela 5.1: Določitev vrste investicije 

 Investicija v nakup  Adaptacija 

X Novogradnja  Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev 

 Rekonstrukcija  Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev 

Poleg tega pa tudi: 

 Če je podano državno poroštvo  Ali če je vključeno v nacionalni program 
Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 

54/10 in 27/16). 

 

Glede na vrsto investicije mora investitor pridobiti gradbena dovoljenja, rok za pridobitev le teh in njihovo 

pravnomočnost je 31.12.2025. 
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 Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale 

(neupravičene) stroške 

 

Ocenjena vrednost investicije je delno povzeta iz projektantske ocene, delno pa vrednost ostalih postavk 

navajamo v vrednosti sklenjenih pogodb ali izkustveno v % od vrednosti investicije.  

 

Tako je za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije upoštevana vrednost sklenjenih pogodb oziroma 

pridobljenih ponudb. Ostali stroški so določeni izkustveno. 

 

Celotna vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 7.130.172,95 EUR z DDV (od tega povračljiv DDV 

1.085.539,95 EUR).  

 

Sama gradnja bo potekala v obdobju od konca leta 2026 do konca leta 2029. 

 

V spodnji tabeli prikazujemo celotno investicijsko vrednost po stalnih cenah.  

 

Tabela 5.2: Investicijska vrednost po stalnih cenah (EUR) 

Zap. št.  Postavka Skupaj 2027 2028 2029 

I. GOI dela      
A. Kanalizacija Škofije     
1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije 690.400,00 230.133,33 230.133,33 230.133,33 

2. Meteorna kanalizacija  331.550,00 110.516,67 110.516,67 110.516,67 

3. Vodovod 20.000,00 6.666,67 6.666,67 6.666,67 

  Skupaj A: 1.041.950,00 347.316,67 347.316,67 347.316,67 

B. Kanalizacija Bertoki      
1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije  3.851.959,00 1.283.986,33 1.283.986,33 1.283.986,33 

2. Meteorna kanalizacija  550.560,96 183.520,32 183.520,32 183.520,32 

3. Vodovod 220.000,00 73.333,33 73.333,33 73.333,33 

  Skupaj B: 4.622.519,96 1.540.839,99 1.540.839,99 1.540.839,99 

  Skupaj GOI dela: 5.664.469,96 1.888.156,65 1.888.156,65 1.888.156,65 

II. Zunanji izvajalci      
1. Nadzor, obveščanje javnosti… 179.934,10 59.978,03 59.978,03 59.978,03 

  Skupaj stroški storitev zunanjih izvajalcev II.: 179.934,10 59.978,03 59.978,03 59.978,03 

  Skupaj I.+II.+III.: 5.844.404,06 1.948.134,69 1.948.134,69 1.948.134,69 

III. DDV 1.285.768,89 428.589,63 428.589,63 428.589,63 

   - povračljiv DDV 1.085.539,95 361.846,65 361.846,65 361.846,65 

   - nepovračljiv DDV 200.228,94 66.742,98 66.742,98 66.742,98 

  Skupaj I.+II.+III. (z DDV): 7.130.172,95 2.376.724,32 2.376.724,32 2.376.724,32 

 Skupaj z nepovračljivim DDV 6.044.633,00 2.014.877,67 2.014.877,67 2.014.877,67 

 

 

 Ocena investicijskih stroškov v tekočih cenah 

 

Izvedba projekta je predvidena do konca leta 2029, zato je skladno s Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 

2024, ki jo pripravlja UMAR, pri preračunu investicijskih vrednosti v tekoče cene upoštevano povečanje cen zaradi 

inflacije v prihodnosti. 

 

Upoštevana je bila sledeča rast cen na letni ravni: 

 za leto 2025 je bila upoštevana 3,4% letna rast cen, 

 za leta od 2026 do 2029 je bila upoštevana 2,2% letna rast cen. 

 

Celotna vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 7.871.215,52 EUR z DDV (od tega povračljiv DDV 

1.198.360,72 EUR).  
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Tabela 5.3: Investicijska vrednost po tekočih cenah (v EUR) 

Zap. št.  Postavka Skupaj 2027 2028 2029 

I. GOI dela      
A. Kanalizacija Škofije     
1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije 762.153,00 248.543,00 254.011,00 259.599,00 

2. Meteorna kanalizacija  366.008,00 119.358,00 121.983,00 124.667,00 

3. Vodovod 22.078,00 7.200,00 7.358,00 7.520,00 

  Skupaj A: 1.150.239,00 375.101,00 383.352,00 391.786,00 

B. Kanalizacija Bertoki      
1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije  4.252.296,00 1.386.701,00 1.417.208,00 1.448.387,00 

2. Meteorna kanalizacija  607.781,00 198.201,00 202.562,00 207.018,00 

3. Vodovod 242.865,00 79.200,00 80.942,00 82.723,00 

  Skupaj B: 5.102.942,00 1.664.102,00 1.700.712,00 1.738.128,00 

  Skupaj GOI dela: 6.253.181,00 2.039.203,00 2.084.064,00 2.129.914,00 

II. Zunanji izvajalci      
1. Nadzor, obveščanje javnosti… 198.635,00 64.776,00 66.201,00 67.658,00 

  Skupaj stroški storitev zunanjih izvajalcev II.: 198.635,00 64.776,00 66.201,00 67.658,00 

  Skupaj I.+II.+III.: 6.451.816,00 2.103.979,00 2.150.265,00 2.197.572,00 

III. DDV 1.419.399,52 462.875,38 473.058,30 483.465,84 

   - povračljiv DDV 1.198.360,72 390.793,18 399.390,36 408.177,18 

   - nepovračljiv DDV 221.038,80 72.082,20 73.667,94 75.288,66 

  Skupaj I.+II.+III. (z DDV): 7.871.215,52 2.566.854,38 2.623.323,30 2.681.037,84 

 Skupaj z nepovračljivim DDV 6.672.854,80 2.176.061,20 2.223.932,94 2.272.860,66 

 

 

 Investicijska vrednost deljena na upravičene in ostale stroške 

 

Skladno s povabilom razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij so 

upravičeni stroški sledeči: 

- stroški gradnje elementov javnega kanalizacijskega omrežja, kot so kanali in z njimi povezane tehnološke 

naprave, 

- stroški storitev izvajanja gradbenega nadzora ali inženirja po FIDIC, 

- stroški informiranja in komuniciranja. 

 

Stroški in izdatki projekta so upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju od 1.1.2021, vendar ne pred 

datumom sklepa o potrditvi DIIP, in najkasneje do 31.12.2029 ter znotraj obdobja upravičenosti, določenega z 

odločitvijo o podpori OU oziroma s pogodbo o sofinanciranju. 

 

Neupravičeni stroški so: 

- hišni priključki, geodetski načrt, projektna dokumentacija, vključno s PID, projektantski nadzor in 

upravljalski nadzor, 

- varnostni načrt in koordinator za varnost. 

 

Vse ostale vrste stroškov glede na Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 

kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 se štejejo za neupravičene stroške. 

 

V naslednjih tabelah prikazujemo stroške projekta deljene na upravičene za sofinanciranje in neupravičene.  
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Tabela 5.4: Investicijska vrednost razdeljena na upravičene in neupravičene stroške (EUR) – stalne cene 

Zap. št.  Postavka Skupaj Upravičeni stroški Neupravičeni stroški 

I. GOI dela     

A. Kanalizacija Škofije    

1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije 690.400,00 690.400,00 0,00 

2. Meteorna kanalizacija  331.550,00 0,00 331.550,00 

3. Vodovod 20.000,00 0,00 20.000,00 

  Skupaj A: 1.041.950,00 690.400,00 351.550,00 

B. Kanalizacija Bertoki      

1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije  3.851.959,00 3.851.959,00 0,00 

2. Meteorna kanalizacija  550.560,96 0,00 550.560,96 

3. Vodovod 220.000,00 220.000,00 0,00 

  Skupaj B: 4.622.519,96 4.071.959,00 550.560,96 

  Skupaj GOI dela: 5.664.469,96 4.762.359,00 902.110,96 

II. Zunanji izvajalci       

1. Nadzor, obveščanje javnosti… 179.934,10 142.870,77 37.063,33 

  Skupaj stroški storitev zunanjih izvajalcev II.: 179.934,10 142.870,77 37.063,33 

  Skupaj I.+II.+III.: 5.844.404,06 4.905.229,77 939.174,29 

III. DDV 1.285.768,89   1.285.768,89 

   - povračljiv DDV 1.085.539,95  1.085.539,95 

   - nepovračljiv DDV 200.228,94   200.228,94 

  Skupaj I.+II.+III. (z DDV): 7.130.172,95 4.905.229,77 2.224.943,18 

 Skupaj z nepovračljivim DDV 6.044.633,00 4.905.229,77 1.139.403,23 

 

Celotna vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 7.130.172,95 EUR z DDV. Upravičeni stroški znašajo 

4.905.229,77 EUR preostali del pa so neupravičeni stroški v višini 2.224.943,18 EUR (od tega povračljiv DDV 

1.085.539,95 EUR).  

 

 

Tabela 5.5: Investicijska vrednost razdeljena na upravičene in neupravičene stroške (EUR) – tekoče cene 

Zap. št.  Postavka Skupaj Upravičeni stroški Neupravičeni stroški 

I. GOI dela     

A. Kanalizacija Škofije    

1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije 762.153,00 762.153,00 0,00 

2. Meteorna kanalizacija  366.008,00 0,00 366.008,00 

3. Vodovod 22.078,00 0,00 22.078,00 

  Skupaj A: 1.150.239,00 762.153,00 388.086,00 

B. Kanalizacija Bertoki      

1. Izgradnja javne fekalne kanalizacije  4.252.296,00 4.252.296,00 0,00 

2. Meteorna kanalizacija  607.781,00 0,00 607.781,00 

3. Vodovod 242.865,00 242.865,00 0,00 

  Skupaj B: 5.102.942,00 4.495.161,00 607.781,00 

  Skupaj GOI dela: 6.253.181,00 5.257.314,00 995.867,00 

II. Zunanji izvajalci       

1. Nadzor, obveščanje javnosti… 198.635,00 157.719,42 40.915,58 

  Skupaj stroški storitev zunanjih izvajalcev II.: 198.635,00 157.719,42 40.915,58 

  Skupaj I.+II.+III.: 6.451.816,00 5.415.033,42 1.036.782,58 

III. DDV 1.419.399,52   1.419.399,52 

   - povračljiv DDV 1.198.360,72  1.198.360,72 

   - nepovračljiv DDV 221.038,80   221.038,80 

  Skupaj I.+II.+III. (z DDV): 7.871.215,52 5.415.033,42 2.456.182,10 

 Skupaj z nepovračljivim DDV 6.672.854,80 5.415.033,42 1.257.821,38 

 

 

Celotna vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 7.871.215,52 EUR z DDV. Upravičeni stroški znašajo 

5.415.033,42 EUR preostali del pa so neupravičeni stroški v višini 2.456.182,10 EUR (od tega povračljiv DDV 

1.198.360,72 EUR).   
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O 

PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI 

PROJEKTA 
 

 

 Predhodne idejne rešitve in študije 

 

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega projekta smo upoštevali Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 

27/16). 

 

Poleg tega so bila izhodišča za pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta tudi sledeče strokovne 

podlage: 

 DPP; Kanalizacija Zgornje Škofije Četrta Škofija in Spodnje Škofije Valmarin hišne številke 19, 20, 21; GLG 

projektiranje d.o.o., januar 2024; 

 DPP; Kanalizacija aglomeracije Bertoki; PROINFRA inženirski biro d.o.o., april 2024; 

 PZI; Sekundarna kanalizacija aglomeracije Bertoki s hišnimi priključki; PS Prostor d.o.o., julij 2021; 

 PGD, PZI; Fekalna kanalizacija Bertoki; Investbiro Koper d.d., september 1996. 

 

 

 Lokacija 

 

Projekt »Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki« se bo izvajal na območju Mestne občine Koper, ki je del 
Obalno-kraške regije.  
 

Mikrolokacijo projekta predstavljajo območja aglomeracij ID 20022 Škofije 2019 in ID 20027 Bertoki 2019, ki se 

nahajata na območjih poselitve, ki so obremenjena med 2.000 PE in 10.000 PE na prispevnih območjih občutljivih 

območij. Mikrolokacije projekta so podrobneje predstavljene v nadaljevanju. 

 

ID 20022 Škofije 2019 

KS Škofije so največja zaledna krajevna skupnost v Mestni občini Koper in ena največjih med 22 KS v občini. 

Površina Škofij znaša 13,6 km².  

 

Spodnje Škofije so naselje v Mestni občini Koper s površino 3,85 km². Zaselek Valmarin je opredeljen kot območje, 

kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi 

italijanščina. Naselje leži na nizkem prevalu med Kaštelirjem (244 m) na zahodu in Tinjanom (374 m) na vzhodu, 

imenovanem tudi Škofijski prag. 

 

Zgornje Škofije so naselje v Mestni občini Koper. 

 

Obravnavano območje zajema naselje Spodnje Škofije in sicer ob italijanski meji, nad predorom Škofije, v centru 

pod Cerkvijo in nad Osnovno šolo, naselje Zgornje Škofije (Tretja Škofija) in vaško jedro Drugih Škofij. 

 

ID 20027 Bertoki 2019 

Bertoki (italijansko Bertocchi) so obmestno naselje v Mestni občini Koper. 

Naselje se nahaja na območju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg 

slovenščine uradni jezik tudi italijanščina.  
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Bertoki ležijo na položnem valovitem pobočju, ki se spušča od Čežarjev proti morju, ob cesti Koper -Trst. V okolici 

so ugodne razmere za poljedelstvo in sadjarstvo, kmetujejo pa predvsem starejši. Na ravnici ob morju so bile do 

prve svetovne vojne soline. 

 

Prade so naselje v Mestni občini Koper. Ustanovljeno je bilo leta 1989 iz dela ozemlja naselja Bertoki. Kraj je 

opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine 

uradni jezik tudi italijanščina.  

 

Projekt se bo izvajal na območjih: Instalacija, Bazillo, Čin Čin Kortina – Kročula, Jug (Šantoma), nad Istrsko cesto, 

vzhodno od Bertoške vpadnice. 

 

 

Slika 6.1:  Umestitev v prostor 

 
Vir: https://gis.arso.gov.si 

 

 

 Terminski plan izvedbe investicije 

 

Iz časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta je razvidno, da ima investicijski projekt v naprej določeno 

trajanje ter določen začetek in konec. Ključni datumi: 

 Investicijski projekt (operacija) se bo pričel z izdelavo (junij 2024) in potrditvijo DIIP-a julija 2024. 

 Do maja 2025 bo izdelana še preostala investicijska dokumentacija  (PIZ, IP), pripravljena vloga za prijavo 

projekta na sredstva DRR, izveden predhodni postopek, izdelana projektna dokumentacija. 

 Najkasneje do 31.12.2025 bodo vsa gradbena dovoljenja pravnomočna. 

 V letu 2026 bo vloga pregledana s strani MNVP in izdana bo odločitev o podpori, pripravljena bo razpisna 

dokumentacija, izvedeni bodo postopki javnih naročil in podpisane bodo pogodbe z izvajalci gradenj, 

nadzora in obveščanja javnosti. 
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 Gradnja bo potekala od decembra 2026 do decembra 2029, ko bodo zaključena vsa dela.  

 V letu 2030 bo potekalo priključevanje uporabnikov na kanalizacijo. 

 

 

Tabela 6.1: Terminski plan 

Aktivnosti 
do vključno 

2024 

2025 2026 2027 2028 2029 

1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 

Izdelava projektne dokumentacije                

Dokument identifikacije investicijskega projekta            

Predinvesticijska zasnova, investicijski program            

Priprava vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev            

Pregled in potrditev vloge s strani MNVP            

Podpis pogodbe o sofinanciranju            

Priprava razpisne dokumentacije za javno naročilo            

Izvedba javnega naročila            

Podpis pogodb            

Gradnja fekalne kanalizacije            

Gradnja meteorne kanalizacije            

Gradnja vodovoda            

Nadzor nad gradnjami            

 

 

 Pomembnejši vplivi investicije na okolje 

 

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz komunalnih virov 

onesnaževanja) in jo bo potrebno realizirati. 

 

Projekt se bo izvajal v skladu z načelom »da se ne škoduje bistveno« okoljskim ciljem Evropske unije iz 17. člena 

Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 

trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088, kar pomeni, da: 

 projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov; 

 projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutne in pričakovane razmere); 

 projekt ne bo imel negativnega vpliva na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov; 

 projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva; 

 projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla; 

 projekt ne bo bistveno škodoval varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov. 

 

 

 Vpliv na vode 

 

Z nameravano investicijo se bodo zmanjšale obremenitve emisij v tla in vode, saj se bo z urejenim kanalizacijskim 

sistemom v naseljih uredilo odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki ga sedaj rešuje vsako gospodinjstvo posebej. 

Največkrat so to greznice, ki imajo nekontroliran izpust v bližnji odvodni kanal ali ponikalnico. 

 

 

 Vpliv na tla 

 

Z urejenim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda z obravnavanih območij se bo stanje tal vsekakor izboljšalo. 

Sedanje reševanje gospodinjskih odpadnih voda namreč prebivalci rešujejo z lastnimi greznicami, ki imajo izpust 

v tla. 
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Najpomembnejša posledica načrtovane investicije (izgradnje kanalizacije) je prenehanje nekontroliranega 

ponikanja odpadnih voda, ki se dogaja danes oz. bo le-to bistveno zmanjšano.  

 

 

 Vpliv na zrak 

 

Nameravana investicija vključuje izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih, kar pomeni, da bo problem 

neprijetnih vonjav iz greznic znotraj naselja s to investicijo rešen.  

 

 

 Vpliv na hrup 

 

Med gradnjo bo hrup povzročal transport in gradbena mehanizacija. Vsa gradbena dela se bodo izvajala v 

dnevnem času.  

 

Med obratovanjem sistema odvajanja ni predvidenega nastanka hrupa. 

 

 

 Vpliv na odpadke 

 

Med gradnjo je pričakovati nastanek gradbenih odpadkov, za katere pa je potrebno, skladno z Uredbo o ravnanju 

z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, zagotoviti ustrezno ravnanje.  

 

 

 Vpliv na biosfero 

 

Nameravana investicija sicer predstavlja poseg v prostor in določene motnje (hrup, prah, odpadki, ipd.) med 

izgradnjo kanalizacijskega sistema znotraj naselij. 

 

Vendar pa investicija v urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda predstavlja višji nivo urejenosti in 

kakovostnega življenjskega okolja.  

 

Predvidena gradnja infrastrukture ob upoštevanju pogojev iz gradbenih dovoljenj, ne bo povzročala onesnaženja 

ali zastrupitve vode in tal. Celotna infrastruktura bo potekala pod nivojem tal in zato ne bo povzročala dodatnega 

osenčenja sosednjih objektov. Postavitev in obratovanje kanalizacijskega sistema, ki se zaključuje na centralni 

čistilni napravi bo imelo pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se bo izboljšalo ravnanje z odpadno vodo.  

 

 

 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Zaradi izvedbe projekta se ne predvideva dodatnih zaposlitev. Investitor bo ob upoštevanju javno naročniške 

zakonodaje izbral zunanjega izvajalca za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti ter z aktivnim vključevanjem 

zaposlenih prispeval k izvedbi projekta.  

 

Investitor bo projekt izvedel z obstoječim kadrom, zaposlenimi pri bodočem upravljavcu in zunanjimi sodelavci.  

Izvedbo projekta vodi projektna skupina, ki jo vodi vodja projekta s člani. Osnova naloga projektne naloge bo 

izvedba samega projekta: 

 sodelovanje pri pripravi vloge in ostalih dokumentov za pridobitev ustreznih virov financiranja projekta, 
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 usklajevanja dokumentacije s posredniškim telesom, Ministrstvom za naravne vire in prostor in ostalimi 

inštitucijami, 

 administrativna dela, pregled in usklajevanje dela z izbranimi izvajalci gradenj, nadzora, stiki z javnostjo 

in  

 priprava vseh poročil v času izvedbe projekta. 

 

 

 Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi 

 

Za pridobitev virov sofinanciranja projekta je predvidena prijava projekta na sredstva Dogovora za razvoj regij. 

Ostanek stroškov bo financiran s strani Mestne občine Koper. 

 

Davek na dodano vrednost, ki je vezan na investiranje v fekalno kanalizacijo in vodovod, ne predstavlja stroška 

investicije saj si ga bo Mestna občina Koper povrnila v celoti v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. 

Davek na dodano vrednost, ki je vezan na izgradnjo meteorne kanalizacije, pa predstavlja strošek investicije, saj 

si ga občina ne more povrniti. 

 

Upravičeni stroški za sofinanciranje so zaradi pričakovanih prihodkov zmanjšani ob upoštevanju obvezne uporabe 

pavšalnega odstotka neto prihodka v višini 75 % v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje 

o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027.  

 

Upravičeni stroški za sofinanciranje so sestavljeni iz 85 % prispevka EU in 15 % prispevka RS. Upravičenec mora 

zagotoviti lastna sredstva za financiranje razlike med skupnimi priznanimi upravičenimi stroški investicije (100 %) 

in upravičenimi stroški za sofinanciranje (75 %) ter za vse neupravičene stroške investicije. 

 

Celotna vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 7.871.215,52 EUR z DDV. Upravičeni stroški znašajo 

5.415.033,42 EUR preostali del pa so neupravičeni stroški v višini 2.456.182,10 EUR.  

Ker si bo občina investitorka povrnila DDV, ki je vezan na izgradnjo fekalne kanalizacije in vodovoda, bo skupen 

strošek projekta dejansko znašal 6.672.854,80 EUR, od tega 5.415.033,42 EUR upravičeni stroški za sofinanciranje 

in 1.257.821,38 EUR neupravičeni stroški, ki jih bo občina v celoti plačala iz svojega proračuna. 

 

Skladno z navedenim je pričakovati, da bo višina sofinanciranja znašala največ 4.061.275,06 EUR, ostala sredstva 

v višini 2.611.579,74 EUR (brez povračljivega DDV) pa bo zagotovila Mestna občina Koper iz svojega proračuna. 

 

 

Tabela 6.2: Predvideni viri financiranja v tekočih cenah z vključenimi nepovračljivim DDV  

  Skupaj % 2027 2028 2029 

Upravičeni stroški 5.415.033,42 100,00% 1.765.877,32 1.804.725,83 1.844.430,27 

EU sredstva 3.452.083,80 63,75% 1.125.746,79 1.150.512,71 1.175.824,30 

Državni proračun 609.191,26 11,25% 198.661,20 203.031,66 207.498,40 

Občinski proračun 1.353.758,36 25,00% 441.469,33 451.181,46 461.107,57 

Neupravičeni stroški 1.257.821,38 100,00% 410.183,88 419.207,11 428.430,39 

EU sredstva 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 

Državni proračun 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 

Občinski proračun 1.257.821,38 100,00% 410.183,88 419.207,11 428.430,39 

Celotna investicija 6.672.854,80 100,00% 2.176.061,20 2.223.932,94 2.272.860,66 

EU sredstva 3.452.083,80 51,73% 1.125.746,79 1.150.512,71 1.175.824,30 

Državni proračun 609.191,26 9,13% 198.661,20 203.031,66 207.498,40 

Občinski proračun 2.611.579,74 39,14% 851.653,21 870.388,57 889.537,96 
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 Ekonomska upravičenost projekta oz. pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti 

 

Ekonomske upravičenosti na tej stopnji priprave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo 

predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost s kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente 

analize torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem območju kar posredno vpliva na večjo rast 

prebivalstva z vidika poselitve. 

 Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in 

počutje prebivalcev. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja in podjetništva, saj bo s popolno 

ureditvijo komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih in prostorskih danosti. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju: 

 Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju zdravstvenega 

stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in 

zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode. 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 

PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

 

 Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste 

investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, in sicer:  

 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 evrov najmanj dokument 

identifikacije investicijskega projekta; 

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega 

projekta in investicijski program; 

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega 

projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program; 

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 evrov je treba zagotoviti dokument identifikacije 

investicijskega projekta, in sicer: 

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih; 

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki 

stroški vzdrževanja); 

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. 

 

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 evrov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno 

prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in 

zagotavljanje spremljanja učinkov. 

 

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko 

skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), 

za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski program. 

 

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz 

celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne 

investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 evrov. 

 

Celotna ocenjena vrednost operacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost za projekt 

»Kanalizacija aglomeraciji Škofije in Bertoki« je ocenjena na 7.130.172,95 EUR in je zato potrebno v skladu z 

Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (4 

člen, Mejne vrednosti) za omenjen projekt izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 

predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in investicijski program (IP). 

 


