MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Stevilka: 011-1/2023
Datum: 19. 3. 2025

Na podlagi 52. ¢lena Statuta Mestne ob¢ine Koper (Uradne objave $t. 40/00, 30/01, 29/03 in
Uradni list RS 3t. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 29. élena Poslovnika o delu Nadzornega odbora
Mestne obcine Koper (Uradni list RS, 3t. 12/2017, 46/2019 in 110/2020) in Sklepa Nadzornega
odbora Mestne obcine Koper o izvedbi nadzora, §t. 011-1/2023 z dne 10. 5. 2023, je Nadzorni
odbor Mestne obtine Koper na 15. redni seji z dne 19. 3. 2025 sprejel

KONCNO POROCILO O NADZORU

1. Predmetnadzora

Nadzorni odbor Mestne ob¢ine Koper (v nadaljevanju NO MOK) je na podlagi Sklepa o uvedbi
nadzora, $t. 011-1/2023 z dne 10. 5. 2023, opravil pregled »Pregled pridobivanja in namenske
porabe prejetih nepovratnih sredstev EU v letu 2022 in 2023«. Osnutek poroéila o nadzoruy, t.
011-1/2023 z dne 24. 1. 2025, je bil sprejet na 14. redni seji NO MOK z dne 29. 1. 2025.

Osnutek porocila o nadzoru je nadzorovani organ prejel 19. 2. 2025. Skladno s Poslovnikom
Nadzornega odbora Mestne ob¢ine Koper (29. ¢len, prvi odst.) je bil rok za dostavo odzivnega
porodila 15 dni od datuma vro¢itve osnutka poro¢ila nadzorovanemu subjektu. Mestna ob¢ina
Koper je dostavila odzivno poroéilo, §t. 011-1/2023 z dne 21. 2. 2025, v zahtevanem roku.

2. Sestava komisije za izvedbo nadzora
Boris Mazovec
Dravo Ferligoj

3. Naziv organa, Kjer se je opravljal nadzor
Nadzor se je izvajal na Mestni ob¢ini Koper, Verdijeva 10, Koper (v nadaljevanju tudi MOK).
Podatki o nadzorovanih osebah:

Mestna obcina Koper, Urad za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Sestanki z vodjo urada,
Sabino Mozetic so potekali v mesecu oktobru 2024.

4. Namen in obseg nadzora
Nadzorni odbor je v skladu s predpisi in v okviru svojih pristojnosti ugotavljal:

- zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organizacij in poobla$¢enih oseb z
ob¢inskimi javnimi sredstvi ter
- ucinkovitost in gospodarnost porabe obé&inskih prora¢unskih sredstev.

Nadzor je obsegal:
- pregled pridobljenih sredstev;
- uspeSnost pri pridobivanju nepovratnih sredstev;
- ugotavljanje namenske porabe.

5. Pravne podlage za ¢rpanje nepovratnih sredstev:
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- Uredba (EU) §t. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
skupnih dolo¢bah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeZelja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribistvo, o splo$nih dolo¢bah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribistvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) St. 1083/2006;

- Uredba (EU) $t. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o
Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih dolo¢bah glede cilja »nalozbe za rast
in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) §t. 1080/2006;

- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020,
sprememba, verzija 3.0, Izvedbeni sklep Evropske komisije z dne 15. februar 2018;

- Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 3.
sprememba, 4.1, potrjena s strani Evropske komisije 11.12.2018;

- Smernice za drZave ¢lanice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju (7. ¢len Uredbe o
ESRR), EGESIF _15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in EGESIF _15-0010-02, z dne 20. aprila
2016;

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, §t. 11/11 - uradno preci$ceno besedilo, 14/13 -
popr., 101/13,55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18);

- Zakon o izvr§evanju prora¢unov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
§t. 71/17,13/18 - ZJF-H, 83/18 in 19/19);

- Zakon o javnem narocanju (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18);

- Uredba o zelenem javnem naroc¢anju (Uradni list RS, §t. 51/17);

- Merilazaizbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014-2020, 2. sprememba, maj 2018;

- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2014-2020 za cilj naloZbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS,
§t. 29/15,36/16, 58/16, 69/16 - popr., 15/17,69/17 in 67/18);

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
podrodju javnih financ (Uradni list RS, 5t. 60/06, 54/10 in 27/16);

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list
RS, §t.51/14,57/15in 26/17);

- Navodila organa upravljanja za naértovanje, odlo¢anje o podpori, spremljanje, poro¢anje
in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-
2020, verzija 1.10, december 2018;

- Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredni$kega
organa v programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.0, julij 2015;

- Navodilo organa upravljanja za finan¢no upravljanje evropske kohezijske politike cilja
NaloZbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020, verzija 2.0, marec
2018;

- Navodilo organa upravljanja o upravifenih stroskih za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014-2020, verzija 1.08, julij 2019;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. ¢lenu Uredbe
(EU) §t. 1303/2013, verzija 3.0, marec 2018;

- Navodilo organa upravljanja na podro¢ju komuniciranja vsebin na podro¢ju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, verzija 1.1, marec 2018;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih nalozb v
programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.2, junij 2018:

- Vsebinska izhodi$¢a za upravi¢ence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne
mobilnosti (PN 4.4), verzija 1.02, maj 2018 (v nadaljevanju: Vsebinska izhodi$c¢a)

6. Ugotovitveni del

MOK pripravlja in izvaja projekte za pridobivanje nepovratnih sredstev preko Urada za
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, ki skrbi tudi za usklajevanje med posameznimi sluzbami in
uradi obdine, opravlja vse administrativne naloge, potrebne za uspe$no izvedbo posameznega
projekta. Pred odlo¢itvijo o prijavi urad z vsebino projekta in finan¢no konstrukcijo seznani
vodstvo obéine in pridobi soglasje k prijavi.
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MOK je vklju€ena tudi v ZdruZenje mestnih ob¢in Slovenije (ZMOS), ki ima moZnost skupnega
sooblikovanja pravnih podlag za bodoée in aktualne razpise.

V Casu nadzora se pretezno zaklju¢ujejo projekti iz finanéne perspektive EU 2014-2020 in so v
pripravi projekti iz finan¢ne perspektive EU 2021-2027.

Za zakljuCene in uspesno izvedene projekte poteka, skladno z razpisnimi pogoji ter pogodbenimi
obveznosti, izdajanje zahtevkov za izplalila, sprejemanje odloditev, porotanje in izvajanje
potrebnih aktivnosti pristojnih organov.

V Casu pregleda sta ¢lana NO MOK ugotovila, da ima MOK Ze vnaprej pripravljenih veliko
projektov, za katere se pricakuje, da se bodo vkljutili v sofinanciranje oziroma prijavili na
posamezni razpis. MOK je tudi zato uspe$na v postopkih prijave. Do neuspe3ne prijave projektov
pa pride iz dveh razlogov:

- vrazpisu predvidena sredstva so iz€rpana;

- prijavljeni projekti v celoti ne pokrivajo razpisnih pogojev.

Edini nain, da MOK poérpa predvideno kvoto ponujenih sredstev, je stalno angaZiranje pri
pripravi projektov za prijavo s potrebno dokumentacijo. NO MOK je ugotovil, da je obéina kljub
veliki koli¢ini vloZenega dela, uspe$na pri ¢rpanju teh sredstev.

6.1. Projekti v izvajanju v letih 2022 in 2023

LETO 2022:
»Revitalizacija dela obale med izlivom Badas$evice in Zusterno«

Projekt je sofinanciran iz mehanizma CTN, prednostne osi 6.3, investicija je bila zaklju¢ena v letu
2022, Celotna vrednost investicije je znasala 4.657.377,99 €, od tega je MOK pridobila 770.555,00
"€ nepovratnih sredstev. Z izvedbo projekta je urejen obalni in priobalni pas, z namenom
povecanja privlacnosti irSega obmodja za naloZbe, Zivljenje in delo. Prenovljeno je bilo urbano
obmoctje v izmeri 27.120 m?, revitaliziran obstoje¢i javni prostor vklju¢no z zelenimi povrSinami.

»Plezalna stena Koper«

Projekt je bil prijavljen na Javni razpis Fundacije za $port za sofinanciranje gradnje $portnih
objektov in povrsin za Sport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023. Realizirana vrednost projekta je
zna3ala 980.046,84 €. MOK je pridobila 55.000,00 € nepovratnih sredstev v letu 2022. Projekt, ki
je bil zakljuen v letu 2022, obsega postavitev plezalne stene z jekleno konstrukcijo, na katero so
pritrjeni plezalni paneli v viSini 18 m. NaloZba omogoc¢a pogoje za kvalitetno izvajanje Sportnih
dejavnosti (Sportna tekmovanja, treningi, rekreacija, $portna vzgoja...).

»Novogradnja Osnovne $ole Oskarja Kovadcita Skofije«

Projekt je bil prijavlijen na Javni razpis Ministrstva za izobraZevanje, znanost in $port za
sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem $olstvu v RS v proracunskem obdobju 2021 - 2024.
Realizirana vrednost investicije je zna$ala cca 16.968.894,47 €, odobrena in poérpana so bila
nepovratna sredstva v visini 2.348.677,50 €. Z investicijo v novo $olo je bilo zagotovljenih
4.745,70 m? zaprtih povrsin, od katerih je 2.103,06 m? namenjenih pouku ter sanirana $olska
telovadnica s 397,14 m? neto tlorisne povrsine.

»Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3«

Projekt je bil prijavljen na Povabilo k predlozitvi vlog za sofinanciranje operacij PN 6.3 z
mehanizmom Celostnih trajnostnih naloZb (sredstva namenjena urbanemu razvoju mestnih
obcin). Vrednost zakljucene investicije znaSa 2.013.251,13€, odobrenih 475.749,32€ nepovratnih
sredstev. Celovita prenova objekta obsega 827,92 m? prenovljenih povrsin, v objektu je dnevni
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center Obalnega doma upokojencev, prostori druitva Sent, podjetniski inkubator in Svetovalni
center za otroke in mladostnike.

»Obnova avtobusne postaje«
Projekt je bil prijavljen na Poziv za sofinanciranje operacij PN 6.3 z mehanizmom CTN.

Projekt je bil fizi¢no zakljucen konec leta 2022. Vrednost celotnega projekta znasa 2.259.740,41
€, od tega je MOK pridobila v letu 2022 1.059.210,84€ nepovratnih sredstev. Z izvedbo projekta
so zagotovljeni ustrezni infrastrukturni pogoji za trajnostno mobilnost ter skladnost obstojece
avtobusne postaje z veljavno zakonodajo.

»Gradnja parkirne hise P+R Sonce v Kopru«

Projekt je bil prijavljen na Povabilo ZMOS k predloZitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne
mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR]). Vrednost celotne investicije je znasala 6.171.344,11 €, od
tega je MOK pridobila 3.074.449,00 € nepovratnih sredstev.

Clana NO MOK sta podrobno pregledala érpanje sredstev za ta projekt. Ugotovila sta, da je za
sofinanciranje opreme predviden skrajSani postopek, to je: priprava dokumentacije, pridobitev
soglasja za sofinanciranje projekta, razpis za izvedbo del, sklenitev pogodbe, konéno porocilo o
obrafunu in primopredaji ter predloZitev dokumentacije financerju za pokritje investicije z
nepovratnimi sredstvi. Projekt se je pricel v letu 2023 in se zakljucil v letu 2024. Investicija je
potekala v skladu s pogodbo in se zakljucila v predvidenem roku.

»Energetska sanacija in obnova Sportne dvorane Burja«

Projekt je bil prijavljen na Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske
prenove stavb v lasti in rabi ob¢in v letih 2021, 2022 in 2023. Realizirana vrednost projekta je
1.981.236,91 €, od tega je MOK prejela nepovratna sredstva v viSini 457.230,44 €.

»Opremljanje kanalizacij manj$ih od 2000 PE s kanalizacijskim omreZjem - kanalizacija za
obmodji Beli kamen in GaZon«

Projekt je bil prijavljen na Javni razpis Ministrstva za okolje in prostor za dodelitev sredstev na
ukrepu: Zeleni prehod - Komponenta Cisto in varno okolje, pod ukrep: Izbolj$anje ukrepov na
podrodju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija; »Investicije v sisteme
odvajanja in ¢i$¢enja odpadne vode, ki leZijo na manj$ih aglomeracijah od 2000 PE«. Operacija bo
sofinancirana s sredstvi iz Naérta za okrevanje in odpornost.

Finan¢na konstrukcija ob prijavi je zna$ala: vrednost investicije 2.611.024,00 €, od tega sredstva
N0O0 963.618,21€, sredstva MOK 1.647.405,79 €. Z izgradnjo kanalizacije v aglomeraciji GaZzon bo
dodatno prikljuéenih 205 PE, v aglomeraciji Poleti¢i pa 85 PE.

LAS Istre Projekt »0zivimo podezelje«

Glavni cilj projekta, ki je potekal v letih 2022 in 2023, je bila priprava pogojev za razvoj
trajnostnega rekreacijskega turizma in razvoj integriranih turisti¢nih produktov v ruralnem delu
obalnih ob¢in, v MOK na obmodju Kraskega roba.

Vrednost projekta obcine je znaSala 174.317,60 €, od tega nepovratna sredstva MKGP 112.819,65
€.

»Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa«

Na javni poziv EKO SKLADA - 88SUB-PPS521, nepovratne finan¢ne spodbude obé&inam za nakup
novih vozil za prevoz potnikov in 3olarjev je ob¢ina prijavila projekt, ki vklju¢uje nakup treh
elektri¢nih avtobusov, namenjenih za vzpostavitev nove, ter okrepitev obstojece linije javnega
mestnega. Junija 2023 so bila vozila dostavljena in predana v uporabo. Avgusta 2023 je bil oddan
zahtevek za izplacilo sredstev. Skupna vrednost investicije je 509.940,00 €, od tega sredstva EKO
SKLADA 405.520,00 €.
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Obnova strehe Pokrajinskega muzeja Koper - objekt zbirke novejse zgodovine«

V letu 2022 se je ob¢ina prijavila na razpis Ministrstva za kulturo s projektom obnove strehe
Pokrajinskega muzeja Koper, in sicer na objektu, v katerem je zbirka novej$e zgodovine. Vrednost
celotnega projekta je znaSala 313.728,43 €, od tega nepovratna sredstva MK 93.970,86 €.

»FORTIS«

Projekt se je izvajal v obdobju 2020-2022 v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-
Slovenija 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Projekt je bil namenjen
razvoju meddrZavnega pomorskega potniSkega prometa ter spodbujanju javnega potnidkega
avtobusnega prometa. Poudarek je bil na pilotni vzpostavitvi povezav. V okviru projekta je bila
med drugim vzpostavljena brezpla¢na avtobusna povezava med Koprom in Trstom, ustanovljeno
je bilo stalno ¢ezmejno koordinacijsko omizje (s protokolom, podpisano na zaklju¢ni konferenci v
Trstu), ki bo stremelo k nadaljevanju zastavljenih aktivnosti tudi po zaklju¢ku projekta. Vrednost
projekta Mestne ob¢ine Koper je 122.925,12 €, od tega nepovratna sredstva 104.486,25 €. Projekt
je vsebinsko in finanéno zakljucen.

»ENES-CE«

Projekt se je izvajal v obdobju 2019-2022 v okviru transnacionalnega programa INTERREG
Central Europe 2014-2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. V projektu je bila
MOK projektni partner. V okviru projekta je MOK aktivno vkljudila drZavljane v nadgradnjo
lokalnih energetskih nacrtov in spodbudila soustvarjanje lokalne sonéno-energetske zadruge v
obliki pilotnega projekta z aktivnim vklju¢evanjem drZavljanov, izvedla se je pilotna investicija
zamenjave svetil z led svetilkami in sistemom pametnega nadzora javne razsvetljave na delu
Slemenske ceste - Hrvatini. Vrednost projekta Mestne ob¢ina Koper je 154.887,00 €, od tega
nepovratna sredstva 131.653,95 €. Projekt je vsebinsko in finanéno zakljuéen.

LETO 2023:
»Cisto za Koper in Ankaran«

Projekt zajema izgradnjo kanalizacije na obmo¢ju Skofij, Kolombana, Ankarana in Bertokov ter
Prad in se izvaja v okviru OP EKP 2014-2020 PN 6.1. Zmanj$anja emisij v vode zaradi izgradnje
infrastrukture za odvajanje in ¢i$€enje komunalnih odpadnih voda in je sofinanciran na podlagi
Dogovora za razvoj Obalno-KraSke razvojne regije iz septembra 2019. Vrednost celotne investicije
ob prijavi je znaSala 15.780.378,91 €, od tega vrednost nepovratnih EU sredstev 8.562.942,00 €,
deleZ prora¢una MOK je 6.781.154,67 €, deleZ prora¢una Ob¢ine Ankaran (partner v projektu) pa
je 436.282,24 €.

»Vstopna tocka za raziskovanje Kraskega roba in zelenega podeZelja«

Mestna ob¢ina Koper je na razpis MGRT za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turisti¢no
infrastrukturo in naravne znamenitosti v turisti¢nih destinacijah prijavila projekt »Vstopna to¢ka
za raziskovanje KraSkega roba in zelenega podeZelja«. Projekt zajema izgradnjo objekta vstopne
tocke Kraski rob z zunanjo ureditvijo in opremo, vzpostavitev dveh novih turisti¢nih produktov,
treh enot dodatne turisticne ponudbe ter izvedbo ustreznega trZnega komuniciranja. Projekt
ob¢ina izvaja v sodelovanju z Javnim zavodom za mladino, kulturo in turizem, ki z objektom tudi
upravljal. Namen projekta je vzpostavitev skupne turisti¢ne infrastrukture in novih turisti¢nih
produktov za trajnostni razvoj turizma na obmo¢ju Kraskega roba. Prijavljena vrednost investicije
zna$a 586.800,00 €, od tega so odobrena nepovratna sredstva v vi$ini 350.000,00 €.

»ZVONIK«

Na razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na podro¢ju nepremiéne kulturne
dedisc¢ine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroZenih in najpomembnejsih
kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024 (JPR2-SVP-2023-24) v letu 2023 je ob¢ina uspe$no
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prijavila obnovo zvonika. Predvidena je bila obnova stopni$¢a, obdelave zidov in stropov obokov
v notranjosti, ureditev vhodnega prostora, prezentacija urnega mehanizma z ustrezno zascito.

Osnovno nadelo projekta usklajenega z ZVKDS je bila vzpostaviti varen objekt za obiskovalce ter
ohranitev neprecenljive kulturne dedi$¢ine. Vrednost investicije je znaSala 464.482,34 <€,
vrednost sofinanciranih sredstev s strani Ministrstva za kulturo pa 185.520,74 €, ostalo so lastna
sredstva proracuna.

»Evropski teden mobilnosti v Kopru«

MOK se Ze vel kot 20 let pridruZuje vseevropski pobudi Evropski teden mobilnosti (ETM).
Aktivnosti, s katerimi se spodbuja trajnostna mobilnosti je izvedla tudi v letih 2022 in 2023.
Programske aktivnosti je MOK prijavila na poziv Ministrstva za infrastrukturo v okviru projekta
LIFE17 IPC/SI/000007 - LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz
programa »LIFE-CARE4 CLIMATE«. V letu 2022 MOK ni bila uspeSna pri kandidiranju za
nepovratna sredstva, v letu 2023 pa je pridobila 5.000 € nepovratnih sredstev Ministrstva za
okolje, podnebje in energijo. Aktivnosti so bile izvedene v ¢asu ETM od 16. do 22. septembra 2023.

»MULTI-E«

V projektu je MOK projektni partner. Projekt se izvaja od leta 2018 in je trajal vse do konca leta
2024. V okviru projekta je ob¢ina v letu 2020 izvedla naslednje aktivnosti: nakup treh »Kurjerc«
za voZnjo v starem mestnem jedru in nakup treh mini avtobusov - »Kurjer« za voznjo v mestu
Koper. Vletu 2022 je MOK v projektu MULTI-E pripravila veéje vsebinske ter finan¢ne spremembe
projektne prijavnice. Do konca projektnega obdobja je v ob¢ini nartovana $e postavitev sistema
dodatnih e-polnilnic (okvirna vrednost naloZbe 16-tih polnilnic). Iz projekta MULTI-E se naloZbe
sofinancirajo v delezu 20% vrednosti.

»SOPOREM«

Projekt se izvaja v obdobju maj 2022-april 2024 v okviru finanénega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora (program BlaZenje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje). V
projektu je MOK projektni partner skupaj z Luko Koper in norve$kim partnerjem.

Glavni cilj projekta je povecanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov z izgradnjo son¢nih
elektrarn. MOK je v okviru projekta postavila son¢no elektrarno na strehi parkirne hise P+R Sonce
s predvideno instalirano moéjo 350 kW. Vrednost projekta znasa 655.950,00 € in je 100 %
sofinancirana.

»PITCH«

Na evropski razpis Transnational actions on asylum, migration and integration - AMIF-2020-AG-
CALL s ciljem 1: Razvoj in izvedba lokalnih strategij integracij s pomocjo partnerstev z vec
delezniki je Mestna obfina Koper v mednarodnem konzorciju uspe$no prijavila projekt z
akronimom »PITCH - A model for gender-sensitive integration strategies based on Personalised,
partlcipaTory, loCal, and multistakeHolder approaches«. Cilj projekta je spodbuditi trajnostno
vklju¢evanje in sodelovanje migrantk in druZin v druzbi gostiteljici z lokaliziranim ve¢stopenjskim
in celostnim pristopom, ki Zenskam ponuja tefaje po meri glede na njihove potrebe, hkrati pa
preucuje, strukturira in krepi obstojeco integracijo omreZij in struktur v lokalnem okolju. V letu
2022 in 2023 so bile izvedene $tevilne delavnice s skupinami migrantk, ki se redno vkljucujejo v
projektne aktivnosti. Vrednost projekta za Mestno obCino Koper zna$a 41.901,20 €, od tega
nepovratna sredstva 37.711,08 €. Projekt se je zacel izvajati v letu 2022 in je trajal do konca leta
2024.

»ECO2SMART«

Na kapitalizacijski razpis INTERREG VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 je ob¢ina prijavila projekt
»ECO2SMART - Spodbujanje aktivne ozavescenosti drzavljanov za krepitev odpornosti, na
ekosistemih temelje¢ega prilagajanja in preprecevanja tveganja nesrec«. Projekt naslavlja
sonaravne ukrepe in spodbuja aktivno ozave$cenost drzavljanov za krepitev na ekosistemu
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temeljece prilagajanje podnebnim spremembam in prepredevanije tveganja nesre¢. MOK je vodilni
partner projekta ECO2SMART. V okviru projekta bo MOK celovito uredila odvodni sistem na
obmodju Semedelske Bonifike v Kopru. Vrednost projekta za Mestno obéino Koper zna$a
186.034,00 €, od tega nepovratna sredstva 148.827,20 €. Projekt se bo izvajal od 1. 9. 2023 do 31.
8.2025.

6.2. Projektne prijave v fazi preverjanja

V letu 2023 je obtina izvedla ve¢ projektnih prijav na razpise ¢ezmejnega sodelovanja Interreg.
Skupna znatilnost ezmejnih razpisov je, da je stopnja financiranja upravitenih stro$kov
projektnih aktivnosti 80 %, preostali del zagotovijo partnerji iz lastne udelezbe (v primeru ob&ine
obéinski proratun). V projektih se oblikuje projektno partnerstvo, ki mora biti oblikovano tako,
da je najmanj en partner iz posamezne drzave (torej Slovenija in Italija, Slovenija in Hrvagka ),
partnerjev je lahko najvet 6, partnerstvo pa mora biti uravnoteZeno (enako $tevilo partnerjev na
vsaki strani). Vse prijave gredo najprej skozi preverjanje formalne pravilnosti in le formalno
pravilne vloge se vrednotijo vsebinsko, tokujejo po razli¢nih kriterijih ter razvrstijo po $t.
prejetih tock. Glede na razpoloZljiva sredstva na razpisu se dodelijo sredstva po vrstnem redu
totkovanja. Projektne prijave so bile uspesne in sicer je dobila Mestna obéina Koper odobreno
sofinanciranje za spodaj navedene projekte.

Projekti se bodo izvajali v obdobju 2024-2026.

»ZeleNatura«

Na javni razpis za predloZitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifi¢ni
cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaska 2021-2027 je ob¢ina prijavila projekt
»ZeleNatura - Izbolj$anje urbane infrastrukture za bolj zelena jedra severnega Jadrana». V
okviru projekta bo izdelan skupni naért standardizacije zelene urbane infrastrukture. V sklopu
projekta bo MOK usposobila kmetijsko zemlji¥¢e za urbane vrtove, vzpostavila kataster dreves in
zelenih povr3in ter vodila komunikacijske aktivnosti. Vrednost projekta za Mestno ob&ino Koper
zna$a 583.358,00 €.

»MED COLOURS«

Na javni razpis INTERREG Euro-MED 2021-2027 smo prijavili projekt "MED COLOURS -
MEDiterranean COllaborative LOgistics for the URban Space«. Projekt naslavlja re$evanje
mestne logistike. Cilj projekta je preizkusiti Ze razvite skupne instrumente, politike, strategije in
akcijske nalrte za upravljanje mestne logistike. V okviru projekta bi obé¢ina pridobila nadrt
upravljanja mestne logistike in testirala »inovativne« natine dostave v mestno jedro (npr.
uporaba tovornega kolesa na obmoé&ju mikro konsolidacijskega centra na obrobju starega
mestnega jedra Kopra). Vrednost projekta MOK je 189.400 €, vi$ina sofinanciranja 151.520,00 €.

»TERRA GOTHICA INCOGNITA«

Na javni razpis za predloZitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 2 v okviru Interreg
programa Slovenija-Hrvas$ka 2021-2027 smo prijavili projekt »TERRA GOTHICA INCOGNITA,
katerega glavni cilj je ohranjanje skupne kulturne dedi$¢ine. MOK bo v okviru projekta sodobno
opremila mestni stolp/zvonik, pripravili bomo muzeolo3ko zasnovo in postavitev ter vzpostavili
nove turisti¢ne produkte za promocijo kulturne dedi§¢ine v starem mestnem jedru. Vrednost
projekta za Mestno ob¢ino Koper zna$a 350.008,00 €.

»SAVRINKE«

Na javni razpis za predloZitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 2 v okviru Interreg
programa Slovenija-Hrvaska 2021-2027 smo prijavili projekt »SAVRINKE - OZivitev ¢ezmejne
kulturne dedis¢ine Savrink s trajnostno turisti¢no ponudbo«. Cilj projekta je valorizacija
dedi$¢ine Savrinskih Zena, izbor in integracija trajnostnih produktov Istre ter poustvarjanje in
digitalizacija oskrbnih poti Savrink. Mestna obéina Koper si je v projektu zadala ureditev
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vhodne/razgledne totke na obmo¢ju Savrinskih hribov in ureditev oz. sanacijo dveh peri$¢ v vasi
Krkavde. Vrednost projekta za Mestno ob¢ino Koper znasa 241.000,00 €.

»SMARTMOBAIR«

Na javni razpis INTERREG IPA ADRION 2021-2027 smo prijavili projekt »SMARTMOBAIR -
Smart Mobility in Adriatic Ionian Region Urban Areas«. Projekt je namenjen spremljanju
tehnoloskih trendov v zvezi s pametno mobilnostjo in sorodnimi podrodji, da bi zagotovil trdne,
dejanske dokaze o inovacijah, ki se uporabljajo na ozemljih, in v mestih IPA Adrion. V MOK bodo
na participativni na¢in osvescali prebivalce v treh ruralnih podroéjih, ki imajo bistveno slabsi
dostop z javnim potni$kim prometom do Kopra.Vrednost projekta za Mestno ob¢ino Koper znasa
123.480,00 €.

6.3. Neuspesne prijave projektov
»Energetska sanacija in obnova Sportne dvorane Burja«

NaloZbo, za katero je obcina prejela sofinanciranje Ministrstva za infrastrukturo, je MOK prijavila
tudi na Javni razpis Fundacije za $port. Prijava je bila zavrnjena z razlogom prenizkega to¢kovanja
na rac¢un dostopnosti programa vsem obiskovalcem (prejeli so 6 toc¢k od 10 pricakovanih).

»Prenova objekta Libertas«

V letu 2022 je prenovo projekta Libertas obédina prijavila na Javni razpis za sofinanciranje
projektov trajnostne obnove in ozivljanja kulturnih spomenikov v lasti obéin ter vklju¢evanje
kulturnih doZivetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Nadrta za okrevanje
in odpornost (oznaka JR-NOO-KS 2022-25). Namen projekta je celovita obnova nekdanjega
dopolnjuje obstojeca kulturna infrastruktura. V okviru projekta bo MOK obnovila in oZivila
spomenik kulturne dedis¢ine, ki pric¢a o tehniSki zgodovini mesta in mu z novimi turisti¢nimi in
kulturnimi vsebinami dali novo namembnost.

Celotna vrednost projekta ob prijavi je znaala 5.760.680,00 €, pri¢akovana viSina sofinanciranja
1.660.000,00 €, sredstva MOK 4.100.680,00 €.

Kljub izjemni prepoznavnosti projekta je bila prijava neuspe$na, predvsem iz naslova
nezmoznosti doseganja tock, ki jih lahko dodatno pridobijo nalozbe iz t.i. problemskih obmoC¢ij, v
katere pa MOK ni vkljuéena.

Mestna ob¢dina Koper je v januarju 2023 projekt ponovno prijavila in sicer na razpis za Novi
evropski Bauhaus - razpis za inovativne projekte v mestih. Evropska pobuda za mesta je objavila
razpis v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in zmogljivostim mest za
izgradnjo trajnostnega razvoja mesta. MOK je projekt kot vodilni partner pripravila v sodelovanju
z lokalnimi partnerji (ZMKT, Zavod, Drustvi PINA) in tremi mesti iz EU, Pula (Hrva$ka), Ploesti
(Romunija) in Erd (MadZarska).

Vrednost projekta ob prijavi znasa 6.249.200 €, od tega vrednost prijave MOK 5.470.600 € (delez
nepovratnih EU sredstev 4.376.480 €, delez MOK 1.094.120 €).

Na razpisu je sodelovalo 21 evropskih drzav z 99 projekti, med katerimi je bilo izbranih 14
projektov. Kljub dobro pripravljenemu projektu, angazmaju vecje delovne skupine pri pripravi
prijave tako na ob¢ini, kot pri tujih projektnih partnerjih, se projekt ni uvrstil med izbranih 14.

Na razpis Ministrstva za kulturo v letu 2023 je oblina, poleg zvonika, prijavila tudi projekt
»Obnova in restavriranje gotske poslikave fasade Palace Almerigogna« v Kopru, Kidriceva
ulica (vrednost investicije ob prijavi je zna$ala 188.025,07 €, sofinanciranje MK 50.000,00 €) in
projekt »Obnova sobe 3 v Palaéi Sabini-Grisoni«, Koper, Vergerijev trg 3.

Vrednost investicije, obnove freske, znasa 87.262,60 €, zaproSena sredstva Ministrstva za kulturo
pa 50.000,00 €.
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Za projekt obnove zvonika je MOK prejela odlo¢bo o dodelitvi sredstev, za ostala dva projekta pa
ne. Pri tem ni nezanemarljivo dejstvo, da so sredstva, ki jih Ministrstvo za kulturo namenja obnovi
in ohranitvi kulturne dedi$¢ine zelo omejena, vsako leto pa se na razpis prijavi vrsta upravi¢encev.

V letih 2022 in 2023 se je Mestna ob¢ina Koper v sodelovanju s partner;ji prijavila na veé pozivov
iz naslova ¢ezmejnega sodelovanja INTERREG, Kkjer pa s prijavami ni bila uspe3na. Dejstvo pa je,
da se na razpise Interreg odda tudi po ve¢ 100 projektnih prijav, kar predstavlja izjemno veliko
konkurenco tako, da velja, da je pridobitev vsakega projekta Ze velik uspeh.

»Energycare 2.0«

Na kapitalizacijski razpis INTERREG VI-A Italija-Slovenija je MOK prijavila projekt »Energycare
2.0 - Energetska ucinkovitost javnih zgradb z vkljuéenostjo lokalnih skupnosti«. Projekt
Energycare 2.0 Zeli prispevati k varstvu okolja z zmanj$anjem emisij, pove¢anjem proizvodnje iz
obnovljivih virov in povefanjem energetske uéinkovitosti. Ob¢ina je nameravala vzpostaviti
informacijsko tocko za krajane glede u¢inkovite rabe energije (URE) ter tehni¢nih zna¢ilnosti in
mozZnosti izkoriS¢anja obnovljivih virov energije (OVE). Projekt je bil izredno dobro ocenjen, a %al
je zmanjkalo razpoloZljivih razpisanih sredstev in posledi¢no ni bil sofinanciran.

»FILL - Finding Innovative solutions for a Liveable Public Transport«

Na javni razpis INTERREG Central Europe 2021-2027 je ob¢ina prijavila projekt »FILL - Finding
Innovative solutions for a Liveable Public Transport«. Glavni cilj projekta je na obmod&ju
funkcionalno urbanih regij narediti javni prevoz privla¢nejsi za konéne uporabnike, identificirati
kognitivne vedenjske dejavnike, ki vplivajo na odlotitve drZavljanov po izbiri prevoznega
sredstva, in si prizadevati za povecanje uporabe javnega potni$kega prometa. Predvidena je bila
pridobitev Studije o javnem potni$kem prometu in nadgradnja digitalne platforme mobilnosti za
pridobitev informacij o vedenjskih spremembah oseb v potniskem prometu.

»IntegrAid«

Na javni razpis v okviru Interreg programa Slovenija-Hrvaska 2021-2027 smo prijavili projekt
»IntegrAid - Krepitev sistema celostne oskrbe v éezmejnem obmoéju severozahodne Istre».
Projekt je predvideval mobilno storitev celostne oskrbe oseb na odmaknjenih podro&jih, ki imajo
zaradi oddaljenosti ali drugih druzbeno - socialnih omejitev oteZen/omejen dostop do potrebnih
storitev, ki so praviloma locirane v urbanih obmo¢jih.

»RESISK - Increasing resilience to extreme weather events and climate change risks«

Na javni razpis INTERREG Central Europe 2021-2027 smo prijavili projekt »RESISK - Increasing
resilience to extreme weather events and climate change risks«. Glavni cilj projekta je
povecati odpornost obmocja pred vecjimi klimatskimi spremembami. V ob&ini bi na obmodéjih, kjer
so zaradi kruSenja KraSkega roba prebivalci najbolj ogroZeni, izvedli geolo$ke raziskave tal plazu
v Crnem Kalu ter oceno ogroZenosti obmogja pod Kraskim robom ter izvedli tudi konkretno
sanacijo podora kamnine.

»SPICC - Spatial Planning: Integration of Climate Change Adaptation Aspects«

Na javni razpis INTERREG Central Europe 2021-2027 je ob¢ina prijavila tudi projekt »SPICC -
Spatial Planning: Integration of Climate Change Adaptation Aspects«. Glavni cilj projekta je
povetati odpornost obmodja pred vedjimi klimatskimi spremembami. Osredotola se na
prilagajanje na podnebne spremembe na podro¢ju voda (tveganje poplav, mo¢nega deZevja in
suse, ukrepi za zadrZevanje voda in zaS¢ita virov pitne vode). predvidena je bila sanacija erozijske
razjede v spodnjem toku reke RiZane, kjer se $e vedno niso sanirane poledice izrednih poplav.

»WEL - wildfires, erosion and landslides in the framework of climate change: multi-risk
assessment and mitigation policies aimed at increasing resilience to post-wildfire impacts
on slopes«
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Najavni razpis INTERREG Central Europe 2021-2027 je ob¢ina prijavila projekt »WEL - wildfires,
erosion and landslides in the framework of climate change: multi-risk assessment and
mitigation policies aimed at increasing resilience to post-wildfire impacts on slopes«.
Projekt Zeli spodbuditi upo$tevanje ekosistemskih pristopov pri prilagajanju na podnebne
spremembe in preprecevanje tveganj poZarov ter pripravljenost lokalnega prebivalstva v primeru
poZara. Pilotne aktivnosti na obmodju bi bile izdelava posestnega naérta upravljanja z gozdovi v
lasti obCine ter gradnjo oziroma rekonstrukcijo protipoZarnih presek.

»MED-NBS«

Na javni razpis INTERREG Euro-MED 2021-2027 je obéina prijavila projekt »MED-NBS -
Enhancing the Implementation and Policy Uptake of Nature-Based Solutions in
Mediterranean Urban Areas«. MOK bi v okviru pilota izvedla ozelenitev mestnega prostora za
podporo odpornosti obale proti naravnim nesre¢am z zmanj$anjem ucinka mestnega toplotnega
otoka, zmanj$anjem onesnaZeval zraka in zagotavljanjem varnega zavetja za ljudi.

»D2DM«

Na javni razpis INTERREG Alpine Space 2021-2027 je ob¢ina prijavila projekt »D2DM - Door 2
Door Mobility in the Alpine Region«. Cilj projekta je bilo izboljSanje mobilnostnih navad
prebivalcev s testiranjem inovativnih potovanj »od vrat do vrat«. MOK bi v okviru pilotne
aktivnosti preizkusila izvedljivost storitve souporabe avtomobilov (»carpool«).

»EVOLUTION«

Na javni razpis Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 - Sklad za male E)rojekte GO!12025 je
obc¢ina prijavila projekt »EVOLUTION« OLJCNO OLJE IN OLJKE NA CEZMEJNEM ODRU
INOVATIVNIH OKUSOV«. Projekt EVOLUTION je namenjen ozaveS¢anju o pomenu oljkarstva za
trajnostni gospodarski in druzbeni razvoj ter ohranitev naravnih virov.

»GREEN PORT«

Na javni razpis HORIZON je ob¢ina prijavila projekt »\GREEN PORT - Greening, REnaturing and
ENabling Participation in pORt city Territories«. Glavni namen projekta je ustvariti, preizkusiti
in uvesti celostne resitve, ki temeljijo na Novem evropskem Bauhausu za regeneracijo urbanih
pristaniskih obmodij. V okviru projekta bi ozelenili del starega mestnega jedra, ki leZi na stiku z
Luko Koper.

6.4. Pridobivanje nepovratnih sredstev iz EKP 2021-2027

Mestna ob¢ina Koper je v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 upravitena
do nepovratnih sredstev za izvajanje celostnih trajnostnih naloZb (CTN), to so sredstva urbanega
razvoja v mestnih ob¢inah. Iz tega naslova je ob¢ina upravi¢ena do nepovratnih sredstev v skupni
vi$ini 14.025.064,74 €.

Projekti CTN se izvajajo v okviru treh ciljev politike, in sicer:
- SC 2.7. Projekti za izboljSanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in

zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjSanje vseh oblik onesnazevanja
(MOK 2.313.937,42 €);

- SC 2.8. Spodbujanje trajnostne ve¢modalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na
gospodarstvo z ni¢elno stopnjo neto emisij ogljika (MOK 8.234.563,73 €);

- SC5.1. Spodbujanje celostnega in vkljuCujofega socialnega, gospodarskega in okoljskega
razvoja, kulture, naravne dedi$c¢ine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih
obmodjih (3.476.563,59 €).

Prvi pozivi za projekte CTN so bili jeseni 2023, obdobje upravicenja (obdobje do katerega mora

ob¢ina izvesti investicijo) pa je 31. 12. 2029.
Stopnja financiranja projekta je 80 % upravicenih stroskov, preostali del mora zagotoviti ob¢ina.
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Obcina namerava s sredstvi CTN izvesti pomembne naloZbe, ki naslavljajo specifi¢ne cilje
urbanega razvoja kot npr.: celovita prenova degradiranega objekta Libertas, izgradnja mobilne
povezave Markovec, ureditev varnih kolesarnic, vzpostavitev platforme za mestno mobilnost,
ureditev rekreacijskih povr$in med Zusterno in Izolo.

Drugi vedji vir nepovratnih sredstev je Dogovor za razvoj regij, v okviru katerega bo ob¢ina
upravi¢ena do nepovratnih sredstev v vi$ini 8,8 mio €. Skladno s sprejetim Regionalnim razvojnim
programom za obalno-krasko regijo bo ob¢ina ta sredstva namenila za izgradnjo manjkajocega
kanalizacijskega omreZja na obmo¢jih Bertokov, Skofij in Hrvatinov.

Tudi za te naloZbe je rok ¢rpanja sredstev 31. 12, 2029.

7. Pridobivanje dodatnih namenskih sredstev v letih 2022 in 2023

Mestna ob¢ina Koper za izvajanje del in nalog iz svoje pristojnosti érpa sredstva tudi iz drugih
virov, kot so proratun Republike Slovenije, razni skladi in fundacije ter iz sredstev Evropske
skupnosti.

7.1.Crpanje sredstev iz proratuna RS

V okviru proratuna Republike Slovenije posamezna ministrstva namenjajo sredstva za izvajanje
investicij v lokalnih skupnostih. Mestna ob¢ina Koper sledi najavam razpisom in izvajanje nalozb
iz nafrta razvojnih programov prilagaja dinamiki razpisov z namenom zagotovitve sofinanciranja.

Sofinanciranja drZave so bile v preteklosti deleZne investicije:

- Energetska sanacija Sportne dvorane Burja (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in
Sport)

- 0S8 Skofije (Ministrstvo za vzgojo in izobraZevanje)

- 08§ Pier Paolo Vergerio il Vecchio (Ministrstvo za vzgojo in izobraZevanje)

- obnovitvena dela v Pokrajinskem muzeju Koper, obnova zvonika v Kopru (Ministrstvo za
kulturo)

- prizidek OS Marezige, energetska sanacija vet vrtcev in osnovnih %ol , hove kolesarske
povezave, prenova Sportnih povrsin na Bonifiki (Ministrstvo za finance iz naslova Zakona
o financiranju ob¢in)

- V15-tih letih je bilo s sofinanciranjem drZave (ministrstev) izvedenih preko 40 investicij.

7.2.Skladi, fundacije

Za izvedbo investicij na podrodju $porta ob¢ina kandidira tudi na razpisih Fundacije za $port, kjer
so dodeljena sredstva praviloma niZja, do 100.000 evrov. S sredstvi Fundacije za $port so bili
sofinancirani Sportni objekti - plezalna stena v Kopru, balinarska dvorana v Zusterni, $portna
igrica na Bonifiki, spremljajo¢i objekti ob bazenu na kopali$¢u v Zusterni.

S sredstvi EKO sklada je ob¢ina v preteklih letih sofinancirala nakup elektri¢nih vozil za javni
mestni promet.

7.3.Evropska sredstva

Vecina evropskih sredstev, ki jih pridobiva ob¢ina izhaja iz Kohezijskega sklada in Sklada za
regionalni razvoj. Na razpolago pa so tudi sredstva iz Programa za pomorstvo, ribi$tvo in
akvakulturo (pred leti je obéina prejela iz tega sklada sredstva za obnovo ribiskega pristani$ta),
programov Interreg ter Nafrta za okrevanje in odpornost (NextGeneration UE -sredstva EU
namenjena okrevanja druzbe in gospodarstva po pandemiji).

Mestna oblina Koper je iz naslova Evropske kohezijske politike neposredno upravi¢ena do
nepovratnih sredstev iz:
- Mehanizma celostnih trajnostnih naloZb (CTN) - projekti za izvajanje trajnostnih urbanih

strategij v 12. mestnih ob¢inah,
- Sredstev za regionalni razvoj z mehanizmom Dogovora za razvoj regij (DRR).

7.3.1. CTN
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Kvota skupnih sredstev CTN se razdeli med 12 mestnih ob¢in, uposteva se razdeljenost Slovenije
na V in Z kohezijsko regijo, razvitost obcline, prebivalstvo obline ter poloZaj sredisca
mednarodnega pomena. Na podlagi teh koeficientov bo v obdobju 2021-2027 MOK upravi¢ena do
14.025.064,74 €, kar je vec kot v obdobju 2014-2020 (12.550.899,00 €).

Nepovratna sredstva se lahko koristijo za ukrepe in politike doloCene s programom EKP za
doseganje naslednjih specifi¢nih ciljev :

- RSO02.7 - projekti namenjeni izboljSanju zelenih infrastruktur v mestu - 2.313.937,42€

- RS02.8 - projekti trajnostne mobilnosti - 8.234.379,74 €

- RS05.1 - projekti namenjeni celoviti urbani prenovi - 3.476.563,59 €

Projekti sofinancirani iz CTN so upravic¢eni do 80 % sofinanciranja upravicenih stroskov, preostali
del je lastna udelezba ob¢ine. NaloZbe morajo biti zakljucene, izdatki zanje pa placani najkasneje
do 31.12. 2029.

7.3.2. DRR

Mehanizem Dogovor za razvoj regij je namenjen sofinanciranju projektov regijskega znac¢aja. MOK
je v razvojni regiji Istra-Brkini-Kras skupaj z obinami Izola, Piran, Ankaran, Hrpelje-Kozina,
Divaca, SeZana in Komen. Za regijo je bil sprejet Regionalni razvojni plan, v katerega so ob¢ine
vkljufile svoje strateske projekte, predvsem s podro¢ja komunalne infrastrukture.

Sredstva namenjena regiji Istra-Brkini-Kras v obdobju 2021-2027 zna$ajo 27.300.000,00€. Na
podlagi dogovora Zupanov iz regije in koeficientov razvitosti ter velikosti ob¢ine so dolo¢ene
kvote pravic porabe sredstev. »Kvota« Mestne obCine Koper je 7.575.219,15 €. Tudi vtem primeru
je sofinanciranih 80 % upravicenih stroskov, obdobje ¢rpanja pa najkasneje do 31.12.2029.

Obcina s temi sredstvi lahko sofinancira gradnjo kanalizacije, gradnjo kolesarskih povezav ter
gradnjo oz. vzpostavitev novih zelenih povrsin (parki, drevoredi ..).

7.4.Programi INTERREG

Za izvajanje programov Interreg se objavljajo razpisi , na katere kandidirajo prjojekti , ki jih
pripravijo razli¢ne institucije v partnerstvu (ob¢ine, znastvene in izobraZevalne institucije,
podjetja..). MOK se redno vkljucuje v razli¢na partnerstva in skupaj oblikuje projekte, ki sovpadajo
s prioritetami ob¢ine.

Na posamezni razpis se prijavi veliko projektov v vrednosti, ki vedno bistveno presega visino
razpisanih sredstev. Projekti se po oddaji formalno pregledajo, popolni projekti pa se vsebinsko
ocenijo in ovrednotijo. Konéni uspeh/neuspeh projekta je odvisen od dobre priprave projekta s
strani vseh partnerjev in seveda $tevila prispelih prijav. V preteklosti je ob¢ina izvedla veé
uspesnih Interreg projektov, ki zlasti podeZelju prinasajo nove pridobitve. Trenutno je v izvajanju
7 projektov Interreg v partnerstvu z Italijo in Hrvasko, ki bodo potekali do leta 2026.
Sofinanciranje Interreg projektov je 80 %, vrednost projektov je med 1-2 mio za vse partnerje.
Vrednost sofinanciranja, ki odpade na projekte aktivnosti MOK je med 100 in 400 tisoc.

7.5.Primerjava uspesnosti ¢rpanja EU med ob¢inami v Sloveniji

Primerjava uspe$nosti ¢rpanja EU sredstev po ob¢inah z vpogledom v morebitne evidence ali
podatkovne baze ni moZzna. DrZava zbira podatke o uspe$nosti na nivoju cele drzave s tem, da so
tu vkljuéena sredstva, ki jih RS prejme neposredno iz EU.

V spodnji tabeli je prikaz uspednosti mestnih ob¢in o realizaciji projektov iz sredstev mehanizma
CTN v prejénjem kohezijskem obdobju, ki se je zakljucilo 31.12.2023.

Iz tabele je razvidno, da je bila MOK vet kot 100 % uspe3na, Kker je s svojimi projekti ¢rpala vsa
sredstva iz dodeljene kvote in Se dodatnih 624.179 € iz neporabljenega ostanka drugih mestnih
obdin.
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8t, Predvidena
MO - VKR SKUPAJ vse PN | OdP | VrednostOdP |  realizacija
Maribor 17.836.944 11 18.224.643 18.037.762 200.818
Celje 12.457.524 8 12.872.058 12.804 894 347370
Velenje 11.289.286 10 11.717.948 11.252 870 -36.416
Nowo mesto 11.265.5538 10 11.818.090 11.818.089 §52.531
Plyj ' 10.083.436 6 8.874 551 8741627 -1.341.809
Murska Sobota 10.079.612 6 10.139.008 10.136.460 56.848
Slovenj Gradec 10.089.580 4 10.184.208 10.069.726 -19.854
$t. | Predvidena
MO -ZKR SKUPAJ vse PN | OdP | Vrednost OdP |  realizacija okacijc
Ljubljana 21.531.384 9 22.299.767 22163829 632.446
Kranj 11.347.374 9 10.655.348 10520936 -§26.438
Koper 12.550.899 'k 13.539.153 13.175.078 624.179
Nova Gorica 10.763.364 7 10514215 9806401 -856.964
SKUPAJ VKR +
ZKR 139.294.962 91 | 140.838.988 138.527.673 -767.289

7.6.Povzetek aktivnosti v zvezi s érpanjem sredstev:

e Stevilo projektov v izvajanju v letih 2022 in 2023, ki so sofinancirani: 21;

e Stevilo projektov v letih 2022 in 2023, ki so v fazi preverjanja: 14;

e Stevilo projektov, ki so bili v letih 2022 in 2023 prijavljeni na razpise in jim ni bilo
odobreno sofinanciranje: 13 (od tega en projekt ni bil formalno popoln - v projektu ni bila

MOK vodilni partner, katerega naloga je, da skrbi za popolnost oddane prijave);

¢ Skupna vrednost sofinanciranih projektov v izvajanju v letih 2022 in 2023: 55.445.158,75

€

e Skupna vrednost sofinanciranja projektov iz zgornje alineje: 19.246.072,54 €.

Zelo tezko je bilo pridobiti primerjavo aktivnosti érpanja evropskih sredstev s strani ob&in v
Republiki Sloveniji. Prejeli smo le tri tabele, ki izkazujejo porazdelitev po mestnih obéinah, redno
érpanje sredstev iz predvidene kvote ter dodatno ¢rpanje sredstev iz fonda neporabljenih
sredstev drugih mestnih ob¢in.

V spodnji tabeli 1 gre za indikativno alokacijo sredstev po mestnih obéinah po metodologiji $tevila
prebivalcev. Tabela 2 pa predstavlja indikativno alokacijo sredstev po mestnih ob¢inah glede na
delez sredstev, ki so jih upravi¢ene ¢rpati posamezne mestne obéine glede na skupno vrednost

sredstev.
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Tabela 1: Indiutivaa alchncls sradstov po mestaih obEli h po metadologl
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Tabela 2:

indikativas slokacijs sredsiey Po mestrih otk po $C

L
| Marbor |
Celje
Velenje
|_Novo mesio
Py
| Murska Sobota
| Slovenj Gradec
|__Kdko |
|__VZHOD
|__Lubljene |
| Ko |
Koper
Nova Gorica
SRUPA)
__ZAHOD

CIN

8. Ugotovitve nadzorovanega organa v odzivnem porocilu

Mestna

ob¢ina Koper se je strinjala s podanimi ugotovitvami nadzornega odbora.

Pri nadaljnjem delu na podrodju pridobivanja nepovratnih EU sredstev bodo upostevali
priporo¢ila tako, da bodo:

stremeli k temu, da je »na zalogo« pripravljenih ¢im ve¢ kakovostnih projektov za nalozbe
v izbolj$anje javne infrastrukture, kar bo omogocilo pravofasne prijave na razpise,
samostojno in v okviru zdruzenj ob¢in aktivno sledili, tako najavam bodocih razpisov, kot
tudi pripravi pravnih podlag za razpise, s ¢imer bodo dosegli, da so razpisni pogoji ¢im bolj
prilagojeni specifikam in potrebam lokalnih skupnosti,

pri vedjih, zahtevnejsih projektih delo organizirali v projektnih skupinah, saj je tak nacin
dela bolj u¢inkovit in prinasa dobre delovne rezultate.
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9. Priporocila in ukrepi

Po izvedenem nadzoru ugotavljamo, da je Mestna obéina Koper na tem podroéju zelo aktivna v
primerjavi z ostalimi mestnimi ob¢inami. Nadalje je pomembna dejavnost priprava vedno novih
projektov »na zalogo«, ki bodo v naslednjih letih pripomogli k uspe$nemu &rpanju nepovratnih
sredstev. Ta praksa se je izkazala za zelo uéinkovito in v tej smeri je treba nadaljevati. Za dosego
teh ciljev je pomembno in potrebno sodelovanje vseh strokovnih sluzb MOK, kar je tudi razvidno
iz dosedanjega sodelovanja pri pripravi potrebne dokumentacije za razpise ter izvedbe projektov.

10. Sklep
Na podlagi zgornjih navedb v postopku nadzora ni bilo ugotovljeno, da bi obstajala gotovost o
krsenju:

- nacela gospodarnosti,

- nacela smotrnosti,

- nacela preglednosti,
- nacela strokovnosti in skrbnosti

Pripravila:
Boris Mazovec, L.r.
Dravo Ferligoj, L.r.

Predsednik Nadzornega odbora
Dravo Ferligoj
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