MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor - Comitato di controllo

Stevilka: 011-1/2023
Datum: 19. 3. 2025

Na podlagi 52. ¢lena Statuta Mestne obéine Koper (Uradne objave 3t. 40/00, 30/01, 29/03 in
Uradni list RS $t. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 29. &lena Poslovnika o delu Nadzornega odbora
Mestne obéine Koper (Uradni list RS, $t. 12/2017, 46/2019 in 110/2020) in Sklepa Nadzornega
odbora Mestne obtine Koper o izvedbi nadzora, t. 011-1/2023 z dne 22. 5. 2024, je Nadzorni
odbor Mestne ob¢ine Koper na 15. redni seji z dne 19. 3. 2025 sprejel

KONCNO POROCILO O NADZORU

1. Predmet nadzora

Nadzorni odbor Mestne obéine Koper (v nadaljevanju NO MOK) je na podlagi sklepa o uvedbi
nadzora, §t. 011-1/2023 z dne 22.5.2024, opravil pregled dokumentacije in opravil ostale
nadzorne postopke, vezane na "pregled postopka sklenitve in izvajanja pogodbe z izvajalcem za
prezralevanje struge Badasevice v letih 2021, 2022 in 2023".

Osnutek porocila o nadzoru, $t. 011-1/2023 z dne 30. 12. 2024, je bil sprejet na 14. redni seji NO
MOK z dne 29.1.2025. Nadzorovani organ ga je prejel 19.2.2025. Skladno s Poslovnikom
Nadzornega odbora Mestne ob¢ine Koper (29. ¢len, prvi odst.) je bil rok za dostavo odzivnega
porodila 15 dni od datuma vrotitve osnutka porotila nadzorovanemu subjektu. Mestna ob¢ina
Koper je v zahtevanem roku dostavila odzivno porotilo, §t. 011-1/2023 z dne 5. 3. 2025.

2. Sestava komisije za izvedbo nadzora
Nata$a Killough in Alenka Sik.

3. Naziv organov, kjer se je opravljal nadzor
Nadzor se je izvajal v prostorih Medobéinske uprave Istre.

Podatki o nadzorovanih osebah: Medob¢inska uprava Istre, Cankarjeva ulica 1, 6000 Koper (v
nadaljevanju MU Istra).

4. Namen in obseg nadzora
Namen nadzora je:
- ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organizacij in
poobla3cenih oseb z obéinskimi javnimi sredstvi ter
- ugotavljanje utinkovitosti in gospodarnosti porabe obéinskih proracunskih sredstev.

Nadzor je obsegal pregled sklenjenih pogodb z vidika skladnosti, izvedbe ter finan¢nega
poslovanja.
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Pristojna sluzba je dne 26. 6. 2024 posredovala naslednje dokumente:

1. Porotila Indtituta JoZef Stefan z dne 17. 8. 2021 o onesnaZenju BadaSevice dne 15. 8. 2021;

2. Vabilo k oddaji ponudbe za prezracevanje vode v strugi Badasevice (843-22/2021 z dne
6. 4. 2022) ter prispele ponudbe podjetij: TF lab d.o.0., Toring turbine d.o.o in Energ+
d.o.0.;

3. Sklenjeno pogodbo med MOK in TF lab d.o.0 za prezracevanje Bada$evice (354-110/2022
z dne 5. 5. 2022);

4. Konto kartica knjigovodskega stanja za prilive od 14. 7. 2022- 28.12.2022 ter izdane
racune podjetja Aqua Lab d.o.o,;

5. Vodno soglasje za namestitev naprav za prezracevanje vode s strani Ministrstva za okolje
in prostor z dne 9. 5. 2022 ter pripadajo¢o dokumentacijo;

6. Mesecna porodila podjetja Aqua Lab d.o.o0. o izvedbah prezraevanja za leto 2022

7. Porodila onesnaZenja reke Badasevice, dogodek se je ponovil 29. 8. 2022 (843-22/2021 z
dne 30. 8.2022);

8. Vabilo k oddaji ponudbe za prezraCevanje vode v strugi BadaSevice (843-2/2023 z dne 2.
2.2023) ter prispele ponudbe podjetij: TF lab d.o.o0., Toring turbine d.o.o in Energ+ d.o.o.;

9. Pogodba med MOK in Aqua Lab d.o.o0. (843-2/2023 z dne 15. 3. 2023);

10. Konto kartica knjigovodskega stanja za prilive od 17.5. 2023 - 4. 1. 2024 ter izdane racune
podjetja Aqua Lab d.o.0,;

11. Meseéna porocila podjetja Aqua Lab d.o.0. o izvedbah prezratevanja za leto 2023;

12. Dokumentacijo, vezano na onesnaZevanje Bada$evice, ki se je zgodila 29. 8. 2022, uradni
zaznamek MU Istre 8t. 843-22/2021 z dne 30. 8. 2022;

13. Gradivo, vezano na onesnaZevanje Badasevice, ki se je ponovilo 13.9. 2023, ter uradni
zaznamek $t. 843-22/2021 z dne 18. 9. 2023;

5. Sodelovanje med NO MOK in nadzorovanima organoma

Clanici NO MOK sta se sestali z vodjo pristojne sluZbe, g. Igorjem Rakarjem dne 26. 6. 2024. Vsi
zahtevani dokumenti so bili s strani pristojne sluzbe dostavljeni skladno z dogovorom, kot tudi
odgovori na zahtevana dodatna pojasnila po elektronski posti decembra 2024.

Sodelovanje je bilo korektno.

NO MOK je pristojnemu uradu posredoval osnutek porocila o nadzoru, na katerega je prejel
odzivno porodilo. Ugotovitve in predlogi iz odzivnega porocila so navedeni v posameznih
poglavjih skupaj z odgovori Mestne ob¢ine Koper.

6. Pravne podlage za izvajanje javne sluzbe

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 3t.94/07- wuradno predis¢eno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 -ZUJF, 14/15 -ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS-
1,30/18,61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE, v nadaljevanju ZLS),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, §t. 11/11 - uradno preci$¢eno besedilo, 14/13 - popr.,
101/13,55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617,13/18 in 195/20 - odl. US, v nadaljevanju ZJF),

- Statut Mestne ob¢ine Koper (Uradne objave, st. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS &t.
90/05, 67/06,39/08 in 33/18),

- Odlok o proracunu Mestne ob¢ine Koper za leto 2023 z dne 23. 2. 2023 (Ur.l. RS, 5t. 25/2023
z dne 24.2. 2023),

- Zakon o javnem naro¢anju ZJN-3 (Uradni list RS, §t. 91/15,14/18,121/21,10/22,74/22 - odl.
US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F),

- Zakon o integriteti in preprecevanju korupcije — ZintPK (Uradni list RS, 5t. 69/11 - uradno
preci$ceno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb in 16/23 - ZZPri),

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami na obmo¢ju Mestne ob¢ine Koper (840-
1/2015),

- Odlok o odvajanju in ¢i$¢enju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni ob¢ini Koper
(Uradni list RS $t 95/14 z dne 18. 12. 2014).

7. Pregled dokumentacije in izvedenih postopkov
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Avgusta 2021 je zaradi mo¢nih vonjav v zraku ob strugi Bada$evice Mestna ob&ina Koper (v
nadaljevanju MOK) s pristojnimi sluzbami: Institutom JoZef Stefan, Nacionalnim laboratorijem za
zdravje, okolje in hrano, ter Nacionalnim in$titutom za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ)
narocila analize vode in zraka, z namenom ugotovitve razlogov za onesnaZenje. Na podlagi
meritev je bilo v dokumentu Poroéilo o intervenciji Ekoloskega laboratorija z mobilno enoto (v
nadaljevanju ELME) z dne 17. 8. 2021 ugotovljeno, da se v strugi reke razkrajajo organske snovi,
ki povzroc¢ajo neprijetne vonjave.

Mnenje in priporotila ELME ob onesnaZenju zraka z neprijetnimi vonjavami so bila, naj se v
primeru ponavljajocih se onesnaZenj zraka z neprijetnim vonjem v reSevanje tezave vkljudi
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano enota Koper, ki bi vzoréil vodo ob pojavu
onesnazenja.

Zaradi onesnaZenja reke je bilo vklju¢eno tudi JP Marjetica Koper d.o.o. (v nadaljevanju Marjetica
d.o.0.), kot upravljavec javnega kanalizacijskega sistema v MOK. Marijetica d.o.o. je dne 30. 8. 2021
predlagala, da se nemudoma izvede temeljito ¢i$¢enje in prevzem odpadnih vod iz lovilcev olj,
mas¢ob in podobnih objektov na vplivnem obmoé&ju steze ter temeljit pregled kanalizacijskega
sistema (fekalnega in meteornega), ki se preko javnih priklju¢kov odvajajo v javne kanalizacijske
sisteme.

Iz analiz je bilo ugotovljeno, da je do neprijetnih vonjav prihajalo zaradi razkroja mulja na dnu
Bada3evice in organskega razkroja alg v vodi, kar povzrota pomanjkanje kisika v vodi in smrad.
To je potrdil tudi NIJZ v porotilu z dne 16.9.2021 in prav tako predlagal ¢iS¢enje struge
BadaSevice in ostalih kanalov. Pri tem so poudarili, da je potrebno z izkopanim materialom ravnati
skladno z zakonodajo.

Zatrajno odpravo posledic so bili priporoteni ukrepi, ki izhajajo iz naslednjih dokumentov:

a) Mnenje na Porocilo o rezultatih analiz odvzetih vzorcev vode iz sedimenta iz reke
Badasevice v obcini Koper (30. 11. 2021), poslano s strani RS Ministrstva za okolje in
prostor in naslovljeno na podjetje DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o. katero je
pripravilo "Porolilo o rezultatih analiz odvzetih vzorcev vode in sedimenta iz reke
Badasevice v ob¢ini Koper". V poro&ilu poudarjajo, da se v MOK nagiba k prezracevanju z
ozonom, esar pa v Vodnogospodarskem podjetju ne podpirajo in za to navajajo naslednje
razloge (citiramo): »Menim, da tehnika ni primerna za uporabo v vodnih ekosistemih, kjer so
tudi naravne zdruzbe mikroorganizmov med njimi tudi bakterije, ki sodelujejo pri
vzpostavljanju/ohranjanju naravnega ravnovesja.”

b) OnesnaZenje Badasevice 2021: ugotovitve poroéila Drava, vodnogospodarsko podjetje
Ptuj, d.o.0. zdne 7. 1. 2022 citiramo:

"Predlog ukrepoy:

- glede vnosa gnojil oz. nitratov preveriti vpliv kmetijstva, ki se izvaja v zaledju reke
Badasevice in njenih pritokov,

- preveriti ureditev kanalizacijskega omreZja in moZnih dotokov fekalnih voda tako na
vplivnem obmodju reke Badasevice kot tudi v zaledju njenih pritokov; na primer naselje
Vanganel in prispevno obmodje potoka Olmo,

- preuditi potrebnost odstranitve anaerobnega sedimenta glede na priporodilo v izdelani
oceni kakovosti sedimenta iz kanala reke BadaSevice in iz mandraéa, da se zaradi majhne
koli¢ine anaerobnega sedimenta le-tega odstranjevanje ne priporoca, priporofa pa se
izbolj$anje stanja z uvedbo prezralevanja po vzoru dobrih praks iz podobnih situacij
priobalnih mest po svetu; iz menja ARSO izhaja, da je odstranjevanje sedimentov lahko zelo
problemati¢no in na dolgi rok neucinkovito,

- preuciti mozZnosti dodatnega prezracevanja vode na kritiénih lokacijah (npr. gorvodno od
potoka Olmo) kot je tudi Ze predlagano v zgoraj omenjenih ocenah kakovosti sedimenta. Za
prezracevanje uporabiti preskusene postopke kot npr. aeracija z zrakom, uporaba ozona je
vprasljiva, saj se ozon uporablja predvsem dezinfekcijo in bi tako v povrsinski vodi lahko
pomoril razen bakterij fekalnega izvora tudi »dobro« oz. v vodi zaZeleno floro in favno. Tudi
ARSO meni, da uporaba ozona v vodnih ekosistemih ni primerna metoda,

- ugotoviti kaksno je plimovanje in izmenjava vode gorvodno od mandraéa, ali obstajajo
moznosti za bolj$o oz. ucinkovitejSo izmenjavo vode z morjem; v sedanjih razmerah se reka
Badasevica bogati oz. se zagotavlja bioloski minimum iz AK Vanganel (problem tudi v
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nelegalnih odvzemih vode za namakanje), vendar so te koli¢ine premajhne za zagotavljanje
ustreznega stanja dolvodno na obmodju, ki je pod vplivom morja. V poletnem ¢asu pa kot je
bilo Ze navedeno, se v povrsinski vodi reke Badasevice nad talnim pragom prav tako
ugotavlja deficit kisika,
- iz mnenja ARSO med drugim izhaja:
- da bi bilo najbolj uéinkovito in prednostno zagotavljati dovolj koli¢in vode iz akumulacije
Vanganel, pred tem pa seveda urediti odpadne vode, ki so speljane v Bav$ki potok. Ce gre
za ponavljajoci problem, bi bilo smiselno preveriti dolocCeni bioloski minimum pretoka vode,
- nujno bi bilo ukiniti vse dotoke onesnaZenih vod, ker sistem tega v ¢asu pomanjkanja vode
in visokih temperatur ne prenese,
- preveriti nelegalne odvzeme vode v susnem obdobju,
- razmisliti o moZnosti revitalizacije spodnjega odseka Badasevice,
- glede na ugotovitve, navedene v predmetnem porocilu, bi bila smiselna izdelava »Studije za
izboljsanje stanja reke BadaSevice«. "

Intervencija ELME v Kopru zaradi onesnaZenja Badasevice z odpadnimi vodami, z dne

30. 8. 2022, Institut JoZef Stefan, Ljubljana, citiramo:
"Tankoslojni madeZi na vodni gladini izvirajo preteZno iz bioloskega gnitja alg, planktona in
vodnega rastlinja v kanalu. Temnejsi izgled vode v kanalu izvira iz planktona, alg in mulja v
strugi Badasevice. Voda v laguni v stranskem rokavu kanala BadaSevica, ki se izteka v
Skocjanski zatok je dodatno onesnaZena, verjetno z odpadno vodo iz podjetja VinaKoper
d.o.o, kjer so ta dan prali sode.
V resevanje problema onesnazZenja BadaSevice naj se vkljuéi tudi Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano (NLZOH) enota Koper z analizo vode zaradi povecane prisotnosti
fekalij in upravljalec kanalizacijskega sistema v Kopru, ker gre za povelan izpust fekalij
neznanega izvora v reko Badasevico.”

V odzivnem porocilu pristojna sluzba MOK pojasnjuje, da v akumulaciji Vanganel ni zadostne
kolicine vode, ki bi vedno zagotavljala zadosten pretok vode v strugi Badasevice.

Predlagana kratkoro¢na reSitev za izboljSanje stanja je bila dodatno prezraCevanje vode na
kriticnih lokacijah s kisikom, da se pospeSi hitrej$i razkroj organskih snovi in prepreéi
razmnozevanje alg v vodi.

Kot osnovo za dolgorotno re$itev so strokovnjaki predlagali tudi izdelavo »S$tudije za izboljSanje
stanja reke BadaSevice« in po tej $tudiji izvesti dela.

Na podlagi zgornjih navedb strokovnjakov je MOK aprila 2022 izvedla postopek oddaje javnega
narodila za prezraCevanje vode v strugi BadaSevice (St. 843-22/2021) za 6-mesecno obdobje. Ker
je bil znesek narocila niZji od 40.000 EUR, je MOK izvedla postopek v skladu z 21. ¢len ZJN-3 in
oddaja javnega narocila preko portala ni bila potrebna.

MOK (narocnik) je 6. 4 2022 po elektronski posti pozvala tri (3) ponudnike za oddajo ponudbe in
tudi pridobila tri (3) pisne ponudbe za izvedbo storitve s strani naslednjih podjetij:

Vrednostz DDV za | Vrednost z DDV za
Podjetje 6 - mesecev leto | 9 - mesecev leto
2022 2023
TF Lab d.o.o. / 31.476,00 € 29.646,00
Aqualab d.o.o.
Energ + d.o.o. 40.918,80 € 50.508,00
Toring turbine d.o.o. | 42.456,00 € 63.684,00

Tabela 1, stolpec 1 za leto 2022 in stolpec 2 za leto 2023

Zahteve narocnika so bile med drugim: izdelava projektne dokumentacije za pridobitev vodnega
soglasja, ki mora biti predana v roku enega tedna od narodila, kon¢na cena mora vsebovati vse
materialne stro$ke za izvedbo del. Projektna dokumentacija je bila dostavljena in tudi izdano
vodno soglasje Direkcije RS za vode z dne 9. 5. 2022. Edino merilo za izbiro je bila cena.
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Podjetje Energ+ se dejansko s tovrstnimi zadevami ne ukvarja, oziroma to ni njihova primarna
dejavnost. NO MOK se ob tem postavlja vprasanje, zakaj je bila ponudba poslana sploh temu
podjetju.

V odzivnem porotilu MOK navaja (citiramo):"Po nam znanih podatkih resda to ni primarna
dejavnost podjetja Energ+ d.o.o., se pa s prezradevanjem voda ukvarja. Ukvarja se tudi z reciklaZo
odpadne vode...«

NO MOK meni, da reciklaZa vode ni enako kot priporotena aeracija struge in je bila ponudba
poslana samo, da se zadosti kvota najmanj treh ponudb skladno z 82. ¢lenom ZJN-3.

Ponudnik Toring Turbine d.o.o. ni bil izbran, ker ni bil najcenejsi.

Izbrano je bilo podjetje TF Lab d.o.0. na osnovi najcenej$e oddane ponudbe. Druga podjetja s
strokovnim znanjem na tem podrodju oziroma za tovrstne sisteme (kot na primer podjetje
Aeracija Inovateh, ki ima reference o izvedbi v drugih ob¢inah v Sloveniji), niso bila pozvana.

MOK je po analizi prejetih ponudb izbrala ponudbo ponudnika TF Lab d.o.o. in dne 5. 5. 2022 z
njim sklenila Pogodbo za prezrafevanje vode v strugi Bada$evice v Kopru. Rok izvedbe
prezracevanja je bil dolo¢en za 6-meseéno obdobje. Pogodbena cena je bila 31.476,00 EUR.

TF Lab d.0.0. se je preimenoval v Aqua Lab d.o.0.z dne 1. 6. 2022, slab mesec po sklenitvi pogodbe.
NO MOK ne pozna razlogov za preimenovanje podjetja. Preimenovanje bi lahko bilo povezano s
poslom &iSCenja voda, za katerega se je sklenila pogodba z MOK. Neizbrano podjetje TORING
TURBINE d.o.o, je kmalu po sklenitvi pogodbe objavilo na sv011 spletnl strani, da ]e lzvedlo
vgradnjo prezracevalnika: https:

omejitev-neprijetnih-vonjav/. Citiramo clanek "S ponosom Iahko omenimo, da sta, tik pred
poletiem ter zvisanju temperatur, podjetji Toring turbine d.o.o. in Aqua Lab d.o.o. umestili
ozralevalni sistem v lastni ob¢ini Koper, natanéno na reki Badasevica, ki je bila veliko let nereseno
vprasanje ter teZzava okoliskim prebivalcem. Pogodbeni partner iz podjetja Aqua Lab, g. Hakim El
Khiar je zadevo prijel v roke in jo v prvem roku izpeljal zelo dobro, nakar so se Ze hitro pricele opaZati
spremembe. Sprva je bila umes$tena zaprta naprava, v kateri je ozracevalnik Toringturbine®, s
pomoqo vodne Crpalke, skozi izpeljano cev iz Badasevice, vodo obogatil s kisikom ter jo poslal nazaj
vreko. Cez dobrih deset dni, je bil v neposredno blizino vgrajen Se en vodni ozralevalnik, kateri deluje
kot odprti sistem na nacin, kotga Ze leta izvaja podjetje Toring turbine. Zaradi velike izpostavljenosti
ljudem ter Zivalim, je sistem prekrit z za$¢itnim oklepom. ...«/konec citata)

Po navedbah ¢lanka, je novo imenovano podjetje Aqua lab torej izbralo TORING TURBINE za
svojega pogodbenega partnerja, ki je imel ustrezno strokovno in tehni¢no znanje za tovrstne
posle, predvsem pa opremo, ki je Aqua lab ni imel. Ker pa ni bil cenovno najugodne;jsi, ni bil izbran.
- NO MOK postavlja vpraSanje: ali je bilo smiselno v razpisu ceno postaviti kot edini kriterij za

izbiro izvajalca? Ob takih pogojih je vnaprej jasno, kdo bo izbran. Obstaja namre¢ nevarnost
zlorabe, Ce se ponudniki pri razpisu zaradi obojestranske koristi poveZejo med seboj.

V odzivnem porotilu MOK navaja (citiramo): "Podjetje Aqua Lab d.o.o. je turbino kupilo in je ni
imelo v najemu od druZbe Toring Turbine d.o.o,, zato tudi pogodbe o najemu opreme med Aqua
Lab d.o.0. in Toring Turbine d.o.o. ni. Turbino prezralevalnika Toring je vgradilo podjetje Aqua
Lab d.o.0., podjetje Toring Turbine d.o.o. pa ni bilo podizvajalec. To smo preverili tudi pri izvajalcu
prezracevanja.

Z navedbami, da sta bila Aqua Lab d.o.0. in Toring Turbine d.o.0. povezana ob prijavi na razpis in
da sta bila dogovorjena glede visine cene, naroénik v postopku oddaje eviden¢nega javnega
narocila ni bil in ni mogel biti seznanjen."

NO MOK je ponovno preveril objave na spletnih straneh TORING TURBINE in ugotovil, da je bila
informacija na njihovi spletni strani popravljena dne 23.1.2025.

Po oddaji osnutka tega poro¢ila na MOK, posredovanega elektronsko konec decembra 2024, je
namre¢ podjetje TORING TURBINE d.o.0. na svoji spletni strani 23. 1. 2025 ob uri 8:56 spremenilo
tekst ¢lanka, ki je bil posredovan v osnutku porotila kot povezava na spletno stran.

Na njihovi spletni strani, danes piSe sledece (citiramo): "S ponosom lahko omenimo, da je bil v reko
Badasevico, ki je bila vrsto let nereseno vprasanje in je predstavljalo teZavo okoliskim prebivalcem,
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namescen prezracevalni sistem. Koprsko podjetje Aqua Lab d.o.o, ki kupuje komponente nasih
Toringturbine® in jih nato, glede na razliéne problematike vodnega vira, sestavija za razliéne
aplikacije, je izdelalo aplikacijo, ki ¢rpa vodo iz reke Badasevice in jo s pomocjo Toringturbine®
obogati s kisikom. Tako obogateno vodo nato vraéa nazaj v BadaSevico. Takoj po namestitvi in
zagonu aplikacije je bilo opaziti spremembe.

Sprva je bila v reko BadaSevica names¢ena zaprta naprava, ¢ez nekaj dni pa je bil v neposredno
blizino (na steber mostu) namescen Se en vodni ozracevalnik, ki deluje podobno kot odprt sistem na
nacin, ki ga Ze vrsto let izvaja podjetje Toringturbine®. Podjetje Aqua Lab d.o.o, je za to aplikacijo
izdelalo inox kletko in podalj$alo osovino turbine na 2 m ter dodalo posebno dvojno vpetje
osovine....«/konec citata)

NO MOK je Ze med nadzorom preverjal, ali obstaja $e kak$na pogodba med MOK in podjetjem Aqua
Lab oz. drugimi izvajalci za nabavo opreme. MOK je sporo¢il, da je edini izvajalec s katerim
sodeluje, le Aqua lab.

Na podlagi ponarejanja ¢lanka na spletni strani s strani neizbranega izvajalca Toring Turibine
d.o.0, se nakazuje sum prekrivanja dokazov, da sta podjetji povezani in da se oéitno tu $e nekaj
prekriva.

Nadalje, na podlagi oddanih finan¢nih bilanc je iz Ajpesa razvidno, da podjetje Aqual lab (pred tem
imenovano TF lab d.0.0.) Ze od leta 2019 posluje z izgubo.

Pri izboru ponudnikov se NO MOK-a zato poraja vprasanje, ali so bili res upoStevani vsi kriteriji
za izbiro ponudnika storitev, predvsem ali so bili preverjeni vsi formalni, kadrovski, tehni¢ni in
ostali pogoji posameznih ponudnikov ter njihove pisne izjave, ki so jih podali na osnovi povabila
k oddaji ponudbe. V pozivu za oddajo ponudbe in v sami pogodbi MOK teh pogojev ni zapisal.

Zapisal pa je zelo specifi¢ne pogoje storitev, po katerih naj bi se ponudniki ravnali za ceno: npr.
dodajanje kisika vsaj 20mg/1 s pretokom odvzete vode vsaj 3 m3/h. Sklepamo, da je MOK pridobil
to specifiko od enega izmed ponudnikov, da je lahko na podlagi tega strokovno-tehni¢nega
podatka izbral kon¢nega ponudnika za sklenitev pogodbe.

MOK je v ponudbi zahteval tudi, da se izdela projektna dokumentacija za prezracevanje vode v
roku enega tedna od narocila, zaradi pridobitve vodnega soglasja Direkcije RS za vode.

Vlogo za pridobitev vodnega soglasja je MOK oddal Ze 6. 4. 2022 torej isti dan, ko je pisno
kontaktiral 3 (tri) ponudnike za oddajo ponudbe za prezracevanje reke.

Na vlogi za izdajo vodnega soglasja je MOK navedel zelo specificne podatke, kje se bo nahajala
turbina, booster, elektri¢ne in cevne povezave, in parcelne stevilke. To pomeni, da je MOK Ze
pridobil izdelano projektno dokumentacijo s strani izbranega ponudnika TF Lab d.o.o. dne 6. 4.
2022, s katerim je mesec dni kasneje sklenil pogodbo, torej pred pridobitvijo in preucitvijo treh
ponudb s strani komisije. Dokument Analiza prejetih ponudb je datiran z dne 13. 4. 2022, ko naj
bi po kriterijih cene bilo izbrano podjetje TF Lab d.o.o.

Mesec dni kasneje, torej 9. 5. 2022, je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo vodno soglasje pod
pogoji, ki jih je MOK navedel na vlogi, pogodba med MOK in naro¢nikom pa je bila podpisana $tiri
dni prej, 5. 5. 2022.

V pogodbi so navedena naslednja dela: §estmeseéno izvajanje prezracevanja, monitoring vsak
drugi dan in mese¢na izdelava, dostava porocil o izvajanju prezrafevanja, izdelava projektne
dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja.

Naprava podjetja Toring turbine je bila names$c¢ena zacetka meseca junija 2022. NO MOK ni prejel
pogodbe o najemu opreme, Ki jo je postavilo podjetje Toring turbine d.o.o..

Pogodbena dela so se izvajala do oktobra 2022, porocila podjetja Aqua Lab so bila dostavljena
redno, vsak mesec. V &asu trajanja pogodbe se je 28. 8. 2022 zgodilo $e eno onesnaZenje reke
BadaS$evice zaradi izpusta organskih snovi, predvidoma pri VinaKoper d.o.o., kar je povzrocilo
ponoven padec Kisika v reki. Podjetje Aqua Lab je septembra 2022 v reko namestilo Se dodatne
plavajoce turbine za pospeSitev sanacije onesnaZenja.

Pozimi 2022/2023 se reka ni prezracevala, ker za to ni bilo potrebe.
NO MOK ni prejel analiz, kdaj in v katerih primerih se prezracuje v drugih letnih obdobjih.
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MOK je dne 2. 2. 2023 objavil novo povabilo k oddaji informativne ponudbe, §t. 843-2/2023, in
sicer za 9-mesefno prezraCevanje Badasevice. Ta in predhodna ponudba v 1. to¢ki navajata 90.
¢len Zakona o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19, in sicer:

90. ¢len

(obroéno vracilo pomoéi)

(1) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko FURS in Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, ki sta pristojna za ugotavljanje vraéila neupraviceno prejetih sredstev, izplacanih na podlagi
zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19, dovolita obro¢no placilo dolga iz tega
naslova v najvec Sestih mese¢nih obrokih v obdobju Sestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja
prihodkov zaradi epidemije.

(2) Za cas, ko je dovoljeno obrocno platilo v skladu s tem zakonom, se za odloZeni znesek (vkljuéno
z zamudnimi obrestmi) ne zaracunajo obresti,

(3) Ce je organ dovolil obroéno placilo, prejemnik sredstev pa zamudi s pla¢ilom posameznega
obroka, z dnem zapadlosti neplacanega obroka zapadejo v plaéilo vsi naslednji neplatani obroki. Organ v
odlolbi, s katero dovoli obro¢no placilo, prejemnika sredstev opozori na posledice zamude.

(4) Organ, pod pogoji, ki jih doloca zakon, ki ureja davéni postopek, zavaruje izpolnitev in placilo
obveznosti.

(5) Za vsa vprasanja, ki niso urejena v tem &lenu, se smiselno uporablja zakon, ki ureja davéni

postopek.

NO MOK ni prejel obrazloZitve, iz kaksnih razlogov je to navedeno v povabilu k oddaji
informativne ponudbe za prezracevanje vode v strugi Bada$evice v letu 2023, ko uradno ni bilo
vel Covid epidemije.

V odzivnem porotilu MOK pojasnjuje, da je s strani MOK prislo do povrsnosti pri pripravi
dokumentacije.

NO MOK tudi za drugo vabilo k oddaji informativne ponudbe ni dobil informacije, kje je bilo to
povabilo objavljeno in kak3ni so bili pogoji in merila za izbiro ponudnika.

MOK je prejela tri ponudbe, in sicer od istih treh ponudnikov kot v preteklem letu. Zneski
ponudnikov so navedeni v zgornji tabeli. (Tabela 1 stolpec 2 za leto 2023).

Iz ponudb je razvidno, da je podjetje Aqua Lab d.o.o. poslalo najniZjo ponudbo in to za niZjo manjso
vrednost kot preteklo leto v vi$ini 29.646 EUR za 9-mese¢no pogodbo, TORING turbine paje
ponovno nastopil kot podizvajalec in to za precej niZjo ceno, kot jo je postavil sam v ponudbi. V
ponudbi za leto 2023 je ponudil ceno 63.684,00 EUR, ki se v primerjavi z letom 2022 razlikuje kar
za cca. 20.000 EUR.

Ob prvem razpisu v letu 2022 je ponudnik Toring turbine d.o.0. MOK-u za ¢i$¢enje voda postavil
ceno 42.456,00 EUR. Ob drugi ponudbi naslednje leto je ponudil enake storitve za 63.684,00 EUR.
Hkrati je ta-isti kot podizvajalec podjetja Aqua lab d.0.0, montiral prezra¢evalnike, pri ¢emer je
Aqua lab d.o.o. sklenil z MOK pogodbo za precej niZji znesek. Nelogi¢nost vi$§ine ponujenih cen
podjetij Toring turbine in Aqua laba pri obeh razpisih ni mogoée razloZiti drugate kot z njunim
povezanim nastopom ob prijavi na razpis.

Glede na to, da je bil tako v prvi kot drugi ponudbi edini kriterij za izbiro izvajalca niZja cena, je
ocitno, da sta bili obe podjetji glede visine cene ponudb dogovorjeni med seboj, kdo bo izbrani
izvajalec s strani MOK (in posledi¢no tudi podizvajalec) pa tudi jasno %e vnapre;j.

Naslednja pogodba med MOK in Aqua Lab d.o.o. (3t. 843-2/2023) je bila podpisana 15. 3. 2023.

Ob tem NO MOK ugotavlja neskladnost v dveh &lenih. V 1. ¢lenu se navaja 6-mesetno
prezralevanje vode, v 2. ¢lenu pa 9-mese¢no prezratevanje vode.

V odzivnem porocilu MOK ponovno pojasnjuje, da je priSlo do povrsnosti pri pripravi
dokumentacije s strani MOK.

MOK v odzivnem poroéilu tudi ugovarja trditvi, da kot naroénik v postopku izvajanja javnega
narocila ni bil in ni mogel biti seznanjen o predhodnih dogovarjanjih ponudnikov. Obenem
priznava, da (citiramo) »... v ¢asu, ko je obéane in obanke presenetil neznosen smrad iz struge
Badasevice, tudi strokovne sluZbe naro¢nika niso imele izkuSenj s tovrstnimi primeri in tudi ne, kako
takoj ucinkovito pristopiti k resitvi problematike. Zato je naro¢nik v skladu z veljavno zakonodajo,
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pozval ponudnike, ki jih je ocenil kot primerne oziroma usposobljene. Tehnicne zahteve za
prezradevanje vode je naro¢nik vsako nadaljnje leto dopolnjeval in podrobneje specificiral. Rezultati
prezradevanja so vidni. »

8. Ugotovitveni del:
Na podlagi opravljenega nadzora je NO ugotovil:

Ugotovitev §t. 1:

Po pregledu dokumentacije in izvedenih postopkov NO MOK ugotavlja:

- da MOK ni objavila javnega razpisa za ¢iSCenje Badasevice, temvec je prisla do ponudnikov
tako, da so bila po elektronski posti pozvana tri podjetja, da oddajo ponudbo, s imer je
bilo sicer zado$¢eno zahtevani kvoti;

- daUrad ni po$iljal povpraSevanj tistim podjetjem po Sloveniji, ki se dejansko ukvarjajo s
to dejavnostjo in imajo Ze preverjene reference na tem podrocju. Pri dveh od izbranih
ponudnikov aeracija ni bila ena od primarnih dejavnosti;

- daje bilo Ze pred uradno izbiro izvajalca ofitno dogovorjeno, katero podjetje bo izvajalo
prezralevanje struge. Projektna dokumentacija izbranega izvajalca je bila datirana na dan,
ko je MOK uradno pisno pozval tri ponudnike za oddajo ponudbe; tudi vloga za pridobitev
vodnega soglasja je bila poslana na Ministrstvo za okolje in prostor na isti dan, ko je bil
uradno poziv za ponudbe;

- dajebila pogodba med izvajalcem in MOK pripravljena tako, da ni bilo potrebno pripraviti
javnega razpisa, vedno z zneskom, ki ni presegal 40.000 EUR. Pogodba se je podpisala
prvi¢ za 6 mesecev, naslednje leto za 9 mesecev. Ce bi bila sklenjena letna pogodba, kljub
pomeni, da bi bilo potrebno po zakonu razpisati javno narocilo. Na podlagi zgornjih
navedb obstaja utemeljen sum kr$itve predpisov po Zakonu o javnem narocanju.

- datako pri prvi kot pri drugi pogodbi MOK ni v zadostni meri preveril znanja, strokovnosti
in tehni¢ne usposobljenosti samih ponudnikov, ni preveril ponujenih cen za storitve iz
razpisa in spregledal ofitno predhodno dogovarjanje med ponudniki z namenom izbire
to¢no doloenega ponudnika, s ¢imer je prekrsil nacelo skrbnosti, gospodarnosti in
strokovnosti.

Ugotovitev 3t. 2:
Izdani racuni v letu 2022 in 2023 s strani Aqua Lab d.o.0. niso skladni s ponudbo, ki je
predstavljala sestavni del pogodbe, ker:

v ponudbi §t. 111/22 z dne 6. 4. 2022 je TF lab ponudil ceno 4.300 EUR + DDV mese¢no za

6 mesecev;
v ponudbi 3t. 213/22 z dne 2. 2. 2023 pa je ponudi ceno 2.700,00 EUR + DDV mese¢no za

9 mesecev;

v "Pogodbi za prezracevanje vode v strugi BadaSevice v Kopru", 2. ¢len navaja le, da se izvaja
monitoring vsak drugi dan. Nikjer ni zapisano, koliko ¢asa naprava za prezracevanje deluje,
npr. ali to pomeni vsak dan 24 ur. Na izdanih ralunih v letu 2022 so cene za izvedbo
prezracevanja razli¢ne od 110 Eur, vletu 2023 pa 72,50 EUR. Iz ra¢unov ni razvidno, ali so se
stro$ki dela zniZali ali se ratuni izdajajo le, da se porabi namenjena sredstva. NO MOK ni prejel
informacije, ali je odgovorna oseba iz pristojne sluzbe kadar koli preverjala, ali je naprava
dejansko delovala in koliko ¢asa, preden je bilo izvedeno pladilo posameznega racuna. Iz
faktur in porocil Aqua Laba je razvidno, da racuni niso bili placani za dejansko opravljeno
storitev po dnevih, ampak se je dogovorjeni pogodbeni znesek enakomerno razdelil v
pogodbenem obdobju, ne glede na dejansko opravljene storitve, saj je bila naprava pogosto v
okvari.
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V odzivnem porotilu MOK pojasnjuje, da je naro¢nik prezralevanje preverjal redno, najmanj
enkrat tedensko, vendar za to trditev niso posredovali dokaznega gradiva. Pojasnjuje tudi, da
so se v letu 2023 stro3ki glede na leto 2022 znizali, ker je izvajalec prezrafevanja spoznal
vodotok in optimiziral prezralevanje, za kar je lahko ponudil niZjo ceno. Glavno merilo za
delovanje naprave pa je koli¢ina raztopljenega kisika v vodi in ne nastavljen ¢as delovanja
naprav.

Ugotovitev §t. 3:

- NO MOK ugotavlja, da MOK Ze $tiri leta zapored izvaja postopek in sklepa pogodbo za
prezratevanje vode v strugi BadaSevice z istim izvajalcem. Hkrati ima sklenjeno pogodbo za
¢iSCenje voda in kanalizacije z javnim podjetiem Marjetica d.o.0.-s.r.l.. NO MOK-a se postavlja
vpradanje, zakaj MOK ni pooblastil podjetja Marjetica d.o.0., da izvede postopek za izbiro
izvajalca in sklene pogodbo za izvedbo omenjene storitve.

- Obdinski svet Mestne obéine Koper (v nadaljevanju 0S MOK) je leta 2014 sprejel Odlok o
odvajanju in ¢i$¢enju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni ob&ini Koper. Izbrana
javna sluzba, ki opravlja za MOK to storitev, je javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.. Odlok v
5. {lenu jasno navaja, katere storitve je zavezano javno podjetje opravljati. Prezracevanje ni
zajeto v ta Clen, zato NO MOK meni, da ga je potrebno dopolniti. V kolikor Marjetica d.o.o.
nima strokovnega kadra in opreme za izvedbo te storitve, lahko sklene posredno pogodbo s

izvajalcem prezracevanja v skladu z ZJN-3.

V odzivnem poro¢ilu MOK navaja, da je bila odloéitev o prezracevanju edini izvedljivi kratkoro¢ni
ukrep v letu 2021, s katerim so preprecili pojav smradu. Upravljanje z vodotoki je naloga drzave,
ukrepe v BadaSevici pa financira ob¢ina zato, ker ni bilo pri¢akovati, da bo dr¥ava to izvedla.

Glede nato, da se pogodba z istim izvajalcem izvaja Ze peto leto, tega ukrepa NO MOK ne more ve¢
imenovati »kratkoro¢ni«. Nujno bi ga bilo potrebno nadgraditi z ukrepi, ki jih je predlagala stroka
in ki dolgoro¢no resujejo problem umazane Bada$evice.

Ugotovitev t, 4;
Po pregledu dokumentacije in izvedenih postopkov NO MOK ugotavlja,

- da MOK do konca leta 2024 ni realiziral nobenega od ukrepov, ki so bili navedeni v
priporotilih za trajno odpravo problematike onesnaZevanja, in sicer:

o ukinitev vseh dotokov onesnaZenih vod, ker vodni sistem tega v ¢asu pomanjkanja vode
in visokih temperatur ne prenese,

preveritev nelegalnih odvzemov vode v su$nem obdobiju,

razmislek in izdelava na¢rta o moznosti revitalizacije spodnjega odseka BadaSevice,

O O O

predhodna izdelava »Studije za izbolj$anje stanja reke BadaSevice«.,
o predlog NIJZ za zaprtje kanala proti avtobusni postaji;

- da kratkoro¢ni ukrepi z vpihovanjem kisika delno reSujejo problem, manj ali sploh
neucinkoviti pa so ob obdobnih onesnaZenjih, ki so jih povzroéila bodisi podjetja bodisi
posamezniki, bodisi so nastala zaradi izjemnih vremenskih razmer. Iz porodil je razvidno, da
v dnevih najhujSega onesnaZenja vpihovanje kisika ni toliko pomagalo in da je dejansko
narava (deZ, plima, visok tlak) sama sanirala onesnaZenje.

MOK v odzivnem poro¢ilu sicer pojasnjuje, da so bila onesnaZenja v letih 2022 in 2023 pociScena
v nekaj tednih le zaradi vpihovanja kisika, v nasprotnem primeru bi bila onesnaZena voda
(organske snovi) prisotna ve¢ mesecev. Za obe trditvi ni bilo priloZenih dokazov oziroma mnenj
ustrezne stroke.

Ugotovitev §t. 5:
NO MOK ugotavlja, da je MOK
- daje-Obéinapremalo aktivna, Kar se ti¢e izvajanja kratkoro¢nih in dolgoro¢nih ukrepov in

9/11



- premalo aktivna pri prijavah na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za tovrstne
ukrepe.

OnesnaZevanje reke se je pojavljalo vsako leto (2021, 2022, 2023) in kot kaZe, se brez sankcij in

nadzora, ki bi bili po mnenju NO MOK nujni, tudi $e bo. Tudi Skocjanski zatok je bil pred leti

problemati¢en in onesnaZen, vendar se je s pravimi ukrepi tezava sanirala in ima danes ob¢ina

¢udovit za$¢iten naravni rezervat.

MOK je v odzivnem porotilu pojasnila, da so vetkrat pozvali DRSV, da se naroti Studija za
izboljSanje stanja reke Badasevice, in da tega do sedaj niso storili.

NO MOK ne razpolaga z dokazili o tej komunikaciji z drZavo. Obstaja verjetnost, da MOK ni izkazal
dovolj interesa, da bi re$eval sanacijo s pomod¢jo drzave.

MOK je v odgovoru na vprasanje NO MOK, ali so bili onesnaZevalci reke BadaSevice v letu 2021,
2022 in 2023 kaznovani in oglobljeni, pojasnil, da uradno ni znan povzrocitelj onesnazevanja. Po
analizah in policijskih preiskavah je bilo iz poroCil razvidno, da je onesnaZenje v odtokih
povzrocilo podjetje Vinakoper.

NO MOK predvideva, da aktivni onesnaZevalec ni bil prijavljen ter tudi ne kaznovan za
onesnazevanje.

MOK v odzivnem poro¢ilu pojasnjuje, da je MOK (citiramo) »..z aktivnim delovanjem,
ozave$c¢anjem in prijavami na pristojno inSpekcijo po vsej verjetnosti pripomogla k temu, da v letu
2024 ni prislo do vecjega onesnaZenja BadaSevice«.

NO MOK tudi nadalje pri¢akuje od MOK konkretnejSe angaZiranje pri reSevanju te problematike,
vse z namenom, da se taki dogodki ne bi ponovili ali pa bi bili obvladljivi.

Ugotovitev 3t. 6:
Glede gospodarnosti in ekonomic¢nosti porabe javnih sredstev NO MOK ugotavlja:

- dajedo 17.12.2024 MOK za izvedbo del podjetju Aqua lab d.o.o0. placala 92.889,71 EUR.
Ob onesnaZenjih, kot so se zgodila v letih 2022 in 2023, dodajanje kisika v BadaSevico
onesnaZenja ni moglo prepreciti in ga tudi v bodoce ne bo, saj so tovrstna onesnaZenja
premoc¢na. Voda se je po porodilih pretezno sanirala po naravni poti, torej aeracija v teh
primerih ni odigrala klju¢ne vloge;

Ugotovitev $t. 7:

NO MOK je oddal osnutek porocila o nadzoru konec decembra meseca na MOK. V vimesnem ¢asu
med ¢akanjem na odzivno porocilo je podjetje TORING TURBINE d.0.0. na svoji spletni strani dne
23. 1. 2025 spremenilo besedilo ¢lanka, ki je bil naloZen 16. 8. 2022. V prvotnem ¢lanku je pisalo,
da je podjetje Toringu turbine s pogodbenim partnerjem Aqua lab uspe$no namestilo ozracevalnik
znamke Toringurbine v BadaSevico. Danes je ta isti ¢lanek datiran avgusta 2022 spremenjen in
omenja, da je podjetje Aqua lab kupilo komponetne Toringturine in da je razvilo svojo aplikacijo,
ki ¢rpa vodo iz reke in jo preko turine obogati s kisikom.

Na podlagi zgornjih ugotovitev NO MOK ocenjuje, da obstaja moZnost suma prekrivanja informacij
s strani podjetja Aqua lab d.o.o0., z namenom, da je subjekt vletu 2022 pridobil posel kot najcenejsi
ponudnik. Dokazano je, da sta Toring turbine in Aqua lab sodelovala pri izpeljavi projekta
prezratevanja BadaSevice. Iz dokumentacije je dokazano tudi, da so datumi povabila na
sodelovanje, tehni¢na dokumentacija in vloga za izdajo vodnega soglasja nastavljeni tako, da
obstaja sum predhodnega dogovora z izvajalcem del, s katerim MOK letno podaljSujejo pogodbo
o sodelovanju, pod pretvezo, da je objavljeno eviden¢no narodilo in da je izvajalec vsako leto
cenovno najugodnejsi, kljub dvigu inflacije, stro$kov in trenutne ekonomije trga.

otovitev §t. 8:

V odzivnem porocilu MOK vztraja, da ne vidijo strokovnih razlogov za prekinitev prezratevanja
vode v strugi Badasevice in tudi ne razpolagajo s cenejSo strokovno resitvijo, s katero bi se
dosegalo najmanj enake rezultate.

NO MOK meni:
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9.

b)

d)

10.

da je mesefna poraba prorafunskih sredstev nesmotrna, takrat, ko je v strugi zadostna
koli¢ina vode oziroma, ko poplavlja. Takrat ni potrebe za prezracevanje in je izvajanje rednih
mese¢nih nakazil vprasljivo. Tudi v zakljué¢nem ratunu proratuna MOK za leto 2023, v
obrazloZitvah pod proratunsko postavko 2619 - Druge naloge vzdrZevanja komunalne
infrastrukture, od koder naj bi se ¢rpala sredstva po pogodbi v visini 29.646,00 EUR s
podjetiem Aqua lab, ni nikjer omenjeno, da se proracunska sredstva namenjajo za
prezraevanje BadaSevice.

Priporocila in ukrepi:
NO MOK predlaga, da Mestna ob¢ina Koper od drZave zahteva povrnitev vseh dosedanjih
stroskov, povezanih z aeracijo Badasevice.
NO MOK predlaga, da se skupaj z drzavo &m prej zatnejo postopki za dolgoro¢no re$evanje
problematike onesnaZenja BadaSevice in se v okviru tega naroéi skrbniku voda izdelavo
»Studije za izbolj$anje stanja reke Bada$evice.

Kratkorofno pa se je smiselno posluZiti (cenejée) izvedbe aeracije vode, kot to Ze uspesno
pocnejo v stojecih vodah in ribnikih po Sloveniji.

NO MOK predlaga, da Mestna obéina Koper v zakljuénem ratunu, v obrazloZitvah postavke
2619, kjer naj bi se izvajala platila za Aqua lab, transparentno pojasnjuje stroske pogodbenih
del v vrednostih nad 10.000 EUR, vklju¢no z Aqua labom.

NO MOK predlaga, da Mestna obtina Koper, v skladu z ugotovitvami tega nadzora, preveri
morebitne krsitve iz tocke ) Sestega odstavka 75. élena ZJN-3, kjer zakon navaja sledece: "ée
lahko naroénik upraviceno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti
sklenil dogovor, katerega cilj ali u¢inek je preprecevati, omejevati ali izkrivijati konkurenco”, ter
ustrezno ukrepa, , pri temer med ukrepe sodi tudi opcija prekinitve pogodbe.

Ce Mestna obgina Koper namerava tudi v letu 2025 izvesti postopek izbire izvajalca za
prezraCevanje struge BadaSevice, NO MOK predlaga bodisi pripravo javnega narodila bodisi,
da se v povabilu k oddaji ponudbe oziroma razpisni dokumentaciji v skladu z ZJN-3 natanéno
dolotijo pogoji in ustrezna merila za tovrstne storitve, ter preveri ali ponudniki izpolnjujejo
strokovne, tehnicne, finanéne in druge pogoje.

Sklep

Na podlagi zgornjih navedb NO MOK pri nadzoru podrocdja "pregled postopka sklenitve in
izvajanja pogodbe z izvajalcem za prezratevanje struge Badasevice v letih 2021, 2022 in 2023"
ugotavlja, da obstaja gotovost o krienju:

Pripravili:

nacela strokovnosti in skrbnosti tako pri izbiri izvajalca, kot pri opravljanju ustreznega
nadzora nad delovanjem prezralevalne naprave;

nacela smotrnosti in gospodarnosti pri izvajanju kratkoro¢nih ukrepov in neaktivnosti pri
dolgoro¢nih ukrepih;

Natasa Killough, lL.r. dhik nadzornega odbora

Alenka Sik, Lr.
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