

POPRAVKI
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA »REVITALIZACIJA DELA OBALE MED IZLIVOM BADAŠEVICE IN ŽUSTERNO«

Zaradi napak v poslanem gradivu se popravijo naslednje tabele:

POPRAVEK TABELA NA STRANI 36

Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka	pred 2019	2019	2020	2021	Skupaj	Delež
1. Dokumentacija	42.250,00	68.650,00	5.000,00	0,00	115.900,00	3,00%
- projekta dokumentacija - 1. podetapa	39.250,00				39.250,00	1,02%
- projekta dokumentacija - 2. podetapa		2.000,00			2.000,00	0,05%
- projekta dokumentacija - 3. podetapa		55.000,00			55.000,00	1,42%
- investicijska dokumentacija - 1. podetapa	3.000,00				3.000,00	0,08%
- investicijska dokumentacija - 2. podetapa		9.650,00			9.650,00	0,25%
- investicijska dokumentacija - 3. podetapa		2.000,00	5.000,00		7.000,00	0,18%
2. Izvedbena dela	0,00	748.500,00	1.300.000,00	900.000,00	2.948.500,00	76,33%
- izvedbena dela - 1. podetapa		148.500,00			148.500,00	3,84%
- izvedbena dela - 2. podetapa		600.000,00	1.000.000,00		1.600.000,00	41,42%
- izvedbena dela - 3. podetapa			300.000,00	900.000,00	1.200.000,00	31,07%
3. Ostale storitve	5.652,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	101.652,00	2,63%
- strokovni nadzor gradnje - 1. podetapa		8.000,00			8.000,00	0,21%
- strokovni nadzor gradnje - 2. podetapa		18.000,00	24.000,00		42.000,00	1,09%
- strokovni nadzor gradnje - 3. podetapa			9.000,00	30.000,00	39.000,00	1,01%
- geomehanske raziskave - 2. podetapa	5.652,00	7.000,00			12.652,00	0,33%
Skupaj brez DDV	47.902,00	850.150,00	1.338.000,00	930.000,00	3.166.052,00	81,97%
DDV - 22 %	10.538,44	187.033,00	294.360,00	204.600,00	696.531,44	18,03%
Skupaj	58.440,44	1.037.183,00	1.632.360,00	1.134.600,00	3.862.583,44	100,00%

Tabela: Dinamika vseh stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	pred 2019	2019	2020	2021	Skupaj	Delež
1. Dokumentacija						
- projekta dokumentacija - 1. podetapa	42.250,00	68.650,00	5.095,00	0,00	115.995,00	2,94%
- projekta dokumentacija - 2. podetapa	39.250,00				39.250,00	1,00%
- projekta dokumentacija - 3. podetapa		2.000,00			2.000,00	0,05%
- investicijska dokumentacija - 1. podetapa		55.000,00			55.000,00	1,40%
- investicijska dokumentacija - 2. podetapa	3.000	9.650,00			3.000,00	0,08%
- investicijska dokumentacija - 3. podetapa		2.000,00	5.095,00		9.650,00	0,24%
2. Izvedbena dela						
- izvedbena dela - 1. podetapa	0,00	748.500,00	1.324.700,00	936.900,00	3.010.100,00	76,40%
- izvedbena dela - 2. podetapa		148.500,00			148.500,00	3,77%
- izvedbena dela - 3. podetapa		600.000,00	1.019.000,00		1.619.000,00	41,09%
3. Ostale storitve						
- strokovni nadzor gradnje - 1. podetapa	5.652,00	33.000,00	33.627,00	31.230,00	103.509,00	2,63%
- strokovni nadzor gradnje - 2. podetapa		8.000,00			8.000,00	0,20%
- strokovni nadzor gradnje - 3. podetapa		18.000,00	24.456,00		42.456,00	1,08%
- geomehanske raziskave - 2. podetapa	5.652,00	7.000,00	9.171,00	31.230,00	40.401,00	1,03%
Skupaj brez DDV	47.902,00	850.150,00	1.363.422,00	968.130,00	3.229.604,00	81,97%
DDV - 22 %	10.538,44	187.033,00	299.952,84	212.988,60	710.512,88	18,03%
Skupaj	58.440,44	1.037.183,00	1.663.374,84	1.181.118,60	3.940.116,88	100,00%

Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v stalnih cenah (v EUR)

Postavka	pred 2019	2019	2020	2021	Skupaj	Delež
1. Dokumentacija						
- projekta dokumentacija - 1. podetapa	0,00	68.650,00	5.000,00	0,00	73.650,00	1,94%
- projekta dokumentacija - 2. podetapa		2.000,00			0,00	0,00%
- projekta dokumentacija - 3. podetapa		55.000,00			2.000,00	0,05%
- investicijska dokumentacija - 1. podetapa					55.000,00	1,45%
- investicijska dokumentacija - 2. podetapa		9.650,00			0,00	0,00%
- investicijska dokumentacija - 3. podetapa		2.000,00	5.000,00		9.650,00	0,25%
2. Izvedbena dela						
- izvedbena dela - 1. podetapa	0,00	748.500,00	1.300.000,00	900.000,00	2.948.500,00	77,51%
- izvedbena dela - 2. podetapa		148.500,00			148.500,00	3,90%
- izvedbena dela - 3. podetapa		600.000,00	1.000.000,00		1.600.000,00	42,06%
3. Ostale storitve						
- strokovni nadzor gradnje - 1. podetapa	0,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	96.000,00	2,52%
- strokovni nadzor gradnje - 2. podetapa		8.000,00			8.000,00	0,21%
- strokovni nadzor gradnje - 3. podetapa		18.000,00	24.000,00		42.000,00	1,10%
- geomehanske raziskave - 2. podetapa		7.000,00	9.000,00	30.000,00	39.000,00	1,03%
Skupaj brez DDV	0,00	850.150,00	1.338.000,00	930.000,00	3.118.150,00	81,97%
DDV - 22 %	0,00	187.033,00	294.360,00	204.600,00	685.993,00	18,03%
Skupaj	0,00	1.037.183,00	1.632.360,00	1.134.600,00	3.804.143,00	100,00%

POPRAVEK TABELE NA STRANI 40

Tabela: Dinamika upravičenih stroškov investicije v tekočih cenah (v EUR)

Postavka	pred 2019	2019	2020	2021	Skupaj	Delež
1. Dokumentacija						
- projekta dokumentacija - 1. podetapa	0,00	68.650,00	5.095,00	0,00	73.745,00	1,90%
- projekta dokumentacija - 2. podetapa		2.000,00			0,00	0,00%
- projekta dokumentacija - 3. podetapa		55.000,00			2.000,00	0,05%
- investicijska dokumentacija - 1. podetapa		9.650,00			55.000,00	1,42%
- investicijska dokumentacija - 2. podetapa		2.000,00			0,00	0,00%
- investicijska dokumentacija - 3. podetapa			5.095,00		9.650,00	0,25%
2. Izvedbena dela						
- izvedbena dela - 1. podetapa	0,00	748.500,00	1.324.700,00	936.900,00	3.010.100,00	77,55%
- izvedbena dela - 2. podetapa		148.500,00			148.500,00	3,83%
- izvedbena dela - 3. podetapa		600.000,00	1.019.000,00		1.619.000,00	41,71%
3. Ostale storitve						
- strokovni nadzor gradnje - 1. podetapa	0,00	33.000,00	33.627,00	31.230,00	97.857,00	2,52%
- strokovni nadzor gradnje - 2. podetapa		8.000,00			8.000,00	0,21%
- strokovni nadzor gradnje - 3. podetapa		18.000,00	24.456,00		42.456,00	1,09%
- geomehanske raziskave - 2. podetapa		7.000,00	9.171,00	31.230,00	40.401,00	1,04%
Skupaj brez DDV	0,00	850.150,00	1.363.422,00	968.130,00	3.181.702,00	81,97%
DDV - 22 %	0,00	187.033,00	299.952,84	212.988,60	699.974,44	18,03%
Skupaj	0,00	1.037.183,00	1.663.374,84	1.181.118,60	3.881.676,44	100,00%

Krasinvest, d.o.o., Sežana
 Direktor
Boris Rep