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Samostojna investicijska sluzba

Krasinvest d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 SeZana

Viljan Ton¢i¢, vodja Samostojne investicijske sluzbe

Odbor za druZzbene dejavnosti,
Odbor za finance in gospodarstvo.

Obéinski svet Mestne obéine Koper sprejme predlog sklepa o potrditvi gtudije
izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa in analizo stro§kov in Koristi za
projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« v predloZenem besedilu.
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MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA PREDLOG

Ob¢inski svet - Consiglio comunale

Na podlagi 23. ¢lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, §t. 11/11 — uradno preéiéeno
besedilo, 14/13 — popr., 101/13, 55/15 — ZFisP in 96/15 — ZIPRS1617) 20. &lena Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro&ju javnih financ (Uradni
list RS, §t. 60/06, 54/10 in 27/16) in 27. ¢lena Statuta Mestne obé&ine Koper (Uradne objave, 5t. 40/00,
30/01, 29/03 in Uradni list RS, §t. 90/05, 67/06 in 39/08), je Obécinski svet Mestne ob&ine Koper, na
seji, dne . sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi étudije izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa
in analizo stroskov in koristi
za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)«
1.
Potrdi se Studija izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa in analizo stroskov in koristi za
projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest,
d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 Sezana, julija 2017.

2.

Vrednost investicije po tekocih cenah znasa 8.224.229,36 EUR (z vklju¢enim davkom na dodano
vrednost).

Investitor objekta je Mestna ob¢ina Koper.
Investicija se bo izvajala od julija 2017 do vklju¢no januarja 2019.

3.

a) Planirana struktura virov financiranja investicije po teko¢ih cenah v evrih:

Vir financiranja 2015 2016 2017 2018 2019 Skupaj

Mestna obcina Koper 671,00 | 21.697,70 | 826.170,17 | 6.556.169,32 819.521,17 8.224.229,36

b) Mestna ob¢ina Koper se je s projektom »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)«,
v juniju 2017 prijavila na »Povabilo k predlozitvi vlog za sofinanciranje operacij Prednostne
nalozbe 6.3, Specifi¢ni cilj 1: Ucinkovita raba prostora na urbanih obmogjih«, §t. 303-
19/2017, z dne 26.05.2017, ki ga je objavil ZMOS v vlogi posredniskega organa.
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Po odobritvi podpore projekta je planirana struktura virov financiranja investicije v tekocih cenah v

evrih naslednja:

Viri financiranja 2015 2016 2017 2018 2019 Skupaj Delez
Mo Koper 671,00 | 21.697,70| 826.170,17 | 1.175.828,54 | 221.705,53 | 2.246.072,94 | 27,31%
Mehanizem CTN 5.380.340,78 | 597.815,64 | 5.978.156,42 | 72,69%

- sredstva ESRR (80 %) 0,00| 4.304.272,62| 478.252,51| 4.782.525,13| 5815%

- Proracun RS (20 %) 0,00 1.076.068,16 | 119.563,13 1.195.631,29 14,54%

Skupaj 671,00 | 21.697,70 | 826.170,17 | 6.556.169,32 | 819.521,17 | 8.224.229,36 | 100,00%
4,

Obstojeci projekt OB050-16-0021 Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) se v Nadrtu
razvojnih programov Mestne obcine Koper 2017-2020 ustrezno spremeni skladno s 3. novelacijo
investicijskega programa in tocko a) tretjega Clena tega sklepa.

3

S tem sklepom Obcinski svet Mestne obCine Koper pooblasti Zupana Mestne obéine Koper za
potrditev morebitne novelacije oz. dopolnitve Studije izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega
programa in analizo stroskov in koristi za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen
Koper)« z morebitnimi dodatnimi zahtevami posredniskih organov (ZMOS, MOP) in organa
upravljanja (SVRK) v postopku neposredne potrditve operacije z mehanizmom CTN.

Ta sklep velja takoj.

St.: 411-2/2016
Datum:

Vrociti:

- Zupanu Mestne ob¢ine Koper,
- Direktorici ob¢inske uprave,
- Uradu za druzbene dejavnosti in razvoj,

- Uradu za finance in ra¢unovodstvo,

- Samostojni investicijski sluzbi,

- Arhivu.

6.

ZUPAN
Boris Popovi¢




OBRAZLOZITEV

predloga sklepa o potrditvi Studije izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa in
analizo stroSkov in koristi za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)«

Obcinski svet Mestne ob¢ine Koper je na seji dne 23. 2. 2017 potrdil 2. novelacijo
investicijskega programa za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)«.

Po potrditvi 2. novelacije je Mestna ob¢ina Koper objavila javno naroéilo gradnje po odprtem
postopku, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naro¢il RS in v Uradnem listu EU. Naro¢nik
je v navedenem odprtem postopku prejel ponudbi dveh ponudnikov, ki sta obe presegali
zagotovljena sredstva naro¢nika in sta bili s tem nedopustni, zato je bil odprti postopek
zakljuéen kot neuspesen.

Naroc¢nik je nadaljeval izbor izvajalca s konkurenénim postopkom s pogajanji. Po zakljugenih
pogajanjih znaSa dokonéna ponudbena vrednost za razpisana dela 6.680.386,60 EUR brez
DDV. Navedena vrednost presega zagotovljena sredstva po potrjeni 2. novelaciji
investicijskega programa, zato je bila pripravljena 3. novelacija, katera vkljuéuje tudi novo
analizo stro8kov in koristi.

Naro¢nik je uspes$no izvedel tudi javno naro¢ilo male vrednosti za izvedbo gradbenega
nadzora ter sklenil pogodbo v vigini 37.000,00 EUR brez DDV.

Mestna obCina Koper se je v juniju 2017 prijavila na »Povabilo k predlozitvi vlog za
sofinanciranje operacij Prednostne nalozbe 6.3., Specifi¢ni cilj 1: U¢inkovita raba prostora na
urbanih obmog¢jih, ki ga je ZMOS kot posredniski organ za koris¢enje sredstev CTN objavil v
Uradnem listu RS. Pravna podlaga povabila so tudi Navodila organa upravljanja za
nacrtovanje, odlo¢anje o podpori, spremljanje, poro¢anje in vrednotenje izvajanja Evropske
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 ter Vsebinska izhodis¢a MOP, kjer je
zahtevano, da se poleg investicijske dokumentacije pripravi tudi $tudija izvedljivosti z vsemi
potrebnimi vsebinami za pripravo vloge za odlogitev o podpori in sprejemu odloéitve o
podpori v drugi fazi postopka neposredne potrditve V ta namen smo pripravili tudi $tudijo
izvedljivosti, ki skupaj s 3. novelacijo investicijskega programa tvori enoten dokument.

Po sprejetju Studije izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa in analizo stroskov
in koristi za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« bo Mestna obéina

Koper izdala odlo¢itev o oddaji javnega narocila ter sklenila pogodbo z izbranim izvajalcem.

Koper, 12, 7. 2017

Gradivo pripragili
Irena Kocjanéy
Marina Scherianj
Petar Zjfaldo







