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IZJAVA  

Izdelovalca investicijske dokumentacije: 

 

 

 

INVESTICIJSKI PROGRAM 

za izvedbo projekta: 
 

 

Nabava gasilskega vozila - avtolestev 

 (št. IP 002/2023) 

 

 

je izdelan skladno z določili: 

  

 

UREDBE O ENOTNI METODOLOGIJI ZA PRIPRAVO IN OBRAVNAVO 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC, 

 

 

ki jo je na podlagi 3. točke drugega odstavka 23. člena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 

– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) izdala 

vlada Republike Slovenije (Uradni list RS št. 60/06, 54/2010, 27/2016). 

 

 

 

 

 

 

V Portorožu, maja 2023 

 

 

 

        ELMARKT d.o.o., 

        Direktor: 

        Andraž Eller, univ. dipl. ekon. 
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1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN 

IZDELOVALCA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA TER POVZETKOM DIIP- A IN MOREBITNIH 

SPREMEMB 

 

1.1 Uvodno pojasnilo 

 

Dokument obravnava investicijo v nakup novega gasilskega vozila – avtolestve za 

potrebe Gasilske brigade Koper. Obstoječa gasilska avtolestev je letnik 2006 in bo leta 

2026, ko je predvidena zamenjava, stara že 20 let. Zaradi starosti in nevarnosti okvar 

je priporočljivo vozilo zamenjati. Kakršnokoli vlaganje v navedeno vozilo ne bi bilo 

smotrno, saj okvara takega vozila lahko pomeni slabšo pripravljenost Gasilske brigade 

Koper na intervencije, oziroma nezmožnost opravljanja intervencij na višini. 

 

Z investicijo v novo gasilsko vozilo z vrtljivo dvižno lestvijo in pregibnim lestvenikom 

nameravajo Mestna Občina Koper, Občina Piran, Občina Izola in Občina Ankaran  

omogočiti Gasilski brigadi Koper učinkovito izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite 

in reševanja ter prispevati k večji varnosti prebivalcev in premoženja na območju 

navedenih občin. 

 

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za investicijske 

projekte v vrednosti nad 500.000,00 EUR, pripraviti Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) in Investicijski program (v nadaljevanju 

IP), ki je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za 

investicijsko odločitev. 

 

Investicijski program, v skladu z določili prej navedene uredbe, podrobneje obravnava 

v DIIP-u izbrano optimalno varianto. Investitor je v predhodni dokumentaciji obravnaval 

varianto »brez« investicije in varianto »z« investicijo ter se na podlagi opredeljenih 

kriterijev za izbor optimalne variante odločil za varianto »z« investicijo. 
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1.2 Predstavitev investitorja, upravljavca in izdelovalca investicijskega 

programa 

 

Investitor – Gasilska brigada Koper 

 

Javni zavod Gasilska brigada Koper kot poklicna gasilska enota VII. kategorije 

zagotavlja javno gasilsko službo na območju Mestne občine Koper, pogodbeno pa tudi 

v občinah Izola, Piran in Ankaran. 

 

Hkrati je zavod z uredbo vlade določen za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob 

nesrečah z nevarnimi snovmi, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem 

prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah na širšem območju slovenske 

Istre, določenih nalog zaščite in reševanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju 

ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena. 

 

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper so določene 

dejavnosti, katere v celoti povzema tudi statut zavoda, in sicer: 

• gašenje in omejevanje širjenja požarov, 

• reševanje ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih nesrečah, 

• požarno preventivna dejavnost, 

• zagotavljanje ustrezne stalne strokovne in kondicijske usposobljenosti svojih 

delavcev, 

• opravljanje zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja na morju, 

• opravljanje drugih del in nalog, ki so povezane z gasilsko dejavnostjo, 

• vzdrževanje svojih objektov in opreme, 

• izdelava opreme za lastne potrebe in potrebe drugih uporabnikov, 

• omejevanje škode ob ekoloških nesrečah, 

• tehnična pomoč ob nezgodah, 

• strokovno požarno-varstveno izobraževanje zainteresiranih subjektov, 

• svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja, 

• opravljanje preventivnih pregledov v bivalnem, naravnem ali delovnem okolju. 

 

Gasilska brigada Koper kot poklicna gasilska enota deluje od leta 1949, vendar je bila 

kot organizacijska oblika javnega zavoda ustanovljena leta 1997 s strani Mestne 

občine Koper.  
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Izdelovalec investicijskega programa – Elmarkt d.o.o.,: 

 

Izdelovalec investicijskega programa je družba Elmarkt d.o.o., ki je na trgu prisotna od 

leta 1990 in nudi storitve na področju izdelave investicijske dokumentacije, 

ekonomskih in finančnih analiz, posamičnih programov ravnanja s stvarnim 

premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izdelave programov 

opremljanja stavbnih zemljišč, svetovanja za pridobivanje nepovratnih sredstev RS in 

EU, svetovanja pri izpeljavi postopkov javno-zasebnega partnerstva, javnih naročil ter 

organizacije izvajanja investicij in investitorski inženiring. 

 

1.3 Namen in cilji projekta 

 

Z nameravano investicijo želi Gasilska brigada Koper kakovostno izpolnjevati naloge 

za katere je bila ustanovljena. V konkretnem primeru bo nakup nove gasilske 

avtolestve pripomogel k ustreznemu posredovanju pri intervencijah na višini, v primeru 

požarov ali reševanja ljudi ter živali.  

 

Na območju, katerega pokriva Gasilska brigada Koper, je trenutno na voljo samo eno 

tako vozilo, letnik 2006, ki bo do nabave novega vozila staro že 20 let. Zaradi starosti 

vozila je lahko njegova zanesljivost vprašljiva. Te težave se lahko odražajo v slabši 

pripravljenosti enote za gašenje požarov in tehnične intervencije. Zaradi starosti se že 

pojavljajo tudi višji stroški vzdrževanja. 

 

Cilj investicije je nakup gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim 

lestvenikom, ki doseže reševalno višino vsaj 32 metrov. Izvedba investicije zagotavlja 

boljšo pripravljenost gasilskih enot pri intervencijah na višini, v določenih primerih pa 

tudi pri reševanju iz globin. 
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1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta in morebitnih 

sprememb do priprave investicijskega programa 

 

DIIP je obravnaval varianto »z« investicijo in varianto »brez« investicije. Varianta »z« 

investicijo predvideva nabavo gasilskega vozila – avtolestve. V DIIP-u je bila vrednost 

nakupa gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim lestvenikom, ki doseže 

reševalno višino vsaj 32 metrov, z vso potrebno opremo in nadgradnjo, ocenjena po 

tekočih cenah na 1.173.708,80 EUR z vključenim DDV.  

 

Financiranje investicije bi bilo sledeče: 

• Mestna občine Koper – 58,3% delež, 

• Občina Piran – 20,0% delež, 

• Občina Izola – 18,0% delež in 

• Občina Ankaran – 3,7% delež. 

 

V kolikor bi bil investitor uspešen na »Pozivu za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa 

gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«, bi se strošek sofinanciranja s strani 

občin zmanjšal za do 30%. 

 

Izbor dobavitelja vozila je, skladno z DIIP, predviden leta 2024, dobava pa v začetku 

leta in plačilo kupnine pa v začetku leta 2026. 

 

Do priprave IP ni prišlo do bistvenih sprememb ključnih predpostavk investicije. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

2.1 Cilji investicije 

 

Z nameravano investicijo želi Gasilska brigada Koper kakovostno izpolnjevati naloge 

za katere je bila ustanovljena. V konkretnem primeru, bo nakup nove gasilske 

avtolestve, pripomogel k ustreznemu posredovanju pri intervencijah na višini, v primeru 

požarov ali reševanja ljudi ter živali.  

 

Na območju, katerega pokriva Gasilska brigada Koper, je trenutno na voljo samo eno 

tako vozilo, letnik 2006, ki bo do nabave novega vozila staro že 20 let. Zaradi starosti 

vozila je lahko njegova zanesljivost vprašljiva. Te težave se lahko odražajo v slabši 

pripravljenosti enote za gašenje požarov in tehnične intervencije. Zaradi starosti se že 

pojavljajo tudi višji stroški vzdrževanja. 

 

Cilj investicije je nakup gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim 

lestvenikom, ki doseže reševalno višino vsaj 32 metrov. Izvedba investicije zagotavlja 

boljšo pripravljenost gasilskih enot pri intervencijah na višini, v določenih primerih pa 

tudi pri reševanju iz globin. 

 

2.2 Spisek strokovnih podlag 

 

Za izdelavo investicijskega programa so bile uporabljene sledeče strokovne podlage: 

 

• DIIP »Nabava gasilskega vozila - avtolestev«, št. DIIP 002/2023, april 2023, 

Elmarkt d.o.o.,. 

• Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22). 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22). 

• Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 

189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C). 

• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 

in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16). 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v letih 2016 do 2022. 

• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave 

PN 16/97). 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Gasilska brigada Koper (št. 022-3/2004). 

• Pogodba o izvajanju varstva pred požarom v občinah Izola, Piran in Ankaran.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4547
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0967
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1080
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• Program kadrovskih in materialnih potreb JZ GB Koper. 

• Okvirne specifikacije za nabavo gasilskega vozila, ki so jih pripravile strokovne 

službe Gasilske brigade Koper. 
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2.3 Upoštevane variante in utemeljitev izbire optimalne variante 

 

Investicijska dokumentacija je analizirala varianto »brez« investicije ter varianto »z« 

investicijo. Varianta »brez« investicije ne vključuje nobenih investicijskih izdatkov za 

izboljšanje trenutnega stanja. V konkretnem primeru bi to pomenilo, da se investicija 

ne izvede, kar bi pomenilo nezmožnost Gasilske brigade Koper, da bi dosegla 

zastavljene cilje. 

 

Obravnavani varianti smo na kratko predstavili v poglavju »1.4 Povzetek dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta in morebitnih sprememb do priprave 

investicijskega programa«. 

 

V tem dokumentu je obravnavana varianta, ki je opredeljena kot najoptimalnejša. Pri 

opredelitvi variante so bili upoštevani finančni in razvojni kriteriji, ki so za Gasilsko 

brigado Koper ter Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Izola in Občino Ankaran 

pomembni in lahko vplivajo na bodoče stanje na območju omenjenih občin. 

 

Ocenjeno je bilo, da je najbolj smotrno izvesti varianto »z« investicijo, torej nabavo 

gasilskega vozila – avtolestve. 

 

2.4 Odgovorne osebe za izvajanje investicije 

 

Investitor   

 

Investitor in naročnik:       

Javni zavod Gasilska brigada Koper – Ente pubblico Vigili del 

fuoco, Capodistria, ki ga zastopa direktor - poveljnik,  

                              Denis Glavina. 

                                                                                                                                                                               

Vodja projekta: 

Denis Glavina, direktor – poveljnik. 

 

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske ter projektne, 

tehnične in druge dokumentacije: 

Denis Glavina, direktor – poveljnik. 

 

Odgovorna oseba za koordinacijo, nadzor nad administracijo in poročanjem o projektu: 

Denis Glavina, direktor – poveljnik. 
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Investicijska dokumentacija 

 

Izdelovalec:    ELMARKT d.o.o., 

Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (UN) – kontaktna oseba 

Andraž Eller, univ. dipl. ekon. – odgovorna oseba 

 

 

 

2.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije 

 

Do sedaj opravljena dela so sledeča: 

1. Izdelan in potrjen DIIP. 

2. Izdelan IP. 

 

Za dokončanje investicije je potrebno organizirati in izvesti še sledeče: 

3. Potrditev IP in potrditev sofinanciranja. 

4. Priprava podrobnih specifikacij in dokumentacije za izvedbo javnega naročila 

za izbor dobavitelja vozila. 

5. Prijava na »Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za 

gašenje in reševanje z višin«. 

6. Izvedba javnega naročila za izbor dobavitelja vozila. 

7. Podpis pogodbe z dobaviteljem vozila. 

8. Dobava vozila in plačilo kupnine. 
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2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije 

 
V skladu z oceno strokovnih služb Gasilske brigade Koper, znaša ocena vrednosti 

nakupa obravnavanega vozila z ustrezno nadgradnjo in potrebno opremo 

1.100.000,00 EUR z vključenim DDV. Ker je podpis pogodbe z dobaviteljem 

predviden leta 2024, dobava pa v začetku leta 2026, ko bo izvedeno tudi plačilo, je 

potrebno vrednost investicije prikazati tudi po tekočih cenah.  

 
V skladu s 5. točko 11. člena »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS št. 60/2006, 

54/2010, 27/2016) je potrebno prikazati oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah 

v primeru, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Ker je 

predvidena dinamika izvedbe investicije daljša od enega leta, smo investicijsko 

vrednost revalorizirali glede na obdobje izvedbe javnega naročila in izbora dobavitelja. 

Skladno z Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2023 (Urad RS za 

makroekonomske analize in razvoj) znaša napovedana povprečna letna inflacija leta 

2024 4,2%, leta 2025 pa 2,4%. Na podlagi prikazanih inflacijskih stopenj znaša ocena 

vrednosti investicije po tekočih cenah 1.173.708,80 EUR z vključenim DDV.  

 
Predvideno je, da celotno kupnino vozila sofinancerji (Mestna občina Koper, Občina 

Piran, Občina Izola in Občina Ankaran) poravnajo v enkratnem znesku po dobavi le-

tega.  

 

Tabela 1: razdelitev financiranja investicije med sofinancerji – leto 2026 (v EUR) 
 

Mestna občina 

Koper
Občina Piran Občina Izola

Občina 

Ankaran

58,3% 20,0% 18,0% 3,7%

1.173.708,80 684.272,23 234.741,76 211.267,58 43.427,23

Skupaj

 
 

V kolikor bi bil investitor uspešen na »Pozivu za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa 

gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«, bi se zgoraj prikazan strošek lahko 

zmanjšal za do 30%. 
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2.7 Upravičenost investicije (zbirni prikaz rezultatov) 

 

Varianta »brez« investicije je tista, ki predvideva, da se projekt ne izvede. Brez 

investicije investitor ne bo dosegel zastavljenih ciljev, zato to varianto ocenjujemo kot 

nesprejemljivo. Predstavljena varianta »z« investicijo se je izkazala kot sprejemljiva 

tako iz vsebinskega kakor tudi finančnega in ekonomskega vidika, zato ocenjujemo, 

da je to optimalna rešitev opisane problematike. 

 

Izračun donosnosti variante »z« investicijo« je ob zahtevani 4% diskontni stopnji, 

pokazal negativno finančno donosnost naložbe (FNSV, FISD), hkrati pa so bile 

predstavljene izrazite ekonomske koristi širše družbene skupnosti. Vključevanje teh 

koristi v presojo upravičenosti investicije nas privedejo do pozitivnega rezultata, ki 

pomeni, da te koristi opravičujejo negativni finančni rezultat investicije. 

 

Končna ugotovitev je, da je izbira variante »z« investicijo v vseh ozirih potrebna 

in upravičen strošek Gasilske brigade Koper oziroma sofinancerjev. Investicija 

je ekonomsko upravičena, poleg tega pa tudi nujno potrebna za zagotavljanje 

ustrezne tehnične pripravljenosti v primeru intervencij. 

 

 

Analitični prikaz rezultatov variante »z investicijo«: 

 

Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV 

Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV 

Trajanje investicijskega projekta 

Referenčna doba investicije 

Finančna Neto sedanja vrednost (4% diskontna stopnja) 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev 

Finančna Interna stopnja donosnosti 

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) 

Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC) 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (5 % diskontna stopnja) 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti 

1.100.000,00 EUR 

1.173.708,80 EUR 

2023-2026 

15 let 

-1.037.070,15 EUR 

-1,06 

se ne povrnejo 

-19,35% 

-59.174,15 

977.895,99 

vsaj 0,00 EUR 

vsaj 0,00 

največ 15 let 

vsaj 5% 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI 

ODGOVORNIH OSEB 

 

3.1 Investitor in upravljavec 

 

Investitor in upravljavec investicije je Javni zavod Gasilska brigada Koper - Ente 

pubblico Vigili del fuoco, Capodistria (v nadaljevanju: Gasilska brigada Koper), ki jo 

zastopa direktor - poveljnik, Denis Glavina. 

 

 

 

Naziv 
 

JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER 

ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA 

 

 

 

 

 

 

Logotip 

 

 
 

Naslov Ljubljanska cesta 6,  

6000 Koper - Capodistria 

Odgovorna oseba Denis Glavina, direktor - poveljnik 

Telefon 05 663 28 30 

Telefax 05 663 28 41 

Spletni naslov 

E-mail 

www.gb-koper.si 

info@gb-koper.si 

Davčna številka SI98576801 

Matična številka 5241626000 

 

• Odgovorna oseba: 

 

 

Denis Glavina, direktor - poveljnik  __________________ 
                žig in podpis 
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3.2 Sofinancer 1 

 

Sofinancer nakupa gasilskega vozila je Mestna občina Koper, ki jo zastopa župan, Aleš 

Bržan. 

 

 

 

Naziv 
 

MESTNA OBČINA KOPER – COMUNE CITTÀ DI 

CAPODISTRIA 

 

 

 

Logotip 

 

 

Naslov Verdijeva ulica 10,  

6000 Koper - Capodistria 

Odgovorna oseba Aleš Bržan, župan 

Telefon 05 664 61 00 

Telefax 05 627 16 02 

Spletni naslov 

E-mail 

http://www.koper.si 

obcina@koper.si 

Davčna številka SI40016803 

Matična številka 5874424000 

 

• Odgovorna oseba: 

 

 

 

Aleš Bržan, župan   __________________ 
žig in podpis 

 

 

 

 



IP             Nabava gasilskega vozila - avtolestev 

 

18 
 

3.3 Sofinancer 2 

 

Sofinancer nakupa gasilskega vozila je Občina Piran, ki jo zastopa župan, Andrej 

Korenika. 

 

 

 

Naziv 
 

OBČINA PIRAN – COMUNE DI PIRANO 

 

 

 

 

Logotip 

 

 
 

Naslov Tartinijev trg 2,  

6330 Piran - Pirano 

Odgovorna oseba Andrej Korenika - župan 

Telefon 05 671 03 30 

Telefax 05 671 03 43 

Spletni naslov 

E-mail 

http://www.piran.si   

obcina.piran@piran.si 

Davčna številka SI29263930 

Matična številka 5883873000 

 

 

• Odgovorna oseba: 

 

 

 

Andrej Korenika, župan  __________________ 
žig in podpis 

 

 

 

mailto:obcina.piran@piran.si
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3.4 Sofinancer 3 

 

Sofinancer nakupa gasilskega vozila je Občina Izola, ki jo zastopa župan, Milan 

Bogatič. 

 

 

 
Naziv 

 
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 

Logotip 

            
 
Naslov 

Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola - Isola  

Odgovorna oseba Milan Bogatič - župan 

Telefon 05 660 01 00 

Spletni naslov 
E-mail 

www.izola.si 

posta.oizola@izola.si 

Davčna številka SI16510801 

Matična številka 5874190000 

 

 

• Odgovorna oseba: 

 

 

Milan Bogatič, župan   __________________ 
                žig in podpis 
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3.5 Sofinancer 4 

 

Sofinancer nakupa gasilskega vozila je Občina Ankaran, ki jo zastopa župan, Gregor 

Strmčnik. 

 

 

 

Naziv 
 

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 

 

 

 

Logotip 

 

 

Naslov Jadranska cesta 66, 

6280 Ankaran - Ancarano 

Odgovorna oseba Gregor Strmčnik, župan 

Telefon 05 66 53 000 

Spletni naslov 

E-mail 

http://obcina-ankaran.si 

info@obcina-ankaran.si 

Davčna številka SI71620176 

Matična številka 2482851000 

 

 

• Odgovorna oseba: 

 

 

 

Gregor Strmčnik, župan   __________________ 
                 žig in podpis 

 

 

 

mailto:info@obcina-ankaran.si
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3.6 Izdelovalec investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec dokumenta identifikacije investicijskega projekta je družba Elmarkt d.o.o., 

ki je na trgu prisotna od leta 1990 in nudi storitve na področju izdelave investicijske 

dokumentacije, ekonomskih in finančnih analiz, posamičnih programov ravnanja s 

stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izdelave 

programov opremljanja stavbnih zemljišč, svetovanja za pridobivanje nepovratnih 

sredstev RS in EU, svetovanja pri izpeljavi postopkov javno-zasebnega partnerstva, 

javnih naročil ter organizacije izvajanja investicij in investitorski inženiring. 

 

 

 

 

Naziv 

 

 

 

 

 
 

 
Naslov Sončna pot 42,  

6320 Portorož – Portorose  

Odgovorna oseba Andraž Eller, univ. dipl. ekon - direktor 

Kontaktna oseba Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (UN) -  vodja projektov 

Telefon 08 / 205 06 12 

Telefax 08 / 205 06 15 

Spletni naslov www.elmarkt.si 

E-mail info@elmarkt.si 

ID za DDV SI86483366 

 

 

• Avtorja dokumenta: 

 

 Boštjan Lavrič, dipl. ekon. (UN) 

Andraž Eller, univ. dipl. ekon. 

 

• Odgovorna oseba: 

 

Andraž Eller, direktor          __________________ 

                      žig in podpis 

 

http://www.elmarkt.si/
mailto:info@elmarkt.si
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO 

ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA S STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala 

investicija 

 
Na podlagi 6. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C) mora lokalna skupnost 

zagotavljati organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Med drugim lokalna 

skupnost zagotavlja sredstva za vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in 

opreme. V konkretnem primeru dokument identifikacije investicijskega projekta 

obravnava nabavo gasilske vozila – avtolestev. 

 

Avtolestev se uporablja predvsem za intervencije na višini, bodisi kadar gre za požare, 

bodisi za reševanje ljudi ali živali. Za gašenje požarov v večnadstropnih stavbah ali 

kadar požar zajame streho stavbe, je avtolestev tako rekoč nepogrešljiva. Velikokrat 

se uporablja v primeru suma na poškodbe osebe in ko je potrebno v stanovanje 

vstopati skozi okna ali balkon. V določenih primerih se avtolestev uporablja tudi v 

intervencijah reševanja iz globin. Avtolestev je v veliko pomoč tudi pri elementarnih 

nesrečah, v primeru neurij ali nalivov, ko je potrebno zaščititi ali sanirati strehe, 

odmikati padla drevesa in veje, itd. 

 

Gasilska brigada Koper je v zadnjih sedmih letih zabeležila povprečno 45 intervencij 

gasilskega vozila z lestvijo na leto. 

 

Obstoječa gasilska avtolestev v upravljanju Gasilske brigade Koper je v uporabi od leta 

2006 in je edino tako vozilo na območju Mestne občine Koper, Občine Piran, Občine 

Izola in Občine Ankaran. Leta 2026, ko je načrtovana zamenjava, bo vozilo staro že 

20 let. Zaradi starosti vozila je lahko njegova zanesljivost vprašljiva. Te težave se lahko 

odražajo v slabši pripravljenosti enote za gašenje požarov in tehnične intervencije. 

Zaradi starosti se že pojavljajo tudi višji stroški vzdrževanja. 

 

Učinkovito izvajanje zaščite in reševanja pogojuje najboljšo operativno pripravljenost 

enote od katere je zahtevana učinkovita izvedba nalog gašenja in tehničnih intervencij, 

v izogib hujšim posledicam. 

 

Na naslednji strani podajamo seznam vozil, s katerimi razpolaga Gasilska brigada 

Koper. 
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Tabela 2: Seznam vozil Gasilske brigade Koper 
 

ZAP. 
ŠT. 

NAMEN 
VOZILA 

REG.  
OZNAČBA 

Model vozila Namen uporabe 

1. gasilsko KP GB-01K Jeep Commander poveljniško vozilo 

2. gasilsko KP GB-002 MB Vito vozilo za hitro tehnično posredovanje 

3. gasilsko LJ S0-52R MB Atego vozilo za gašenje v tunelih 

4. gasilsko KP GB-04 MB Axor kombinirano gasilsko vozilo 

5. gasilsko KP GB-05 MB Unimog večje vozilo za gašenje požarov 

6. gasilsko KP GB-06 MB Econic gasilska avtolestev 

7. gasilsko KP GB-07 Landrover Defender 90 manjše vozilo za gašenje požarov 

8. gasilsko KP GB-008 Toyota Landcruiser manjše vozilo za gašenje požarov 

9. gasilsko KP GB-09 MB Atego vozilo za tehnično posredovanje 

10. gasilsko KP GB-010 MB 1419 gasilska avtolestev 

11. gasilsko KP GB-11 Man Truck kombinirano gasilsko vozilo 

12. gasilsko KP GB-012 MB Vito vozilo za prevoz moštva 

13. gasilsko KP GB-13 MB Axor vozilo za nevarne snovi 

14. gasilsko KP GB-014 MB Actros gasilsko vozilo z avtocisterno 

15. gasilsko KP GB-015 Toyota Landcruiser manjše vozilo za gašenje požarov 

16. gasilsko KP GB-16 MB Axor kemično vozilo 

17. gasilsko KP GB-017 Bremach T-REX večje vozilo za gašenje požarov 

18. gasilsko KP GB-018 Volvo FLH vozilo z avtodvigalom 

19. gasilsko KP GB-019 Landrover Defender 110 manjše vozilo za gašenje požarov 

20. gasilsko KP GB-20K Landrover Defender 90 manjše vozilo za gašenje požarov 

21. gasilsko KP GB-21P Ford Transit vozilo za enoto potapljačev 

22. gasilsko KP GB-22P VW Caddy vozilo za prevoz oseb 

23. gasilsko KP GBS-02 VW Caddy vozilo za prevoz tovora 
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4.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 

 

Investicijski projekt je usklajen z zakonodajo s področja varstva pred požarom. To 

področje v Republiki Sloveniji urejajo naslednji zakoni in predpisi: 

 

• Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22). 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 – 

uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22). 

• Zakon o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 

189/20 – ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C). 

• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje 

in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16). 

• Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v letih 2016 do 2022. 

• Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave 

PN 16/97). 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Gasilska brigada Koper (št. 022-3/2004). 

• Pogodba o izvajanju varstva pred požarom v občinah Izola, Piran in Ankaran,  

• Program kadrovskih in materialnih potreb JZ GB Koper. 

• Programi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: Mestne občine Koper, 

Občina Piran, Občine Izola in Občine Ankaran. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4547
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0967
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1080
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI 

 

Investicija obravnava nakup gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim 

lestvenikom ter vso pripadajočo opremo in ustrezno nadgradnjo. V skladu s podatki 

investitorja, se vozilo ne bo uporabljalo za izvajanje tržnih dejavnosti, ampak za 

intervencije na višini, bodisi v primeru požarov, reševanj ali tehničnih posegov pri 

elementarnih nesrečah.  
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL  

 

V nadaljevanju podajamo osnovne specifikacije vozila, ki je predmet tega dokumenta: 

gasilsko vozilo z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim lestvenikom. Specifikacije so 

pripravile strokovne službe Gasilske brigade Koper. Podrobnejši prikaz specifikacij, z 

vsemi potrebnimi zahtevami, ustrezno nadgradnjo in potrebno opremo vozila, bo 

podan v dokumentaciji javnega naročila za dobavo vozila. 

 

Dimenzije vozila:  

• največja dolžina (skrajne točke) do 10.400 mm, 

• širina (brez vzvratnih ogledal) do 2.500 mm,  

• višina do 3.200 mm,  

• skupna teža (upoštevajoč posadko in opremo) do 18.000 kg.  

 

Nosilnosti košare pri zahtevanem dosegu: 

 

Horizontalni dosegi: 

• 400 kg min 17 m, 

• 360 kg (4 osebe) min 18 m, 

• 270 kg (3 osebe) min 19 m, 

• 180 kg (2 osebi) min 21 m, 

• 90 kg (1 oseba) min 22 m, 

• Prazna košara min 23 m. 

 

Doseg se meri od središča vrtišča lestvenika do skrajne točke košare. 

 

Vertikalni dosegi: 

• v višino: dno košare – nivo tal min 30 m, 

• v globino (pod nivo vozila): dno košare – nivo tal min -6 m. 

 

Širina podpiranja 

Lestev mora doseči reševalno višino (vsaj 32 m) tudi v primeru, ko je širina podpiranja 

minimalna (cca 2.500 mm), torej brez iztega podpor. Največja širina podpiranja je lahko 

5.400 mm. 

 

Zmogljivost lestve: 

Celotni operativni čas po SIST EN 14043, ki vključuje stabilizacijo vozila (maksimalni 

izteg podpor), rotacija 900, premik košare iz voznega položaja do najvišje točke 

reševanja v delovnem položaju (maksimalna višina in maksimalni kot naklona) ne sme 

presegati 90 sekund. 

 

Lestev mora biti sposobna nemotenega delovanja do minimalno 10 stopinj naklona 

terena. 
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Podvozje – splošno: 

Podvozje mora biti tovarniško novo, pogon 4x2, medosje 4.500 mm, moč motorja: 260 

kW (354 KM), navor motorja 1400 Nm; 1400 Nm Euro 6, dovoljena skupna masa 18 t. 

Izpušni sistem izveden s  sredinskim izpustom v smeri tal. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA 

ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE  

 

Odgovorna oseba Gasilske brigade Koper je direktor – poveljnik, Denis Glavina. 

Specifikacije vozila, ki bodo sestavni del dokumentacije za izvedbo javnega naročila 

za nabavo obravnavanega vozila, bodo pripravile strokovne službe Gasilske brigade 

Koper. 

 

Zaradi izvedbe investicije se kadrovska struktura Gasilske brigade Koper ne bo 

spreminjala. 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, 

LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV 

IN IZHODIŠČ ZA OCENO 

8.1 Splošno 

 

Investicija obravnava nakup gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim 

lestvenikom, ki doseže reševalno višino vsaj 32 metrov, z ustrezno nadgradnjo in 

potrebno opremo. 

 

Delež sofinanciranja skladno z dogovorom med sofinancerji: 

• Mestne občine Koper – 58,3% delež, 

• Občine Piran – 20,0% delež, 

• Občine Izola – 18,0% delež in 

• Občine Ankaran – 3,7% delež. 

 

8.2 Prikaz investicijske vrednosti po stalnih in tekočih cenah 

 

V skladu z oceno strokovnih služb Gasilske brigade Koper, znaša ocena vrednosti 

nakupa obravnavanega vozila z ustrezno nadgradnjo in potrebno opremo 

1.100.000,00 EUR z vključenim DDV. 

 

Tabela 3: Ocena vrednosti investicije po stalnih cenah (maj 2023), v EUR 
 

Postavka EUR

Znesek brez DDV 901.639,34

DDV 198.360,66

Skupaj z DDV 1.100.000,00  
 

Ker je podpis pogodbe z dobaviteljem predviden leta 2024, dobava pa v začetku leta 

2026, ko bo izvedeno tudi plačilo, je potrebno vrednost investicije prikazati tudi po 

tekočih cenah.  

 

V skladu s 5. točko 11. člena »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS št. 60/2006, 

54/2010, 27/2016) je potrebno prikazati oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah 

v primeru, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Ker je 

predvidena dinamika izvedbe investicije daljša od enega leta, smo investicijsko 

vrednost revalorizirali glede na obdobje izvedbe javnega naročila in izbora dobavitelja. 

Skladno z Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2023 (Urad RS za 

makroekonomske analize in razvoj) znaša napovedana povprečna letna inflacija leta 
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2024 4,2%, leta 2025 pa 2,4%. Na podlagi prikazanih inflacijskih stopenj znaša ocena 

vrednosti investicije po tekočih cenah 1.173.708,80 EUR z vključenim DDV.  

 
Tabela 4: Ocena vrednosti investicije po tekočih cenah, v EUR 
 

Postavka EUR (leto 2026)

Znesek brez DDV 962.056,39

DDV 211.652,41

Skupaj z DDV 1.173.708,80  
 

Predvideno je, da celotno kupnino vozila sofinancerji (Mestna občina Koper, Občina 

Piran, Občina Izola in Občina Ankaran) poravnajo v enkratnem znesku po dobavi le-

tega, in sicer v naslednjih deležih: 

 

Tabela 5: razdelitev financiranja investicije med občinami – leto 2026 (v EUR) 
 

Sofinancer Delež Znesek (EUR)

Mestna občina Koper 58,3% 684.272,23

Občina Piran 20,0% 234.741,76

Občine Izola 18,0% 211.267,58

Občina Ankaran 3,7% 43.427,23

1.173.708,80Skupaj  
 

V kolikor bi bil investitor uspešen na »Pozivu za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa 

gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«, bi se zgoraj prikazan strošek lahko 

zmanjšal za do 30%. 
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9 ANALIZA LOKACIJE 

 

Gasilska brigada Koper je bila ustanovljena s strani Mestne občine Koper, pokriva pa 

območje vseh štirih obalnih občin, torej tudi operativno območje občin Izola, Piran in  

Ankaran. V izrednih razmerah in v primeru nudenja pomoči drugim enotam se 

operativno območje lahko tudi razširi. 

 

V kolikor bo Gasilska brigada Koper izvedla investicijo v nakup obravnavanega vozila, 

bo ta garažiran v prostorih Gasilske brigade Koper, na Ljubljanski cesti 6, v Kopru.  

 
Slika 5: Prikaz lokacije prostorov Gasilske brigade Koper 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 

 

Investicijski projekt ne bo povzročil prekomernih negativnih vplivov na okolje, ker nova 

gasilska vozila izpolnjujejo evropske kriterije o izpustu CO2 in drugih delcev v ozračje. 

V konkretnem primeru obravnavamo zamenjavo vozila s starejšim, zaradi česar 

ocenjujemo, da bodo vplivi nekoliko manjši, saj so novejša prijaznejša do okolja. 

Ocenjujemo, da bo zamenjava vozila prispevala tudi k večji okoljski varnosti, saj se bo 

vozilo uporabljalo tudi za zaščito pred požari, kar posledično vpliva tudi na zaščito 

okolja. 

 

Zaradi omenjenega ocenjujemo, da ima projekt pozitiven vpliv na varstvo okolja. 

 

Pri investiciji bodo upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja: 

• Vozilo bo proizvedeno po vseh predpisih, ki urejajo problematiko varstva okolja. 

• Investicija ne bo vplivala na izkoriščanje naravnih virov v večjem smislu. 

• Investicija ne posega v substanco naravnih virov in ne ogroža njihove redkosti 

in njihove regeneracijske in reprodukcijske sposobnosti. 

• Investicija ne predvideva intenzivne uporabe naravnih virov, kar bi povzročilo 

bistveno zmanjšanje njihove obnovljivosti. 

• Investicija ne povzroča emisij, ki presegajo mejne vrednosti snovi in energije v 

vodo, zrak, tla ter mejne vrednosti emisij. 
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11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE  

 

Za dokončanje investicije je potrebno izvesti vse faze investicije, kakor je prikazano v 

spodnji shemi. Kakor je označeno, so nekatere aktivnosti že bile izvedene. Vsi postopki 

naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) 

 

Tabela 6: grafični prikaz okvirnega časovnega načrta investicije s posameznimi 
aktivnostmi 
 

4 5 6-12

1. Zbiranje ponudb za izdelovalca investicijske dokumentacije in izbor

2. Izdelava DIIP

3. Priprava osnovnih spefikacij vozila

4. Izdelava IP

5. Potrditev IP s strani občin sofinancerk in odobritev sofinanciranja

6. Priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila

7. Izvedba javnega naročila za nabavo vozila in pridobitev dobavitelja

8. Podpis pogodbe z dobaviteljem

9. Dobava vozila in plačilo kupnine

2026AKTIVNOSTI / OBDOBJE 2024
2023

 
 

Podpis pogodbe z dobaviteljem je predviden sredi leta 2024, dobava vozila pa v 

začetku leta 2026, ko bo izvedeno tudi plačilo kupnine. 

 

Analiza izvedljivosti 

 

• Eden od pomembnejših mejnikov za realizacijo investicije je odobritev 

sofinanciranja s strani občin sofinancerk. To je predvideno v drugi polovici leta 

2023, odvisno od potrditvenih postopkov posamezne občine sofinancerke.  

• Naslednji mejnik je priprava ustrezne dokumentacije za izvedbo javnega 

naročila. Gasilska brigada Koper ima že številne izkušnje pri pripravi 

dokumentacije, zato pri tej aktivnosti ne gre pričakovati težav. 

• Zadnji mejnik za realizacijo investicije pred samo dobavo vozila je še izbor 

dobavitelja. Vrednost investicije je bila ocenjena gleda na tržne cene za 

obravnavano vozilo. Z dobaviteljem bo podpisana pogodba o dobavi vozila. 

 

Investicija je izvedljiva v začrtanih okvirih. Časovnica izvajanja bi se utegnila zamakniti 

v primeru zapletov, vendar je zastavljena tako, da tudi v tem primeru ni pričakovati 

večjih nevšečnosti. 
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12 NAČRT FINANCIRANJA PO STALNI IN TEKOČIH CENAH, PO DINAMIKI IN 

VIRIH FINANCIRANJA  

 

Financiranje investicije je predvideno s sredstvi iz proračunov sofinancerjev: 

• Mestne občine Koper – 58,3% delež, 

• Občine Piran – 20,0% delež, 

• Občine Izola – 18,0% delež in 

• Občine Ankaran – 3,7% delež. 

 

Delež prispevka posamezne občine je že dogovorjen in je določen glede na delež 

števila prebivalcev. 

 

V skladu s 5. točko 11. člena »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS št. 60/2006, 

54/2010, 27/2016) je potrebno prikazati oceno investicijskih stroškov po tekočih cenah 

v primeru, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta. Ker je 

predvidena dinamika izvedbe investicije daljša od enega leta, smo investicijsko 

vrednost revalorizirali glede na obdobje izvedbe javnega naročila in izbora dobavitelja. 

Skladno z Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2023 (Urad RS za 

makroekonomske analize in razvoj) znaša napovedana povprečna letna inflacija leta 

2024 4,2%, leta 2025 pa 2,4%. Na podlagi prikazanih inflacijskih stopenj znaša ocena 

vrednosti vozila, z ustrezno nadgradnjo, po tekočih cenah:  

 

 

1.173.708,80 EUR z vključenim DDV. 

 

 

Investitor načrtuje prijavo na »Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih 

vozil za gašenje in reševanje z višin«, ki ga vsako leto razpiše Ministrstvo za obrambo, 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Investitor ocenjuje, da bi na 

podlagi tega poziva lahko pridobil do 350.000,00 EUR nepovratnih sredstev, kar bi 

pomenilo cca 30% zmanjšanje sofinanciranje s strani občin. 

 

Varianta predvideva, da celotno kupnino vozila sofinancerji (Mestna občina Koper, 

Občina Piran, Občina Izola in Občina Ankaran) poravnajo v enkratnem znesku po 

dobavi le-tega, leta 2026.  
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Tabela 7: razdelitev financiranja investicije med občinami – leto 2026 (v EUR) 
 

Mestna občina 

Koper
Občina Piran Občina Izola

Občina 

Ankaran

58,3% 20,0% 18,0% 3,7%

1.173.708,80 684.272,23 234.741,76 211.267,58 43.427,23

Skupaj

 
 

V kolikor bi bil investitor uspešen na »Pozivu za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa 

gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«, bi se zgoraj prikazan strošek lahko 

zmanjšal za do 30%. 
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13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO 

VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE 

DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Stroške in prihodke projekta delimo na: 

A. stroške v obdobju izvajanja: stroški potrebni za vzpostavitev investicije, 

B. stroške in prihodke po obdobju izvajanja: stroški potrebni za obratovanje in prihodki 

kot posledica obratovanja, 

C. preostanek vrednosti ob izteku referenčnega obdobja. 

 

A. Stroški v obdobju izvajanja 

 

Ti stroški obsegajo investicijske stroške v obdobju izvajanja operacije. Podrobno so 

opredeljeni v poglavju »8.2 Prikaz investicijske vrednosti«. 

 

 

B. Stroški in prihodki po obdobju izvajanja 

 

Stroški: 

 

Nov dodaten odhodek projekta bo tudi amortizacija novih osnovnih sredstev, ki pa se 

le obračunava, ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu 

investitorja. 

 

Letni stroški obratovanja in rednega vzdrževanja: 

• gorivo             800,00 EUR  

• menjava gum        1.700,00 EUR  

• tehnični pregled in registracija         250,00 EUR  

• zavarovanje          3.500,00 EUR  

• stroški drugega vzdrževanja vozila in nadgradnje   5.000,00 EUR  

skupni okvirni letni strošek     11.250,00 EUR 

 

Prihodki: 

 

Investicija obravnava nakup gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim 

lestvenikom ter vso pripadajočo opremo in ustrezno nadgradnjo. V skladu s podatki 

investitorja, se vozilo ne bo uporabljalo za izvajanje tržnih dejavnosti, ampak za 

intervencije na višini, bodisi v primeru požarov, reševanj ali tehničnih posegov pri 

elementarnih nesrečah. Prihodki niso predvideni. 
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C. Preostanek vrednosti 

 

Ostanek vrednosti investicije je podan v zadnjem letu referenčnega obdobja (15 let). 

Priliv je hipotetičen za primer, da bi predmet investicije ob koncu referenčne dobe 

odprodali. Ocenjujemo, da preostala vrednost investicije znaša 10% investicijske 

vrednosti, to je 117.370,88 EUR. 
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI Z IZDELAVO FINANČNE 

IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH 

KAZALNIKOV 

 

14.1 Razlaga pojmov 

 

Finančno neto sedanjo vrednost lahko opredelimo kot razliko med diskontiranim tokom 

vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov neke naložbe ali kot vsoto 

diskontiranih neto prilivov iz finančnega toka naložbe, izračunanim za čas življenjske 

dobe investicije 

 


= +

=
N

t
tr

NDTt
NPV

0 )1(
 

 

NPV............................neto sedanja vrednost 

NDT......................................neto denarni tok 

r...........................................diskontna stopnja 

t………………………....čas denarnega toka 

N...........................celotno obdobje projekta 

 

 

Interna stopnja donosa 

 

Interna stopnja donosnosti je tista diskonta stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 

enaka 0. Matematično to lahko izrazimo s formulo 

 

0
)1(0

=
+


=

N

t
tr

NDTt
 

 

NDT......................................neto denarni tok 

r..........................................diskontna stopnja 

t…………………….…...čas denarnega toka 

N...........................celotno obdobje projekta 

 

v kateri je tista r, pri kateri navedena enačba velja, interna stopnja donosnosti. Interna 

stopnja donosnosti nam pove tudi višino obrestne mere, ki jo lahko plača investitor za 

posojilo, ne da bi utrpel izgubo, če vso naložbo financira s posojilom. 

 

Ker donosi praviloma niso enaki, interno stopnjo donosnosti praviloma ne moremo 

izračunati tako, da izpostavimo iz zgoraj navedene formule temveč s poskusi, v katerih 



IP             Nabava gasilskega vozila - avtolestev 

 

39 
 

(v zgoraj navedeni formuli) variiramo diskontno stopnjo (r), dokler ne dosežemo 

enakosti. 

 

Relativna neto sedanja vrednost ali količnik relativne koristnosti 

 

Relativna NSV ali količnik relativne koristnosti meri neto donos na enoto investicijskih 

stroškov. Izračunamo jo iz razmerja med NSV in sedanjo vrednostjo investicijskih 

stroškov in pomeni primerjavo med vsoto vseh diskontiranih neto prilivov (NSV) in 

vsoto diskontiranih investicijskih stroškov. 

 

Doba vračanja investicijskih sredstev 

 

Doba vračanja investiranih sredstev je časovno obdobje, ki je potrebno, da se vložena 

sredstva v investicijski projekt povrnejo. 

 

Izračunamo jo po sledeči formuli:   

 

DVIS =    1     

    (dobiček/investicija)  

 

14.2 Izračun finančnih kazalcev za investicijski projekt 

14.2.1 Metodološke predpostavke 

 

Uporabljen je pristop primerjave prihodkov in odhodkov variante »z investicijo« in 

»brez investicije« v prihodnjih 15-ih letih od pričetka obratovanja investicije, kar je 

referenčna doba investicijskega projekta. 

 

Razlika med projekcijo »z« in »brez« investicije je finančni tok investicije, iz katerega  

neto prilivov so izračunani kazalci donosnosti obravnavane investicije. 

 

Za predmetno oceno veljajo iste predpostavke in omejitveni pogoji kot veljajo za 

metodološka izhodišča (zaprt reprodukcijski ciklus, ni reinvestiranja neto prilivov, 

izračun po stalnih cenah). 

 

Zaradi predpisane metodologije so v projekciji za varianto »z« investicijo, prikazani na 

novo nastali prihodki in odhodki investicije, povzročeni z aktiviranjem obravnavane 

investicije, vendar pa velja omeniti, da bodo po odprodaji obstoječe avtolestve, tudi 

stroški za njeno vzdrževanje prenehali bremeniti Gasilsko brigado Koper. Varianta 

»brez« investicije ne prinaša nič dodatnih prihodkov ali odhodkov, varianta »z« 

investicijo pa prinaša določene odhodke in prihodke. Seveda lahko omenimo tudi 
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dodatne stroške amortizacije osnovnih sredstev, ki pa ne pomenijo tudi odlivov denarja, 

saj je amortizacija le »knjižni strošek«. 

 

14.2.2 Ocena likvidnosti 

 

Ker investicija ne proizvaja prihodkov, je denarni tok v referenčnem obdobju v varianti 

negativen: stroške investicije nameravajo sofinancerji pokriti iz lastnih proračunov. Vse 

dodatne stroške, ki bodo nastali v življenjski dobi investicije bo Gasilska brigada Koper 

pokrivala iz lastnih sredstev. 

 

14.2.3 Izračun finančne donosnosti naložbe 

 

Razlika med projekcijo »z« investicijo in projekcijo »brez« investicije je učinek projekta, 

na katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo 

so kazalci rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. Neto prilivi 

so razlika med prilivi in odlivi naložbe. 

 

Kot prilivi naložbe so vzeti prihodki prikazani v poglavju 13, med odlivi pa so 

prikazana investicijska vlaganja v času investiranja in stroški prikazani v 

poglavju 13. 

 

Kot je razvidno iz gornjih elementov, način financiranja investicije na sam izračun 

donosnosti neposredno ne vpliva (vpliva seveda na likvidnost).  

 

V finančni analizi donosnosti se izračunajo naslednji kazalniki: finančna neto sedanja 

vrednost (FNSV), relativna FNSV, doba vračanja naložbe in že omenjena finančna 

interna stopnja donosnosti (FISD). 

 

V finančnem toku imamo odlive za plačilo stroškov izvedbe ter odlive in prilive  zaradi 

operativnih prihodkov in stroškov. Na tej osnovi je iz neto prilivov finančnega toka 

naložbe, kar predstavlja neto finančni tok naložbe, izračunana finančna neto sedanja 

vrednost (FNSV), finančna interna stopnja donosnosti (FISD), relativna neto sedanja 

vrednost in doba vračanja naložbe. 
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Tabela 8: prikaz izračuna finančne neto sedanje vrednosti naložbe 

 

n Leto

Investicijski

stroški

Odhodki v 

obratovanju

Prihodki v 

obratovanju

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

Investicijski

stroški

Odhodki v 

obratovanju

Prihodki v 

obratovanju

Ostanek

vrednosti

Neto 

denarni tok

0 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2026 1.100.000,00 11.250,00 0,00 0,00 -1.111.250,00 977.895,99 10.001,21 0,00 0,00 -987.897,20

4 2027 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 9.616,55 0,00 0,00 -9.616,55

5 2028 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 9.246,68 0,00 0,00 -9.246,68

6 2029 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 8.891,04 0,00 0,00 -8.891,04

7 2030 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 8.549,08 0,00 0,00 -8.549,08

8 2031 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 8.220,26 0,00 0,00 -8.220,26

9 2032 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 7.904,10 0,00 0,00 -7.904,10

10 2033 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 7.600,10 0,00 0,00 -7.600,10

11 2034 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 7.307,79 0,00 0,00 -7.307,79

12 2035 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 7.026,72 0,00 0,00 -7.026,72

13 2036 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 6.756,46 0,00 0,00 -6.756,46

14 2037 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 6.496,59 0,00 0,00 -6.496,59

15 2038 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 6.246,73 0,00 0,00 -6.246,73

16 2039 0,00 11.250,00 0,00 0,00 -11.250,00 0,00 6.006,47 0,00 0,00 -6.006,47

17 2040 0,00 11.250,00 0,00 110.000,00 98.750,00 0,00 5.775,45 0,00 56.471,06 50.695,61

Skupaj 1.100.000,00 168.750,00 0,00 110.000,00 -1.158.750,00 977.895,99 115.645,21 0,00 56.471,06 -1.037.070,15

VREDNOSTI V STALNIH CENAH DISKONTIRANE VREDNOSTI 4%

 
 

 

• Ugotovljena FNSV je negativna in znaša: -1.037.070,15 EUR;  

• FISD je negativna in znaša -19,35%, kar pomeni, da investicija z vidika 

investitorja ni finančno donosna in se v referenčni dobi investitorju ne povrne. 

Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun 

donosnosti 4 % letno; 

• posledično je tudi relativna FNSV negativna in znaša -1,06; 

• doba vračanja naložbe pa je daljša od 15 let oziroma se investitorju investicija 

nikoli ne povrne v finančnem smislu. 

 

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 

projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, 

da je ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, vendar pa v 

konkretnem primeru ne gre za investicijo v dobičkonosno dejavnost, pač pa v 

nakup vozila za posredovanje pri intervencijah na višini. 
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14.2.4 Izračun sedanje vrednosti neto prihodkov projekta (DNR) v referenčnem 

obdobju 

 

V tabeli izračuna finančne neto sedanje vrednosti naložbe je prikazan tok prilivov 

in odlivov investitorja in upravljavcev objektov v referenčnem obdobju, iz katerega je 

izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta na osnovi diskontiranja neto 

prihodkov v referenčnem obdobju vrednost teh »neto prihodkov« upoštevaje tudi 

preostanek vrednosti.  

 

Izračunana sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) ob 4 % diskontni 

stopnji znaša -59.174,15 EUR. 

 

14.2.5 Izračun sedanje vrednosti investicijskih stroškov projekta (DIC) 

 

Izračunana je še neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC), ki ob 4 % 

diskontni stopnji znaša 977.895,99 EUR. 

 

14.3 Izračun ekonomskih kazalcev za investicijski projekt 

14.3.1 Izračun ekonomske ocene upravičenosti obravnavane investicije 

 

Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega vidika 

so upoštevani stroški in prihodki že predstavljeni v finančni oceni, poleg tega pa še 

ekonomski učinki, ki jih bo investicija generirala. Ekonomska analiza investicije mora 

upoštevati koristi naložbe s širšega družbenega vidika. Pri obravnavanju ekonomski 

parametrov se upošteva učinek, ki ga bo investicija imela na širšo družbeno skupnost. 

Ker projekt predstavlja investicijo javnega značaja širšega pomena, ki zaradi svoje 

specifične narave ne ustvarja finančnega presežka lahko predpostavimo, da vsak 

odhodek ustvari vsaj enak prihodek družbene skupnosti. 

 

Pri izračunih ekonomskih parametrov se upošteva učinek, ki ga bo obravnavana 

investicija imela na širšo družbeno skupnost. Glede na navedeno lahko 

predpostavimo, da je ekonomska doba vračanja investicijskih sredstev enaka 

ekonomski dobi investicije, torej se investicija povrne ob njenem izteku. Pod temi 

pogoji in ob upoštevanju visokih nedenarnih koristi, ki jih investicija zagotavlja, je 

pozitivna odločitev o investiciji ekonomsko upravičena. Uporabljena je ekonomska 

diskontna stopnja 5%. 

 

Iz navedenega sledi: 

• ENSV znaša vsaj 0,00 EUR, 

• EISD znaša vsaj 5%, 

• relativna ENSV znaša vsaj 0,00, 
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• količnik koristnosti znaša vsaj 1, 

• doba vračanja naložbe je največ 30 let. 

 

Razumljivo je, da bi z vključitvijo še dodatnih pozitivnih ekonomskih efektov, ki jih 

naložba zagotovo prinaša, bili rezultati ekonomske donosnosti naložbe še bolj 

pozitivni. 

 

14.4 Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

 

Koristi investicije lahko opredelimo kot bistven prispevek k reševanju problematike 

dotrajanega gasilskega vozila Gasilske brigade Koper, s katerim se bo zadostilo 

izkazanim potrebam. Investicija prinaša mnogo koristi, ki jih je nemogoče finančno 

ovrednotiti, saj pomenijo zagotavljanje ustrezne pripravljenosti v primeru posredovanja 

pri intervencijah na višini, tako pri požarih, reševanju življenj kakor pri elementarnih 

nesrečah. 

 

Dejstvo je, da so gasilci edini, ki imajo tehnično znanje in tehnična sredstva za 

posredovanje v procesu reševanja, še posebej takrat ko gre za reševanje človeških 

življenj. 

 

V tem dokumentu ugotavljamo, da je obstoječe vozilo – avtolestev že starejšega 

letnika in bo ob dobavi novega vozila staro že 20 let. Gasilska brigada Koper vozilo 

sicer redno vzdržuje, vendar pa so stroški vzdrževanja iz leta v leto višji, poleg tega pa 

obstaja nevarnost okvare vozila, kar bi lahko vodilo v nezmožnost opravljanja nujnih 

intervencij, kjer so lahko vpletena tudi človeška življenja. 

 

Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti, predstavlja naložbo v opremo 

družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo z ozke finančne 

perspektive.  

 

 

 

 



IP             Nabava gasilskega vozila - avtolestev 

 

44 
 

15 ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI 

15.1 Analiza tveganj 

 

Pri analizi tveganja je bistvena operacija, da ločimo tveganje na grožnjo in nevarnost. 

Da ugotovimo, kaj se utegne zgoditi, kakšne so lahko posledica in kaj to nevarnost 

vpeljuje, torej kaj je tisto, kar grozi. 

 

Tabela 9: analiza tveganj obravnavane investicije: 

 

 

V tabeli je opisana ocena možnih tveganj ob izvajanju predmetne investicije. Ukrepi za 

zmanjševanje tveganj ne predstavljajo dodatnega stroška za investitorja, temveč le 

opozarjajo na ključne aktivnosti pri izvajanju posameznih sklopov investicije. Če bodo 

ključne aktivnosti izvedene v skladu s predpisi in uzancami, ki veljajo v panogi, potek 

projekta ne bo ogrožen. 

 

Ocenjujemo, da projekt ni tvegan. Sofinancerji se zavedajo, da je izvedba nakupa 

potrebna za zagotavljanje ustrezne pripravljenosti Gasilske brigade Koper, poleg tega 

pa se ima investitor namen prijaviti na »Poziv za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa 

gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin«. Na podlagi tega razpisa je možno 

pridobiti sredstva, ki bi strošek sofinancerjev zmanjšala za cca 30%. 

 

 

GROŽNJA 

(okoliščina) 

NEVARNOST 

(dogodek) 

TAKTIKE ZMANJŠEVANJA 

TVEGANJ 

Cena vozila Višanje cen kot 

posledica krize zaradi 

vojne v Ukrajini 

V naprej določiti ustrezno višino 

investicijske rezerve 

Dobava vozila Poznejša dobava vozila V javnem naročilu definirati 

najkasnejši datum dobave vozila in 

ustrezne pogodbene kazni za 

neizpolnjevanje pogojev 

Pomanjkanje 

sredstev 

Sofinancerji ne potrdijo 

predvideno 

sofinanciranje 

Preveriti dodatne možnosti 

sofinanciranja kot npr. »Poziv za 

oddajo vlog za sofinanciranje nakupa 

gasilskih vozil za gašenje in 

reševanje z višin« 
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15.2 Analiza občutljivosti 

 

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na 

rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih 

spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba 

izbirati za vsak primer posebej. Cilj te analize je opredelitev kritičnih spremenljivk 

projekta. To izvedemo s spreminjanjem spremenljivk projekta za določen odstotek, 

potem pa opazujemo posledice teh sprememb na kazalnike finančnih in ekonomskih 

učinkov. Spremenljivke je treba spreminjati posamično, preostali parametri pa ostanejo 

nespremenjeni. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo 

glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer 

posebej. Kot splošno pravilo velja, da je spremenljivka kritična, ko njeno spreminjanje 

(pozitivno ali negativno) za 1% povzroči porast opazovanih parametrov za vsaj 5%. 

 

 

Rezultati analize občutljivosti 

 

Za analizo občutljivosti investicije smo glede na v predhodnem poglavju predstavljeno 

finančno in ekonomsko oceno izbrali spremenljivke, ki imajo vpliv na finančno neto 

sedanjo vrednost v življenjski dobi investicije, ki je ocenjena na 30 let. 

 

Z višanjem ali nižanjem vhodnih podatkov (spremenljivk) ugotavljamo, kateri faktorji 

najbolj vplivajo na občutljivost investicije. Možnih scenarijev je več, vendar smo v tej 

analizi občutljivosti želeli prikazati črni scenarij, to pomeni, da smo spremenljivke 

vnašali tako, da so vplivale na poslabšanje rezultatov za investitorja. 

 

Parametri, ki smo jih opazovali pri spreminjanju vrednosti spremenljivk, so: 

 

• finančna neto sedanja vrednosti, 

• interna stopnja donosnosti, 

• finančna relativna neto sedanja vrednosti. 

 

 

Spremenljivke uporabljene za analizo občutljivosti finančne ocene 

 

a) Povišanje investicijskih stroškov. 

b) Povišanje operativnih stroškov. 

 

Prihodki niso predvideni. 
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Iz analize občutljivosti je razvidno, da: 

 

• sprememba vrednosti stroškov investicije za 1% povzroči 0,89% spremembo 

NSV, 0,11% spremembo RNSV in 0,24% spremembo ISD, 

 

• povišanje operativnih stroškov za 1% povzroči 0,11% spremembo NSV, 0,11% 

spremembo RNSV in 0,24% spremembo ISD. 

 

Zaključimo lahko, da je projekt relativno neobčutljiv. Kritičnih spremenljivk pri 

investicijskem projektu ni zaznati (spremenljivka je kritična, ko 1 % njene 

spremembe povzroči vsaj 5 % spremembo osnovne vrednosti). 



IP             Nabava gasilskega vozila - avtolestev 

 

47 
 

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 

 

Varianta »brez« investicije je tista, ki predvideva, da se projekt ne izvede. Brez 

investicije investitor ne bo dosegel zastavljenih ciljev, zato to varianto ocenjujemo kot 

nesprejemljivo. Predstavljena varianta »z« investicijo se je izkazala kot sprejemljiva 

tako iz vsebinskega kakor tudi finančnega in ekonomskega vidika, zato ocenjujemo, 

da je to optimalna rešitev opisane problematike. 

 

Izračun donosnosti variante »z« investicijo« je ob zahtevani 4% diskontni stopnji, 

pokazal negativno finančno donosnost naložbe (FNSV, FISD), hkrati pa so bile 

predstavljene izrazite ekonomske koristi širše družbene skupnosti. Vključevanje teh 

koristi v presojo upravičenosti investicije nas privedejo do pozitivnega rezultata, ki 

pomeni, da te koristi opravičujejo negativni finančni rezultat investicije. 

 

Končna ugotovitev je, da je izbira variante »z« investicijo v vseh ozirih potrebna 

in upravičen strošek Gasilske brigade Koper oziroma sofinancerjev. Investicija 

je ekonomsko upravičena, poleg tega pa tudi nujno potrebna za zagotavljanje 

ustrezne tehnične pripravljenosti v primeru intervencij. 

 

 

Analitični prikaz rezultatov variante »z investicijo«: 

 

Vrednost investicije po stalnih cenah z DDV 

Vrednost investicije po tekočih cenah z DDV 

Trajanje investicijskega projekta 

Referenčna doba investicije 

Finančna Neto sedanja vrednost (4% diskontna stopnja) 

Finančna Relativna neto sedanja vrednost 

Finančna Doba vračanja investiranih sredstev 

Finančna Interna stopnja donosnosti 

Sedanja vrednost neto prihodkov projekta (DNR) 

Neto sedanja vrednost investicijskih stroškov (DIC) 

Ekonomska Neto sedanja vrednost (5 % diskontna stopnja) 

Ekonomska Relativna neto sedanja vrednost 

Ekonomska Doba vračanja investiranih sredstev 

Ekonomska Interna stopnja donosnosti 

1.100.000,00 EUR 

1.173.708,80 EUR 

2023-2026 

15 let 

-1.037.070,15 EUR 

-1,06 

se ne povrnejo 

-19,35% 

-59.174,15 

977.895,99 

vsaj 0,00 EUR 

vsaj 0,00 

največ 15 let 

vsaj 5% 

 

 


