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Sofinancira
MESTNA OBCINA KOPER e bl T &
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA s Evropska unjja

Ob¢inski svet - Consiglio comunale

PREDLOG

Na podlagi 42. lena Statuta Mestne ob¢ine Koper (Uradne objave §t. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS,
§t. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), v skladu z 18. ¢lenom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na podrod¢ju javnih financ (Uradni list RS, $t. 60/06, 54/10in27/16
in 27. ¢lena Statuta Mestne obcine Koper (Uradne objave, $t. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list
RS, 5t. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), je Ob¢inski svet Mestne ob¢ine Koper, na ..... redni seji, dne
, sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Zdravstveni center Koper«

L

Potrdi se investicijskega programa »Zdravstveni center Koper, ki ga je izdelalo podjetje Situar
d.o.o,, Selo pri Robu 12, Rob 1314, meseca julija 2025.

II.
Vrednost investicije po tekoc¢ih cenah znasa 31.830.843,49 EUR z DDV-jem.

. Vrednost brez Vrednost z
Zap.st. | OPS ppv| 22%DDV DDV
Projektna in investicijska
L dokumentacija ter ostali stroski 1.131.032,77 € 248.827.21 €| 1.379.859,99 €
2. GOI dela 21.834.092,51 €| 4.803.500,35€| 26.637.592,86 €
3. Oprema ZD Koper 2.361.536,80 € 519.538,10€| 2.881.074,89 €
4. Nadzor 327.511,39 € 72.052,51 € 399,563,89 €
Ostalo (prikljucki, tehnicni pregled, 436.681,85€|  96.070,01€| 53275186 €
5. nepredvidena dela)
Skupaj 26.090.855,32 €| 5.739.988,17 €| 31.830.843,49 €

Gradbena dela se bodo izvajala predvidoma od oktobra 2025 do marca 2028.

Mestna ob¢ina Koper je na podlagi sklepa Vlade RS, sprejetega na 51. redni seji dne 25. 5. 2023,
upraviena do sofinanciranja investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v vi$ini
4.052.880,00 EUR. Sredstva bo pridobivala pri Ministrstvu za zdravje v okviru Zakona o
zagotavljanju finanénih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021-2031 (Uradni
list RS, 8t. 162/21 in 136/23 - ZIUZDS)

Vrednost katero financira MOK je 24.896.888,60 EUR.

e %l Verdijeva ulica 10 - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382



Dinamika financiranja po letih v evrih:

Viri

g‘(‘:‘t':‘;(’;gl‘:” Vrednosiz|dokoncatela | Leto2025| Leto2026 Leto2027|  Leto2028
cenah

Mestna

ob&ina 24.896.888,60 446.260,29 | 1.494.583,56 | 8.673.244,62 | 9.720.833,90 | 4.561.966,22
Koper

ZD Koper 2.881.074,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.881.074,89
MZ, UNKIZ | 4.052.880,00 0,00 0,00| 2.026.440,00| 2.026.440,00 0,00
SKUPAJ 31.830.843,49 | 446.260,29 | 1.494.583,56 | 10.699.684,62 | 11.747.273,90 | 7.443.041,11

I1I.

S potrditvijo sklepa se Nacrt razvojnih programov Mestne ob¢ine Koper 2025 - 2028 dopolni in
spremeni v okviru projekta OB050-22-0013 »Zdravstveni center Koper«, v okviru programa
»17029001 Dejavnost zdravstvenih domov«.

Iv.

S tem sklepom Obcinski svet Mestne obcine Koper pooblasti Zupana Mestne ob¢ine Koper za
potrditev morebitne uskladitve IP-a in za projekt »Zdravstveni center Koper«.

Ta sklep velja takoj.

Stevilka: 411-77/2023

Datum:

V.

ZUPAN

Ale$ Brzan
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OBRAZLOZITEV

predloga sklepa o potrditvi Investicijskega programa
za projekt »Zdravstveni center Koper«

Investicijski program obravnava investicijo v izgradnjo Zdravstvenega centra Koper na obmo¢&ju

Urbanega sredi$¢a Barka z namenom:

- zagotoviti enake pogoje za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi
cilji drzave na primarni ravni zdravstvenega varstva ter

- zagotoviti manjkajoce povr3ine za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Glavni cilj investicije je zagotoviti ustrezne pogoje za opravljanje zdravstvenih storitev, bolj§o
oskrbo bolnikov in kakovostnej$o zdravstveno obravnavo v skladu s sodobnimi standardi.

Cilji novogradnje so:

- zagotoviti kakovostno, celovito in kontinuirano obravnavo pacienta s hitrim in enostavnim
dostopom do najsir§ega moZnega nabora zdravstvenih storitev in preskrbo z zdravili na isti
lokaciji,

- zagotoviti zadostne prostorske kapacitete z namenom doseganja ustreznih delovnih pogojev
za zaposlene in zagotavljanja kakovostnega izvajanja zdravstvene dejavnosti, vkljuéno z
lekarnisko dejavnostjo,

- zagotoviti enake pogoje za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi
cilji drzave na primarni ravni zdravstvene dejavnosti oziroma zagotoviti kvalitetne storitve,
varnost, dostopnost ter enake mozZnosti za zdravljenje za vse prebivalce obéine in ostale
paciente,

- ureditev drive-in to¢ke za primer epidemije oz. pandemije,

- urediti prostorske moznosti za kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev,

- ustrezati strokovnim standardom in razvojnim smernicam na podro¢ju zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva,

- izboljSati pogoje dela zaposlenih,

- doseganje vi3je celovite kakovosti poslovanja Zdravstvenega doma Koper (v nadaljevanju ZD
Koper), kot e bi se dejavnosti izvajale dislocirano,

- urediti lekarnidko enoto z drive-in izdajo zdravil, v kateri se bo lahko zasledovalo trajno in
nemoteno oskrbo prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter
farmacevtsko obravnavo pacientov,

- povecati zadovoljstvo pacientov.

Celotna vrednost investicije znasa po tekolih cenah 31.830.843,49 EUR s slede¢imi viri

financiranja:

- Mestna obé¢ina Koper 24.896.888,60 EUR
- ZD Koper 2.881.074,89 EUR
- MZ UNKIZ 4.052.880,00 EUR

V DIIP-u iz septembra 2023, je bila predvidena gradnja Zdravstvenega centra Koper v ve¢ fazah.
V prvi fazi naj bi se zgradil osnovni objekt zdravstvenega centra, in sicer v etaZnosti P+1 in delno
P+4 s skupno neto povrsino 5.688,4 m2. Druga faza je predstavljala novogradnjo v neposredni
bliZini. Medtem ko je bila tretja faza predvidena kot samostojna nadzidava severozahodnega dela
objekta, s ¢imer bi se zgradba v kasnej$i fazi raz$irila navpi¢no. Tako je bil projekt zasnovan
postopno, z moZnostjo poznejSega nadgrajevanja objekta glede na potrebe in razpoloZljiva
sredstva. Predmet investicije, ki je bila predstavljena v DIIP-u je bila izvedba 1. faze.

Vendar pa je bila v nadaljnjem projektiranju, kot ga opredeljuje projektna dokumentacija za
pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) iz novembra 2023, prevladala utemeljitev,
da se prvi in tretji fazi zdruZita v enotno investicijsko fazo. Ta sprememba temelji na ve¢
strokovno utemeljenih razlogih. Prvi¢, omogoc¢a bistveno racionalnej$o in ¢asovno ufinkovitejso
izvedbo, saj se izogne ponovnim gradbenim posegom in motnjam v delovanju Ze zgrajenega
objekta. Konstrukcijsko je bil objekt Ze od zafetka zasnovan z moZnostjo nadzidave, zato je
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zdruZzitev obeh faz logi¢na in tehni¢no smiselna. Hkrati projekt Ze v tej fazi zagotavlja celotne
predvidene prostorske kapacitete, kar pomeni boljSe pogoje za zdravstveno dejavnost, vedjo
prostorsko ucinkovitost ter boljSo izkori$¢enost kadrovskih in tehni¢nih virov. Z enkratno gradnjo
se tudi pomembno zmanj$a vpliv na okolje in uporabnike, saj se celoten gradbeni poseg izvede v
enem zamahu. Poleg tega pa se bo z zdruZitvijo faz hitreje sprostil tudi objekt Bonifika, (poleg
objekta ZD na Dellavallejevi in vseh ordinacij v Olmu ter nekaterimi iz Zelenega parka (razen
preventive).

Projektna dokumentacija PZI obdeluje gradnjo zdravstvenega centra etaZnosti P+5, s skupno neto
povrsino 7.368,65 m2 (9.288,86 bruto), za kar je bilo decembra 2024 pridobljeno gradbeno
dovoljenje.

V novi objekt so ustrezno umesceni vse vsebine dolo¢ene v programski nalogi kot je razvidno iz
nacrtov in sicer:

PRITLICJE

Glavna vhodna avla je locirana tako, da so vsi posamezni funkcionalni sklopi, ki se nanjo
navezujejo, z njo povezani po ¢im kraj$ih horizontalnih in vertikalnih poteh, ki so jasne in
pregledne, ter dostopne tudi za gibalno ovirane osebe.

lavni vhod v Zdravstveni center(na JV strani)

Funkcionalni sklop zdravstvenega varstva otrok in mladine se nahaja v pritli¢ju zdravstvenega
doma, je prostorsko lo¢en od ostalih prostorov zdravstvenega doma in ima lasten vhod na
severnem delu objekta. Izolacija za bolne pred$olske in $olske otroke sta zdruZeni. Na prostor za
sprejem pacientov se navezuje ve¢namenski prostor za sistematske preglede, ki je del enote za
preventivo. Predvidene so $tiri zdravnis$ke ordinacije v enoti preventiva in deset ordinacij v enoti
kurativa.

Prostori se funkcionalno navezujejo v organizacijske sklope in sicer ordinacijo - prostor za
medicinsko sestro - prostor za medicinsko delo oz. prostor za biometrijo

Vhod v pediatric¢ni del (na SZ strani)
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Laboratorijska diagnostika je locirana v pritli¢ju objekta, saj je tu velik pretok ljudi v kratkih
¢asovnih intervalih.

Pomozni in servisni prostori (Centralni ¢istilni servis, delavnica, pralnica, energetsko tehni¢ni
prostor, oskrba s perilom.-..) so locirani v pritli¢ju objekta, z zunanjim dostopom z ekonomskega
dela objekta in notranjim na glavno komunikacijo zdravstvenega doma, oz. z vertikalno
komunikacijo - dvigalom z nadstropjem.

Lekarna: vhod za uporabnike lekarne z vetrolovom se navezuje na vhod v zdravstveni dom s
skupnim vetrolovom. Prostori lekarne so funkcionalno razporejeni in namenjeni izvajanju
osnovne lekarni§ke dejavnosti s kognitivnimi storitvami svetovanja in drive-in izdaji, dezurni
sluzbi in drugim dejavnostim lekarn.

Na severnem delu natecajnega obmodja je predviden kroZni promet za potrebe drive-in dostopa.
DeZurna zobna ambulanta je locirana je ob glavni vhodni avli, tako da se navezuje na sanitarije,
ki so namenjene glavni avli. Dostopna je z zadnje strani objekta, ob vhodu za zaposlene. Zobna
ambulanta je dostopna preko ¢akalnice za paciente.

1. NADSTOP)E

Funkcionalni sklop druzinske in splo$ne medicine sta zdruZena v prvem nadstropju.

Z glavno vhodno avlo je vizualno povezan tudi z galerijo.

Sklop druZinske medicine 1. faze se funkcionalno navezuje na sklop druZinske medicine v 2. fazi.

Sklop je sestavljen iz treh navezujocih se prostorov. Vstopa se v sprejem oz. prostor medicinske
sestre, ki se navezuje na ordinacijo zdravnika na eni strani in prostor za medicinsko delo na drugi.
Na dve sklopa je predvidena ena referen¢na ordinacija.

Skupaj imamo 18 sklopov/zdravnikov in 9 referen¢ni ordinacij. Od tega so trije sklopi predvideni
za potrebe Univerze na Primorskem - $tudentov, za potrebe pro bono in ordinacije za
neopredeljene, ter ordinacija za EHP - hitro pomo¢&.

Klini¢ni farmacevt
Prostor za klini¢nega farmacevta je lociran v etaZi, kjer so locirane vse druZinske ambulante.

Organiziran je kot zdravni$ka ordinacija.

Oskrbovalni in servisni prostori - centralne garderobe za osebje so centralizirane za vse
osebje, razen za tiste, kjer je zaradi funkcionalnih razlogov razporeditev garderob druga¢na
(Cistilni servis, hi$nik).

Sejna soba

V etaZi je ob neposredni bliZini dostopa z glavnega stopni$¢a, oz. dvigal predvidena sejna soba. Le
to je moZno s pomi¢no, zloZljivo steno razdeliti na dve manjsi enoti.

V neposredni bliZini je je predvidena priro¢na shramba za stole in ostali inventar.

Skladi$¢a razlicnega materiala so predvidena ob servisnem dvigalu, ki se navezuje na
ekonomski vhod v objekt. Za prevzem materiala je predviden prostor, v katerem je predvideno
razpakiranje ve€jih kosov in prostori za skladi§¢enje iz katerih se material razposilja do
posameznih enot.

2. NADSTROPJE

Specialisticna ambulanta - diabeti¢ni dispanzer je lociran v tretji etaZi (2. nadstropje) in je z
vertikalno komunikacijo (stopni$¢em in dvigali ) direktno povezan z vhodno avlo.

Preko hodnika v obliki ¢rke U se dostopa do vseh prostorov. Iz ¢akalnice se vstopi v vedji prostor
administracije od koder se pacienta napoti k posameznemu zdravniku. Sledijo tri prostori za
zdravnika, prostor za posege/nego, prostor za EKG, dopler, tri prostori za individualni pogovor in
vedji prostor za skupinsko edukacijo pacientov in rekreacijo.

V klopu diabeti¢nega dispanzerje je iz ¢akalnice dostopen prostor laboratorija z administracijo,
delom za odvzeme krvi in loenim prostorom za odvzem urina. Prostor je z laboratorijem v
pritli¢ju povezan z zra¢no posto.

Sterilizacija

Funkcionalni sklop centralne sterilizacije je lociran v tretji etaZi - 2. nadstropju objekta.

Sterilni material se po zdravstvenem domu transportira v zaprtih posodah, namenjenih za prevoz
sterilnega materiala do porabnikov.
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Patronazno varstvo druzin

Predvideno je osem prostorov za patronaZne sestre, prostor za pogovor z bolniki, prostor za vodjo
patronazne sluzbe, skladi$¢e za terensko opremo in prostor za ¢i$¢enje terenske opreme.
Predelne stene prostora za pogovor z bolniki so zloZljive. S preureditvijo prostorov za patronaZne
sestre iz treh delovnih mest v §tiri delovna mesta je mogoce sejno sobo urediti v prostor z 22
sedezi - vedjo sejno sobo.

Zdravstveno varstvo Zensk - ginekologija

Za opravljanje dejavnosti sta predvidena dva tima, pri ¢emer je vsak tim razdeljen na prostor za
administrativni sprejem, prostor za delo medicinske sestre s CTG diagnozo, ki je povezan s
sanitarno - toaletnim prostorom za bolnice in ordinacijo z boksom za preoblaéenje.

Ginekologija ima sanitarije, loCene na Zenske in mos$ke, ter prostor za rekreacijo skupaj z
oddelkom patronaZe in fizioterapije.

Z glavno vhodno avlo je sklop povezan z notranjim stopni$¢em in dvigali.

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija obsega enote za posamezne terapevtske dejavnosti, ki se izvajajo v boksih in
telovadnici. Predvidenih je 6 boksov, telovadnica, ki jo je mogote pregraditi v manj$e bokse za
individualno delo, trije prostori za administrativni sprejem, ter garderobe in sanitarije, lofene za
moske in Zenske.

Oskrbovalni in servisni prostori - centralne garderobe za osebje

Centralne garderobe za osebje so centralizirane za vse osebje, razen za tiste, kjer je zaradi
funkcionalnih razlogov razporeditev garderob druga¢na (¢istilni servis, hi$nik).

3. NADSTROPJE

Zobozdravstvena sluzba

Enoto za zobozdravstvo odraslih sestavljajo:

- Cakalnica (po normativu 1,2 m2 na bolnika in na velikost bolnikov v eni uri (pribliZno 4-5 na
uro v eni ordinaciji),

- 15 zobnih ordinacij, od tega sta dve ordinaciji opremljeni z dvema stoloma in sta namenjeni
specialisti¢ni dejavnosti.

Medicina dela

Predvideni prostori medicine dela so opremljeni z dvema ordinacijama, ki se navezujeta na dva

lotena prostora za administrativni sprejem. Ostali prostori so: prostor za EKG, prostor za kontrolo

sluha, dva prostora za pregled vida, prostor za spirometrijo, prostor za VTG in prostor za

obremenitveni test z garderobo in prho. Predviden je tudi prostor za psihologa in prostor za psiho

testiranja.

V sklopu prostorov medicine dela so tudi prostori za odvzeme, ki je preko zracne poste povezano

s centralnim laboratorijem.

Radioloska in ultrazvoéna (UZ) diagnostika je razdeljena na del namenjen radioloski

diagnostiki za zobozdravstvo in na lo¢en del za radiolosko diagnostiko pulmologije.

V sklopu obravnavane sluzbe je tudi ultrazvo¢na diagnostika.

Prostori za slikanje zob so bliZje stomatoloSkim ordinacijam in so razdeljeni na prostor za sprejem

- administracijo, ki se navezuje na prostor za ortopan, v katerem je lociran tudi rentgen aparat za

intraoralno slikanje zob in CBCT aparat.

RadioloSka diagnostika namenjena pulmologiji ima lo¢en prostor za administrativni sprejem, ki

se navezuje na prostor za radiolo$ko diagnostiko s kabino za preoblaéenije.

Specialistit(ne ambulante - dispanzer za pljune bolezni (pulmologija) je zaradi

funkcionalnosti umes¢en ob prostorih radiolo$ke diagnostike. Razdeljen je na ordinacijo in

prostor za administrativni sprejem, ki se navezuje na prostor za spirometrijo in prostor za

alergoloske teste.

V sklopu obravnavane sluzbe je Se prostor za individualne pogovore in lo¢ena ¢akalnica za

bolnike.

Antikoagulantna ambulanta

Sklop antikoagulantne ambulante je sestavljen iz treh navezujofih se prostorov. Vstopa se v

administrativni sprejem, ki se navezuje na ordinacijo zdravnika na eni strani in prostor za

medicinsko delo na drugi.
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4. NADSTROPJE

Uprava in administracija

Uprava je dostopna preko glavne vertikalne komunikacije - stopni$¢a in dvigal iz vhodne avle oz.
vhoda za zaposlene, ki je lo¢en od vhoda za obiskovalce. Prostori uprave in administracije so
dostopni tudi za zunanje obiskovalce. Uprava zdravstvenega doma in uprava lekarne sta fizi¢no
loéeni. V sklopu uprave je tudi sejna soba.

Uprava lekarne

Uprava je dostopna preko glavne vertikalne komunikacije- stopni3¢a in dvigal iz vhodne avle oz.
vhoda za zaposlene, ki je lo¢en od vhoda za obiskovalce.

5. NADSTROPJE

Prostori za informatike so razdeljeni na sanitarije, shrambo, pisarno za vodjo sluzbe in dve
pisarni.

Energetsko tehni¢ni prostori

Predvideni so: toplotna postaja, priprava vode ter prostori za naprave za prezrafevanje in
hlajenje.

Ostali elementi stavbe:

Vertikalne komunikacije

EtaZe so med seboj povezane z glavnim stopni$¢em, ki je povezano z glavno vhodno avlo. EtaZe so
med seboj povezane tudi z dvigali, pri ¢emer je eno namenjeno pacientom in evakuaciji, dva sta
namenjena pacientom, pri femer je eno namenjeno pacientom na skeferju, eno dvigalo je
namenjeno zaposlenim, eno dvigalo pa je servisno in je namenjeno prevozu ¢istilcev, materiala in
odpadkom.

Horizontalne komunikacije

Vsi hodniki so dimenzionirani tako, da je po njih moZen normalen prehod tudi gibalno oviranim
osebam, ter osebam z okvaro sluha in vida. Hodniki so $irine 2,00 m, tako da je mogo¢a tudi
enostranska organizacija sedenja, ob normalnem prehodu dveh oseb.

Sonéna elektrarna

Na strehi objekta je predvidena son¢na elektrarna mo¢i 192,6 kW- in hranilnike kapacitete 204,8
kWh.

Koper, 1. 7. 2025
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