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Obdinski svet Mestne obcine Koper sprejme Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega

programa za projekt »Kolesarska steza s plo¢nikom Skocjan - Bertoki«, v predlozenem
besedilu.
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Sofinancira
Evropska unija

MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Obéinski svet - Consiglio comunale

PREDLOG

Na podlagi 23. ¢lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, $t. 11/11 - uradno preti$eno
besedilo, 14/13 - popr. 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 13/18, 195/20 - odl. US,
18/23 - ZDU-10, 76/23, 24/25 - ZfisP-1, 39/25, 85/25 - ZPJS in 112/25), 20. ¢lena Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro&ju javnih
financ (Uradni list RS, $t. 60/06, 54/10 in 27/16) in 27. ¢lena Statuta Mestne ob&ine Koper
(Uradne objave, $t. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, §t. 90/05, 67,/06, 39/08, 33/18 in
59/25), je Obcinski svet Mestne ob¢ine Koper, na ___. redni seji, dne sprejel
naslednji

SKLEP
o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za projekt
»Kolesarska steza s ploénikom Skocjan - Bertoki«

L

Potrdi se Novelacija Investicijskega programa za projekt »Kolesarska steza s plo¢nikom Skocjan -
Bertoki, ki ga je izdelal Martin Murovec, poslovno svetovanje s.p., Ulica Gradnikove brigade 61,
5000 Nova Gorica, junija 2026.

I1.
Vrednost investicije po teko¢ih cenah zna$a 850.754,44 € z vklju¢enim DDV.

Dinamika in viri financiranja projekta so sledeéi:

Vir financiranja 2025 2026 2027 SKUPA]
Lastna sredstva - prora¢un MOK 2.867,00€| 160.879,19€| 687.00825€| 850.754,44€
SKUPA]J 2.867,00€| 160.879,19€| 687.008,25€| 850.754,44 €

Mestna obcina Koper je projekt prijavila na 2. Povabilo ZMOS k predloZitvi vlog za sofinanciranje
operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, v okviru "Programa evropske kohezijske
politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji«, prednostna naloga 4: "Trajnostna mobilnost",
specifitnega cilja RS02.8: "Spodbujanje trajnostne veémodalne mestne mobilnosti v okviru
prehoda na gospodarstvo z nicelno stopnjo neto emisij ogljika".

V primeru odobritve sofinanciranja bo ¢asovna dinamika ter struktura virov financiranja projekta
po tekocih cenah (v €) naslednja:

Verdijeva ulica 10 — Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382



Vir financiranja 2025 2026 2027 SKUPA| Delez

Nepovratna sredstva EKP (80 % US) -€ -€| 645.810,34€| 645.810,34€ 75,91%
Sredstva sklada ESSR (50 %) -£€ -€ 322.905,17 € 322.905,17 £ 37,96%
Sredstva prorauna RS (50 %) -£€ -€ 32290517 € 322.905,17 € 37.95%
Lastna sredstva - prora¢un MOK 2.867,00€| 160.879,19€ 41.19791 €| 20494410 € 24,09%
Lastna sredstva MOK - upravi¢eni strogki 2.867,00 € 160.879,19 £ -2.293,60 € 161.452,59 € 18,98%
Lastna sredstva MOK - neupraviteni strogki -€ -£€ 43.491,51 € 43.491,51 € 5,11%
SKUPA] 2.867,00€| 160.879,19€| 687.008,25€| 850.75444 €| 100,00%

Gradbena dela se bodo izvajala predvidoma od avgusta 2026 do marca 2027.

S potrditvijo Novelacije Investicijskega programa za projekt »Kolesarska steza s plo¢nikom
Skocjan - Bertoki« se uskladi Nagrt razvojnih programov Mestne ob¢ine Koper za obdobje 2026 -
2029, na projektu 0B050-25-0003 - Kolesarska steza s plo¢nikom Skocjan - Bertoki, v okviru
podprograma 13029002 - Investicijsko vzdrZevanje in gradnja ob¢inskih cest.

Obcinski svet Mestne obCine Koper pooblasti Zupana Mestne obé&ine Koper za morebitno
uskladitev Novelacije Investicijskega programa za projekt »Kolesarska steza s plo¢nikom Skocjan

- Bertoki«.

Ta sklep velja takoj.
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Ales Brzan
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ObrazloZitev
predloga Sklepa o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za projekt
»Kolesarska steza s plotnikom Skocjan - Bertoki«

Na podlagi potreb po izbolj$anju infrastrukturnih pogojev za kolesarje in pe$ce se je Mestna
oblina Koper odlotila za izvedbo projekta izgradnje kolesarske steze s plotnikom. Na
obravnavanem odseku (od Skocjana proti Bertokom, pododsek Arjol, v dolZini 1,180 km) ni
urejene varne kolesarske povezave niti ustrezne infrastrukture za pe¥ce, ki bi krajanom
omogocala varno pot proti sredi$¢u mesta z uporabo alternativnih oblik mobilnosti.

Z ureditvijo kolesarske steze s ploénikom bo izbolj$ana infrastruktura za obe skupini
uporabnikov. To bo pomenilo neposredno spodbudo za uporabo trajnostnih oblik mobilnosti,
povecanje promeine varnosti za pe3ce in kolesarje, zmanj3anje izpustov toplogrednih plinov ter
izboljsanje stanja okolja.

Glavni cilj investicijskega projekta je ureditev enostranskega plo¢nika ob vozi$tu regionalne ceste
R3-741, odsek 3751 Bertoki-Koper (Skocjan), na pododseku od Arjola do Skocjana v dolZini 1,180
km (od km 1+200 do km 2+380). Skupna $irina ploénika znasa od 3,50 do 3,70 m, uredil pa se bo
kot nerazmejena povrsina za pe$ce in kolesarje.

Novelacija investicijskega programa je bila pripravljena zaradi sprememb, ki so nastale po izdelavi
Investicijskega programa. V postopku priprave in dopolnjevanja vioge za pridobitev
sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike je bila posodobljena projektna
dokumentacija (PZI) ter projektantski popisi, kar je vplivalo na ocenjeno vrednost investicije,
viSino upravi¢enih stroskov, predvidene vire financiranja in ¢asovni naért izvedbe projekta.

Poleg finan¢nih in terminskih sprememb so bile usklajene tudi nekatere tehniéne resitve projekta,
natanc¢neje opredeljene parcele, ki so predmet posegov, ter posodobljeni specifitni kazalniki
projekta. Zaradi navedenih sprememb je bilo treba obstojeéi investicijski program novelirati in ga
uskladiti z aktualnimi projektnimi, finanénimi in izvedbenimi izhodi3¢i.

Mestna obtina Koper je oddala prijavo na poziv za sofinanciranje naloZb trajnostne mobilnosti iz
mehanizma CTN. Predvideni znesek sofinanciranja, ki ga Mestna obéina Koper pritakuje iz
sredstev evropske kohezijske politike, znasa 645.810,34 EUR. Za izvedbo investicijskega projekta
bo Mestna obtina Koper zagotovila lastna sredstva v vi§ini 204.944,10 EUR.

V primeru neodobritve sofinanciranja bo Mestna obéina Koper sama zagotovila sredstva za
izvedbo investicijskega projekta v vi§ini 850.754,44 EUR.

Po sprejetju Novelacije Investicijskega programa bo Mestna obé&ina Koper pristopila k izvedbi
postopkov javnega narotanja za izbor najugodnej$ega izvajalca del in izvajalca strokovnega
nadzora.

Predviden zafetek izvedbe del je avgusta 2026, zakljuéek projekta skupaj z zafetkom njegove
uporabe pa aprila 2027,

Navedene dopolnitve predstavljajo spremembe Naérta razvojnih programov Mestne obéine
Koper za obdobje 2026-2029.

Koper, 17. 6. 2026
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