MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Nadzorni odbor — Comitato di controllo

l?atum: 13.5.2020
Stevilka: 011-2/2019

Na podlagi 52. ¢lena Statuta Mestne ob¢ine Koper (Uradne objave §t. 40/00, 30/01, 29/03 in
Uradni list RS 5t. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), 29. ¢lena Poslovnika o delu Nadzornega odbora
Mestne obcine Koper (Uradni list RS, $t. 12/2017 in 46/2019) in Programa dela Nadzornega
odbora Mestne obcine Koper za leto 2019, je Nadzorni odbor Mestne ob¢ine Koper na svoji 10.
seji dne 13. 5. 2020 sprejel

KONCNO POROCILO O NADZORU

Projekta » Kapovizija«

Clani komisije, ki so opravili nadzor: Valter Krmac, Dunja Jovi&i¢ in Edmond Gaspar

1. Ime organa, v katerem se opravlja nadzor:
Obcinska uprava Mestne ob¢ine Koper, Urad za okolje in prostor (do 31.12.2019)
Urad vodi g. Matjaz Marsic.

0d 1. 1. 2020 dalje, z nastopom veljavnosti Odloka o organizaciji in delovnem podroé&ju
obcinske uprave Mestne ob¢ine Koper (Ul RS, $t. 61-2709/2019 z dne 11.10.2019), se
notranja organizacijska enota organa imenuje Urad za prostorski razvoj in nepremi¢nine.

Pristojnosti vodje urada so opredeljene v 23. ¢lenu Odloka o organizaciji in delovnem
podrodju obcinske uprave Mestne ob¢ine Koper.

Do 31.12. 2019 je v Uradu za okolje in prostor delalo 16 javnih usluzbencev, od 1. 1. 2020
0z. po reorganizaciji pa je v uradu 28 javnih usluzbencev.

Podrocja dela Urada za prostorski razvoj in nepremiénine, ki izhajajo iz Odloka o
organizaciji in delovnem podroc¢ju ob¢inske uprave Mestne obéine Koper:

— strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na podroé&ju prostorskega,
urbanisticnega in krajinskega nadrtovanja, urejanja prostora in razpolaganja z
nepremicninami,

— izvaja nalrtovanje opremljanja zemljis¢, odmerja komunalni prispevek, opravlja naloge
obracuna nadomestila za uporabo stavbnega zemlji$¢a ali drugih finan¢nih obveznosti z
naslova lastni$tva nepremicnin,

— pripravlja in izvaja strateSke in izvedbene prostorske akte ob¢ine ter njihove strokovne
podlage in sodeluje pri pripravi medob¢inskih, regionalnih in drzavnih prostorskih aktov,

— vodi postopke upravljanja, pridobivanja in razpolaganja z nepremi¢nim premoZenjem
ob¢ine ter upravlja in gospodari s poslovnimi prostori ob¢ine,

— vodi evidenco nepremic¢nin v lasti ob¢ine,
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5.

izdaja soglasja, potrdila, dovoljenja in druge dokumente v upravnih postopkih v zvezi s
posegi v prostor,

Pristojnosti in odgovornosti Urada oziroma vodje urada do 31.12.2019 so opredeljene v
Odloku o organizaciji in delovnem podrocju ob¢inske uprave Mestne obcine Koper, st.
K0153-5/01 in §t. 030-1/2007.

Datum in Stevilka sklepa o izvedbi nadzora: Sklep Nadzornega odbora, 011-2/2019 z
dne 24.9.2019.

Kaj se nadzoruje, namen in cilji nadzora:
Pregled projekta »Kapovizija«:

- Pregled finan¢ne realizacije projektaodl. 2010 do 2019

- Skladnost poslovanja z zakonskimi in podzakonskimi akti, transparentnost poslovanja
- Skladnost finanénega poslovanja s proratunom za leto/a nadzora

- Popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov

- Porocanje o nepravilnostih

- Priporocila in predlogi za nadaljnje poslovanje

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- Zakon o lokalni samoupravi,

- Zakon o javnih financah,

- Statut Mestne obc¢ine Koper,

- Poslovnik Nadzornega odbora Mestne obc¢ine Koper,
- Letni program dela Nadzornega odbora,

- Sklep o izvedbi nadzora,

- ZPNacrt-NPB7,

- ZUreP-2,

- ZUPUDPP.

Kratek povzetek:

Skladno s sprejetim sklepom o izvedbi nadzora projekta »Kapovizija« je Nadzorni odbor preverjal:

skladnost izvajanja razvojnega in prostorskega nacrtovanja z navedenimi zakoni in
podzakonskimi akti;

smotrnost izvedenih dejavnosti in izdelanih projektov;

gospodarnost in u¢inkovitost realiziranih proracunskih odhodkov.

Nadzor je bil opravljen nad izvajanjem vseh aktivnosti vizije prostorskega razvoja s skupnim
imenom »Kapovizija«, kar zajema obdobje od leta 2010 do 2018, vklju¢no z dodatno »vizijo« s
samostojnim imenom »Koper 365« in »Koper jutri«.

6.

7

Datum/¢as izvedbe nadzora: november 2019 - januar 2020

Ugotovitveni del

7.1.Splosno

Urad za okolje in prostor je v svojem porocilu Nadzornemu odboru, §t. 011-2/2019 z dne 12. 11.
2019, opredelil Kapovizijo kot (citirano): «povzetek posameznih idej prostorskega razvoja Kopra,
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pri cemer so bila razmisljanja o posameznih prostorskih vzorcih glede nadaljnje prostorske ureditve
Mestne ob¢ine Koper«.

Zamisel naj bi bila opredeljena v regionalnem razvojnem programu ter trajnostni urbani strategiji
mesta in bila izpeljana s kon¢nim sprejemom OPPN za ureditev Centralnega mestnega parka.

Ob tako splo3ni in smiselno nekonsistentni razlagi je Nadzorni odbor imel precej$njo tezavo z
opredelitvijo nadrta nadzora, saj so aktivnosti »razmis$ljanj o prostorskih vzorcih« presegale
¢asovni okvir zagetno predvidenega obdobja nadzora. Prve aktivnosti iz nabora teh »vizij« se
pojavljajo Ze leta 2010, zadnje pa v novembru 2018 z zamislima » Koper 365« in »Koper jutri«.

Uvodna razlaga iz omenjenega porocila Urada za okolje in prostor, da Ob¢inski svet Mestne ob¢ine
Koper ni sprejel nobenega sklepa o viziji razvoja in prostorskega nafrtovanja z imenom
Kapovizija, pa je Nadzorni odbor usmerila tudi k preverjanju pravilnosti vodenja celotnega
procesa takSnega prostorskega nacrtovanja.

Iz pridobljenih dokumentov:

— Porodilo Urada za okolje in prosto, §t. 11-2/2019 z dne 12. 11. 2019 in drugo poro¢ilo, 3t.
11-2/2019 zdne 13. 12. 2019,

— CD zapisi Urada za projekte Land Mark in Capo vista,

— elektronska posta direktorice ob¢inske uprave z dne 17. 12. 2019, 31. 12. 2019, 7. 1. 2020
in 16.1. 2020, sledi, da je bilo v zajetem obdobju nadzora za prostorsko na¢rtovanje »vizij«
porabljenih okoli 400.000 EUR po spodnji specifikaciji:

2010 Capo vista - podobe Kopra l. 2020« 81.840,00 EUR

2014 Razgledni stolp Land mark 235.609,00 EUR

2018 OPPN centralni park 23.912,00 EUR

2018 in 2019 Koper 365 in Koper jutri 59.410,00 EUR
Skupno odhodki za naértovanje vizij: 400.077,00 EUR

Nobeden od teh nalrtovanih projektov ni bil realiziran. Ob tem dejstvu se samoumevno poraja
vprasanje o smotrnosti tovrstnega nacrtovanja, $e posebej v lu¢i so¢asne popolne neaktivnosti pri
izdelavi OPN. OPPN Centralni park je bil sprejet po hitrem postopku in s stvarnim tveganjem
pravdnega postopka z enim od lastnikov dela povrsine, ki ga zajema ta OPPN. Projekt Capo vista
se je izvajal brez predhodnega upostevanja znanih zakonskih dolo¢il omejitve posegov v morje.

Izdelani projekti niso imeli stvarnih finan¢nih moZnosti realizacije, niti oprijemljivo definiranih
temeljev ekonomske upravicenosti. Ob tem, da so stekle intenzivne aktivnosti za pripravo
krovnega obCinskega prostorskega dokumenta (OPN) Sele v letu 2019 in bo ta, zaradi svojega
temeljnega bistva, omejitveni faktor tovrstnih stihijskih posegov v prostoru, je upraviéen tudi
dvom v gospodarnost in za ta namen porabljenih javnih sredstev.

7.1.2. Kapo vista

Obsirna in gostobesedna razlaga teorije prostorskega nacrtovanja in zakonskih dolo¢il v poro&ilu
Urada za Okolje in prostor, §t. 011-2/2019 z dne 13. 12. 2019, zamegljuje bistvo in srZ problema.
Namre¢ to, da Obcinski svet sploh ni obravnaval in sprejemal vizije prostorskega razvoja. Z
izvajanjem aktivnosti prostorskega nacrtovanja mimo dolo¢il Statuta Mestne ob¢ine Koper (27.
¢len, tretja in peta alineja) se je postopek vodil neskladno s Statutom. Glede na to, da v pripravo
tako pomembnih posegov v Zivljenjsko okolje ni bilo pritegnjena $ir$a javnost, je to tudi v
neskladju z ZPNacrt (NPB7, 5. ¢len).

3/8



Obstoje¢a zakonodaja, ki omejuje posege v morje, je narekovala tudi predhodno preverjanje
pogojev za tovrstno nacrtovanje. Navedba, da na podlagi izdelanih projektov ministrstvo ni
pristalo na spremembo zakona, ki bi omogocala umesc¢anje predlaganih vsebin na morsko
povr$ino, pa postavlja vprasanje smotrnosti porabe financnih sredstev in ostalih resursov za
tovrstno projektiranje. Sporazum (samo) o valobranu je bil z Ministrstvom za okolje in prostor
dosezen Sele v letu 2016. Skozi to presojo lahko ocenimo tovrstne odhodke kot negospodarne in
seveda tudi neucinkovite, saj ni bil noben del tega projekta realiziran.

V proradunu - Nalrtu razvojnih programov za leto 2010 je bilo na kontu 1602 Prostorsko in
podeZelsko planiranje predvidenih skupno 130.000 EUR, od c&esar 90.000 EUR za PIA za
komunalno infrastrukturo, 40.000 EUR pa za Komunalni privez Il. faza. Nadzorovani organ ni
dostavil evidence o kon¢nem razrezu teh sredstev, tako da NO zaenkrat ne more oceniti kateri
potrebni projekti za komunalno infrastrukturo niso bili realizirani zaradi izdelave te »vizije«.

7.1.3.Land Mark

V NRP za leto 2014 kot delu finan¢nega nafrta MOK, sprejetega dne 19. decembra 2013, je
dejansko predviden znesek za izdelavo projekta Land Mark v visini 850.000 EUR. V pisni
obrazloZitvi - gradivu za isto sejo obCinskega sveta - pa je sledefa obrazlozZitev:

»16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAN]SKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeZelsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko nacrtovanje

Prostorski izvedbeni akti vkijucujejo pripravo obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za
ureditev centralne parkirne hise, PUP staro mestno jedro Koper - dokoncanje akta prostorskih
ureditvenih pogojev na obmocju starega mestnega jedra, spremembe in dopolnitve obstojecega LN
Marina (kopenski del) za mozZnost umestitve drugacnih dejavnosti v predhodni fazi pred
umestitvijo

marine, priprave prostorske dokumentacije za umestitev otoka v prostor in drugih prostorsko
izvedbenih pogojev.

V letu 2014 se nadaljuje z izdelavo prostorskega akta ureditve cestnega odseka pri vasi Mlini proti
mejnemu prehodu - priprava ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta za ureditev Ceste Mlini
in prostorske dokumentacije za razvojno cono Srmina na lokaciji doloceni za trajno deponijo
viskov materiala industrijske cone Srmin v obmocju DrZavnega lokacijskega nacrta za drugi tir
Zelezniske proge na odseku Divaca-Koper (Uradni list RS $t. 43/2005). V izvedbi je zasnova
komunalne infrastrukture, variantnih resitev ter vse potrebne strokovne podlaga za pripravo
poplavne $tudije, okoljskega porocila in priprava obc¢inskega podrobnega prostorskega nacrta za
gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin zahod.«

Ker v tej obrazlozitvi ni nobene navedbe o razglednem stolpu, je upravicen dvom o
transparentnosti in pravilnosti postopka pred Obcinskim svetom. Predlagatelj proracuna (Zupan
in strokovne sluzbe - med njimi tudi Urad za okolje in prostor) v gradivu za sejo Obc¢inskega sveta
ni jasno in taksativno razloZil za katere namene se bo razporedilo predvidenih 1.180.000 EUR za
prostorsko in podeZelsko planiranje.

Proratunska postavka 16029003 3077-0001 iz Proracuna 2014 je bila realizirala le v viSini
235.609 EUR in ne na predvidenih 850.000, vendar je porabljen znesek enormen glede na rezultat:
- pridobitev idejnih reSitev in
- razstava IDZ za javnost
- uskladi$¢enje maket in ostalega gradiva v ob¢inskem depoju/arhivu

Kot v predhodni tocki se tudi tukaj postavlja smotrnost tovrstnega nalrtovanja brez temeljne
podlage - OPN.
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Tako kot v predhodni tocki, Nadzorni odbor ocenjuje te odhodke za negospodarne in
neucinkovite.

7.1.4 Kapovizija

V NRP za leto 2017 je bil na proracunski postavki 1602 Prostorsko in podeZelsko planiranje -
OB050-16-0096 OPPN Kapovizija, predviden znesek v vidini 60.000 EUR. ObrazloZitev
obéinskemu svetu glasi:

»0B050-16-0096 OPPN Kapovizija

Z Obcinskim podrobnim prostorskim nacrtom se bo celovito uredilo obmocje med Ferrarsko ulico,
Kolodvorsko in Ankaransko cesto v Kopru. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano
obmodje nahaja na ureditvenem obmocdju za poselitev, na obmodju za centralne dejavnosti
(prostorske enote oz. deli prostorskih enot KC-47, KC-46, KC-48, KC-49, KC-50, KC-52, KC-51,
KC-53, KC-54).

Program zajema izdelavo Studije za prostorsko izvedbene akte, idejne zasnove, idejne projekte,
strokovne podlage za nadaljnje resitve, izdelava celovite presoje vplivov na okolje in izhodi$¢a za
nadaljnje postopke v prostoru, strokovne podlage prometnih povezav in druge komunalne
infrastrukture ter priprava in vodenje postopka obcinskega podrobnega prostorskega nacrta.«

Enak znesek v viSini 60.000 EUR je predvidena v NRP za leto 2018. ObrazloZitev ob¢inskemu
svetu:

»0B050-16-0096 OPPN Kapovizija

Z OPPN se bo celovito uredilo obmodje med Ferrarsko ulico, Kolodvorsko in Ankaransko cesto

v Kopru. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano obmocdje nahaja na ureditvenem
obmodju za poselitev, na obmocju za centralne dejavnosti (prostorske enote oz. deli prostorskih
enot KC-47, KC-46, KC-48, KC-49, KC-50, KC-52, KC-51, KC-53, KC-54).

Program zajema izdelavo studije za prostorsko izvedbene akt, idejne zasnove, idejne projekte,
strokovne podlage za nadaljnje resitve, izdelava celovite presoje vplivov na okolje in izhodis¢a

za nadaljnje postopke v prostoru, strokovne podlage prometnih povezav in druge komunalne
infrastrukture ter priprava in vodenje postopka obcinskega podrobnega prostorskega naérta.
Degradirana urbana povrsina pasivne rabe na juznem delu mesta ob Ferrarski cesti nudi
priloZnost za razvoj novih zelenih povrsin oziroma krajinsko ureditev centralnega parka Koper.
Cilj umestitve centralnega parka izhaja iz analize obstojecega stanja, sirSega pregleda vioge

31 zelenega sistema v urbanem prostoru in pricakovanih razvojnih sprememb. S krajinsko ureditvijo
centralnega parka sledimo razvojni viziji celostnega urejanja javnih odprtih in zelenih mestnih
povr$in in prednostnim usmeritvam, ki so opredeljena v Trajnostni urbani strategija mesta Koper
in pomembnim regijskim projektom, ki so navedeni v Regionalnem razvojnem programu za
Juzno Primorsko 2014-2020.

Po sprejetem sklepu o zacetku priprave obc¢inskega podrobnega prostorskega nacrta za del
obmocdja, kjer je predviden centralni park, se je v letu 2017 pricel postopek priprave akta.
Strokovne podlage za obmocje akta se bo pripravilo na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora
ter na podlagi strokovnih izhodis¢:

2017 projektna naloga, programska zasnova

2018 idejne zasnove za ureditev centralnega parka, poplavna Studija, hortikulturne zasnove,
izdelava okoljskega porocila, prostorski izvedbeni akt

20189 priprava vseh ostalih podlag za ureditev celotnega obmocja z predvidenimi objekti vkljuc¢no s
komunalno infrastrukturo, prometnimi povezavami, presojo vplivov na okolje«
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Predloga za proracunska NRP-ja zaleti 2017 in 2018 sta vsebinsko enaka - gre za prikrito izdelavo
OPPN za Centralni mestni park, ki zajema tudi celotno zemlji¢e zasebnika, s katerim je bil Zupan
Boris Popovi¢ osebno v premoZenjskih sporih in zato predstavlja za ob¢ino tak3en projekt in
njegova implementacija pravno tveganje. Projekt se je izvedel v letu 2018.

Za izdelavo dokumenta OPPN Kapovizija je bilo v letu 2018 porabljenih 23.912 EUR.

Z vidika prej omenjenega pravnega tveganja menimo, da je bila izdelava tega projekta
negospodarna. Ker v obeh obrazloZitvah Ob¢inskemu svetu niso bila podana vsa dejstva, je bil
postopek v Ob¢inskem svetu s strani predlagatelja netransparenten. Ob neobstoju OPN-ja je ta
projekt tudi nesmotrn, saj bo zaradi Ze obstojecih pozidav in namembnosti okoliS$kega prostora
nastajajo¢i OPN drugace opredelil namensko rabo teh povrsin.

7.1.5. Koper 365 in Koper jutri

V letu 2018 je bil izdelan $e en projekt vizije razvoja. Po navedbah v.d. direktorice ob¢inske
uprave, g. Tamare Kozlovi¢ (mail z dne 31. 12. 2019) in bivSega vodje urada za okolje in prostor,
g. Georgia Bangijeva, je bil pobudnik, predlagatelj in nalogodajalec biv3i Zupan Boris Popovic.
Projekt se je tokrat imenoval Koper 365 in je bilo zanj porabljenih 72.481,05 EUR (z DDV).

Tudi pri tem projektu gre za »vizijo« razvoja, torej dokument, ki naj bi nakazoval prihodnji
prostorski razvoj mesta Koper. Kot je v porocilu Urada za okolje in prostor, 5t. 011-2/2019 z dne
13.12.2019, navedeno, je prostorsko nacrtovanje interdisciplinarni proces. Skladno z zakonodajo
pa je nujno tudi aktivno sodelovanje javnosti. Ker razvojne »vizije« predstavljajo morebitne
strate$ke usmeritve, je po presoji Nadzornega odbora neobhodna razprava in sprejem teh
usmeritev na Obc¢inskem svetu.

Podobno kot projekta Kapo Vista in Kapovizija tudi projekt Koper 365 ni bil predhodno
obravnavam na Ob¢inskem svetu, zato je stalis¢e Nadzornega odbora, da ta projekt ni bil pravilno
voden oz., da ni v skladu z dolo¢ili Statuta MOK (27. ¢len, tretja alineja). S projektom Koper 365 je
Zupan prekoracil svoje pristojnosti, dolo¢ene s Statutom (42. ¢len) in Odlokom o proracunu za leto
2018 (12. ¢len, drugi odst).

V. d. direktorice ob¢inske uprave navaja, da odhodek v znesku 14.701 EUR, ki se nanasa na
animacijo, ne spada k projektu Koper 365 ter, da je to narocilo posebej izvedel Urad za okolje in
prostor (vodja urada, g. Bangijev). Nasprotno temu pa g. Bangijev izjavlja, da je celoten projekt
Koper 365 vodil Zupan in kabinet Zupana. Nesporno je MOK naro¢nik v obeh primerih. Nesporno
je tudi animacija del celotne predstavitve projekta Koper 365, saj kljub naslovu »Koper jutri«
prikazuje vse elemente grafi¢nih predstavitev Kopra 365. Te so objavljene tudi v posebnem glasilu
MOK z imenom »Koper 365¢, izdanim v novembru 2018.

Po presoji Nadzornega odbora skupna vrednost oddaje del projektantu, ki je opravil obe
predstavitvi, presega limitni znesek poenostavljenega postopka oddaje javnega narocila, saj znasa
38.491 EUR (brez DDV 31.550 EUR.). S tem, ko je bilo naroc¢ilo oddano v dveh delih izpod limitnega
zneska, je bilo krseno dolocilo 21. ¢lena Z]N-3.

Ob dejstvu, da projekt » Koper 365 - Koper jutri« prikazuje tudi ve¢ino elementov predhodnih
»vizij« - Kapovizij, je vsebinsko nesporno spadal v predmet tega nadzora.

Ob ¢asovni sovpadnosti izdelave in predstavitev teh »vizij« z rokovnikom lokalnih volitev, bi se
nesmotrnost tovrstne porabe javnih sredstev lahko razlagala tudi kot vsakokratna volilna
promocija (kampanija) Zupana Borisa Popovica v breme javnih financ.

6/8



8.

SKLEP - PRIPOROCILA

Na podlagi zgornjih navedb je ugotovljeno, da pri izvajanju Projekta » Kapovizija, ni bilo
zagotovljeno:

Nacelo gospodarnosti;
Nacelo preglednosti;
Nacelo strokovnosti in skrbnosti.

Zaradi navedenega obstaja verjetnost, da je proracun MOK utrpel $kodo ter da je bila omogocena
fizicni osebi pridobitev gospodarskih koristi.

Odzivno porocila nadzorovanega urada NO ni bilo dostavljeno v roku, kot ga opredeljuje 55. ¢l

Statuta

MOK. Kon¢no porocilo izvedenega nadzora zato ne obravnava odzivnega porodila, temvec

mu je priloZeno le kot neobvezna priloga informativnega znacaja.

NO zato MOK priporoca:

Porocilo pripravil:
vodja nadzora Edmond Gaspar

Priloga:

Ob pripravi vsakoletnega finanCnega nacrta naj se v Nadrtu razvojnih programov
namenska poraba na kontu 16029003-Prostorsko nacrtovanje, v celoti specificira z
imenovanjem posamicnih projektov in opredeli s + - 10% oceno vrednosti po projektu.

V gradivih za obravnavo vsakoletnega finan¢nega nacrta na Ob¢inskem svetu morajo biti
posami¢ni PIA vsebinsko predstavljeni. Za morebitne nepredvidene PIA naj se predvidi do
5% skupnega zneska vsakoletne postavke na kontu 16029003.

Vse operativne aktivnosti vezane na prostorsko nacrtovanje, naj izvaja zgolj pristojen
urad, v skladu s svojimi pooblastili. Enako velja za vse promocijske aktivnosti o
posamic¢nih prostorskih razvojnih zamislih.

Vsi predlogi OPPN morajo biti predhodno potrjeni s sklepom Ob¢inskega sveta.

Do sprejetja Ob¢inskega prostorskega nacrta (OPN) naj se ne pristopa k obravnavi novih
PIA /OPPN.

Finan¢na sredstva za delo Kabineta Zupana morajo biti v vsakoletni obravnavi finan¢nega
nacrta vsebinsko specificirana. Dovoljeno nenacrtovano odstopanje in zaradi tega
izvedene morebitne proracunske prerazporeditve ne smejo presegati 10% zneska, ki je
imenovan v proracunu.

Odzivno porocilo Urada za prostorski razvoj in nepremicnine z dne 10. 3. 2020
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Poslati:
- Zupan, Ale$ Brzan
- v.d. Direktorica MOK, mag. Tamara Kozlovic¢
- Urad za prostorski razvoj in nepremicnine, vodja Irena Kocjan¢ic
- Obcinski svet Mestne obcine Koper
- Arhiv
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