MESTNA OBCINA KOPER
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA

Urad za gospodarske dejavnosti, okolje in promet
Ufficio attivita economiche, ambiente e traffico

Datum: 15.06.2020

Mestna obéina Koper
Nadzorni odbor
ZADEVA: 0Odzivno poroéilo na osnutek poroéila o izvedbi nadzora »koncesijska pogodba za

prenovo in urejanje javne razsvetljave v MO Koper«

Nadzorni odbor Mestne obcine Koper je opravil nadzor koncesijske pogodbe za prenovo in urejanje javne
razsvetljave v Mestni ob¢ini Koper.

Po opravljenem nadzoru je bil izdelan osnutek poroéila, na katerega Urad za gospodarske dejavnosti, okolje
in promet Mestne ob¢ine Koper podaja odzivno porotilo oziroma dodatna pojasnila in obrazloZitve k
posameznim totkam:

1.1
V drugem odstavku je naveden napaden vodja urada, urad vodi Raf Klinar.

8.1. Splodno

V tretjem odstavku je napa¢no navedena investicijska vrednost v vrednosti 2.380.308 EUR, pravilna
vrednost je 2.314.796,78 EUR.

Ugotovitve v sedmem odstavku glede porabe na prebivalca (54,6 KWh) ne drzijo, skladno z naértom javne
razsvetljave za leto 2018 je zna$ala poraba na prebivalca 44,33 KWh, po odbitku ostalih porabnikov in
razsvetljave drzavnih cest.

V Mestni ob&ini Koper se sistem javne razsvetljave vsakoletno dopolnjuje. Siritve in novo gradnje sistema
niso v neposredni korelaciji s $tevilom prebivalcev. Ob dodatni specifiki obmorskih mest: turizem in
industrija, ki zahtevata nekoliko vigje nivoje osvetljenosti cestis¢.

V ¢asu izvajanja nadzora porocilo o porabi v letu 2019 $e ni bilo na voljo. Po zadnjem naértu javne
razsvetljave, ki je dostopen na spletni strani Mestne ob¢ine Koper, zna$a poraba javne razsvetijave 42,19
KW na prebivalca in je v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
okolja.

Ugotovitev trajanja koncesijske dobe v zadnjem odstavku je napatna, saj je koncesijska doba pricela teti z
dnem 01.12.2013, $ele po zaklju¢ku vseh del, kar je skladno z ugotovitvami zapisnika o zakljuc¢ku in
prevzemu del. Skupna koncesijska doba s podalj$anjem zna$a 12 let.

8.3.2.2.

Priloge 4, 5 in 6 so na voljo pri koncedentu. Priloga 4 je Cenik koncesionarja in NO MOK s to prilogo
razpolaga, saj se v drugih to¢kah sklicuje na njeno vsebino. Prilogi 5 in 6 so vezane na cene elektri¢ne
energije in seznam merilnih mest in sta vezani na pogodbo, ki ureja dobavo elektritne energije. Navedbe
NO MOK, da so se priloge pripravile naknadno ne drzijo. Napako pri zaporedju $tevil¢enja aneksov smo Ze
sami ugotovili in jo tudi pojasnili. Zaporedje aneksov je jasno glede na vsebino in datume podpisov le teh.
V tretjem ¢lenu zadnjega aneksa je naveden datum zadetka kot tudi doba trajanja koncesije.
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8.3.2.3.

Studija, je res predvidevala znesek koncesijske dajatve v vi$ini 26.000 €. Vidina koncesijske dajatve, je bila
ena izmed meril za izbor ponudnika v postopku javnega narotila. Vi$ina koncesijske dajatve je predstavljala
uteZ 30 tock od 100. Izbrani ponudnik je ponudil 10.000 €, kar se je ustrezno preneslo v pogodbeno dolotilo
in se je kasneje zaradi odcepitve ob¢ine Ankaran zniZala na 9.465 €.

8.3.2.4

Ni $lo za prenos, temvet za javno narotilo, kot ugotovljeno v to¢ki 8.3.2.1.. Komunala Koper d.o.o. (danes
Marjetica d.0.0.) ni sodelovala s svojo ponudbo, verjetno ni izpolnjevala zahtevanih pogojev ali ni
razpolagala z zadostnimi viri financiranja.

Dodaten ukrep zamenjave 966 svetilk z novimi LED svetilkami je posledica hitrega napredka nove
tehnologije, ki je omogotila doseganje dodatnih energetskih prihrankov, kar je eden od osnovnih ciljev
koncesijske pogodbe. Leta 2016 je bil sklenjen aneks $t. 2, ki dolota obro¢no odplatilo dodatne investicije
iz naslova dodatno ustvarjenih prihrankov, kar je ustrezno evidentirano in prikazano v prilogah aneksa.

Enako velja za dodaten ukrep v aneksu 3t. 5 iz leta 2018, z razliko, da se za odplatilo te investicije podalj3a
koncesijska doba za 2 leti.

Ne strinjamo se, da gre za slabo nadrtovanje, vendar kot dobro sodelovanje koncedenta in koncesionarja, ki
je z dodatnimi ukrepi in implementacijo najnovejsih tehnologij zagotovil dodatne prihranke na sistemu
javne razsvetljave v Mestni obé¢ini Koper. Upostevati je potrebno $e, da je dodatne ukrepe financiral
koncesionar.

8.3.2.5.

Strokovna ekipa Marijetice je tudi po sklenitvi koncesijske pogodbe izvajala vzdrZevalna dela na sistemu
javne razsvetljave

8.3.2.6

Cenik za izvajanje interventnega in investicijskega vzdrZevanja kot del izvajanja GJS je ena od prilog
koncesijske pogodbe, cene se niso zviale od podpisa pogodbe kljub temu, da je od leta 2012 do danes prislo
do rasti cen. Strofek rednega vzdrievanja pa je zajet v pladilu koncesionarju po formuli iz 29. ¢lena
koncesijske pogodbe.

Primerjanje cen za izvajanje interventnega in investicijskega vzdrZevanja v razli¢nih ob¢inah, z razli¢nimi
sistemi JR in neprimerljivimi obsegi ni primerno. Cene za izvajanje interventnega in investicijskega
vzdrZevanja koncesionarja v razli¢nih obé&inah so rezultat prodajne in strate$ke politike ponudnikov in
nanje koncedent nima vpliva. Mestna obé¢ina Ljubljana npr. za letno vzdrZevanje javne razsvetljave, ki Steje
cca. trikratnik svetil, nameni cca. petkratni znesek Mestne ob¢ine Koper.

Dodatna vlaganja in vrednost teh investicij niso vezane na veljavni cenik za izvajanje interventnega in
investicijskega vzdrZevanja. Skladno s koncesijsko pogodbo je koncesionar dolZan opravljati gospodarsko
javno sluZbo po vsebini dolo&eni v 6. €lenu koncesijske pogodbe. Med drugim vzdrievanje naprav, objektov
in omreZja javne razsvetljave pod kar spada redno vzdrZevanje, investicijsko vzdrZevanje kot vzdrZevanje
v javno korist. Obseg se letno dolo¢i z letnim programom izvajanja GJS. Skladno z 18. &lenom koncesjjske
pogodbe je koncesionar edini in izklju¢ni izvajalec javne sluZbe na celotnem obmo¢ju Mestne ob¢ine Koper.

8.3.2.6 - podvojena $tevilka totke
Marjetica Koper s Petrolom nima sklenjene podizvajalske pogodbe za predmetni projekt.

Cene po enoti za dela in vozila, ki jih ima Marjetica Koper d.o.0. sklenjene s svojimi poslovnimi partnerji nam
niso znane. Predvidevamo, da so cene oblikovane na podlagi poslovne politike razli¢no.

Koncesionar izvaja vse svoje pogodbene obveznosti skladno z dolotili koncesijske pogodbe in aneksov.
Glavna storitev je opisana v 5. in 6. ¢lenu koncesijske pogodbe s ciljem in pogodbeno obveznostjo dosegati
prihranke. Letno platilo koncesionarju izhaja iz izvajanja GJS po formuli iz 29. ¢lena koncesijske pogodbe. S
tem, da je MOK udeleZen pri ustvarjenih prihrankih v visini 5 %. Prikazana primerjava cenikov je v tem
primeru Spekulativna in nerealna.
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8.3.2.7

Novoletna razsvetljava, ki je opredeljena v tretji tocki Sestega ¢lena koncesijske pogodbe zajema postavitev
obsega osvetlitve v ¢asu pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. V letu 2018 je bila novoletna razsvetljava
postavljena v bistveno vecjem obsegu.

Mestna obcina Koper je za dodaten obseg izvedla postopek javnega narotila za postavitev in dobave
novoletne okrasitve ter tako izbrala izvajalca, najugodnejSega ponudnika. Ker je ponudbena cena
vkljucevala dobavo in postavitev novoletne osvetlitve po posameznem elementu, ni moZno lo¢iti strodka
montaZze po monterjih in avto dvigalih. Vsa dokumentacija vezana na narotilo je shranjena na uradu.
Razpolagamo pa s podatki porabljenih ur za izvedeno demontazo, ki so na voljo na vpogled.

Pripravil: Vodja Urada:

Primo#/Koren
Vg

Raf Klinar\

U‘r""‘?

Dostaviti:
- Nadzorni odbor Mestne ob¢ine Koper, po e-posti
V vednost:

- V.d. Direktorica ob¢inske uprave, po e-poSti
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